
MUNIcIPIo DE COLÓN, QUERETARO
,lsEcRETARTA DE oBRAs púsI-rces

DEPARTAMENTo DE su PERVlslór.l

AcrA DE ENTREGA. necepcróN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coró¡

D

COLÓN
2rr ". .

CoNrR¡,ro no : MCQ.SOP.FISM.AD.OO3.O 4.2O 1 A / 2 I .

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día Jueves 13 (trece) de
Diciembre del 2018 (dos mil Dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: 'AMPLIACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLÓN, CIRO.', por parte del Municipio de Cotón et
lng. lsidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Mario lsaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y quien
funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el lng. Vfctor Samuel Pé¡ez Ayh¡on, en
representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de'El Contraüsta'E&g
GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. el lng. lgnacio Estrada Trejo, respectivamente para tlevar
a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Flsica de los trabajos gue se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

F. r. s. M.2018. MCQ.SOP. F|SM.AD.OO3.O4.20 I 8,/2 I

I50 HABITANTES $ 399. r 32.32
LUNEs 05 (crruco) oe
NovrFMRRtr DFr 2c)18 lDos Mil

Drecrocuo)

MARTES I8 (DIEcIoCHo) DE DICIEMBRE
DEL 20T 8 (Dos MIL DIECIoCHo).

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Lunes O5 (cinco) de Noviembre
del2OlS (dos mll Dieci*ho)y serían concluidos el *lartes 18 (dlecircho) de Diclemb¡e del2O18 (dos mtl Dteciocho)
Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Lunes O5 (cinco) de Noviembre del2O18 (dos mll Dieciocho) al Lunes 03 (tres) de Diciembre del
Dieciocho).

201
del
mi!

ido en el

Tota!

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de I 399,132.32 (

Noventa y Nueve Mil, Ciento Treinta y Dos Pesos 32l1OO M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo e
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

01 ( uno
finiquito). 03112120't8

Estimación No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado:
Monto

acumulado:

Del 0511112018 al 03t't2t2018 s 399,132.32 $ 399,ia2.92

?LAzA HÉRoEs DE LA RevotucróN No.1 coL. cENTRo, coLóN,oRo.
c.p. 76270 rELÉFoNos - 14191 z-9z.o1.og - 2.92.0,0.61 - z.9z.o2-34
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CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.OO3.O4.2O 1 8/21 .

Fianza de garantfa:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Gontratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 22607O9 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de
$39,913.23 (Treinta y Nueve Mi!, Novecientos Trece Pesos 231100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante el oficio N" DOP-255-20'18, firmado por eljefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Lunes 1O ( diez ) de
Diciembre del2018 (dos mil Dieciocho).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de
los Trabajos Ejecutados de fecha Viernes 07 (siete) de Diciembre del 2018 (dos mil Dieciocho), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Lunes 03 (tres) de Diciembre del 2018 (dos mil Dieciocho),
por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el
derecho de hacer posteriormente las reclamaciones gue procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
conformidad siendo las l1:45 (once cuarenta y cinco) horas del día Jueves 13 (trece) de Diciembre del
mil Dieciocho), Localidad de Urecho, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instrucüvos de operación y mantenimie
de garantfa de calidad y funcionamiento de los bienes instatados.

Unidades Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital

1

2

,l

2

(s0 (no)

Fe (no)
(no aplica)
(no aplica)

a
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MUNICTPIO DE COLÓN, QUERETA,RO
SEcRETARIA DE oBRAs púetlcas

DEPARTAMENTo DE suPERvIslót¡

COLóN
AcrA DE ENTREGA, RecepcróN

ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNrRAro No : MCQ.SOP.FISM.AD.OO3.O 4.2O 1 A / 2 1 .

Anexo 2.
Guadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.

SECRETARIA DE oBRAS PI,BLICAS.

oEPARTAMENTo DE suPERvrsróN.

EsrrtAcróN

COLÓH
20!a-202'! ESTtilACtON I 0r (uNo) (uNrcA)

DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

AL 03 D€ DICIEMBRE DE 2OI8

FECHA 03 OE DICIEMBRE DE 20I8

CONTRATISTA:
E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. OE R.L.
DE C.V.

coi{TRATO rf: MCQ-SOP-FtSM-M0l +AD.0e0-20.t 5

CONVENIO POR
DIFERIITIEMTO
CONVENIO AL

PWO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUAPOfABLE EN LA LOCALIOAD DE
URECHO

CLAVE CONCEPTO UNI
PRESUPUESTO CONTRATADO ESTIiIACION ACU]IiULADO

DrF. $ cEo/"voL.
PRES.

P.U. IMPORTE voL. If{PORTE voL. ITPORTE

A AGUA
PO¡ A
LE

CG
PREOl

o

TRAZO Y NIVELACION DE fERRENO
CON APARATO, ESTABLECIENDO
NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS,
INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS,
EANCO DE NIVEL, MANO OE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcuctóN.

M2 244.51 4.51 1,',102.74 267.69 | 1,2O7.2A 267.69 $ r,m7.28 104.54$ '1o90/o

CG
EXC(x)

I

EXCAVACION EN ZANJAS EN
IIATERIAL TIPO "B' POR TiEOIOS
ilEcÁNtcos, HAsrA UNA PRoFUNDTDAD
DE o.oo A 2.oo irrs, voLúMEN irEorDo
COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN
TALUDES PoR ExcAvActóN, AFTNE DE
FONOO Y TALUOES, REZAGAOO OE CEPA,
l¡IANO OE OBRA, HERRAMIENfA Y LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuclóN.

M3 6.17 62.39 384.95 0.00 $ 0.00 $ § 384.95 ooh

CG
EXC00

3

ExcAVAcIÓN A IIANo EN ZANJA EN
MATERIAL TIPO "8" HASTA 2.00 m DE
PROFUNDI0AO. INCLUYE: CORTE,
ErrRAcctóN, REMocróN, aFtNAMtENTo
OEL FONDO Y LOS TALUOES, TRASPALEO
HOR¡ZONTAL, fIiANO OE OBRA,
HERRAMIENTA Y fOOO LO NECESARIO
PARA su CoMPLETA EJEcucróN-

M3 11.97 105.45 $ 0.00 $1,262.24 0.00 -s ,r."f v
CG

EXCO0
6

EXCAVACION EN ZANJAS EN
MATERIAL ÍIPO 'C' POR MEOIOS
I,TECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE O,OO A 2.OO MTs, voLÚMEN MEDIDo
COiIPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN
TALUoES PoR ExcAVAcIóN, AFINE DE
FONOO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA,
ftIANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y LO
NECESARIO PARA SU COi,IPLETA
EJEcucróN.

M3 55.57 45'1.83 25,'108.19 L500 3 677.750 1.500 677.75$ -$ )(

co.
EXC03

6

EXCAVACION EN ZANJAS EN
MAÍER¡AL ÍIPO 'C' POR MEDIOS
IIiANUALES. HASTA UNA PROFUNOIDAD
0€ 0.00 A 2.00 MTS, volúrltEN [rEDrDo
COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN
fALUoEs PoR ExcAVActóN, AFTNE DE
FONDO, ¡IANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN.

M3 107.74 616.84 66.458.34 0.00 $ 0.00 § 66,458.34 0,Á

ar
pLAzA nÉnoes DE LA REvoLUcróN No.l cot-. cENTRo, coLóN,oRo.
c.p. z6zao rerÉroruos. (419') z-q2.o1.og - 2.e2.@.61 - 2.92.a234
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MUNrcrPro DE coLóN, euenÉrnno
SEcRETARTA DE oBRAs púeLIcns

DEPARTAMENTo DE supERvlslóN

AcrA DE ENTREGA. necepcrór.¡
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

cglplrAYUNTAMIEN-IO DE

COLóN
@!5 &'8

CoNrRero No : MCQ.SOP.FISM.AD.OO3.O 4.2O1 B/21 .

co-
EXCOS

0

CARGA OE iIATERIAL PRODUCTO OELA ExcAvActóN poR frtEotos
MEcÁNtcos, voLUitEN frtEDtoo
Cof¡IPACTO, TNCLUYE:
EQUIPO, itANO DE

iIAQUINARIA,
HERRAMIENTA

Y TOOO LO PARA SU

M3 181.45 31.21 5,663.05 0.00 $ § s,663.0s oo/"0.00

COL(¡N

CG
EXCo5

1
M3 't8't.45 31.63 5,73S.26 0.000 § 0.00 § § 5,739.26 o./"

CG
EXCo5

2
M3/K

M
907.25 10.55 9,57,t.49 0.00 $ 0.00 $ § 9,57r.49 o./"

co-
TLt003 ESPESOR EN ZANJAS PARA TENOIOO OE

TUBERIA. INCLUYE: SUiltNtSfRO y
ACARREODE LOS
TENDIDO, MANO DE
HERRAMIENfA Y TOOO LO

SU

MATERIALES, M2 259.21 70.76 r 8,341.70 0.00 § 0.00 § 18,341.70 oo/o

co.
fLt060 BANCO, COMPACTAOO CON

}IAOERA EN CAPAS OE 20 CiIS OE
EsPEsoR, voLúMEN riEotoo
COMPACTO. INCLUYE: SUfittNtSTRO y
ACARREO OE LOS MATERIALES,
APLtcAcróN DE acuA, maNo oE oBRA,
EQUIPO, HERRAIIIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA

DE

64.80 375.35 24,322.ú 0.00 $ 0.00 $ § 24,322.6a Oo/o

CG
TLt070 ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA

Y aPLtcActóN oE acuA (EN cApAs oE 20
CMS. OE ESPESOR INDICADO POR LA
suPERvrstóN) aL g(r/o DE p.v.s.M.,
VOLUMEN MEOIOO COÍTIPACTo. INcLUYE:
su¡¡NrsrRo y colocActóN DE Los
iIATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, TANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA PARA SU

90.72 375.55 34.069.90 0.00 $ 0.00 $ § 34,@9.90 oo/o

co-
APOOO

2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON
CAMPANA RD 26 SISTEMA TNGLES DE 2"
aUE CUMPLA CON LA NORlrtA Noir-i3-
CNA-2000. INCLUYE: COPLES,
ACCESORIOS, SUMINISTRO Y ACARREO
OE LOS }IATERIALES, PRUEBAS
HrDRostÁncas, Eautpo, MANo oE
OBRA, HERRATIEMTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CO¡IPLETA
EJEcuctóN.

ML 489.01 52.17 25,511.65 0.00 $ 0.00 $ § 25,51i.6s o./"

co-
APOOI

1

CONCRETO SIMPLE F C= 1soKc/crr2, R.N.
314', HECHO EN OBRA CON
REVoLVEDoRA sEcclóN 25 x 2s x 25 cfrl.
INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TOOO TIPO DE
MATERIAL, OESALOJO DE MATERIAL
SoBRANTE, LIMPIEZA DE ÁREAS DE
TRABAJO, i'ATERIALES DE CONSUMO,
EQUIPO, HERRAMIENTA, TANO DE OBRA

DE

Y TODO LO PARA SU

PZA 8.00 .l ,760.72 0.00 $ $ -$

(-"
ovo

PLAZA HERoES DE LA REVoLuc¡ÓN No.1 coL. cENTRo, co|-Ó¡¡,ono.
c.p, 76270 TEt-ÉForvos. (419) 2.9a.ot.oa - 2.92.clo-r1 - 2.92-a2.34
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ACARREO DE MATERIAL PROOUCTO
oE ExcAvactóN AL I ER KtLói,tErRo,
voLúMEN frtEotoo cotúpAcro, tNcLUYE:
CAMION, PAGO POR OERECHOS DE TIRO,
EQUIPO Y ilANO DE OBRA NECESARIAS
PARA su coilpLETA EJEcuctóN.

ACARREO OE MAfERIAL PRODUCTO
DE ExcAvActóN a Los KtLóMErRos
SUBSECUENTES, VOLUMEN ÍIIEDIOO
COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGo
POR DERECHOS OE TIRO, EQUIPO Y
ÍIANO OE OBRA NECESARIAS PARA SU
CO]¡IPLETA EJEcUcIóN.

M3

M3

CORRECTA

ATRAQUE DE

220.O9 0.00

$

t \of
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COLóN
coróx

&r1.rc1e

CoNTRATo tr¡o : MCe.SOp.FISM.AD.OO3.O 4.2O 1 B/21 .

CG
APq'2

0

ELABoRActóN DE Toi{as
DO'{ICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
INCLUYE: ABRAZAOERA CON |NSERC|óN
INTEGRADA DE BRoNcE DE 2", TUBER¡A
FLEXIELE TIPO TIANGUERA AZUL KÍTEK
oE 1/2" DE 6 TETROS OE LONG., COOO
INFERIOR COTIBINADO DEL CUADRO OE
BRoNcE, TAPÓN TAcHo PARA PRUEBA
DE RAÍÚAL, ADAPATADoR PARA TUBER¡A
DE COBRE (MACHO O HEMBRA}, TUBO
RIGIDO OE FOGA OE 1/2'DE OO C*t DE
LoNG., vÁLvuLA cANoADo MAcHo o
HEMBRA OE COBRE Y COOOS DE 90' OE
coBRE, ExcAvActóN EN TERRENo rtpo
'c" DE sEcctóN DE 2ox2ox2o cM,
RELLENO CON MATERIAL PROOUCTO OE
LA ExcAvactóN, suMtNtsrRo y
ACARREO OE LOS IIATERIALES, ¡IANO
OE OBRA, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA

PZA 44.OO 1,431.59 0.00 $ 0.00 § 02,989.96 oo/o

-1E. t
t,, r,\

co-
APO()4

2
OE 2' DE ACERO GALVANIZAOO CED 40,
INCLUYE: CORTE OE TUBER|A,
SoLDADURA, coLocactóN,
iIATERIALE§,EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PA 1.00 241.08 241.O5 3.00 f 23.24$ 3.00 723.24¡ 442.16$ 3000/"

CG
AP(X'O

6
faPóN cAIIPANA pvc Hto RD26 DE 2-.
INCLUYE: SUMINISTRO y ACARREO DE
LOS ilIATERIALES, PRUEBAS
HIOROSTÁTrcA§, EQUIPO, IIiANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y fOOO LO
NECESAR-IO PARA SU COMPLETA

PZA 4.00 77.97 31't.88 0.00 0.00 $ 311.88§ o./.

c(}.
APOOA

I
CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 2OO
CON LOGO Y fEXTO PERSONALIZADO DE
LA CEA, OE 9.5 CüS. DE ANCHO COLOR
euE DES|GNE LA supERvtstóN,
INCLUYE: SUIIINISTRO OE C|NTA,
GRABADo, coLocactóN, ¡taNo oE
OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU

ML 489.01 5.44 2,660.21 0.00 $ 0.00 § § 2,660.21 @/o

co-
APOOT

1

CAMPANA PVC HID RO26 DE 2'" INCLUYE:
SUfillNlSTRO Y ACARREO OE LOS
MATERTALES, pRUEBAS HtDRoSTATtcAs,
EQUIPO, üANO OE OBRA, HERRAMIENTA
Y TOOO LO PARA §U

PZA l.0o 299.37 299.37 0_00 $ 0.00 -$ 299.37 o./.

CG
aPo.t0

8
DE COMPUERTA OE 2" DE

DrÁMErRo, vÁsTAGo FtJo, |NTERtoR oE
BRoNcE, PARA UNA pREstóN raxtMA
OE TRABAJO DE 250 PSI, CUERPO,
AONETE, OISCO ENCAPSULAOO CON
ELAsróMERo (EpDi,t), ExrREMos
BRIDADOS ASI 816.1 CLASEI25 Y
TUERoA DE oPERACIÓN EN HIERRo
DUCTIL, VASTAGO 13% CROMO TIPO43O
Y foRNTLLERIA pRofEGtDo ANTE LA
TNTERPERTE coN fttarERtAl pLÁslco
AISI3O4 DE ACERO INOXIOABLE, TUERCA
DE COMPUERTA OE BRONCE. JUNTA
(CUERPO-fAPA), ORINGS EN EL
VASTAGO Y GUAROA POLVO EN
TIATERIAL NBR/EPOI$; OEBERÁ CUiIPLIR
CON LAS NORMAS ASTfII A53O GGGsO,
ASTIú D2OOO, ASTfrt 862, REcUBRIMIENTo
DE POLIAITIIDA EPOXY APLICADo
ELEcrRosTÁTtcaMENTE |NTERtoR y
EXTERIOR EN COLOR AZUL, ADHERIOO
PoR TERMoFUS|óN, tNcLUyE:
MANIOBRAS DE PUESTA EN OBRA,
NtvELAoo DEL ÁREA, LtMptEza oE LA
PIEZA Y DEL ÁREA , PRUEBAS
HIOROSTATICAS, ACARREOS LOCALES Y
FoRÁNEos y rooo Lo
SU

vÁLvuLA

PARA

PZA 4.00 4,066.62 16,266.4a 3.00 $ 12,19s.86 3.00 $ 12,199.86 -$ 4,066.62

t

75.b

pLAzA xÉnoes DE LA nevoluqóru No-l col.. cENTRo, coLóN,oRo
c"?.76a7a retÉro¡¡os. (4r9) a.92-ot.cB - z.g2.oa-61 - 2.92.o2.3t
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MUNrcrPro DE coLóN, euenÉrARo
SECRETARTA DE oBRAs púetlcRs

DEPARTAM ENTo DE supERvtsló¡¡

AcrA DE ENTREGA. necepclóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

i, \ -..1i. _:.

COLON
COLÓi.

¿0r:20r!

VARILLA OE 3/8',
RELLENOS,
OBRA Y TOOO LO

CAJA DE VALVULAS TtpO I OE 1.30 frt x
1.30 M x 1,30 M OE ALTURA. |NCLUYE:
CONTRAIiARCO CON PERFILES OE
APOYO DE 137.5 x ll4 iltrt, CON TAPA DE
FOFO .DE I8O KG TIPO PESADO, DE
SECCION CUADRANGULAR OE 50 x 50
cfrl, coN Loco oE LA cEA euEREfaRo,
REFUERZO PARA TAPA A BASE OE VIGA
rPs oE 6. DE aNcHo oE pATiN oE s4.6
f{M DE ESPESOR OEL ALMA 5.8 TI]ú OE
PESO t8.60 KG/M2, REFUERZO EN ÍAPA A
BASE DE VARTLLA OE 3r8- @ 20 CM DE
SEPARAoIÓN Ai,IBos LADos SoLDADA A
PERFIL OE CONTRAiIARCO, PLAI{TILLA
OE CONCRfiO SltlPLE FC=1Oo KG/CM2,
i¡IURO OE TABIQUE ROJO RECOC|DO
JUNTEADO CON MEZCLA, CEMENTGCAL.
ARENA EN pRopoRctóN 1i2i4,
APLANAOO PULIOO FINO OE IIUROS CON
HORTERO CEMEi{TO.ARENA ENpRopoRctóN 1:4, caDENA pERtttETRAL
DE CONCRETO ARMADO OE tsxm CtrS
FC=15O KG,/Cm2, LOSA OE CONCRETO
ARMAOO DE.IO CMS OE ESPESOR Y

3.00 $ r16,s07.96 3.00 $ 36,567.96

CoNTRATo No : MCe.SOp.FISM.AD.OO3.O 4.2O1 g,/21 .

CG
APOIl

I

PZA 3.00 I 2,189.32 35,567.96 $

MANO
PARA SU

J

REPoO
3 EXCAVACION DE Fo. Fo. DE 2,', |NCLUYE:

TUBO OE 2",SOLDADURA, COPLES,
CODOS', EXCAVACION EN fERR€NO
TIPO "B' O TEPETATE, RELLENO CON
MATERTAL pRooucTo oE ExcavActóN,
CON UNA LONGITUO MEDIA OE HASTA
3.00 MTS, SUiIINISTRO Y ACARREO OE
LOS MATERIALES, MANO
HERRAMIENTA Y TODO LO

DE OBRA,

POTABLE EN LABORES DE

IrL 26.50 127.41 3,386.97 0.o00 $ 0.000 $ -$ 3,3E6.97 oo/o

Ltmool
LIMPIEZA GENERAL OE LA OBRA.

INCLUYE: IilOVIMIENTO OE itATERtAL
SOBRANTE FUERA OE LA OBRA, EOUIPO,
HERRAI'IENTA, iIANO OE OBRA Y TOOO

PARA SU COMPLETALO

M2 244.51 8.42 2,058,77 162.659 S 1,36s.59 162.659 $ r,369.s9 689.18§ 670/o

TUNA O SIi,iILAR ROSCAOO. INCLUYE :

COPLES, FLETE AL LUGAR OE LA OBRA,
ASI COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE
ESTIBA, ACARREOS, CORTES,
HERAIIIENTA Y ,,ANO DE
NECESARIA PARA SU

Y
FIERRO
MARCA

CORRECfA

LA
OBRA

ML $ 423.16 535.35 $ 226,538.71 535.35 $ 226,538.71 $ 228,538.71

TAPON
FLETE

iiACHO 2" DE Fo.ca., |NCLUYE:
AL LU9AR DE LA OBRA, Y

PZA $ r70.r2 5.00 850.60 5.00 850.60$ 850.60$

INCLUYE: FLETE AL LUGAR OE LA oARA,
TUERCA UNION OE 2" DE Fo.ca.,

PZA $ 415.07 0.00 $ 0.00 $ $

FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, Y

COOO OE 45'X 2" OE Fo.ca., |NCLUYE:
PZA $.r24.10 0.00 $ 0.00 $ §

21.626.56

ATRAAUE DE CONCRETO SIMPLE OE
50 X 40 X 40 CMS, FC= ISO KG/CM2.
INCLUYE: TRAZO, EXCAVACTóNpnepen¡cróN oel ÁneÁ oÉ oÉipüNrÉ
CIIIBRADO, COLAOO Y OESCIiIBRADO,
LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO

PARA SU

ACARREOS.
DE OBRA
CORRECTA

PZA s 675.83 32.00 $ 21,626.56 32.00

PLAZA HERoES DE t.A Revoluc¡ÓN No.1 coL. cENTRo, coLÓN,oRo.c.p- 76270 rElÉrorvos. (41e) 2.s2.o1-oa _ 2.e2.oo.61 _ z.sz.oá.ii
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MUNIcTPIo DE coLóN, quenÉra,no
sEcRETARtA DE oBRAs púeLlcns

DEPARTAM ENTo DE suPERvlslótt

AcrA DE ENTREGA- necepclót¡
ENTRE EL CONTRATISTAY t-A CONTRATANTE

PZA $ 4,2Aa.74 3.00 $ 12,866.22 3.00 $ 12,806.22 § r2,8oo.z2

ENTREGA

Re
E&M GRUPO CONSTRUCTOR S .L. DE C.V. el.

¿

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretarla de Obras Públicas

&
\'u
cg!*x

-
AYI.,NTAMIENTO OE

COLóN
&15 ¿O1E

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.OO3.O4.2O 1 A/21 .

Af{o INTERCoNEXIÓN A RED EXISTENTE
DE FO. GE. OE 2'' DE OIAilETRO . INCLUYE.
ExcavacróN, LTBERAoTóN oE TUBER¡a
ExtsfENTE, GTERRE DE VALVULA DE
CONTROL, SECCIONAfTIIENTO DE
TUBER¡a ExtsrENTE, PREPARACTóN oE
coNExtóN, YA sEA RoscADA o
soLoAoA SEGúN Lo PERMITA LAs
CONOICIONES DE TRABAJO,
coLocacróN oE BRTDA DE acERo
RoSoABLE Ó SoLDABLE DE 2", LAs
ÍTIANIOBRAS LOCALES.LA HERRAÍITIENÍA

A

v ,ilil
lng. lsidro Mar Rubio.

Secretario de Obras Públicas Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de
Supervisión de Obras Públicas

lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes ñrmas forman parte del acte de Entrega Recepción de los trabalos entre la ontratista y Ia contratante referente a la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD OE URECHO, COLÓN, ORO.", de fecha Ju€ves 13 (troco) do D¡ciembre del 2018 (dG mil Diecicho)

0.00

AT{7 SUÍTIINISTRO Y COLOCACIÓN DE
coDo oE 90. x 2" oE Fo.Fo., TNCLUYE:
FLETE AL LUGAR OE LA OBRA, Y
¡IANIOBMS LOCALES.

PZA § 220.58 0.00 § $ $

17.O0 $ 29,45r.E2 17.00 I 29,451.82 $ 29,¡151.82

CG
APOO2

GA

ELABORACION DE TOITIAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo, LLAVE
DE tNsERctóN DE BRoNcE DE 1/2',
TUBERiA FLEXIBLE TIPo MANGUERA
AZUL K|TEK OÉ. 1t2" OE 6 t¡tfiRos DE
LONG. PROM., COOO INFERIOR
COMBINADO OEL CUAORO DE BRONCE.
TAPÓN MAcHo PARA PRUEBA DE
RAMAL, ADAPATADoR PARA TUBER¡A DE
coBRE .(irAcHo o HEiiBRA),
EXCAVACION A filANO EN TERRENO TIPO
"B'Y"c" DE sEcctóN DE 2ox2ox2o cil,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA ExcAvAcróN, sui,lNtsrRo Y
ACARREO OE LOS MATERIALES, MANO
OE OBRA, HERRA'IIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcucróN.

PZA s r,732.46

SUBTOTAL $ 3,14,079.59SUBfOTAL ¡344,079.59 SUBTOTAL $

§ 55,052.73 s 55,052.73 s0.00

TOTAL $ 399,132.32 TOTAL TOTAL $ 399,132.32 $0.00

PLAZA HERoES DE LA REVOLUCIÓN No.I col. cENTRo, COLÓN.ORO.
c.p. 7 6270 relÉror,¡os - 141 91 2.92.o1.o8 - 2.92.oo .61 - z.9z-oz-34
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