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MUN¡CIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO OE SUPERVISIóN

201s,2021 2ol¡.2021

coNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.tNV.O I 2.60.20 I 9.

En el Municip¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 10:30 (diez tre¡nta) horas del día Martes 29 (Ve¡nünueve)
de Octubro del 2019 (dos mil Diez y nueve), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada:
*CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT 7 EN EL CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO (CBTA), EN LA LOCALTDAD DEL L|NDERO, COLÓN, ORO.", por parte det Mun¡c¡pio de
Colón el lng. lsidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el C. Hilario Barajas González; Oirector de
Obras Públicas, Arq. Mario lsaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras
Públ¡cas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, superv¡sor de la obra y por la ContralorÍa Municipal el lng.
Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en calidad de Testigo
de los Actos, y por parte del " Contrat¡sta" : lng. Luis Ugalde Ríos., respect¡vamente para llevar a cabo
en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Ent¡ega -
Recepción FÍs¡ca de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Periodo d€ ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original ¡n¡c¡aría el Lunes 19 e
del 20'19 (Oos Mll Diezy nueve) y serían conclu¡dos el Jueves 3l de Octubre del 2019 (Dos iril D¡ezy
nueve). S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas
de Bitácora, del Lunes 'lg de Agosto del 2019 (Oos Mil D¡ez y nuevé) al V¡emes 25 (Veinücinco) de
Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de g3,o42,ooo.9s
(Tres millones, cuarenta y dos m¡t, 98/100 M. N. ) l.V.A. tnctuido.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCTÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE20r€-202r 2014,202r

CoNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.INV.O'l 2.60.20 I 9.

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:30 (diez tre¡nta) horas del día Martes 29 (Ve¡nt¡nueve)
de Octubre del 2019 (dos mil Diez y nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
.CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT 7 EN EL CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO (CBTA), EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, COLÓN, ORO.", por parte det Municipio de
Colón el lng. lsidro Mar Rubio, Secretar¡o de Obras Públ¡cas; el C. Hilario Barajas Gonále4 Oirector de
Obras Públicas, Arq. Mario lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe del Oepartamento de Supervisión de Obras
Públicas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el lng.
Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo
de los Actos, y por parte del " Contraüsta" : lng. Lu¡s Ugalde Ríos., respect¡vamente para llevar a cabo
en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepc¡ón Ffsica de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Per¡odo de €jocuc¡ón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal iniciaría el Lunes l9 de Agosto
del 2019 (DosM¡l Oiezy nueve) y serían conclu¡dos el Jueves 3l de Octubre del 2019(DosMil Diezy
nueve). S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas
de B¡tácora, del Lunes 19 de Agosto del 2019 (Dos tl¡l Diez y nueve) al V¡emes 25 (Ve¡nt¡cinco) de
Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de 13,027,s19.69
(Un millones veintis¡ete mil, quinientos diezy nueve Pesos 421100 M. N. )l.V.A. lncluido.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO : MCQ.SOP.G EQ.INV.O I 2.60.20 ,l 9

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ¡ndicadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establec¡do en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
cont¡nuación:

Estimac¡ón No. De fecha

1 27 I 09 12019 Del

Periodo que comprende

1d 0A 12019 al 26 lo9l 2019

Monto estimado:

$ 1,940,557.11

$ 1,'101,443.87

-

lltr:ui-l"
13,04r,0o0.98

- 
ii¡,o4¿'iñ.rs

2 (dos) Fin¡quito. 28 I 10 I 2019 Del 27lOg I 20'19 al 25 I 10 I 2019

Total

F¡anza de gerantía:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Gontratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad; para lo
cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha,
f¡anza número: 1302-067793 de la afranzadora:, ASERTA, S.A. DE C.V, fianza que garantiza el 10 % del
monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celeb
de este acto mediante el of¡c¡o N" DOP-123-20'19, f¡rmado por el jefe de Superv¡s¡ón del Munic

- Fecha Lunes 28 de Octubre del 2019.
,de

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación E
de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 28 (Ve¡ntiocho) d€ Octubre del 2019 (dos mil D¡ez y nueve)f^
se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Viernes 25 (Veinücinco) de
Octubre del 2019 ( Dos Mil Diez y nueve ), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones
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MUNtctPIo oe cotóN, euERÉre,Ro
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo oE suPERVtstóN

AcrA DE ENTREGA- Recepc¡óN
ENTRE EL CONTRAT¡STAY I.A, CONTRATANTE 2018.2021

coNTRA.To No : MCQ.SOP.G EQ. tNV.O t 2.60.20 f 9.

que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por
cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal,
que se relacionan en el anexo No.'|, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leida por los presentes la
firman de conformidad siendo las 12:30 (docé treinta) horas del día Martes 25 (Veinücinco) de Octubre
del 2019 (dos mil D¡ezy nueve), localidad del Lindero, Colón, Querétaro.

Anexo 1 .

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operación y mantenim¡ento,
certificados de garantía de cal¡dad y func¡onam¡ento de los b¡enes instalados. -$

Unidades Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital

1

2

,|

2
60
(60

(no) (no aplica)
(no) (no aplica)

Anexo 2
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.INV.O t 2.60.20I 9

201e-202' 20t6.2021

Cuadro comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas.

UNIOAO EJECUTAOOCONCEPTO CONTRATADO

M3. 107.16
36.92

CADENA CG2 DE DESPI.ANfE DE 20 X 20 ClV. ARMAOA CON 4 VARILLAS DE 3/8"@; ESTRIBOS

DE LI4'' O @ 15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 2@ KGICM2 O 1 1/2 N., f.M.A, DE 20 ¡/L 180.60

suMtNtsfRo y cot-ocActóN DE cAseutLt-o A BASE DE TUBo oE AcERo DE 3 1/2' oE TUBo

INOUSTRIAI. CAL 16 CON UNA LONGITUD DE 60 CM, PZA 34.00 37.00

suMtNtsrRo y coLocAcróN DE MALIA crcLóNrca CALTBRE lL oE 2.oo Mfs DE ALÍURA EN

PERIMETRO OE CÁNCHA. ML 180.20 210.34

suMtNrsrRo y coLocacróN DE pUERTA DE 4.0 DE ANcHo poR 2.0 MTs DE ALTURA, A BASE

DE MALTA ctclóNtcÁ cALtBRE 11.s, coN MARco DE TUBo DE AcERo GALVANtzADo DE 1 V2".

INCLUYE: 2 POSTES GALVANIZADOS PARA ANCWE DE PUERÍA 0E 2 U2'A UNA ALfURA DE

2.50 MTS,

PZA. 1.00 1.00

suMrNrsrRo y cot-ocActóN DE puERfA DE 1.oo poR 2.0 MTs DE AtfuRA A BASE DE

MALIA ctclóNtcA GALVANTZADA CALTBRE 11.s, coN MARco DE TUso DE AcERo

GALVANIZADO DE 11/2,,. INCTUYE: 2 POSTES GALVANIZADOS PARA ANCTAIE DE PUERfA D€ 2

1/2" A UNAALfURA DE 2.50 M.

PZA, 1.00

suMtNtsrRo y cot-ocActóN DE posrEs EN FoRMA oE AsrA BANDERA DE 8 MEfRos DE

ALTURA A BA5E oE TUBo DE AcERo oE 21l2" DE oúñtErRo cED.30 coN UNA ALfURA

EFECTNA DE 3.@ M y 0.50 M DE TRASLAPE, TUBo DE acERo oE 2' oE DAM€fRo cED. 30 coN

UNA ALTURA EFECÍ|VA DE 3.00 M y 0.30 t\¡ DE fRASLAPE Y ÍUBO DE ACERO DE 1 1/2',CEo. 30

CON UNA ALTURA EFECTIVA DE 2.OO M Y O.3O M DE ANCWE.

PZA. 34.00 37.00

suMrNrsrRo y colocAcróN DE RED DE NAyLoN cAr-. 18 coN aBERfURA DE cuaDRo DE 10

cMs paRA PREVENTR euE EL BAIóN sE SAL6A DEL TERRENo DE JUEGo, D€ 6.0 MEfRos DE

AI,TURA M2 180.00 1

2
o8>)t-l

suMrNrsrRo y coLocAcóN DE pAsfo stNTÉTtco cot-oR V€RDE oBscuRo y BLANco PARA rAs

LlNEAs, EspEcrAL PARA DEpoRTEs DE ALTo rRÁNsrro coM FUTBoL y FUTBoL AMERrcaNo

M2
1.917.00 1,857.18

suMrNrsrRo y cor"oc-acróN DE PoRTERíA DE sEccróN DE 5.0 MTs DE aNcHo x 2.20 MTs DE

ALTURA, A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" OE DIAMETRO CED.30.
PZA.

2.00 2.00

PZA
1.00 1.00

r

+
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MAMPOSfER¡A OE PIEORA BRAZA LIMPIA, SIN I,ABRAR, ASENfADA Y JUNÍEAOO CON

MoRTERo cEMENTo-cAL aRENA, EN pRopoRcróN DE 1:2:4. r

82.60

1.00

coNsrRucctóN y cot-ocActóN oE BANcas coNFoRMAoA poR 2 ptEzAs coN 7 stLLoNEs

INOEPENDIENTES Y UNA CON 3 SILLONES INOEPENDIENTES (ARBITRO Y CRONOM€fRISTA),

ELABORADAS CON TECHO OE POI-ICARBONATO.
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.G EQ.INV.O t 2.60.20I 9.

2018-2021 2018.2021

ENTREGA CONTRAÍISTA

IN UI LOE RIOS.
CONTRATI§TA

Rsc¡ben por el iluniciplo do colón, Querétaro
La Socr8taría de Obras Públ¡cas

To l^ IA
ng. ro Mar Rubio. C. Hilar¡o González

Secretar¡o de Obras Públ¡cas D¡rector de Obras Públbas

Arq. Mario lsaac Resénd¡z Mu
Jefe del Oepartamento de Superv¡s¡ón de Obras

Públ¡cas
Auditor de O Públ¡ca

En representac¡ón de la loría Munic¡pal

ra

Las prese¡163 frmas tormañ parte dei ac1á dé Entregá R€ce9oó¡ de os lrabaps eñre la cotá¡stá y l. cmtrátañre, felerenle a ra ob.a denominada: .co|{gfRucotót{ OE CA|iCHA
oEPO(nVA OE FUI 7 EN EL CEXÍRO OE BACHILLERAÍO fEC¡lOLóGr@ (CB!A), EN L LOCALTOAO OEL U¡OERO, COLóI{, ORO... de fe.ha r.rt . 29 (V.tdnu.v.) .h
Ocúb.. .Ll 2O1e (.rr. nil Oi.. y n¡.y.).
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