
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ASTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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CoNTRATo No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.OOA.26.2O 1 9.

En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (once )horas del dia V¡ernes 18 ( d¡eciocho ) de
Octubre del 2019 (dos mil D¡ec¡nueve), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEORADO AHOGADO EN MORTERO RUMBO A CAMINO REAL IERA ETAPA, LA
PEÑUELA, COLON aUERÉTARO.", por parte del Municip¡o de Colón el lng. lsidro fttar Rubio, Secretario de Obras
Públicas; el lng- H¡lar¡o Barajas Gonzále4 Director de Obras Públicas, el Arq. Mario lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe del
Departamento de §uperv¡s¡ón de Obras Públ¡cas; el lng. Gerardo Barrón Pérez, Supervisor de obras públicas, por
la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Párez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en
calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" C. Akaro Hernández frejo, respectivamente para
llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepc¡ón Física de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Periodo de ejecución realde los trabajos:

Oe conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciar¡a el Nartes 25 ( veinücinco ) de Junio
del 2019 ( Dos úil Oiec¡nueve ) y serían concluidos el Dom¡ngo 22 ( vainüdós ) de Sepüembre del 2019 ( Dos ¡l
Diecinueve ). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del Viemes 12 (doce) de Julio dal 2019 ( Dos *lil Diecinueva ) al Lunes 14 ( catorce ) de Octubre del 2019
( Dos ülil Diecinueve ).

Estado financiEro:

Los trabajos totalmente e.iecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 1,295,725.48 (Un

millón, dosc¡entos noventa y c¡nco m¡1, setec¡entos ve¡ntic¡nco pesos 48/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimac¡ones periód¡cas indicadas a continuación:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Munic¡p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:
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Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número: 19423206 de la
afianzádora: AFIANZADORA DORAMA tianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un ¡mporte de $
129,572.55 (Ciento veintinueve mil, quin¡entos setenta y dos pesos 55i 100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡flestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
mediante el ofic¡o N" OOP-110-2019, ñrmado por el jefe de Superv¡sión del Municipio , de Fecha Miércoles 16 de
Octubre del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Miércoles'16 ( d¡ecisé¡s ) de Octubre del 2019 (dos mil Diec¡nueve), se verificó que

los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Martes'15 ( quince ) de Octubre del 2019 ( Dos M¡l
D¡ec¡nu€ve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municip¡o de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se
relacionan en el anexo No.'1, de la presente Acta.

Anexo I .

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, bltácoras, manualas e ¡nstrucüvos de operación y manten¡m¡ento, cert¡f¡cados
de garanüa d6 cal¡dad y funcionam¡ento de los b¡enes instalados.
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CONTRATO NO : MCQ.SOP,FAFEF.INV.OOA.26.20 I 9.

F¡anza de garanüa:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, s€ elabora la
pres6nt6 Acta ds Entraga - Recepción Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conformidad
siendo las'll:30 ( oncs trBinta) horas del día Viernss'18 ( d¡eciocho ) de Octubr€ del 2019 (dos m¡l D¡ec¡nueve),
Cabecera Munic¡pal, Colón, Querétaro.
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COLÓN\/ COLóN

ENTREGA CONTRATISTA
P

C. Alvaro H Trejo

Contratista

Rec¡ben por el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría ds Obras Públ¡cas

il,il
ng. Mar Rub¡o.

Secretario de Obras Públicas
lng. ilario s González.

ESiE PPT:FAMA E5 OE CAR/\OE

Nt PBO;: ,;X0 Pot PAqTlc

RECUn5ali fl;.',llEi1:;'l DE LoS

_ cot¡ttx

tFh^

ESTA OEFA IIIE RiAUZAOACOT{

t€L 608itqr¡o 0E Lt

Arq. Mar¡o lsaac Resénd¡z Muñoz.
Jefe del Oepartamento de Superv¡sión de Obras
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S.A. DE C.V.

D¡rector de Obras Públicas

Contraloría Munic¡pal
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