
MUNICIP¡O DE COLÓN, qUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE I.A EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Dos ) 14l0gl2019 Del 20to8t2019 r3/09/2019 $ 471,056.07 $ 962,115.94
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CoNrRAro No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.O 1 4.37.20 1 9.

En el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 (diez) horas del día M¡ércoles 30 (tre¡nta) de
Octubre del 2019 (Dos M¡l Diecinueve), se reunieron en elterreno que ocupa la obra denom¡nada: 'URBANIZACIÓN
DE CALLES A BASE DE EMPEORADO DE PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL
ZAMORANO, COLÓN, QRO", por parte del Municipio de Colón el lng. lsldro Mar Rublo, Secretar¡o de Obras
Públicas; lng. H¡lario Barajas González, O¡rector de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mario
lsaac Resándiz Muñoz, Supervisor de la Obra y qu¡en funge como Jefe del Oepartamento de Superv¡sión de Obras
Públicas y el lng. Víctor Samuel Párez Ayhllon, en representac¡ón la Contraloria Munic¡pal y en calidad de festigo
de los Actos, y por parte de "La Empresa Contraüsta" lNG. ALVARO UGALDE CHAPARRO y como Res¡dente de la
Empresa el lNG. MARCO FERNANDO GARCIA LÓPEZ, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del
articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los
trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

Oe conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal iniciaría el Lunes 08 (ocho) de Jul¡o del2019
(Dos Mil Oiecinueve) y serian concluidos el Jueves 31 (treinta y uno) de Octubre del 2019 (Dos Mil D¡ecinueve).
S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de g¡tácora, del
Lunes 08 (ocho) de Jul¡o del 2019 (Dos llil Diecinueve) al lrt¡ércoles 16 (Diaciséis) de Octubrd del 2019 (Dos Mil
D¡ec¡nueve).

Estado f¡nanc¡ero:
A la fecha se encuentra la est¡mación No. 03 ( Tres F¡niquito ), la cual arroja un importe acumulado de $ l'128,¿160.55

(Un M¡llón, C¡ento Veintiocho M¡|, Cuatroc¡entos Sesenta Pesos 93/100 M.N.) ¡ncluye lmpuesto al Valor Agregado
(r.v.A.).

Conforme las esümac¡ones per¡ód¡cas ¡nd¡cadas a conünuac¡ón:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente e.iecutados por La Empresa Contratista 'lNG. ÁLVARO UGALoE
CHAPARRO", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Munic¡pio de Colón, Querétaro", son las que se
relac¡onan a continuac¡ón:

01 (Uno ) 20t04t2019 08/07/2019 al '19/08/20'19 $ 491,059.87 $ 491,059.87

--__-___-__-_-L-
344.6'l $ 1'128/t60.55

Total $ 1:129¡160.65
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

-
ACTA DE ENTREGA, - RECEFCIÓN

ENTRE I.A EMPRESA CONTRATIETA Y I.A CONTRATAI{ÍECOLóN

coNfRATo No: MCO.SOP.FAFEF.IiW.O 14.37.20 t 9.

Fhrua d. gE ar b:

Concluida la obra, no obstante su rscepción fo.mal, La Empr€sá Contratista "ll{O. ALVARO UGAU)E CHAPARRO" quoda.á
obligado a re8ponder dg los defectos qu6 resulta.€n d€ la m¡sma, de lo9 v¡cioa ocultos y d€ oualqu¡er ot a rosponsabilidad; para
lo cual otorga fianza, misma que estará on v¡gor a por lo3 doce mes6s s¡gu¡ontea a la pr6s6nte focha, ñanza número de Folio :

QRO«II - üts¡too de la añanzadora: FlAl{ZA8 A8€CAX, 8. A., fianza qu6 g6rant¡za el l0 o/o d€l monto contráttdo por un ¡mporte
de 1131,8¡t0.95 (C¡snto Treiñta y Un ll, Ochociontos Trointa Pesqr 95Jl0O ¡1. N.), d€ confonn¡dad co¡ lo dispuesto en elarlículo
66 de la Ley de Obra Públ¡ca d€l Estado do Querétaro.

Los representantes del Munic¡pio manifiestan habgr dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la

Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la calebrac¡ón de este acto
mediante el oficio No OOP-12G2019, f¡rmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Lun ! 28
(Veintlocho) ds Octubrs dol mtg (do. mll dl€c¡nuow).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de

los Trabajos Ejecutados de fecha V¡orn€s 25 (Vslnt¡clrco) de Oct¡¡brs dol 20fg (Oos f¡l Ol€c¡nl¡ev.), se vermcó
que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día f¡árcob. 18 (D}eciréis) d€ Oabarr del 2Ol9 (Oos

I¡l Oloclnueyg), por lo que resulta procedente la racepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡pio
de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala

cal¡dad, pagos indebidos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan sn este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón f¡nal,
que sa relacionan en el añexo No.1, de la presgnts Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artfculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, a€

olsbors b pr€a€lrb Aata ab ElúrggE - Recapc¡ón Fhlaa, misma que una vez leída por los presentes la firman de

coriform¡dad s¡endo las 12:00 (doca) horas del día l¡árcoles ¡X, (trshlr) d€ 6¡¡br. d€l 2Ol9 (frc lil Dbcinu.vs),
Localidad dE El Zamorano, Colón, Querétaro.

Anexo l.

Rebcbn de planc d€ condri¡cctón, bltácor8, ,nanr¡alos e lnrtfl¡c{lvc d€ operrclón y mant nlml€nto, cert¡llcrdos
d€ gBrañÚi d€ calHad y func¡on mlento & los b¡€na3 instalados.
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MUNICIPTO DE COLÓN, G¡UERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA, DE ENTREGA. RECEFCIóN
ENTRE Lá. EMPRESA CONTRATISTA Y I.A, CONTRATANTE

CONTRATO NO : MCQ.SOP.FAFEF.IT{V.O I A.37.20 1 9.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEFCIÓN
ENTRE ¡.A EMPRESA CONTRATISTA Y I.A CONTRATAIvÍE

CONTRATO NO : MCO.SOP.FAFEF.INV.O I 8.37.20 1 9.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO OE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE ¡-A EMPRESA CONTRATISTA Y I-A CONTRAÍAI{ÍE

CONTRATO NO : MCQ.SOP.FAFEF.INV.O 1 4.37.20 1 9.
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-COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREG^A.. RECEPiC¡ÓN
ENTRE I.A EMPREAA CONTRATISÍA Y Iá CONTRATANTE

coNTRATo No : MCA.SOP.FAFEF.T.{V.O t 4.37.20I 9.

Secretar¡o de Obras Públicas

Reclb.n por Bl mun¡clp¡o d. Colón, Ql¡3rÉtaro
Lá S.cÉtarfr dG Obrls PlÉlia.!

Hlbrio Bar.ias Gonzábz.
Oirector de Obras Públ¡cas

Ayhllon.
En representac¡ón de la Municipal
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Iario lsaac Reséndiz
Supervisor de la Obra y Jefe del

Departamento de Superv¡sión de Obras
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