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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

CoNTRATo No : MCQ.SOP. FISM.AD.O 16.41.20 19.

En el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro siendo las l0:00 (d¡ez) horas del día Martes 24 (veinücuatro) ds Sepüembro
del 20l9 (Dos M¡l Discinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIACIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA§ CALLES FRANCISCO VILLA, NIÑOS HÉROES Y VICENTE
GUERRERO, SAN FRANCISCO, COLÓN, QRO", por parte del Mun¡cip¡o de Colón el lng. lsidro Mar Rubio,

Secretario de Obras Públicas; lng. Hilario Barajas González, Superv¡sor de Obra y quien funge como Director
de Obras Públ¡cas del Municipio de Colón, Qro., Mar¡o lsaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de

Supervis¡ón de Obras Públ¡cas y el lng. Víctor Samual Párez Ayhllon, en representac¡ón la Contraloría Munic¡pal y
en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "Lá Emprssa Contrat¡sta" C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA
RESÉNolz y como Res¡dente de la Empresa el lNG. JUAN CARLOS JIMÉNEZ HERNANDEZ, respect¡vamente para
llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Física de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Per¡odo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el hlartes 30 (treinta) de Julio del
2019 (Dos ít¡l Diecinueve) y ser¡an concluidos el Eábado 12 (doce) de Octubre del 2019 (Dos M¡l Oiec¡nueve).
S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de Bitácora, del
frlartes 30 (tre¡nta) de Julio del 2019 (Dos Lril Diec¡nueve) al tlartesl T (diecisiete) da Sepüembre del 2019 (Dos hlil
Diecinuevé).

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimac¡ón No. 01 (Uno F¡niquito), la cual arroja un importe acumulado de $ 540,004.86
(Quin¡entos Cuarenta M¡1, Cuatro Pesos 86/100 M.N.) incluye lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.).

Conforme las est¡mac¡ones perifu¡cas ¡ndicadas a cont¡nuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contrat¡sta C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA

RESÉNDIZ", de acuerdo a lo establec¡do en el contrato, por el "Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se

relac¡onan a continuac¡ón:

$ 540,004.86 $ s40,004.86
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE I-A EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Estimac¡ón No. De fecha Per¡odo que comprende Monto estimado:
Monto

acumulado:

\
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@ SECRETARIA OE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE ¡..4 EMPRESA CONTRAT¡STA Y LA CONTRATANTE

+.
COLóN cotÓt

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante s¡¡ recepc¡ón formal, La Empresa Contrat¡sta "C. RAI:rL AGAPITO ARRIAGA RESENoIZ" quedará
obl¡gado a responder de los defectos que resultaren de la m¡sr¡a, de Ios v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad: para
lo cual otorga fianza, misma que estará en v¡gor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, f¡anza número de Fol¡o :

1139239 de la atianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN OE GARANTIAS, S. A., fiañza que garant¡za el 1o % del monto contratado po¡
un importe de $108,136.46 (C¡ento ocho m¡|, cieñto treinta y seis pesos 46/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el
art¡culo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡fiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el oficio N'DOP-102-2019, f¡rmado por eljefe de Superv¡s¡ón del Mun¡c¡pio, de Fecha Lunes 23 (ve¡nt¡trés)
d€ Sepüembre del 2019 (Dos M¡l Disc¡nueve).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Terminación de
los Trabajos Ejecutados de fecha Viernss 20 (ve¡nte) de §spt¡embre del 2019 (Oos Mil Diecinueve), se ver¡ficó que

los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el dia Martes 17 (diEc¡s¡ete) de Sepüembre del 2019 (Dos Mil
D¡sc¡nusve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municip¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Anexo 1 .
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Oescripclón
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y d¡g¡tal

(e0 (no)
(er) (no)

(no aplica)
(no aplica)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O I 6.4 1 .20 1 9.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la pres€nte Acta de Entrega - Rscopc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leida por los presentes la firman de
conformidad s¡endo las l1:50 (once c¡ncuenta) horas del día Martes 24 (ve¡nücuatro) de Sepüembre del 2019 (Oos

Mil Oiacinueve), Localidad de San Francisco, Colón, Querétaro.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instrucüvos de ope¡ación y manten¡m¡ento, cert¡ficados
de garanüa de calidad y funcionamiento de los bianes ¡nstalados.
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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO : MCQ.SOP. FISM.AD.O 1 6.4 1 .2O 19.

cotÓ1{

ENTREGA CONTRATISTA

8J- il-/-
lng. lsldro ar Rubio.

Secretar¡o de Obras Públicas

c. RAúL AGA ARRIAGA RESENDIZ,
Contrat¡sta

ING. J

Reciben por el Municipio de Colón, Querátaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

Hilar¡o Barajas González.
D¡rector de Obras Públicas

tMÉNEz HERNANDEz.
de la Empresa

Mar¡o lsaac Resénd¡z Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del

Departamento de Supervisión de Obras

lng. Víctor Samuel Ayhllon.
En representac¡ón de la aloría Mun¡cipal

Lás pesentes fimas forman pa(e del actá de Ei{ÍREGA RECEPCIó N OE LOS ÍRAAAJOS ENTRE LA COf.fiRAfISfA Y LA CONTRATANTE r€f€renIe a

ObrA dENOMiNádá: "AMPI.IAOÓ'{ DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMSRAOO PÚSUCO EN LAs CALT.ES fRAI{CISCO VIITA, NIÑOS HÉROEs Y VICEI{TE

GUERRERO, SAf{ FRANCTSCO, CO!óN, QRO". de lechá f,ar!.! 2¡¡ (vclñücurt o} d6 Sopttemb.s dol 2fi9 (oo. rrll Ol€cif¡uovo).
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