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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA. RECEPCTÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

COLÓN

CoNTRATo No : MCQ.SOP. FISM.AD.O I 8.73.20 1 9.

En el Munic¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 10:30 (diez tre¡nta) horas del d¡a Martes 10 (d¡ez) de
Dic¡embre del 2019 (dos mil D¡ecinueve), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEoRAS NEGRAS, COLÓN, QRO", por parte del Municipio de
Colón el lng. ls¡dro Mar Rubio, Secretar¡o de Obras Públicas; Mar¡o lsaac Resénd¡z ¡luñoz, Supervisor de la Obra y
qu¡en funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon,
en representac¡ón la Contraloría Mun¡cipal y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contrat¡sta" el
lng. lgnacio Estrada Trejo y como Residente de la M¡sma el lng. Renó Granados De La Cruz ; respect¡vamente para
llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Fís¡ca de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Psr¡odo ds sjecución roal de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡g¡nal inic¡aria el Lunes 11 (once) de Noviembre
del 2019 (dos mil Oiecinueve) y serian concluidos el Oomingo 15 (gulnce) de Oiciembre del 2019 (dos mil
Diecinueve) S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas
B¡tácora, del Lunos 11 (once) de Noviambre del 2019 (dos mil D¡ecinuevá,, al V¡ernes 29 (ve¡nünueve) d
Noviombrs del 2019 (dos m¡l D¡ecinueve).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 149,988.00 ( C¡ento Cuarenta
y Nueve M¡|, Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡maciones periódicas indicadas a cont¡nuac¡ón:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Munic¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

0"1 ( uno
finiquito).

o2l12l2i1g Del 111112019lr al 29t11t201 $ r49,988.009l $ 149,988.00

Total 1149,988.00

F.LS.M.2019 MCQ.SOP.FTSM.Ap.O r 4.73.201 9

MEqFrs!,lo?&2_o1_9 s r 49.9Aa.OO

23 DE SEPNEMBRE
DE 20f 9

LUNES 11 (oNCE) DE NovIEMBRE DEL 2019 (DoS MIL
DTEcTNUEVE)

I O v¡vtENpAs

PRoGRAHA:

oñcro oe
APRoEACIóN :

FECHA DE
APRoBACIóN :

NÚ ERO:

lltPoñTE:

INtcto:

TÉmfi{o:

OATOS DE CoilfRATO

BENEFTCI-ARIOS :

DATos oE APRoBAGTóN

Pág¡na 1de
a

Flil'! - ?or rl
33

ln
wJ<

H SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

DoMINGO 1 5 (QUINCd DE DICIEMBRE DEL 20 I 9 OOS MIL
DrEcrNUEvO.

\

\

I

Monto
acumulado:

Per¡odo que comprende Monto estimadoiEstimac¡ón No. De fecha

pr-aza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.i coL. cENTRo, coLóN,oRo-
c.p.76270 rELÉFoNos. (4i9,2-92.or.oa - 2-92-00-61 - 2.92.02.34



@
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O1 A.73.201 9.

COLÓN

F¡anza de garanua:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número: 19A51'157 de la
afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN OE GARANTIAS, S. A., f¡anza que garant¡za el 10 % del monto contratado por
un ¡mporte de $'14,998.80 (Catorce Mil, Novec¡entos Novsnta y Ocho Pesos 80/100 M. N.), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o manifiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el articulo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
mediante el ofic¡o N'DOP-160-2019, firmado por eljefe de Superv¡s¡ón del Mun¡c¡p¡o, de Fecha Lunes 09 (nueve) de
Diciembre del 2019 (Oos m¡l D¡ecinueve).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficac¡ón de Terminac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 09 (nueve) de Diciembre dsl 2019 (Dos m¡l D¡sc¡nueve), se verif¡có que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 29 (veinünueve) de Nov¡embre del 2019 (dos mil
D¡ec¡nuEve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡p¡o de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplim¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétáro, se
olabora la prsaonts Acta de Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de
conform¡dad s¡endo las I l:45 (once cuarenta y c¡nco) horas del dia Martes t0 (d¡ez) de Oiciembre d6l 2019 (dos mil
D¡ec¡nu6vs), Localidad de P¡edras Negras, Colón, Querétaro.

Anexo'l. \ ,,

Relación de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operac¡ón y mantenimiento, cert¡¡ca¿os Y
de garantía de calidad y func¡onam¡ento de los b¡enes instalados. '\
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTFIATANTE
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LO r'¡CCasA¡rO ¡aiA SU COM¡.rrA
atclJcró¡¡.

c
o.

o
06

suMtt{tsfRo Y coLoc¡ctÓN DE co00
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BECUCIóN.

$ 3,472.69 s3,472 69

OP§R¡

F¡:

5

lnI}

L

s

s 165 61 533122 's 33122

vr
+-
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTFIATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP. FISM.AD.O 1 4.73.20 1 9.

-E7

COLóN

r,315,t4
s 1,31s.34 I rc:i,C

G
Ú

@
1

LIMPIEzA GENERAL DE O8RA, II'{CLUYE:

MOVIMIEÑTO OE MATERIAL SOERANTE

FUERA DE LA OARA, MANO OE 033,1,

EQU]PO Y HENRAMIENTA NECESARIA

PARA SIJ CORRECTA €.IECUOóN

s s.1¡ 25500

COIICEPTOS FUERA D€ CAÍAIOGO to.oo s 15,297.t' 15,297.57 .515,29r.5'

s 1a,334.0s

T-

0¡

PAVIMEI{IO A SASE OE EMPEDRAOO

CON PIEDRA BOLA DE TA REGIóI{ OE 15

C1¡5 OE ESPE5Oi, ASEM'AOA V ]UMEADA
COi¡ MORTTRO CEMENTO.ARENA E¡¡

PnOPORCIOñ 0f l:3 lñCtWE :

SUMINISTRO Y ACARREO D' LOS

MATERIAIEs, AGUA, EQUIPO,

HERiA¡¡I'iÍIA, MANO OE OSRA Y TOOO

LO ÑECE5A8IO PA¡A SU COIMPLÍA
E]ECUOON,

s 370.2s 5

suMrNr'rRo Y coLoaroÓn or lIE DE

PVC HlD, OE 2'. lflCtUYE: SUMINItIBO Y

ACá¡iEO OE LO5 MATIRIALES. €OUIPO,
MANO DE OBRA, IIERRAMIINTA Y ÍOOO
LO ¡TECEsAñ'O PA'Á SU @MPLIA
E-IECUOóN,

s 139 ¿3 5 5 S

T-

o2

tsUMÍ{tsfRO Y CO(OCAC|óN DE COPTE

DE REPAiAOÓN COI{ UGA OE PVC HIO, OE

2". INCLIIYE: SUMIñISTRO Y ACARREO DE

LOs MATERIALEs, EAUIPO, MAflO OI
OBRA. HE¡¡AMIEI{TA Y fOOO LO

NECE ANO PAiA 5U COMPIETA

EtcuoóN.

5 112.02 s
22'r.O¡

5

T.

03

I rJ32.0ts 1,5¡2.05 5 1,s:l¡.0sEl co.rr.t¡3r¿ ¡be.n h 6ñr¡d¡d d. t1,r32.0t M.r'¡ .n .na srim¡cióñ.
s 129,300@ s 129,300 oo ts 129,300 00

s 20,6a3.m s 20,688.00 t 20,533 00 5

t, .r'19,933.0t)I

lng. a Trejo

ENTREGA CONTRATISTA

Rec¡ben por el Munic¡p¡o de Colón, Qusrátaro
La Secretaría ds Obras Públicas

lng. René os oe La Cruz
Res¡den d lContrat¡stac sta

Secretario de Obras bl¡cas

ilar¡o Barajas González
rector de Obras Públicas

J

lng. Víctor Sam I Pérez Ayhllón. Mario lsaac RoBándiz fúuñoz.
Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del
Departamento de Supervis¡ón de Obras Públicas

En representac¡ón de la Contraloría Munic¡pal

Las presentestrrñas forñán pa.1e de Acfa oEENTREGA RECEPCTÓN OE LOg fRABAJOa ENfRE LA CONfRAnSfA Y LA CONTRAÍANTE rer€rerle a ¡a obra de.omrnáda:

"arplnctóN DE REo oE aGUA PoT BLE EN LA LocaLrDAo DE PrEoR^s NEGRA!¡. coLól{, QRo' de recha x¡rt .lo (.1¡.2).L Dic¡.db.. d.l 20tg (d6 ñ¡l ol.dñu.v.)

f.tl - ¿eti
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