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En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 13:00 (trece) horas del día Lunss 06 (se¡s) de Enero del
2O2o (dos mil Veinte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIACIÓN DE RED DE
DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, COLON, QRO.", por parte del Mun¡cipio de Colón el lng. lsidro
Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el lng. H¡la o Barajas González; O¡rector de Obras Públicas, el Arq.
Mar¡o lsaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas; el lng. Gerardo Barrón
Pérez, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Sámuel Pérez Ayhllon, en
representación del Órgano lnterno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contrat¡sta"
C. Juan Carlos Camacho Hernández, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón FÍs¡ca de los trabajos que se indican en
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal inic¡aria el Lunes 07 ( siete ) de Octubre del
2019 ( Dos Mil Diec¡nueve ) y serian conclu¡dos el Lun$ 16 ( dieciséis ) de Diciembre del 2019 ( Oos M¡l Oiecinueve
) y por conven¡o de modif¡cación de plazo y monto la fecha de término ser¡a el V¡emes 27 ( veinüs¡ete ) de
D¡ciembre de 2019 ( Dos mil D¡ecinueye,r. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias
documentadas en las notas de Bitácora, del Lunas 07 ( s¡ete ) de Octubre del2019 ( Dos frr¡l Diecinueve ) al Viemes
27 ( veinüsiete ) de D¡clembre del2019 ( Dos Mil Diecinueve ).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de $ 1,100,000.00 (Un
millón, c¡en mil pesos 00/100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

'l (uno) 151 11 12019 Oel 07 t10t2019 al 15 I 11 t2019 $ 71A,279.28 0 718,279.28

il

Oel2 (dos) f¡n¡quito 21 I 12 t2019 16 t 11 I 2019 al 27t12t2019 s 3A1,720.72 $ 1,100,000.00

F.t.s.M.20r9. MCQ.SOP. F|SM .AO.022.77.20 t I
I 50 HABITANTES

07 / OclruBRE/ 20 19. 1 6,/ DtcteMBRE /2O l9 .

MCQ.SOP.FTSM .AO.022.77.20 1 9 / 1

$202.t5t.90

NÚMERO:

luponre:
TÉRMINo

Núr¡:no :

IMPoRfE:

Datos de Aprobác¡ón Datos d€ Contrato

TERMINo:

PROGRAMA:

BENEFIcIARIos :

INrcro:

Datos del convBn¡o

$ 1,100,000.00
li
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Total

s a97.A48. r O

27 / OtctEMBRE/ 20 19

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ind¡cadas a cont¡nuación:

+
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Per¡odo que comprendeEst¡mación No. De fecha Monto estimado: Monto acumulado:
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F¡anza de garanua:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número:2389788 de la
af¡anzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, fianza que garant¡za el '10 % del monto contratado por un ¡mporte de $
'l'10,000.00 (C¡ento diez mil pesos 00/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra
Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el ofic¡o N" DOP-005-2020, firmado por eljefe de Supervisión del Mun¡cip¡o , de Fecha Jueves 02 de Enero
del2O2O.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Term¡nac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 02 (dos) de Enero del 2020 (dos mil Ve¡nte), se ver¡ficó que los trabajos
objeto de este contrato fueron conclu¡dos el d¡a V¡ornss 27 (Vs¡nüs¡ote) de Dic¡embre del 2019 (dos Mil
D¡ec¡nueye), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos ¡ndeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la \
presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la lirman de conformidad /l I
s¡endo las t4:00 (catorce) horas del día Lunes 06 (sa¡s) d6 Enero del 2020 (dos m¡l V6inta), Los Quiotes, Colin, - \)vQuerétaro. 

(
Anexo t.

Relac¡ón de planos de construcción, b¡tácoras, manualas s instruct¡vos d6 operac¡ón y manten¡m¡ento, cert¡ficados
de garant¡a de calidad y func¡onam¡snto de los bienes ¡nstalados.

,|

2

Unidades Descripción
1 Tomo de b¡tácora
1 Plano As Bu¡lt ¡mpreso y digital

{€r)
{€r)

(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)

a,

prazA HÉRoEs oE LA REVoLUctóN No,1 col. cENTRo, coLóN,oRo
c-"- 76270 rELÉFoNos. (4191 2.92.oi .oa - 2-92.oo,61 - 2,92.02.34
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Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de mEtas programadas y alcanzadas.

PRESUPUESTO
CONTRAIADO ACUMULAOO

coNcEPfo
s

IMPORTE

t2.64*.47 3 13,099.30
(¡RTELERA DE roEl{nFK¡clóN oFrcraL oosLt CARA, coN MEDToA 0t 1.22 x 2.¡t¡ M. Ei¡ PfR 0E

3" x 3'cAt- 12 y Dos paras oE prR DE 3". coN MEDIDA DE 1.ao M. LIBRES ,vÁs 0.70 M. paRA

t¡rllRRA8 {B^SES COLADAS DE 0.:o x 0.3o x 0.70 M. CON CO¡¿ciErO Fc= lso r6lCM2), CON EL

BAsTlooR Da t-ÁMtNA GALV. aát.2a v RoIULADo EN vrNtL EN ¡MpRE9ón Dlcrfat, aMBA5 c¡tas,
ÉSIBUCTURA PIIVTAOA EN 8IAÑCO, IÑOUV': MATIRIALE5, UNA APLICAOóN OT PIÍVTUiA

af{ncoRRostva. oos aPLtc¡c¡ot{Es DE PtñfuR ESMAITE EN @toi Btar{co, ac¡RREos,
IXCáVAOóT,¡ EN CUALqUI'R TIPO OE MATTRIAL, DAOOs DE CONCNETO DE AC]JEiOO A !A5
CO¡¡¡o|C|ONES DEL TERRENO, DE CONCREIO F'C. 15O (G/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA. LIMPIEA Y

RE]]RO DEL MATERIAL 5OARANII ÉUEiA OE LA OBRA, MANO OE O6NA Y IO 
'{'CE 

\ñIO PAiA 5U

s 9,1a10 5 t 9,757.U

Tnazo y ¡¡tvELAoóN DE TERRÉNo coN aPARAfo, asfaBLEoEr,¡Do xlvELEs y nEFEnE crAs
NECESA¡|Á5. lllcLUYE: ESTACAS, MOIO¡¡añA5, A(NCO DE t{lvEL MAñO o¡ OBRA Y IOOO LO

NTCESA¡IO PARA SU COMPTETA E,'ECUCIÓ .

S 2,933 3ls s 3,342.26

§ 3s2,r5r.15txcavaooNEs, cAi6as v Ac¡¡ñEos § 212Js¡.rt
E(cavaoóñ EN zatuas tr{ MATER|AI npo's" poR MEDros Macáxrcos, HAta ur,¡a

pRoFuñDroao o€ o.oo a 1m MTs, voLúMEty MEotDo coMpacro. t¡¡cll.lyt: so6ñE AficHo añ
fALUDE5 PoR ErcÁvAcIÓN, AfInE OE FoflOo Y TAIUOES, RE¿AGAOo O€ c.PA, MAÑo OE oanÁ,
NERRAMIT.,ITA Y LO I{ECESAR¡O PARA SU COMPLE A BECUOÓN.

5 s t

o(cavAoót¡ EN ¿Aruas Et{ MAfEftaL ¡po "c' pot Maoros MEoaflrcot HAsfÁ ulla
pRoFut{oroao oE o.@ a 2.m MTs, voLúME[ MEotDo coMpacro. t¡lcLuy!: soaRE AficHo Eñ
fALUDE5 PoR EICÁVAoóN, AF{¡E OE FoNOo Y fAIUOES, nE¿AGAOo O€ CEPA, MAA¡o OE 06¡Á,
HERi Mt€ifra y Lo ¡¡EcE5aÁ¡o paRA su coMpLE AEEc]JoóN.

s a1r 7o s 159,126.99 716 35 t 2rt,22r.51

c¡nGA v ac¡RREo DE MAr¡Rra! pRoorJcro o¡ t Excavacrór,¡ poR Maoros MacaMcos,
VOLUMEi MEDIDO COMPACTO, |Í'¡CLUYE: MAqUINARI¡! EQUIPO, MAIIO DE OBRA, HERRAM,E¡¡T V

ToDo Lo ¡¡EcEsa¡to pan su @MpLEfa EJtcuctóti¡.
669 57 5 S 50,03697 s 53,533.53

¡E¡IOIDO 
'N 

UTEA I a74rar.51
PtAtfllllA DE ARENA DE 5 cl¡s Dt ESPESOR EN ZA¡UAs PAR T!i,¡DIDO O€ TUBERIA. |¡ICLUYE:

5UM¡N¡s¡*O Y AC¡iqEO OE !O§ MATERIAL'' TENOIDO, MAIIO D' OBiA, 
'QUIPO, 

h'IiAMIENTA Y

foDo Lo t{tc¡sa¡to pAña su coMpLEfa EtEcuoóN
s s L2,292.75 s 12,a22 21

suMrNÉr¡o E r¡faraoóri¡ 0E ru8€ni^ 0E pvc 9ar,¡rra¡ro sERrE 16.5 DE 12", 3@ MM 0É
DtÁMarRo. oEBtRA c1JMpLt¡ coly I vERs¡on MAs iEctENTf DE ra EspEoFicActóN f,¡Mx-E-211

SERIE |I'¡GLESA ó ASrM 0103,1 d. 
'1" 

¿ 1s". INCLUYE: AxO Ol HULE, rLlr¿lto, MANO 0€ OBAA,

MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALE5, PRUEBAsDE FUNOO¡¡AMIEI{TO Y ESPEJO, T]ERRAMIEMÍAY TOOO

ro EcÉ5airo pa¡a su coMpLEra ErEcuodN.

5 512.20 s 206,506 93 5 242,767.29

ACOSNUAOO CON IIPEIAÍE OE &AÑCO, COMPACTAOO COÑ PIsÓN O' MAOERA 

'N 
CÁPAs DE 20

cMs DE EspEso¡, voLúMEf,t MEDtDo coMpacro. tlJcLUy€: suMll$s]io y acaRREo oa Lo!
MATrRtalts, apLtcactóN oEAGUA, MANo DEoBRA. Eeu po, H€RRAMIENfa y foDo Lo NEcEsañro
paRA su coM PLEra EJEcuoóN,

M3 s 3¡7.¿2 5 59,915.2¿ t 78,863.00

nELL.Ño OE TEPETAIT OE 8AJ{co fN ZANA5, coMPAcTADo coN BATAiINA Y APTICAoÓI,J O.
aGUA {EIl CápAs DE 20 CMS. DE €SpESOi rNorCAoO POR rA SUPEnVTSTON) AL 90t6 0a P.V.s.M.,

voLúMEr¡ MEolDo coMpac¡o. ri¡cluyt: suMrNrsTio y coLocaoóN oa tosMATEiraLts, Eeurpo.
PRUEBAS OE LABORATORIO. MANO DE OBRA Y HERñAMIENTA NECESARIA PARA 5U COMPETA
aJEC!OÓn.

s lo4.5s s 53,922.00 s 109,479 63

DESCARGA OOMICIUARIA TIPO DE 15O MM, OE LOÑG]I]JO DÉ'I,50 M PROMEOIO, SILLíA PVC 3OO

X 160 MM, A IUBO PVC 
'qJ{lfAilo 

SERI€ 16.5 OE 25 CM , ||{CLUYE: sUMIIISTRO DE MATERIAIES,
TEND|Do y ¡¿lvELADo DE TUBERA MANo o€ oaia y Tooo to ñEcEsaRto paRA su coRRacrA
E]EcUoóx, CUAN¡FIc¡¡ APARTÉ gc¡vAc|oi¡Es Y AELLENoS

, POZO DE VISITA ¡PO COMÚN DE 1.20 MIS. DE OIAMEI¡O INTENIOR Y HA5fA 1,é MfS OE

PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRMI 0ECoNCREIO ARMAoO FC= 150 (G/CM2 DE 15 CMS.0E ESpESOR,

ARMADO CON MALLA ELECTROSOIDAOA 5x610/10, MURO OE 28 CMS. Da ESPESOR Da lASlQU¡
ROJO RECOCIOO, IUMTEADO CON MOR'ERO CEVEMTO.¡RENA 1,3, FOfuAOO OE LA MIOIA C,AÑA AL

DlÁMErno DE LA TUBERia, apLANADo llfERtoR puuoo coN MoRfERo cEMENfo-aRENA Ea¡¡

pRopoRctóN 1:3, ls{aLoñEs oE F ERRo, TApa y BRocÁL oE coNcigro, MATEftALES, MANo oE
oBRÁ, UERRAMtEñra y Eeutpo NEcEsaRto paRA su coMpLETA EJEcuc¡óN. cuaNTtflcaR apairE
ETCAVAOONES Y R'LL'NOS,

REpARActóN oE ToMAs ooMtctltaRtas DE aGUA poraBLE DAñAoas EN LABoRES DE

Exc¡vaoóN, tNcLUya: aBRAzaoERA DE 2", llavE DE tNsERcróN, MAñGUaña a¿lJL xrra( DE 1/2 ,

CON UI{A LOI{GIfUD MEOIA DE HA51A 350 MIs, SUMINISÍRO Y AC¡NREO DE TOS MAÍERIALES,
HERRAM]ENTAYTODO LO ÑECESAR O PARA sIJ COMPLFfA EIECIJCIÓN.

LIMPIEZAGENERAL DE OBR4INCLUYE: MOV¡MlEñfO DE MATERIALSOARA¡¿-IE IIJERA OE LA OAñ4,

MANo DEoBiA, EQuIpo Y HERRAMI.NTAN€clsAnIA pAiA sIJ coiRE TA EJEcUoóN.

S r,266 30

s 7,66¿.35

I 1,052.28

9105

a 72,t79.1O

I 34,533.3s

5 46,!!0.32

s 3,23¿ 19

s 51,913.30

, lrt,53¡.¡5

s 3¿,s!3 35

s 3,97006

§

L
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ENTREGA CONTRATISTA

C. Juan ho Hernández
atista

Reciben por el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro
Lá Secretaría de Obras Públ¡cas

flf'

a
,-(d/-/
lñE:Tsldro Mar Rub¡o.

Secretario de Obras Públicas

Arq. Mar¡o lsaac Rsséndlz Muñoz.
Jefe del Oepartamento de Supervisión de Obras

Públ¡cas

lng. Hi o Earajas ez.
D¡rector de Obras Públ¡cas

Supt bra

¡ ft¡i
'f r¡

Lás pressles fiñ¿s loñán parle del áctá de Eñlréga Recepoón de ros lrába,os eñlre la contratlsta y Ia mnlralañle, relerenle a a obra denmrnadá: "AIPUACIóN DE REO OE
ORENAJE EN LA LOoALIOAD oE Los OUlOfEs, CoLON, qRO.". de red¡a U¡r'.¡ 0€ {s¡!}.L Emó.ld 20m (d6 ñ¡l v.iirt ,

Ilng . Víctor Samuel Pérez
untContrTest¡go

llon.
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