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CONTRATO NO : MCQ.SOP.FISM.INV.OOg.09.20 I9.

En el Munic¡pio de Colón, Querétaro s¡endo las '10:30 (d¡ez treinta) horas del día Miércoles 28
(Ve¡nüocho) de Agosto del 2019 (dos m¡l Oiez y nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra
dENOMiNAdA: "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE', EN LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón el lng. ls¡dro Mar Rubio, Secretario
de Obras Públicas; el C. H¡lario Barajas González; Director de Obras Públicas, Arq. Mario lsaac
Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán
Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en
representación del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de'El
Contrat¡sta" CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V., respectivamente para llevar a cabo en los
términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Fís¡ca de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y

alcanzadas anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real dé los trabajos:

Oe conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Viemes l7 de Mayo
del 2019 (Dos M¡l D¡ez y nueve) y serían concluidos el Viemes 13 de Sepüembre del 2019 ( Dos Mil
D¡ez y nueve ). S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las
notas de Bitácora, del M¡ércoles 22 de |tayo del 2019 (Dos Mil Diez y nueve) al Jueves 22 (veinüdós)
de Agosto del 20'19 (Dos Mil Diez y nueve).

Estado f¡nanciero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte tota
$1,294,223.28 (Un millón doscientos noventa y cuatro m¡l dosc¡entos ve¡ntitrés Pesos 28/100 M

l.V.A. lncluido.
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I 826 HABITANTES $ 't .294.223.2A

I7 DE MAYO DEL 20 I9 I 3 DE SEPTIEMBRE DEL 20 I 9

oatos d€ Aprobac¡ón Dato3 d€ Contrato

lNrcro : TÉRMINo:

PRoGRAMA :

BENEFICIARIOS :

NúMERo :

IMPoETE :
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE

pLAZA HÉRoEs DE LA REvoLUcróN No.1 coL. cENTRo, coLóN,oRo.
c.p.762z0 rELÉFoNos. 1419) 2.92-01-oa - 2.92-00.61 - z-92-o2.34

F. t. s. M.20t9.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCTÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP. FlSM.lNV.OO9.09.20 t 9.

20¡a-202' 20ra-202r

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a
continuac¡ón:

221 06l20tg Oel 22t 05 I 2019 al 22106t2019 $ 462,06r.86 $ ¡162,061.86I

2 .ñal 22t07 I2019 $ 38s,039.42 $ 84n,r01.28

3 (tres) Finiquito. 22tO4t2019 Del 231 07 I 2019 al 221OAt2019 i 449,122.00 §1,294,232

Total , 91,294,

de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡f¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Que
de este acto med¡ante el of¡cio N' DOP-o
Fecha Lunes 26 de Agosto del 2019.

rétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebraci
79-20'19, f¡rmado por el jefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡p¡o de

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Term¡
de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 26 ( Velnüséis ) d6 Agosto del 2019 (dos mil Diez y nueve),

23t 06 I 201922lO?t2019 Oel
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Est¡mac¡ón No, De fecha Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:

Fiánza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder
defectos gue resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; lo
cual otorga f¡anza, m¡sma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha,
fianza número: 384&'1233Ír-5 de la af¡anzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., fianza qu'e
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE 201A.2l,2',1

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.lNV.OOg.09.20'l9.

se ver¡f¡có que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Jueves 22 ( Veintidós ) de
Agosto del 2019 ( Dos Mil Diez y nueve ), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por
cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de conform¡dad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del d¡a M¡ércoles 28 (Veinüocho) de Agosto
del 2019 (dos mil Diezy nueve), localidad de Urecho, Colón, Querétaro.

Anexo 1 .

Relación de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e ¡nstrucüvos dé operac¡ón y mantenim¡énto,
certif¡cados de garantía de cal¡dad y func¡onamiento de los bienes ¡nstalados.

il

1

2

Unidades Descripción
'I Tomo de bit'ácora
2 Plano As Built impreso y digital

{(
OPERADO R

Fl§t4 - 201e

AMO 33

PLAZA HÉRoEs DE LA REvoLUcIÓN No,1 coL. cENTRo, coLÓN,oRo
c.p- 76270 rELÉFoNos. la19) 2-92.01 .oa - 2-92-0,0.61 - 2.92.02.34
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(§0 (no) (no apl¡ca)

{sr) (no) (no aplica)
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE

coNrRAro No : MCQ.SOP.FlSM.lNV.OOg.09.201 9.

UNIOAD CONTRATADO EJECUTADOCONCEPTO

t\,4. L 390.60 371.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERiA DE PVC SANITARTO SERIE 16,5

DE 12', 3OO MM DE DIÁMETRO, DEBERA CUMPLIR CON LA VERSION ¡/AS

RECIENTE DE LA ESPECIFICACIÓN NIVX.E-2,11.

155.43 179.20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA OE PVC SANITARIO SERIE 16,5

OE 1O', 250 MM DE DIÁ¡¡ETRO, DEBERA CU¡,IPLIR CON LA VERSION ¡.4AS

RECIENTE DE LA ESPECIFICACIÓN N¡'X.E-211,

12.00

DESCARGA DO¡illClLlARlA TIPO DE 160 ¡,1M, DE LONGITUD DE 4.50 l\¡

PROI\¡EOIO. SILLETA PVC 3OO X 160 MI\¡. A TUBO PVC SANITARIO SERIE

16.5 0E 30 CM.

13.00

DESCARGA DOI\,IICILIARIA TIPO DE 160 MM. DE LONGIÍUD DE 4.50 M

PRO¡,4EDIO. SILLETA PVC 250 X 160 I\¡I\,I, A TUBO PVC SANITARIO SERIE

16.5 DE 25 CM. ?ZA 44.00

PZA, 8.00 4.00

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE

DIÁ¡.ÍETRO INTERIOR Y HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.

INCLUYE: FIRME DE CONCRETO AR¡4ADO E'C= 150 KG,/CM2 DE

15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MAILA ELECTROSOLDADA

6x6-70/l), MURO DE 28 CMS. DE ESPASOR DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

PZA, 3.00 4.00

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE

DfAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.

INCLÚYE: FTRME DE CONCRETO AR}4ADO F,C= 150 KGICM2 DE

15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6x6-70/70, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO

RECOCIDo, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTo-ARENA 1:3.

1.00

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE

DIAMETRO TNTERIOR Y HASTA 2.OO MTS. DE PROFUNDIDAD.

INCLUYE¡ FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= L5O KGICM2 DE

15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALIA ELECTROSOLDADA

6x.6-lo/l}, MURO DE 28 CMS. DB ESPESOR DE TABIQUE RO,fO

RECOCIDO, JUNTEADO CONVORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

AMO 33
FtSt-\1 - ecl §

ADO R
I

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas,
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PZA, 13.00

PZA, 0.00
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PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y Iá CONTRATANTE

coNTRAfo No : MCQ.SOP.FlSM.lNV.OOg.09.20 1 9.

2014-2o7 2014.2021

ENTREGA CONTRATISTA

l.-

CON§TRUCÍORA fiIADIAN §.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Reciben por el Mun¡cipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

,l^ /
lng. ls ro Mar Rubio. C. Hilar¡o González

Secretario de Obras Públ¡cas Oirector de Obras Públ¡cas

ll

o saac ng.
Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras

Públ¡cas
Aud¡tor de Obra

En re ntac¡ón de la Contraloría Municipal

Supervisor

Las prese¡ts frmás ioñsn parle delacta de Entreqá Recepció. de los lrabalos s¡k€ l¿ coñratista y a coñlrala.te relerenle a a obra denomrnádá: 'AXPUACIó¡I OE REO OE

DRENAJE-, EN LA LOCALIOAD OE UREC¡iO, El{ ELrU lClPlO DECOLÓN. QRO." de féch¿ llarcol..2E (V.inüeho) d. Alo.to d.l201e (d- m¡r O¡.zyño.E).
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