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ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

.+.
-E7

COLóN
COLóT'
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En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro siendo las l0:30 (diez tre¡nta) horas del día Lunes 21 (ve¡nt¡uno)
de OctubrE dEl 2019 (dos m¡l D¡ec¡nueve), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN
Y REHABILITACIÓN OERED DEAGUA POTABLE EN AJUCHITLAN", por parte det Mun¡cipio de cotón et lng. ls¡dro
Mar Rubio, Secretar¡o de Obras Públ¡cas; Mario lsaac Resénd¡z Muñoz, Superv¡sor de la Obra y quien funge como
Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públicas y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación
la Contraloría Munic¡pal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" el lng. lgnacio Estrada
Trejo y como Residente de la Misma el lng. René Granados De La Cruz; respect¡vamente para llevar a cabo en los
térm¡nos del articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Rocepc¡ón Fís¡ca
de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ojecución real de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡niciaría el Viernes 20 (veinte) de
SePuembre del 2019 (dos mil Diecinueve,,l y serían concluidos el ¿ures 18 (Diec¡ocho) de Noviembre det 2019 (dos
mil Diec¡nueve) Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de
Bitácora, del V¡emes 20 (yeinte) de Sept¡embre del2019 (dos mil Diecinueve) al Jueves 1O (D¡cz) de Octubre del
2019 (dos m¡l D¡eclnueve).

Estádo financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 309,849.00 (Trescientos
Nueve Mil, Ochocientos Cuarenta y nueve Pesos 0O/lOO M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las est¡maciones per¡ód¡cas ¡nd¡cadas a continuac¡ón:

0l ( uno
fin¡quito).

10t10t2019 20109t2019 'l0t'10t2019 $ 309,849.00 ,849.00
i

I

l j

Total $

F.t.s.M.20t9. MCQ.SOP.FtSM.AO.O f 6.65.201 9

MCOFTSM-22-2019 $ 309.a49.OO

VIERNES 20 (VE¡NTE) DE S EMBRE DEL 2019 (Dos MIL
DIEcINUEvE)

E NOVIEM Ml
DtEcTNUEVE).

N¡¡TGRo:

I}lPoñTE :

lNlcro:

-TER lt{o:

DAToS DE ConffTAToDATos oE APRoBACIóN

BENEFtc¡aRtos :

PROGRAMA :

OFrcro DE
APnoBAcróN :
FECH^ DE
APRoBacró :

L-
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Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Munic¡p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

Estimación No. De fecha Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto
acumulado:

"trr

OA DE JULIO DE 20 1 9

?5iurElpas

PLA.ZA HÉROES OE LA REVOLUCIÓN NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ARO.
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F¡anza de garantía

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contraüsta quedará obligado a responder de los defectos
que rcsultaren de la m¡sma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga f¡anza,
misma gue estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número: 19A41957 de la
afianzadora: FIANZAS DORAMA §. A., f¡anza que garant¡za el 10 % del monto contratado por un importe de

f30,98O.40 (Treinta lr¡1, Noveclentos Ochenta y Nueve Pesos 40/100 M. N.), de conformidad con lo d¡spuosto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el oficio No DOP-l'18-2019, firmado por el jefe de Supervis¡ón del Municipio, de Fecha Jusves l7 (

D¡6c¡s¡ete ) de Octubr€ del 2019 (dos m¡l Oiec¡nu6ve).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves '17 (diecis¡ete) dE Octubre del 2019 (dos m¡l D¡ec¡nuevB), se verificó que
los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Jueves 10 (Diez) de Octubre del 2019 (dos mil
D¡ecinuév€), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡pio de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indebidos o v¡c¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho,

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
elabora la prssente Acta ds Entrega - Rscepción Fís¡ca, misma que una vez leida por los presentes la firman d
conformidad siendo las 11:45 (oncs cuaranta y cinco) horas del dia Lunes 21 (v€inüuno) de Octubre del 2019 (dos
m¡l DiecinuevE), Localidad de Ajuch¡tlán, Colón, Querétaro.

Anexo l.

Relac¡ón de planos ds construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operación y mantonimiento, csrt¡ficadog
d€ garanüa de cal¡dad y funcionam¡ento de los bienes instálados.

,|

2

Unldades Descr¡pción
1 Tomo de b¡tácora
2 Plano As Built impreso y d¡gital

(si) (no)
(er) (no)

(no apl¡ca)
(no apl¡ca)
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Anexo 2.
Cuadro comparat¡vo de metas programadas y alcanzadac.

+.M(J¡rOP|O OÉ COró , qUmÉrARO

s€(nElaal^ 0a oatra! PÚ6r(¡s.

ESIIMAC|Ó
COLóX

oEr 20 OE SEPT]EMAREDE 2019

07 DE OCTUBna D4 2019

07 DE OCTUSRa OÉ 2019

ING IGNACIOTST¡ADAIREIO

I
.},,[

MCQ-SOP.FtSM-M0t4-A006{),2015

co vEt{lo PoR DltE*tMtE{lo

AMPÜAOóN Y R€NAA]LÍACIÓÑ OE REO OE AGUA POfABTE EN

PR'sUPU EIO COIWRATAOO

cor'¡cEPfo

co

EO

0t

CAf,IILERA DE IOE§NFIC¡Oó
OFI'IAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE

1.22 X 2.¡¡¿ M. !r{ Pn 0a 3" 13" CAl. 12

YOO5 PATAs OE PTX OE 

'^. 
CO¡¡ MED1DA

0E 1.80 M Lr5¡!S Ma5 o.7o M. pARA

.NITRñAR IBASES COTAOAS OE O,3O X

0,:x, x 0.70 M. coN coNcREfo F'G 150
XG/CM2), CON EL OAs¡OOR DE LAMINA
GALV, CAL. 24 Y ROTULAOO EI¡ VINIL E¡¡

IMPi'IóI{ OIGITAL, AM6A' C¡¡AS,
E'fNUCfURA PII{TADA 

'N 
BTAI{CO,

INCLUYE: MATERIALat UNA APLICACIÓN

0E prNTUia a¡¡flcot¡ostva, oo5
APLICAOOI¡ES DE PIÑTUñA ESMALT' EN

COLOR BLAI'¡CO, ACARREOS,

E¡CAVAOÓN EI{ CUALQUIER ¡PO OE

MATERIAI DADOS O[ COI{CiETO D€
acuaRoo a ta3 cor'¡oroor,¡E5 DEL
,ITRREI,¿O, DE CONCiEIO TG 150
(G/CM2, EOUIPO, H€RRAMIE¡¡TA

IIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL
SOBñAÑII FIJERA DE LA O8i¡, MANO OE

O'RA Y LO NECTSARIO PARA SU

COMPLIAIJECI]OóN,

s 11,434 96 s 11,rt¡ 96 s
11,¡€/¡.96

s

co

to
10

'fnazo Y NrvÉtacrÓfl DE faiRE¡¡o
CON APAiAfO, :STABLECIENDO NIVELES

Y REFERE¡¿CIA' N€CI§,ARIA§ IXCTUYE:

E5TACA5, MO]ONERAs, BANCO DE NIVEI,
MANO DE OERA V TODO LO NECESARIO

PAIÁ 5U COMPLETA EIECUCIÓI{,

M2 s 3.90 524o.s5 s 24055 6164
2¿055

t 5

co

EO

20

CORIE DE ÉIRM'
SIMPIE CON CORTAOOTA OE DI5€O,
PiOIUNOIDAO OE 10 C¡¡ LNCLUYE

TRAZO, EOUIPO DE CONTI, MAI{O OE

O8¡A Y ÍODO LO NECESARIO PAiA 5U

COMPLEIA É'ECIJCIÓI{.

205 S 19.69 s s s

co

EO

it8

DEMOIICIÓN DE BANQUETA OE

co cnETo 5|MPLE 0t 10 cM 0a
E5Pt!OR, mi MEDIOS MECÁN|COS.

|'{CLUYE: MAllO 0a OAiA,
h€iNAMIEl{fA, EqUIPO Y fODO LO

NECEsARIO PARA SU COMPLEIA
E/[C1JOÓñ.

S 39.3¿ s2r.12 500 s t
199.20

I

F¡sM - e019

TI tu¡5Lt¡5 t 12,!¡L61 s
u.rjt1,61

.9 
'0.16
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EXrSfENfE 0t 2", INCLUYE: ITVEIAoO
DEL ÁREA, LIMPiEA D€ LA5 PI¿A5 Y DEL

ara?AcaRiao 0t Lo5 MATi¡tatEs
D0N0E ta supÉivrsroñ to lt¡orQr.lf, y

TODO LO NECESARIO PANA 5U

coMPrlTA ErÉCUOót.

co

co
o1

dC¡VACIóI{ EÑ ¿AruA5 EX

MATTRIAI TIPO "6" POR M€OIOS

MECÁ¡¡ICOS, HASTA UNA PROfUNDIOAD

0E o.oo A 2.00 Mlt voLÚMEN M€0r0o
COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCBO EN

TALIIOTS POR EXCAVACIóN, AFINE DE

FO'{DO Y TAIUOES, NE¿AGADO OE CEPA,

MAI{O OE 06*4, HEñRAMIEI.fTA Y LO

Ii¡ECESARIO PARA SU COMPLEÍA

EIECUOÓr¡.

M3 s 89.59 s66291 9 5,301.3t
5,40135

$ s,14,3a 3r!'

co

co
06

EIC¡VACIóN E¡J ZAruAS EÑ

MATERIAL TIPO 'C" POR MEOIOS

MEC,ANICOS, HAs'TA UNA PNOFUNDIOAO

0E 0.oo A 2.00 Mfs, vorÚMlr,¡ MEDroo
COMPACIO, TNCLUYE: SOBRE A,JCHO EN

TAIUOES POR EXCAVACIóN, AFINT DE

FOIi¡OO Y fALUD€5, iAAGADO OE CÉPA,

MANO DE OARA. HERñAMIEI{TA Y LO

I'¿EC€sARIO PAiA SU COMPLíA
EIECUCIóN,

M3 s 311.12 st466 23 o.m s s .s 6,466.23

co

@
5¡

CÁR6A Y ACA¡R€O O' MA'ITRIAI
PRODUCTO OE LA EXCAVAOÓI POR

MEOIOS MECAI,¿ICOS, VOIUMEN MEDIDO

COMPACTO, lr¡c1UYE, MAQUINAiIA
EOUIPO, MAÑO DE OBRA" HERRAMIEMTA

Y IOOO LO NECE5AiIO PAÁA 5U

coMprfT EEcucróN.

I 15.25 51,396 30 s s 2.976 A9I

CO

oc
r00

1

AAÑOI.]ETA OE 10 CMs OE EsP€'OR

DE CO¡¡CRETO HIDRÁULICO FC . 150
rd.m2, riEC¡lO Eñ OBRA CO!{
AEVOLVEOORA, A6RÉ6AOO MÁ(IMO DE

3/¿ 

" 
ESaOBILLAOO (¡ALLADO RECrO),

luNfas DE cor{sf¡ucoÓN c/2.50 MTs
INC : SUMINISTRO Y ACARREO 0E LOs

MAÍ¡R]ALE' OMBNA, CIMBRAOO,

OESCIMBRADO, CURADO, PRIJEBAS O'
LASORATONE, MANO DE OBFA, EOUIPO,

HERRAMIENTA, Y ÍOOO LO NECESARIO

PARA SU COMPLETA E]ECUCIÓIi.

s 276.66 s146 63 500 s s
]i333.30

s 1,236.67

co

@
1

PLAI¡¡¡LLA 0E fEPfialE 0a BA CO DE

10 CMs OE 6PE5OR EN ZA¡¡JAS PARA

TENDIDO OE TUAERÁ, INCIUYE:

SUMINISI¡O Y ACARREO DE LOS

MATTRTALE r¡NorDO, |NCO*POiAC|ÓN

0a AGua, MANO Dt OBRA, EQIJ|PO,

H'iiAMIENTA Y IODO LO NEC'SA8IO
PAFA 5U COMPTEfA E]ECUOóI{,

s s176 s3,193.79 S 9252 s s 1,t96.90

ao

TU

06
o

ACOSfILLADO CON TEPETAT! O€

6A'{CO, COMPACTADO COÑ PISóN DE

MAOEñA EN CAPA5 OE 20 CMS D€
ESPISOR, VOLÚMEN MEDIOO
.OM'ACÍO |ÑcrUYE:

ACAii€O OE LO' MA.IIRIALEs,
APLICAOÓN OE AGUA, MANO DE OARA,

EOUIPO, HERñAMICI{rA Y TOOO LO

Ii¡ECESARIO PARA SU COMPLEÍA
BECIJCIÓN,

M3 S 3s1.t 5a,6t2.49 32.07 s 11,273.89 s s 2,60r.40

-t

r- 3r¡l'50 I roórs¡,a J -i t.t/tt5a
to,6r5,oa

er
t

CO

oa

§1¡t6,61 I tj*ia) s -t !¡:166'
u¡3.ro

(o s!r,:'' .., i ,2.!E¡r5 t
rr.905,05

.l t 56r.sa
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RETTENO DE TEPETATE OE 8ÁNCO EN

¿AMAs, COMPACÍADO CO¡ EAIIARINA Y

APTICAOóI{ OE AGUA (EN CAPAS DE 20
cM!. 0E €spÉsoR ll{olc¡Do PoR ta
5r.)PEiVrSrOr{) AL 90* 0E PV.S.M.,

VOIÚME¡¡ MEOIDO COMPACTO

lNCLUYE: SUMINIST¡O Y COTOCACIóN DE

LOS MAÍ¡iIALE' EQUIPO, PRUEB¡S DE

LAEORATORIO, MANO OE OARA Y

Hf¡RAMIENTA NECESARIA PA*A 5U

co

@
o,

SUMINISTXO Y COLOCACIóN OE

fUBERIA DE PVC HIORAULICO CON

C¡MPA¡A i0 26 S|STIMA rñGLEs 0E 2'
qUE CUMTIA CON LA NORMA t¡OM-13-
CNA-2000. lNCtUYa: coPlls,
accEsonrot SuMrNrtrro v acaRR€o DE

LOs MATIRIALES, PRUEBAS

HIDiOIÁNC¡5, EQUIPO, MAXO DE

OBRA HERiAMIEMÍA Y TOOO LO

I¡ECTSAiIO PAñA 5U COMPIfTA
ETECUOói¡

!54 2

0
s 61.15 s9,429 33 15¡.20 9,¡29.339 1:r:c s

9,429.33
t

ao

oo
1¡

COÑSTiUCCIóN OE ATRAQU' OE

COICRItO SIMPLÉ F'C= ¡50X6/CM2. R.N.

3/¡t", HECHO Et{ OSRA @N
R€VOLVEDOiA SECOÓri¡ 25 X 25 X 25 CM.
ftcluYar Etc¡vaoón €ñ ToDo nPo DE

MATER¡AL D¡SALOJO DE MATEiIAI
5O8NÁJ!fE, LIMPIEZA DE AREAs OE

TTA&TO, MA'E¡IALES OE COTSUMO,

EQIJIPO, H€RRAMIE¡¡TA, MANO OE OAiA
Y fooo Lo NÉcÉtcnro PARA su

t r8¡.¡5 s36390 922 Z55 s 553 35s

oo
20

ETAAORACIóI{ DE TOMAS

DOMIOL}AIIAS OE A6UA POTABLE

lxCtUYE: ABXA2ADERA 0E 2", LTAVE OE

INSERCIófl, MANGUERA AZUL (IIEX DE
y2", acavaoón Eri I!iRE o npo '3"
O fEPEfATt, iETLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE E}C¡VAOóN, @¡ UI{A
IONGITIJO MEDIA O' HASTA 

',@ 
MT5.,

SUMINISTRO Y ACARREO DE LOs

MATIRIALES, MANO D¡ O8RA,

IIT¡EAMIEMA Y fODO LO NECESAR]O

PA¡A SU @MPIETA OICIJCIÓI{,

5 1,094.03 s1,094.03 s s 5

ao

7t

srJMrr{rsno Y cotocÁcrÓN DE rrE
FoGA 0t 2'. IñCLUYE: SlMlr'¡lsr¡O Y

ACARiEO DE LOS MAT'RIALEs, PRUEBÁs

HIDROSTÁTICAS, EQUI'O, MAXO DE

O6RA, H'¡ñAMIEI{TA Y TOOO LO

NECISARIO PARA SU COMPLETA

EJECUOÓN,

100 s 226 32 5226 32 s s 276 A2s

co

m

tuMtrr¡¡slio Y cotocaclón BRroa
ROS(¡DA DE ACERO DE2 PLG' INCLUYE

SUMII'¡ISTRO Y AC¡ñREO OE LOs

MAfÉR]A!E5, PRUE&q5 HIDROÍÁNC¡S,
.QUiPO, MAI{O OT OBRA H€RRAMI€¡fTA

Y TODO LO ¡{ECESAiIO PA¡A ST]

COMPLETA EEClJClóI{,

s 176.73 5 s

co

@

suMtNr§Tio Y coLocactóÑ
EXTREMIDAO ESPIGA PVC HIORAULICA OE

2 PtG" lnCtUYE: SUMINTSTRO Y

ACARREO OE LOS MATIAIATES, PRIJE&AS

HloRO'Ta',nCAS, CORTat EqUrPO,
MANO DE OSiA, HERRAMIENTA Y TOOO

El€cuoÓN.

t r6s 0s s16505 9

)

5 s 155 05

a¡,

o

§¡Lr8r.t» 5 :11,0.2.¡6 t s r¡9.69
,1,02¡¡.'ro

01
o

23 13

F'§l,{ - zCIf I

s 1,36t 23 t2\.a

d
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oo
4

5UMINISÍRO Y COLOCáOÓN DE CODO

D€ 22'Cl CAMPANA DE PVC IIID. DE 2'
INCLUYE: SUMINTSTIO Y ACARREO DE

LO5 MATIRIALÉs, PRUE6A5

HIDROÍATICAS, EqUIPO, MA¡¡O OE

OBRA HER¡AMI€IiTÍA Y IOOO IO
I{ECESARIO PARÁ SU COMPLEÍA
BECUOó¡¿.

ao

o0
66

suM{r¡¡sfio Y cotocacrÓx 0E
TAPóN CAMPA¡¡A PVC HID RO25 OE ¡".
INCIUYE:sUMil¡lSTlO Y ACARREO OE

LO§ MAGiIALE ¡RUEB,q5

HIOROSrANCAS, EqUIPO, MANO O€

O3RA, HERRAMIEÑTA Y TOOO LO

I{ECESA¡IO PARA SU COMPLIA
EECUOóÑ,

1m S 9¿.2s s94 2s 94 255 9

co

65

suMít§Tno Y coLocactóN DÉ cooo
DE 90' DE PVC RD.26, C/CAMPAI{A Y

ANILLO SISI¡MA IITGIES DE 2". LI¡CIUYE:

sUMlNlSfRO Y AC¡iREo 0€ LOs

MATERIALES, PRUEBAS H¡DROSTÁTICAs,

EAUIPO, MANO DE O6RA, HERRAMIENTA

Y TODO IO NECESA¡IO PARA 5U

s l3o 29 s 5 1t0 29'5

suM[ltsTno t I¡íALAOóN OE OMrA
DE POLtEfitfti¡O CAL|SRE 2m CO LOGO

Y TDíO PEiSOIi¡ALI¿ADO OE LA CEA, OE

9,5 CMS, DE ANCHO COLOR QUE DCSIGÑE

ta supÉ¡vt9Ór{, ll{CLUYÉ] suMrMíno
DE clI{TA GiABADO, COLOCACIóN,
MANO DE 06nA Y rO00 LO r'¡€CEsAirO

PARA 5U COMPI€TA E]ECUOóÑ,

ML 154 2 s 5.76 $a3.19 s s

co

o1
12

suMtMsfno Y cotocaoÓl oE
VÁTVUTA DI coMPUERfA DE 2" DE

DraMEtRO, VÁ.SrAGO FUO, i¡¡t!ñloR OE

Of,OI{CE, PA¡A UNA P¡EsIól{ MA¡IMA
DE TRABA]O OE 25O PSI, CIJERPO,

BOI¡EIE, orsco ENCAPSULAoO coN
EIASTóMEñO (EPDM), EXIREMO'
BRIDADOS ASI 816,1CIAE125 Y TUERC¡

DE OPEiAOóN EN HIE¡RO DÚCTIL.

vÁsraco 1t% cRoMo ¡Po4!o Y

ÍO¡NITLERiA PROITGIDO A¡¡1I I,A

IÑTIRPEñIE CON MAIEñIAI PTAs¡CO

AI5I3O¿¡ DE ACENO IflOXIDASLE, TUERCA

DE COMPUE¡TA OE AROICE, , JUUIA
(CIJERPO-TA'A), ORIÑGS EN 

'L 
VASTAGO

Y GUARDA POLVO EN MATEiIAI
NBR/TPDM] OE8€RÁ CUMPLIR COÑ LAs
,TOiMAS ASfM A536 GGGsO, ASTM

O2O@, AsIM 862, RECUAAJMIENTO DE

POLIAMIDA EPO¡Y APLIOIOO
ELECÍROSTANCAM€I.Í! IÑIEñIO* Y

EXllAroR EN COLOR AZ|J\ ADH€$DO
POn T!f,MOFUstót, tt¡ctuYt:
MANIO6RA5 OE PUESIA T¡{ OARA,

I¡IVELADO DEL AREA, iEOUCCION
BUSUING ÉOGA 1'. 2"PLG. IIE Of FOGA

0a 1", oE§AnRo 0.50 cMs DE fuBo
FOGA 1" Y OE 2', I]MPIEZA DE IA PIEZA Y

OEL Ai¿A , PRUEBAs HIOROÍATICAS,
ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS I TOOO

LO 
'{'CEsARIO 

PARA SU COMPLEIA
BECUOÓN.

5 3,¡a7 21 s3,¿37 21 t s t

s 205.90 5
a¡.60

FI:;t4 - Aü19

s6t7 70
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

+.
-E'

COLóN
COLÓI{

o¡
1l

CAA DE VALVUTAS ¡ PO II OE 1,30 M T
r2O M r r.JO M 0€ AITURA. INCLUYÉ:

Da l375 x 114 MM, CON fAPA OE FOFO

oE t3o (G lrPO PEíOO, DE SECC|óX

CUAoRANGULAR DE 50 x 50 CM, CON

LO6O OE LA CEA qUERÉIAiO, i'FUERZO
PARA TAPA A BASE DE VIGA IPs OE 6" DE

ANCHO DI PAIN O€ 8¡.6 MM DE

E5PE5Oi DEL AIMA 5,8 MM DE PESO

1a.€O XG/M2, REFUER:O EN IAPA A BAsE

DE VAiILLA OE 3/8' €) 20 CM D€

sEPARACIóN AMBOS TAOO5 sOLDADA A
PEñfI! OE CONIiAMARCO, PLANTILTA O€

CO¡ICRErO SIMPLE F'C=10O (G/CM2.

MURO DE TA6IQUE iO]O ¡ICOCIDO
]IJNIIADO CO¡{ MECIA, CIMEMT«AL,
ARENA EN PROPOROÓN 1:2:4.

aprat{aoo ¡uLr00 FrNo 0aMurotcoN
MORTERO CTMENTO.ARENA EN

PROPORCTóN 1:4 CáoÉNA pEíMe¡Ur
Dl COñCRETO ARMAoO DE 15115 CMS

F'C=20O (G/CM2, LOSA 0E CONCSíO
AñMAOO OE 10 CMS OE ESPESOR Y

vAnrLLA OE 3/8', EXCAVACTONES,

REILEIIOS, HEñRAM1EITTA MAIIO OE

OBfiA Y fOOO LO i{EC!54¡IO PAFA 
'U

ao

@
I

LIMP¡IZA GE]\¡ETAL OE OBRA.

INCLUYE: MOVIMIENTO 0E MATERIAL
SOBRANfT FUESA OE TA O8RA, MAIiO O€

OBRA, EQIJIPO Y HERRAMIENTA

NECI'ARIA PAiA 5U COiRECfA
EJECUOóI¡,

M2 5164 S 7.¿s 5,¡te 5¿ 649.275 92.\2 5 229155

co

EO

10

.IXA2O Y NIVELAOÓN DE TIRR¡I{O
CON APARAÍO, EsTABTEOENDO NIVELES

Y REFERaIJOAS NaCESARIAt, lrcLUYEl
EIAC¡s, MOJOÍ'IERA5, BANCO DE ÑIVEI
MANO 0t OBnA Y fO00 LO I!ECÉ5AR|O

PARA 5U COMPI¡TA E]ECIJCIÓN.

0
s 390 222 $ s 222.14 5

356 97
113175

co

EO

LIAEf,ACIóN DE EMPEDRADO

EXISr!ñTE 
'On 

M€O|O5 MECÁ¡¡ICOS,

COI{ RECUPERACIó¡¡ OE PI€DRA

INCIUYE: AC¡FREOS A 20 MET¡Os,
APILAMIENTO, HERRAMIEÑTA" MAIIO OE

OARA Y TOOO LO ¡¡ECESAiIO PARA 5U

M2 192 0 $ 23 t9 s5,41r.43 23? 50 6,554 !3s 232 50 s
6,554 1a

S 1,1¿1.70

co

EI
@
01

EICAVAOóI! EN ¿AI{IA €I{
MATERIAL ¡PO "8' POR MEDIOS
MEC,AMCo5, HAsfA UTA PRoFU¡oIoAo
OE O,OO A ¿,@ MfS, VOLÚMEN MEDIOO
COMPACTO. lNCLl.lY!: SOBRT ANCHO En
TAIUDES PO¡ EXCAVACIóN, AFIÍIT OE

fONDO Y IALUOES, ñEzAGAOO OE GPA.
MA¡¡O OE O3RA, I]ERRAMIENTA Y LO

NECESAN|o PANA 5U COMPLETA

arEcucÚN

6912 s 89.59 50 57 50 57 s
¡1,530.t7

-3 1,661,89

co

u

t¡s9.52 3 6ar¡, 5 229.',t5

üt9.27

co

f

96,161,2¡ t ,r¡r¡5 t
7,¡Ur.r5

-t r,2s1t7

(o

d
C

rra vaoo¡at (a¡GA5 Y ac nREos $:u,1L.5a § arj¡o.a6 s l¡,tta,os
¡o,58o'¡¡a

I

s 14,30354 s
14,303.54

.[$

f+
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPC¡ÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

+..EE7

COLÓN
co¡.ór.

co

@
06

st1,2s3 21 10,195 46 2t 21 s
10,195.¡6

21 23 s 7,057.31

M€CAIIICOS. HAsTA UI{A PROFUNDIOAO

OE O.@ A 2,@ MTS. VOLÚMEN MEDIOO

CoMPACÍO rnClUYE:sOBñE AflCHO EN

TALUOTS POR EXCAVACIóN, AFII{E DE

FOÑOO Y TATUDEs. RE¿AGAOO O€ CEP4
MANO DE OBRA, H'RRAMIEMTA Y LO

NECÉsARIO PARA SU COMPLEÍA

Eltcuoót¡.

EÑ

co

co
5]l

PRODUCTO OE tA üCAVACTó pOR

Maoroa MEcÁNrcot voLUMEr{ MEoroo
COMPACTO, INCIUYE: MAqUl AR|A
.OUIPO, MAÑO OE O6RA. HERRAMIENTA

Y ÍOOO LO IIECE'qRO PA¡A 5U
COMPLETA E]ECUOóN,

M3 111.2 s 75 25 s3,663.30 5,35a 455 s
5,45¿ 45

-S 2,31¿.35

co

ÍLl
oo
5

PLA{NLIA DT ARENA D: 5 CMS OE

E5P€5O¡ EN ¿AN]45 PA¡A IINOIOO O'
IUBERIA. INCLUYE: SUMII{I5TRO Y

ACARREO OE IOS MATERIALES. ]TI¡OIDO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERñAMIEI{ÍA

Y TOOO IO NEC!§ARIO PARA SU

M2 192.0

0
s1¿,35333 11I15 s 111.15 J

3,60190
-S 6,256.93

co

o

ACO5I]LTAOO CON fEPETAfE DE

&añco. coMP^crAoo co¡¡ PtsóN oE

MAOEiA EN C¡PAS OE 20 CMS OE

ESPESOR, VOLÚMEN MEOIOO
coMpacro. tNcluYE: 

'lJM 
,¡ts1¡o Y

ac¡¡¡Eo DE los MAT¡RlAtfs,
APIICAOÓN DE AGUA, MANO OE OSRA,

EqUIPO, HEiiAMIEIVTA Y ÍOOO I.O

NECESARIO PARA SU COMPLETA

E]ECUCóN,

57 60 s 351r s2A,24A 7a 13,319.359 s
13,319 35

-s e928.85

co

fU

0

RELLE'{O OE TEPETATE OT 9AI¡CO EN

¡¡ruAS, COMPACfADO CON BAILAR]¡¡A'Y
APLICAOó¡¡ O' AGUA (EN CAPA5 DE 20
CMS, OE ESPESOR ]NOICAOO POR TA

suPERVrSroN) AL 9Or( 0É PV.s.M.,
VOLÚMEN MEOIDO COMPACTO
lNCLUYa: SUM|Nlsfio Y COLOCACJÓN 0E
LOs MATTRIAIES, EOUIPO, PRUESAs DE

IABOiATOND, MAI¡O DI 06ñA Y

HERRAMIEII'A I{ECESARIA PARA SIJ

5 295.74 514,195.52 l3 35 9,362935 33 35 s
9,352 93

-s 4,332,59

PAVIMEÍ{TO A BASE OE EMPEDRAOO

CON PIEDRA BOLA O€ P'PENA OE TA

iEGIóN DE 15 CMs DE ESPESOR,

PRODUCÍO OE LA RECUPERACIÓI\¡

A5EI{ÍAOA Y ]UMÍEADA CON TTPETAT!

0a &AI'¡CO. r¡¡CLUYE : 9UM|i{¡5IBO Y

ACARREO OE LOs MAT¡RIALTs, AGUA,

EOUIPO, IIERf,AMIEI{fA, MANO DE OA¡A
Y TODO TO NECESARIO PARA §U

COMPIETA E]ECIJCÚN,

192.0
0

s 9r.7s 518,7630O 232 50 s 22,725,Aa 232 50 §
22,726.44

s 3,958 38 t2\%

co

02

REPAñAOóI¡ OE DESC¡iCA
ooMtoLlaRta coN naanlA oE Pvc DE

5' OE ¡,5o MEI¡OS OE IONGITUD,
IICLUYET s¡LLETA, COPIE 0E
iEPAnACtóN, SUMrñrínO Y

COLOCAOÓN DE LOs MATER ALES,

HEAiAMIENfA, MANO DE O¡RA Y TOOO

LO ¡¡CCES,ARIO PARA 5U COMPLEÍA
El€clJOÓfi.

s 1,11419 $10,027 71 s 15,593.65 t
§,594.66

s 5J70.95 156%

ao

tu

99JOt !0 I rtTta6a 5 5 rr,arr,z
,1,7Aa.6A

(o tr3,168,o0 I 2r,126ta s -t t !,5¡,at
,2.r26,0e

ao t10p27.71 a rt ss.66 s 5,57095
I5J9a66

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO OE SUPERVISIÓN

ACTA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O 16.65.20 19.

.+.
coLóftt

COLóN

co

o0

suMt¡¡tsTno Y coLocactó¡¡ Da
ÍUSERIA DE 

'VC 
HIDRAULICO CON

CAMPAIIA RO 26 SIÍEMA IÑGLES OE 3"
QUE CUMptA COt{ LA NOiMA tfOM-13-
CllA'200O. lf,¡ctUYE: COPLEs,

^cct9Oirot 
ruMrNisr¡o Y AcÁRiEo DE

LOs MA'ITRIAES, PNUEBAS

HroRotanca!, EqlrPo, MANo 0€
OA¡A, HERNAMIEI.¡fA Y IOOO LO

NacEs^ito PAnA su coMpLEfA
gEcuctó .

S 92 /o s29,568.00 s m,5¿0.52 22214 s
20,540.52

-s 9,027 43

co

oo
11

CONSTXUCCIóN OE ATXAQUE OE

COflCFEfO s¡MPLE F C. lSo(G/CM2, R.N.

3/¿", HECIIO Et{ OBñA CON

REVOTVEDORA SECatÓt{ 29 X 25 X 25 CM.
rNctuYE: Exc¡vaoóN tti rooo¡po oa
MATERIAL, DESAIOJO DE MATTRIAL

SOBRAI{TE. LIMPIE¿1 O' ANEA5 DE

TXABA]O, MATIRIALTS OE CONSUMO,

EqlIPO, HEiRAMIENTA, MAI'IO O' 06¡A
Y IOOO LO NECESARIO PABA 5U

S 13¿.¿5 573730 § 9 5

co

10

REPARAOO'{ DE ÍOMA5
OOMIOUARIAS DE AGUA POTA6LE

OAÑAOA5 EN LABOREs DE B(CAVACION,
IñCLUYE: ABIAZADERA 0E 3", LLAVE DE

INSERCION. MANGUERA AZUI XITEK OE

t/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO '8"
O TIPETATI, REIIENO CON MATERIAL
PROOIJCIO O' EIC¡VAOÓN, CON UNA
LOI{GIfUD MEOIA DE HA5ÍA 3,50 MfS,
SUMI¡¡I§TO Y ACANREO DE LO5

MAfERIAT'S, MAI{O OE OBRA,

IIERRAMI'NTA Y TODO IO NECE§ARIO

PARA SU COMPLíA EJECUCIÓI{,

5 r,169.76 $ 47,960 lG 5 s 2r,055 66

oo
l1

SUMt¡¡rSfno Y colocaoÓ{
ÉTTREMIDAO ESPIGA PVC HIDRAUL]CA OE

3 PIG'. IflCLUYET SUMINISTnO Y

ACAR¡IO O' LOS MAfERIALES, PRUEMS
HIDROSTÁÍICAS, CORTIS, EQU|PO,

MANO OE OBRÁ, HERRAMIENTA Y TOOO

LO NECESA{IO PARA 5U COMPLEIA
ETECUOóñ

100 s 309.11 s309.1r 3091r5 s
309.11

t

co

oo
62

SUMtNtSltO Y COLOc'ACTóN DE CODO

DE 22'Cl CAMPANA OE PVC I]ID, DE 3',
INCLUY!: SUMII'¡I5TRO Y ACaRREO 0E
IOS MAfERIALES, PRUT¡AS
utDRotaltcas, aQUrPo, MANo oE
O6iA, IIERRAMIENfA Y TODO IO
NECEsARIO PARA SIJ COMPLIA
EIECIJC|ó¡¡

s 203.06 s624 13 200 476 L2s 2.00 s
¡16.12

s 203 06

(o

8:t

suMll{tsTlo Y COLOC¡Oóii¡ 0E COOO

DE 90' OE PVC R0-26, qCÁMpANA Y

ANTILO S|SIIMA tNGtES Oa 3'. rtuCluyt:
SIJMI¡IiíIO Y ACARREO OE LOS

MAIIRIALT5, PiUEM5 TTIDROSTÁTIC-A¡,

EQUIPO, MANO DE O8RA, HÉiRAMIÉMrA
Y ÍODO LO IIECESAiIO PA¡A SU

COMPllIA E]ECUOóN

§ 207.68 s207 53 I 5 I

co

oo

SUMI¡¡I5T¡O Y COLOCACTóí! DE

lapóN c¡MPAt{a Pvc Hto io26 Da 3"
||'¡CLUYET SUMINISfiO V ACARREO DE

LOs MATERIAIES. PRUÉ&q¡
HIDROÍÁÍCAS, EqUrPO, MAi{O Dt
o8i4 HEiiAMTEmA Y TODO tO
NÉCESARIO PAAA 5U COMPLíA
Eracrjoóñ.

s ,.72 6¡ 5r.72.64 5 s s

FI§íV - 20, I

«,

o

l¡9,t.¿.n a !9,9a59 -3 s;r51r,
89,t (!9

a

L

\\|

/
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA OE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPGIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNrRAro No: MCQ.SOP.FISM.AD.O I 6.65.2O19.

+..rEET

COLÓN
COLóiI

SUMINIST¡O E INÍALAOÓII OEqMTA
OE POLIE¡LENO CALIARE 2@ CON LOGO

V'IEXTO PERSONALIZADO OE IA C'4, DE

9 5 CMS. 0É aNCHO COLOR aUE DE9rGr{E

á SUPERVISIó¡¡, INCLIJYE] SUMINIÍRO
0E c¡Mra, GnaSaoo, coLo(ÁdÓN,
MANO DE OARA Y TODO LO NECESARIO

PA¡A SU COi/l PLÍA E€CUOóN.

o1
l3

sUMINISTRO Y COLOCAC]óN DE

VALVUTA O€ COMPUE¡fA OÉ 3" OE

oúMEno, vÁ5raco F!o, rMTErrcR oE
ARONC¡. PAñA UNA PRIsIOÑ MAXIMA
OT TiABAJO OE 250 P51, CUEBPO,

6ONEIE, DISCO ENCÁPSULADO CON

.TAS'IóMIiO (EPDM), DOXEMOS

B¡IOAOOS A¡I 816.1 CLA5'125 Y IU€RCA

OE OPERAOóN EN I]IERRO OÚCTIT,

vÁsra60 rt% cRoMo ¡Po43o Y

fORNILLENÍA PROIIGIDO AMÍI TA

IÑTERPIRIE CON MAIERIAI PLAS¡CO

AlSl:,04 DE ACERO rl,¡OXloaBLE. fUEiC¡
OE COMPIJTRTA OT BRO¡¡CE, , ]UNTA

fCUERPO,TAPA), ORINGS EN EL VASÍAGO
Y GUARDA POLVO EN MAIE¡IAL
N8R/EPDM; OEBERÁ CUMPTIR CON LA5

NORMAS A51I\¡I 4535 G6G5O, ASÍM
D2@0, ASTI¡ 86¿ RECUBRIMIEIVÍO DE

POLIAMIOA IPOXY APLICADO

ELECT¡OIA¡CAMENT! IÑ"TER|oR Y

ExrliroR tN coLoi a¿ul aoHañrDo
POR TERMOfUSó¡, II.¡CIUYEI

MAI{¡OBRAS DE PUESTA EI¡ OBRA,

¡¿rvataDo o€r Áa$, RtDuccroN
BUSIIING FOGA 2".3"P1G. LIMPIEA DE

TA PIEZA Y O'L AR'A PRU'AAs
HIOROíAÍC¡5, ACA¡NEOs LOCÁLEs Y

FORÁi¡EOS Y TOOO LO ÑECESARIO PARA

SU COMPLETA EIECUCIóN,

100 5 4,356.89 s,¡,356a9 4,356.895 s
¿,356.89

t

co

or
ll

CAJA DE VALVULAS ¡PO 1l DE 1 30 M r
1.20 M x 1,30 M DE ALÍUFA, INCLUYE

CONIRAMARCO CON PERFILE.' DE APOYO

DE 1375 r 11¡l MM, CON TAPA DE FOFO

Da 180 (G rPO pÉSADO, OE sECCrÓr¡

CUADRAI¡GUIAR DE 50 r 50 CM, COI'¡

roco DE r¡ cEA qlEiÉrano, REFUÉizo
¡A¡A IAPA A SASE DE VIGA IPS DE 5' O'
aNcrlo 0§ PAffN 0E 8¡.6 MM OÉ

ESPESOT DEL ALMA 5,A MM DT PESO

13,60 (C/M2. REFUER¿O EI¡ TAPA A gA5E

0t vaRrl¿a DE 3/3' G) 20 cM 0E
SEPAñAOóN AMBOS TAOOS SOLOADA A
PERF]T DT COÑTIAMARCO, PTA¡¡I]LLA DE

CO¡¡CnETO SIMPLE FC=100 (G/CM2,

MURO Of TAAIQUE ROIO NECOCIOO

lumEAoo co¡¡ MaclA, cEME,{To<¡1.
ARTÑA EN PROPOACIÓN 1:2:4,
APLANAOO PUTIOO FII{O OE MIJROS COI'¡

MORTTRO CTM'ÚTO.ARENA EI{
PROPORCIÓII 1:4, CADEI{A PERIMETIA!
0E CONCRíO A¡MADO O€ 15115 CM!
F',G2OO X6/CM2, LO5A DE CONCRETO

ARMADO DE 1O CMS DE ESPEsOR Y
vai[ta 0E 3/8^, ExcavactoN€s,
RELLENOs, HEñRAMIEMTA, MANO OE

08ñ¡ Y ÍODO LO N€CEsARIO PARA SU

coMPLETA ¡lacljoóti.

s 1¿,303 5¡ S 1¡r,r3.5¿
14,303 54

5 5

co

tl

$l,¡rito.{¡
1,656.¡a

t r,6l,ra -l t a.r4

PLAzA HEROEs DE I..A REVOLUCIÓN No.l coL. cENTRo, coLÓN,oRo
c.p. 76270 TELÉFONOS. (419) 2-92.01.O8 - 2.92.OO.ó1 - 2.92.02.34

t
.l

o0
59

S s.76 222 30 s
l2ao.45

I 677 95

w

,Ñ

ú
,.'.(D¡óI¡Tu ilttt 't
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COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO: MCQ.SOP.FISM.AD.O I6.65.20 I9

co

U

&
1

L¡MPIE¿A GEI¡ERAT DE OAiA,
I¡{CLUYE: MOVIMIE TO 0f MATERIAL

SOBRANTI FUENA OE LA OBRA, MANO DE

OBRA, EqUIPO Y HERiAMIEi{TA
t¡€C¡sARlA PARA 5ll CO¡¡ECrA
aacucróN.

o
S 7.4s

ENTREGA CONTRATISfA

lgnac o lng. Re
Residente

os De La Cruz
Contrat¡stasta

Rec¡ben por el Mun¡cipio de Colón, Qusrétaro
La Secretaría dg Obras Públ¡cas

,/- /,L
Mar Rubio. Hilar¡o Barajas González.

Director de Obras Públ¡casSecretar¡o de Obras Públicas

Pérez Ayhllon. Mario lsaac Rssénd¡z Muñoz.
Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras públlcas

En representación de la Contraloría Municipal

Las prasales ññas romá¡ páne del acr^ DE ENTREGA REcEPctÓN oE Los TFABAJoS ENTRE LA co f¡taT|sra y LA coNfFtÁTANTE. reierénté a a o.rá dé¡oñ,.ada
'auPLlaclóN Y REHABIL¡TACIóN DE RED OE AGUA POTABLE EN AJUCHTTLAT{" de re.há !!n..2t (r,.¡¡üum) d. ocr¡¡br. dd 2or9 (.1o. ñ[ o¡.dnu.v.]
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