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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SU PERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
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CoNTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.OO I.O 1 .2O19.

En el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 (diez) horas del día Jueves 05 (Cinco) de
D¡c¡embre del 2019 (Dos M¡l D¡ecinueve), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"coNsrRucctóN DE EMpEDRAoo AHocADo EN MoRTERo EN CALLE LAs JACARANDAS EN LA LocALtDAD oE
VISTA HERMOSA IERA ETAPA, COLON, QRO", por parte del Municip¡o de Colón el lng. ls¡dro Mar Rub¡o,
Secretario de obras Públ¡cas; lng. Hilario Barajas Gonález, D¡rector de Obras Públicas del Mun¡c¡pio de
Colón, Qro., Mario lsaac Reséndiz Muñoz, Superv¡sor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de
Superv¡sión de Obras Públ¡cas y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloria Mun¡cipal y
en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Emprssa Contrat¡sta" C. ENRIQUE MONTE§ VEGA y como
Res¡dente de la Empresa el lNG. OSCAR olp¿ L6PF2, respect¡vamente para llevar a cabo en los términos del
artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los
trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal ¡n¡ciaría el Lunes 19 (Diecinueve) de Agosto
del 2019 (Dos frlil Diecinueve) y serian conclu¡dos el Jueves 31 (Treinta y Uno) de Octubre del 2019 (Dos Mil
Diecinueve)S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en las notas de
Bit'ácora, del Lunes 19 (Diecinueve) de Agosto del2019 (Dos frlil Diecinueve) al gábado 30 (freinta) dé Noviembre
dal 2019 (Dos il D¡ecinueve).

Estado financ¡ero:

A la fecha se encuentra la est¡mac¡ón No. 02 (Dos F¡niquito), la cual arroja un ¡mporte acumulado d e 12'842,9'l.O,70
(Dos Millones, Ochoc¡entos Cuarenta y Oos M¡|, Novecientos Diez Pesos 70/100 M.N.) ¡ncluye lmpuesto al Valor
Agregado (l.V.A.). &
Conforme lae ssümaciones periódicas ¡ndicadas a conünuaclón:

Las esümaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista 'ENRIQUE MONÍES", de
acuerdo a lo establec¡do en el contrato, por el 'Mun¡c¡p¡
conünuac¡ón:
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "ENRIQUE MONTES" quedará
obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra
responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la
presente fecha, fianza número de Folio : 19436002 de la afianzadora: DORAMA, lnsütución de Garantías, S. A,,
f¡anza que garantiza el 10 % del monto contratado por un ¡mporte de $ 284,291.07 (Dosc¡entos Ochenta y Cuatro
M¡|, Dosc¡entos Noventa y Un Pesos 07/100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Munic¡p¡o manif¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notil¡cando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡c¡o N" DOP-158-2019, firmado por eljefe de Superv¡s¡ón del Mun¡cip¡o, de Fecha Martes 03 (Tres) de
D¡c¡embrE del 2019 (dos m¡ld¡ec¡nueve).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Martes 03 (Tres) de Dic¡embre del 2019 (Oos Mil Diec¡nueve), se verificó
que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Sábado 30 (Treinta) de Novlembre del 2019
(Dos il Diec¡nuevd), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el
Mun¡c¡pio de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal
ejecutados, mala cal¡dad, pagos indebidos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relac¡onan en el anexo No.'|, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la f¡rman de
conform¡dad s¡endo las 12:00 (doce) horas del día Jueves 05 (Cinco) de D¡ciombre del 2019 (Dos M¡l Diec¡nueve),
Localidad de Vista Hermosa, Colón, Querétaro.

Anexo 1 .

Rslac¡ón de planos de construcc¡ón, bitácoras, manua¡es s ¡nstrucüvos de opsrac¡ón y manten¡miento, csrt¡f¡cados
de garant¡a de calidad y func¡onámiento de los bienes ¡nstalados.
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Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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C. ENR VEGA.

s

Secretario de Obras Públicas

ENTREGA CONTRATISTA

Reciben por el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro
La Secretaría de obras Públ¡cas

H¡lar¡o Ba González.
Director de Obras Públ¡cas

ING. OSCAR DÍAZ LÓPEZ.
R€s¡dente de la Empresa

Mario saac Re Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del

Oeoartamento de SuDervisión de Obras

d
sta

,^friluú.[

ón de la Contraloría Municipal

Las presentes llrmas ENTREGA RECEPCI ÓN oE Los TRABAJOS ENTRE LA CO

Ia obra denominada: "CONSÍRUCCIÓN DE EMPEORAOO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LAS JACAMNDAS EN LA LOCALIOAD DE VISfA

HERMoSA lERA ETAPA. COLON. QRO-. de fecha l.rt .18(O¡ecl!.l3) d.Juliod.l2019 (Dor x¡l Ol.cinuorc)
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APLICABLE Y AIITE LA AUTORIDAD COMPEfEI
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