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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AGTA DE ENTREGA- RECEPC¡ÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A CONTRATANTE coLolil

201t.202t

CoNTRATo No : MCQ.SOP. FAFEF.INV.O 1 I .3O.2O 19.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día Lunes 21 (Veinüuno) de
Octubr€ del 2019 (dos mil Diez y nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CALLE LAUREL, EN LA
LOCALIDAO DE VIBORILLAS, COLÓN, ORO.", por parte del Municipio de Colón el lng. lsidro Mar
Rubio, Secretario de Obras Públicas; el C. H¡lario Bar4as González; Director de Obras Públicas, Arq.
Mar¡o lsaac Resénd¡z tluñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, lng. Humberto
Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez

Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por
parte de "La Empresa ContraUsta" : PROCODSA, S.A. DE C.V., respectivamente para llevar a cabo en

los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Fís¡ca de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparativo de metas programadas y

alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal ¡niciaría el Lunes 08 de Julio del
2Ol9 (Dos Mil Diez y nueve) y serían concluidos el Jueves 3'l de Octubre del 2019 (Dos Mil Oiez y

nueve). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas
de Bitácora, det Lunes 02 de Sepü€mbre del 2019 (Oos Mil Diezy nueve) al ill¡ércoles 16 (D¡ezy seis)

de Octubre del 2019 (Dos M¡l Diez y nueve).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de

$l'6ft4,455.95 (Un m¡llón seiscientos treinta y cuatro m¡1, cuatroc¡entos c¡ncuenta y cinco pesos Pesos

M. N.

ESÍE PSOCRAXA E5 DT CAR/TTER N,,&rco NO ES PATROC|MDO

Nl P8ol{ovloo PoR PARTIDo Pollllco AL6Utl0 Y sus

BECURSOS PROVI€i,IIN DE LOS IMP1JESTOS QU€ PTG¡IX TOOOS

106 cor{IH&mNlE5. ESTA PRoHl8lDo Et 160 DE ES15

pffoGMH COil t+{ES POÚ80S, ATCIoMIfS, Dt tlJcno Y

oI8O5 OGIflrcS A 106 ESTASII{¡DoS. Qlltll rlá64 u90

INDTBIOO DT LO§ RKURSOS DE ESTE PROGRAI'IA, DTBTM SER

CEItJ¡ICIADO Y SANCIOMDO OE ACUEBDO CON LA LEY

APLICABLE Y ANTE tA AUTOSIDAD COI'IPETEI.ITE,

OPERADO
!MPUESI"O SOBRE

NOM'NA ZO17

+

F. A.F.E.F. 20 r 9.

2OO HABITANTES

08 DE JULIO DEL 2019

PROGRAMA:

BENEFICIARIOS:

lNrcro :

NÚMERO :

IMPORTE :

iÉnu¡xo:

Datos de ContratoDato3 de Aprobác¡&r

pr-AzA HÉRoEs DE LA REVoLUCIÓN No.1 coL- cENfRo, coLÓN,oRo
c.p. ?6270 rELÉFoNos. (419) 2.92.01.o8 - 2-92.00.61 - 2.92.02.34
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MUNIcrPro oe co¡-ór.¡, euERÉ-reRo

SEcRETARIA DE oBRAs púeucas
DEPARTAMENTo DE suPERvtstóN

AcrA DE ENTREGA' RecepcróN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO : MCQ.SOP.FAFEF.INV.OI I.3O.2O19.

COLÓN COLÓN
2014-202r 2or¡ 2021

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas indicadas a cont¡nuación:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, por el "Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a

continuación:

$ 752,498.55

$1,6it4,455.95

Total 31.634,455.95

Fianza de garantía:

OPERADO
IMPUESTO §OBRE

t$oyilllA 2017

27 I 09 I 2019 Oel o2l 09 I 2019 al 27 I Ogt 2019 $ 752,498.55'l

Del 2At 09 I 2019 al 16 t ',to I 2019 $ 88.r,9s7.40
2 (dos) F¡n¡qu¡to 16/10/2019

N

\\}

z
2e
o

=
2

ó

I

--io
=

I

tantes del Municip¡o man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de
Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Munic¡pal de la celebrac

med¡ante el of¡cio No DOP-'l 1 5-20'19, firmado por el jefe de Superv¡sión del Mun¡c¡pio

es 1 8 de Octubre del 20'19.

presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Termi
Ejecutados de fecha Jueves 17 (Diez y s¡ete) de Octubre del 2019 (dos mil Dl€z y
que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Miércoles 't6 (Diez

del 2019 ( Oos ¡lll Olez y nueve ), por lo que resulta procedente la recepción de I

dos, reservándose el Mun¡cipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los

defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad; para lo

cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha,
15A26244 de la afianzadora: DORAMA S.A., fianza que garantiza el 10 7o del monto
de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado

de
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Estimac¡ón No. Oe fecha Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:

plaza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.1 coL. cENTRo, coLóN,oRo.
a.p. 7ó270 rELÉFoNos. t419t 2.92.01.o9 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34
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MUNIcrPro oe cor-óN, euERÉtano
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA- RecepclóN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE 201á.2021

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.Ot 1.3O.2O19.

reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o v¡c¡os
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relaclonan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Actá de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la

firman de conformidad siendo las l2:30 (doce treinta) horas del día Lunes 2l (Ve¡nt¡uno) de Octubre del
2019 (dos mil Diez y nueve), local¡dad de Vibor¡llas, Colón, Querétaro.

Relación de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operación y mantenim¡ento,
certificados de garantía de calidad y funcionam¡€nto de los blenes instalados.

Unidades Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Bu ilt ¡mpreso y d¡gital

1

2

1

2
FO
{s0

(no) (no aplica)
(no) (no aplica)

XEsrE pRoGRA¡lr Es DE cAR/(crER niaLro ¡¡o ¡s nrnocn¡oo ,

Nr p8or{ol/tDo poR pARTtoo potlllco ALGUIo y sus
RECI.,8S06 PRovl€ltEN DE tos |MPIJESTOS Q{.,E pá6,\}t T0006
t05 coflTe8WtNIEs, EsT^ p8olfl8too Et- u50 D€ tsr!
pfioci ¡tA cofl FÍ,tEs potjllcos, EtfcloMrts, Df tljc¡o y
0fR05 0§ÍflT06 A L6 EST^8uC¡m6. QtJt€N H¡6A Uio
I}ID€BIOO D€ I-05 REClfrSOS O€ ESTT PRO6RA¡.{A. DEB€M SER
DEM.NCIAD0 Y S,lttCtOtt D0 DE 

^CUERD0 
CON r-A LEy

OLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENIE.

OFERADO
IMPUISrO SCBRE

¡trjt,ti§rA ¿ü17
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE COLÓ]{

20r8-2021

Anexo 2.

Cuadro comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas.

PUELICO NO ES PAIROCI|r^DO

\

-§

flr Pf,o¡trytoo PO¡ PASTIOO POL¡IICO ALGUIIO Y SUS
RtclJRsOS PROVTEÑ€ñ 0E 105 IMPUESIO§ QUE pt6,1x TODO5
LOs COflIMBUY€NTES, ESIA PROHIBOO Et IJSO DE E5PRoGfl^}tA coil F*rES Po¡-lruos, EUCrOñA[E1 Dt TUCRO Y0rR0s D|STNTOS 

^
r.os ESTAErECIüJ6. QUtEr,¡ srGA U:i)IND€BIOO DE tO5 RKUffSO6 OE ESTE Pfi06RAl{ , 0E8[RA SEP

D€MJT¡CIAOO Y sAICIONADO DE ACUEROO CON LA LEY1,P[ICABtE Y ANTE LA AUIO RiDAD CO¡lPETENIE

OPERlir:.;
IMPUESTCI .;,{]i}ÑE

I{OMINA l.{, r 7

CONCEPTO UNIDAD CONTRATAOO EJECUTADO

pAVrMENfo A BASE oE EMPEDRADo coN pTEDRA BoLA DE LA REG|óN DE 15

CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENÍO.ARENA

EN PROPORCION DE 1:3 INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOs

MATERIATES, AGUA.

M2
2,268.00 2.445.92

BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 (G/CM2 CON ESPESOR DE 8 CMs.,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. T.M.A 19 MM. INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO,

PRUEBAS DE LABORATORIO.

M2 628.69 642.54

t\¡1. 562.00556.00

DENTETLON DE 15 X 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 K&/CM2.

INCLUYE: SUMINISIRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA CIMBRADO,

OESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO. PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

UECUCIÓN.

l\41.

RENIVELACIóN DE POZO TIPO. INCLUYE: MURO DE 28 CMs. DE ESPESOR DE

fABIQUE ROIO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORIERO CEMENTO-ARENA 1:3,

APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORfERO CEMENTO.ARENA EN

PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EqUIPO NECESARIO PARA SU

COMPLETA UECUCIÓN. CUANTIFICAR APARÍE EXCAVACIONES Y REtLENOS.

5.00 6.00
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GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CMs DE SECCIÓN; CONCRETO F'C =

l5O l€lctn2, ELAEORADO CON REVOLVEDORA, AGREGAoO MAü|MO DE 3/4".

INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.

56.00 82.95

PZA,

pLAzA HÉRoE5 DE LA REvoLUcróN No.1 col. cENTRo. coLóN,oRo.
c.p.76270 fELÉFoNos. l4't9| 2.9z-o1-oa -.2-92-oo.6't - 2-92.02-34



COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.O I 1.3O.2Or9.

COLÓ}{
201*2021 2orl.2o2t

ENTREGA CONTRATISTA

rM
PRocoDsAh.A. oEc.v.

CONTRATISTA

Rsc¡ben por el Mun¡cip¡o d€ Colón, Qusrétaro
La §ocretaría de Obras Públicas

ilL
C. Hilar¡o Barajas GonzálEz
Director de Obras Públ¡cas

lng. ls ro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas

8A

o
=

<)

=

Resánd¡z Muñoz.
nto de Supervisión de Obras
Públ¡cas

lng. Víctor §am I Pérez Ayhllon.
Auditor de Pública

En sentac¡ón de la Contraloría Mun¡cipal
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aoLA aHoGAOA Er{ XORfERO CALLE LAUREL, E¡{ LA LOCALIOAD DE VTBORTLLAS, COLÓN. ORO.', de recha L!n.. 2r Ndnliurc) d. Oct¡b..
dd a)19 (d,o. D¡l DL: y nü.v€)

lormán párte del sda de E¡tr6ga Rec€poór dé los trábqos 6nré lá aontátisla y la conüst¡ñté, ref6.€nt6 á la oüra deno.nrnada: '@I{aTRUCCIóI{ DE

OPERADO
IMPUESTO SÜBRE

I,,toMtNA 2017

+
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PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO.
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