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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE 2018.202!

CONTRATO NO : MCQ.SOP. FAFEF.INV.O I 9.34.20 T 9.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día lriércoles 04 (Cuatro)
de Diciembre del 2019 (dos mil Diezy nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HACIENDA
VIBORILLAS, 2da. ETAPA Y CALLE HACIENDA LA LLOSA, GALERAS, COLÓN, ORO., por parte del
Mun¡cipio de Colón el lng. lsidro Mar Rub¡o, Secretario de Obras Públicas; el C. Hilár¡o Barajas
González; D¡rector de Obras Públ¡cas, Arq. Mario lsaac Reséndiz tluñoz, Jefe del Oepartamento de
Supervisión de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, superv¡sor de la obra y por la
Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de
Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : CONSTRUCCIONES
ENRIQUE MONTES S.A. DE C.V., respect¡vamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Fisica de los trabajos
que se ind¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real de los trabajos:
De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Lunes 08 de Jul¡o del

2019 (Dos Mil Di€z y nueve) y serían concluidos el Jueves 31 de Octubre del 2019 (Dos M¡l Diez y
NUEVE). CONVENIO ADICIONAL, VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL SABADO 14 DE DICIEMBRE
OEL 2019. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las
notas de Bitácora, del Lunes 21 de octubre del 2019 (Dos Mil oio2 y nueve) at Viernes 29
(Veinünueve) de Noviembre del 2019 (Dos Mll Diez y nu€ve).

Estado financiero:
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Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa
millón ochocientos noventa y ocho mil, novecientos
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Dator de Aprobac¡ón Datos d€ Contrato
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

!
I !

COLóN COLON
2016 202120ta-202r

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo
establec¡do en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a
cont¡nuación:

Est¡mación No. De fecha Per¡odo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:t
1 (F¡n¡qu¡to) 29 I 11 I 2019 Oel 211 10 I 2019 al 29 I 11 12019

5ü

§ 't,E98,901.25

Total

$ 1,898,901.25

$ 1,898,901.25

F¡anza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo
cual otorga fianza, misma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha,
fianza número: 15426722 de la afianzadora: DORAi,A., fianza que garantiza el 1O o/o del monto
contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Púbt¡ca del Et{ado

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el arúá;de - '
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Municipal de la celebraclln
de este acto mediante el oficio N" DOP-155-20'19, firmado por el jefe de Supervis¡ón det Mun¡cipio , de
Fecha Martes 03 de Diciembre del 20'19.
Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación
de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 02 ( Dos ) ds Dlciembre del 2019 (dos mil Dlez y nu6vé), se
verif¡có que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 2g ( Veinünueve ) de
Nov¡embre del 2019 ( Dos Mil Diez y nuev6 ), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndebidos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a que tenga derecho.
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP. FAFEF.tNV.O I 9.3A.20 I 9.

Conforme las est¡maciones periód¡cas ¡ndicadas a cont¡nuac¡ón:
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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE COtÓN

201A.202120r6-2021

coNTRATo No : MCQ.SOP.FAFEF.lNV.Ol9.3a.2Ol9.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrege - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las 12:30 (doce tre¡nta) horas del día f$iércoles 04 (Cuatro) de D¡c¡embre
del 2019 (dos mil Diezy nueve), localidad de Galeras, Colón, Querétaro.

Anexo 1 .

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instrucüvos de operac¡ón y mentenimiento,
certif¡cados de garantía de calidad y func¡onamiento dé los bienes instalados.

Unidades
,|

2

Dgscrlpclón
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y d¡g¡tal

(§r) (no)

ée (no)
(no aplica)
(no aplica)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-¡\ CONTRATANTE COLóN

20r8.2021

COLON
20tB-202

CONTRATO NO : MCQ.SOP, FAFEF.INV.O I 9.3€l.20 1 9.

Anexo 2.

Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO I.JNIDAD CONTRATADO EJECUTADO

PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA OE

REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA

MORTERO CEMENTO.ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3.
t\¡2

2,044.09
2,O54.25

DENTELLON DE 15 X 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 KC,/CM2

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES. t\¡L 64.00 91.76

GUARNTCTÓN fRAPEZOTDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F',C =

150 kg,/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4".

INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MAÍERIALES. 555.32 635.03

BANQUETA DE 10 CI\¡S DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁUL¡CO F'C = 150

k&/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4",

ESCOBILLADO (RALLADO RECTO).

M2 475.65 57a.24
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PAVIMENTO CON PIEDRA PRODUCTO DE RECUPERACION, ASENTADA

Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION DE 1:3. M2, 262.41 654.87
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MC oP.FAFEF.TNV.O t 9.3a.20 r 9.

ENTREGA CONTRATIST

CONSTRUCCIONES UE MONTES S.A. DE C.V.,

EMPRESA CONTRATISfA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

'{.'

colóucolóx
2014-202.

Secretar¡o de Obras Públ¡cas

Jefe del Departamento de Superv¡sión de Obras
Públicas

tás p.eserites ñrñas lomañ pane del aciá dé Entregá Recepoür

2018.2021
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C. Hilar¡o Barajas González
Director de Obras Públ¡cas

Auditor de
En representac¡ón de Contraloría Mun¡cipal

ra Públ¡ca
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