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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE I-A EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

COtÓN

CONTRATO NO : MCQ.SOP.GEQ.AD.OO5.55.20I 9.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 horas del día Martes 12 (doce) de Nov¡embre del 2019 (Dos Mil
Oiec¡nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "CON§TRUCCIÓN TECHUMBRE EN EL
PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS Y REUBICACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA, LOS
TRIGOS, COLÓN, QRO", por parte del Municip¡o de Colón el lng. lsidro Mar Rub¡o, Secretar¡o de Obras Públicas;
lng. H¡lario Barajas González, Superv¡sor de la Obra y quien funge como Director de Obras Públicas del
Municipio de Colón, Qro., Mar¡o lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe del Oepartamento de Superv¡s¡ón de Obras Públicas
y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Test¡go de los
Actos, y por parte de "La Empresa Contraüsta" lNG. ALBERTO OLVERA SANJUAN y como Res¡dente de la
Empresa el lNG. ALBERTO OLVERA SANJUAN, respectivamente para llevar a cabo en los términos del articulo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca de los trabajos que se
¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Psriodo ds ejecuc¡ón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal in¡ciaría el Lunes 19 (d¡ecinueve) da Agsto
del 2019 (Dos htil Oiecinueve) y serían conclu¡dos el N¡ércoles 16 (diecisé¡s) do Octubre del 201 Mit
Diec¡nueve). giendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en
g¡tácora, del Lunes 19 (diécinueve) de Agosto del 2019 (Oos Nil D¡ecinueve) al Martes 05 (c¡nco) de
d6l 2019 (Dos M¡l D¡ec¡nuevs).
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Estado f¡nanc¡ero:
A la fecha se encuentra la est¡mación No. 01 (Uno F¡niquito), la cual arroja un ¡mporte acumulado

$843,569.91 (Ochoc¡entos cuarenta y tres m¡|, qu¡n¡entos sesenta y nueve pesos 91,/'100 M.N.) incluye lmpuesto al
Valor Agregado (l.v.A.).

Conforme las esümaciones periódicas indicadas a cont¡nuac¡ón:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "lNG. ALBERTO OLVERA
SANJUAN", de acuerdo a lo establec¡do en el contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se

relacionan a continuación:

06/11/20'19 19/08/2019 al 05t1'1t2019 $843,s69.91
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Total $E43,569.91
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Fianza d6 garantía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, La Empresa Cont atista "lNG. ALBERTO OLVERA SANJUAN" quedará
obl¡gadg a responder de los defectos que resultaren de la mlsma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para
lo oual otorga fianza, m¡sma que estaÉ en v¡go. a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, fianza número de Folio :

2086220-0000 de la afianzadora: UAERTY FIANZAS, S.A. DE C,V. fianza que garantlza el l0 % del monto contratado por un
importe de $84,954.20 (Ochenta y c¡¡atro mll, novec¡entos c¡ncuenta y cuatro pesos 2OI1OO M. N.), de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Munic¡p¡o maniñestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
mediante el oficio No DOP-137-20'19, firmado por eljefe de Supervisión del Mun¡cipio, de Fecha Lunes 1l (onca) de
Noviembre del 2019 (Dos M¡l D¡ec¡nuev€).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cación de Term¡nación de
los Trabajos Ejecutados de fecha V¡ernes 08 (ocho) de Nov¡embre del 2019 (Dos M¡l D¡ecinueve), se verificó que
los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Martes 05 (c¡nco) de Nov¡embre d€l 2019 (Dos M¡l
Digc¡nuEve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡c¡p¡o de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Qu+étaro, se
elabora la presonte Acta de Entrega - Rocepción Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes I firman de
conformidad s¡endo las 'l'l:30 (once tre¡nta) horas del día Martes 12 (doce) de NoviEmbre del 201 (Dos {u¡l
Di6c¡nueve), Local¡dad de Los Tr¡gos, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e instrucüvos de operac¡ón y mantenim¡snto, certifica
d6 garantía dE calidad y funcionamiEnto de los biEnes ¡nstalados.
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ERAING. ALBE

EGA CONTRATISTA

ING. A

Rec¡ben por 6l Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

H¡lario Barajas Gonález.
Supervisor de la Obra y

Director de Obras Públicas
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lng. lsldro Mar Rubio.

Secretar¡o de Obras Públicas

ng.
presentación de la
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L¡NEA ELÉCTRIcA, Los TRIGos, coLÓN, QRo'', de fecha Mart€s 1

Mario lsaac R€sénd¡z Muñoz.
Jefe del Departamento de Supervisión de

Obras Públicas
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