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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO : MCQI.SOP.GEQ.AD.OO4.54.20 I 9.

En el Municip¡o de Colón, Querétaro siendo las l0:00 horas del día Jueves '14 (catorce) de Noviembre del 20lg (Dos
M¡l D¡scinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: 'CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN EL
PREE§COLAR COMUNITARIO OE l-A LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, COLóN, QRO", por parte det Mun¡cip¡o de
Colón el lng. lsidro Mar Rubio, Secretar¡o de Obras Públ¡cas; lng. H¡lario Barajas González, Superv¡sor de la
Obra y quien funge como Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mar¡o lsaac Resénd¡z
Muñoz, Jefe del Departamento de Superv¡sión de Obras Públicas y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en
representación la Contraloria Mun¡cipal y en calidad de Tesügo de los Actos, y por parte de "La Empresa
Contraüsta" lNG, ALBERTO OLVERA SANJUAN y como Res¡dente de la Empresa el lNG. ALBERTO OLVERA
SANJUAN, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de
metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal ¡n¡c¡aría el Lunes 19 (diecinueve) de Agosto
del 2019 (Dos M¡l Oiec¡nueve) y serían conclu¡dos el Miércoles 16 (dieciséis) de Octubre del 2019
Diecinueve). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las
Bitácora, del Lunes 19 (diecinueve) de Agosto del 2019 (Dos ilil Diecinueve) al Miércoles 06 (seis) de Nov¡e
del 2019 (Dos M¡l D¡ec¡nueve).

Estado financ¡ero:
A la fecha se encuentra la est¡mación No. 01 (Uno F¡niqu¡to), la cual arroja un importe acumulado de

$514,565.¿14 (Qu¡n¡entos catorce m¡|, qu¡n¡entos sesenta y c¡nco pesos ¿141100 M.N.) incluye lmpuesto al Valor
Agregado (l.V.A.).

Conforme las esümac¡ones periód¡cas ind¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "lNG. ALBERTO OLVERA
SANJUAN", de acuerdo a lo establec¡do en el contrato, por el "Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se
relacionan a continuac¡ón:
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F¡anza de garantía:

Conqlu¡da la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "lNG. ALBERTO OLVERA SANJUAN" quedará
obl¡gado a respondor de los defecto8 que resultaren de la mlsma, de los vlclos ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para
lo oual gtorga fianza, m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses slgulentes a la presente fecha, tianza número de Folio :

2086222-0000 de la afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A.D E C.V. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un
lmporte de $59,987.78 (C¡ncu€nta y nueve mil, novec¡entos ochenta y s¡ote pesos/1OO M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en
el artículo 66 de la Ley de Obra Públlca del Estado de Queétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡f¡estan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
med¡ante el oficio N'DOP-138-2019, firmado por eljefe de Supervisión del Mun¡cip¡o, de Fecha martes l2 (doce) de
Noviembre del 2019 (Dos ¡l¡l D¡ec¡nueve).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Term¡nac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 07 (s¡eta) de Nov¡smbrE del 20t9(DosM¡l D¡ecinu€ve), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Miércolss 06 (se¡s) d€ Nov¡embrE d6l 20'19 (Dos Mil
Diec¡nuovs), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡p¡o de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.l, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrsga - Racepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la f¡ de
conformidad siendo las ll:30 (oncs tre¡nta) horas del día Jueves 14 (catorce) de Noviembre del 2019 ( os M¡l
Oiec¡nu6ve), Localidad de El Carrizal, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, bitácoras, manuales s ¡nstruct¡vos de operación y manten¡miento, cert¡f¡cados
de garanüa de calidad y funcionamiento ds los bienes ¡nstalados.
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Rec¡ben por el Mun¡cipio do Colón, Querétaro
La Sscretaría de Obras Públ¡cas

de la a

Mar¡o lsaac Reséndiz Muñoz.
Jefe del Oepartamento de Superv¡s¡ón de

Obras Públicas

LA'LUT

IY SANcloLADo

'1

Qt t t
JrJ,, tL, {.

lng. lsldro ar Rubio.
Secretar¡o de Obras Públicas

H¡lario Barajas González.
Superv¡sor de la Obra y

Oirector de Obras Públicas

lng. Víctor Sam Pérez Ayhllon.
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