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En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro s¡endo las 1'l ;45 horas del día Lunss 1l (once) de Noviembre del 2019 (Dos Mil
Diecinuevg), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA
TELESECUOARIA OE LA LOCALIDAD DEL FUENTEÑO, COLÓN, QRO", por parte del Municipio de Colón el lng.
lsidro Mar Rub¡o, Secretar¡o de Obras Públicas; lng. H¡lario Barajas González, Supervisor de la Obra y quien
funge como D¡rector de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mar¡o lsaac Rssénd¡z Muñoz, Jefe del
Oepartamento de Supervis¡ón de Obras Públicas y el lng. Víctor §6muel Pár6z Ayhllon, en representac¡ón la
Contraloría Munic¡pal y en calidad de Test¡go de los Actos, y por parte de "La Empresa Contraüstá" lNG. OLGA
MARIA MARQUEZ OÍAZ y como Residente de la Empresa el lNG. OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ, respectivamente
para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de
Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparativo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Per¡odo ds ejEcución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal in¡ciaría el Lunes 19 (diecinueve) de Agosto
del 2019 (Dos fr¡il Diecinueve) y ser¡an concluidos el lliércoles 16 (diecisé¡s) de Octubre del 2019 (Dos llil
Diecinueve). Siendo ejecutada de ñanera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las
B¡tácora, del Lunes 19 (dlecinueve) de Agosto del 2019 (Dos frr¡l Dieclnueve) al Martss 05 (c¡nco) de
del 2019 (Dos Mil Diec¡nueve).

Estado financisro:
A la fecha se encuentra la estimación No. 01 (Uno F¡niqu¡to), la cual arroja un importe acumulado e

$282,330.98 (Doscientos ochenta y dos mil, trescientos tre¡nta pesos 98/'100 M.N.) ¡ncluye lmpuesto al Valor
Agregado (l.V.A.).

Conformo las est¡maciones per¡ódicas ¡nd¡cadas a conünuac¡ón:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contrat¡sta lNG. OLGA MARIA ARQUEZ
DfAZ, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan
a conünuac¡ón:

05/11/2019 $282,330.98
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

06/11/2019 Oel 19/08/2019 $282,330.98

CoNTRATo No: MCQ.SOP.GEO.AD.OO I 5I.2O l9.

1A DE JUL]O DE 20I9

l¡¡cto:

01 (Uno).
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Monto
acumulado:

Estimac¡ón No. De fecha Per¡odo qL¡e comprende Monto est¡mado:

pLAzA HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.l coL. cENTRo, coLóN,oRo.
c.p. 76270 TELEFeiiCt- t-4191 2.92.01 .OA - 2.92.OO.61 - 2.92.02.34



@
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTFTATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.AD.OOl.51.2O19.
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Fianza de garant¡a

Concluida la obra, no obstante su .ecepclón formal, La Empresa Contratista lNG. OLGA f{ARIA MARAUEZ DfAz quedaÉ obligado
a responder de los defectgs que rssultaren de la m¡sma, de los v¡cios ocuJtos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo cual
otorga fianza, mlsma que estaÉ en v¡gor a por los doce m€ses slgu¡entes a la presente fecha, lianza número dg Folio : 20862í&
000 d€ la afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. fianza que garantiza el l0 % del monto contratado por un ¡mporte de
128,i[9],05 (Veint¡ocho m¡|, cuatrocientos noventa y un pesos 051100 ll. N.), de conformldad con lo d¡spuesto en el artículo 66 de
la Ley de Obra Públlca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el articulo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el oficio N' DOP-136-20í9, Iirmado por eljefe de Supervis¡ón del Municip¡o, de Fecha Viernes 08 (ocho)
d6 Nov¡embre del 2019 (Dos Mil D¡ec¡nueve).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de
los Trabajos Ejecutados de fecha M¡árcoles 06 (se¡s) de Novlembre del 2019 (Dos Mil Oiec¡nuove), se ver¡ficó que
los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el dia Martes 05 (c¡nco) dg Noviembre del 20t9 (Do3 M¡l
D¡ecinueve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡p¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción f¡nal,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la pressnts Acta ds Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la fir e
conform¡dad s¡endo las l3:30 (Trece treinta) horas del día Lunes l1 (once) d€ Nov¡embre del 2019 (D M¡I
Di6cinuevs), Localidad del Fuenteño, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, b¡tácoras, manuales E ¡nstrucüvos de opsraclón y mantsn¡m¡ento, c6rt¡ficados
de garantia de calidad y funcionamianto da los bisnes lnstalados.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENfO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCO SO P.GEo

¿,6-TéÑ

.AD.OOI.5t.2019.

ENTREGA CONTRATISTA

lng. ls¡dro ¡lar Rubio.
Secretario de Obras Públ¡cas

Las p.esentes liínas foman pate det acta de EI{TR
obra denom¡nada: "REHABILITACIÓN DE
(once) de Nov¡€mbre dél 20lS (Dos M¡l O¡ec¡n

AZ.

Rsciben por el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

ING. ING. O
Re

DIAZ

EL¿tt
H¡lar¡o González. Mar¡o lsaac Resánd¡z Muñoz.
Superv¡sor de la Obra y

D¡rector de Obras Públ¡cas
Jefe del Departamento de Supervis¡ón de

Obras Públ¡cas

fez
En representación de loría Mu
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