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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPC!ÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE2019-2021 2l¡1A.2l,21

CONTRATO NO : MCQ.SOP.G EQ.AD.O I 7.69.20 I 9.

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:30 (diez tre¡nta) horas del día M¡ércoles 04 (Cuatro)
de Dlciembre del 2019 (dos mll Diezy nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada:
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE HACIENDA LA LLOSA EN LA LOCALIDAD DE GALERAS,
COLÓN, ORO., por parte del Mun¡c¡pio de Colón el lng. lsidro l¡lar Rubio, Secretario de Obras
Públ¡cas; el C, Hllar¡o Barajas Gonález; D¡rector de Obras Públicas, Arq. Mar¡o lseac ReséndE muñoz,
Jefe del Departamento de Superv¡sión de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor
de la obra y por la Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del
Órgano lnterno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de'El Contratista": C.

JUAN CARLOS CAilIACHO HERNANDEZ., respectivamente para llevar a cabo en los términos del
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Física de
los lrabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los ttabajos:
De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡ginal in¡ciarÍa el Lunes 07 de Octubre

del 2019 (Dos Mil Diezy nueve) y serían conclu¡dos el Viemes 15 de Noviembre del 2019 (Oos tl¡l D¡ez
y nueve). CONVENIO ADICIONAL, SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL SABADO 14 DE

OICIEMBRE DEL 2019. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas
en las notas de B¡tácora, del Lunes 14 de Octubre del 20í9 (Dos M¡l Diez y nueve) al Viemes
(Veinünudve) de Noviembre del 2019 (Oos Mil Diez y nueve).

Estado f¡nanciero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $'1,296,292.60 (Un

millón doscientos noventa y seis mil, doscientos noventa y dos pesos6 M. N. ) l.\¿4" lncluido.
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200 hab¡tantes $ 1,296,292.60

15 DE NOVIEi'BRE DEL 2019

CONVENIO AOICIONAL

't6 0E NOV|EftBRE OEL 2019 14 DE DICIEMBRE DEL 2019

Oatos de Aprobac¡ón Datos de Contrato

PROGRAUA :

BENEFIcIARIoS : IMPORTE:

TÉRMINo :lNtcro:

TÉRMINo :tNtcto
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

AcrA DE ENTREGA. RecepcróN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.AD.O I 7.69.20 I 9.

2018-2021

Conforme las estimaciones per¡ód¡cas ¡ndicadas a continuación:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo
establec¡do en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a

conünuación:

31 I 10 t20't9 D o7t 10 I 2019 31 I 10 I 2019 $ 335,632.72 $ 335,632.72

2 (F¡n¡quito) 29 I 11 12019 Del o,lt11 12019 al

$ 1,296,292.60

$fl

Fianza d6 garantía:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración
de este acto mediante el of¡c¡o No DOP-15+2019, firmado por el jefe de Supervisión del Mun¡cipio , de
Fecha Martes 03 de Diciembre del 2019.
Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminac¡ón
de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 02 ( Dos ) de D¡c¡embre d€l 2019 (dos mil Oiez y nueve), se

verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viemes 29 ( Veinünueve ) de
Noviembre del 2019 ( Dos Mil Diez y nueve ), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de Colón el derecho de hacer posteriormente las rec_lamaciones - -

que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndebidos o vlc¡os ocultos y por '/
cualgu¡er otro concepto a que tenga derecho. L,/
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§ 960,659.88 $ 1,290,292.60

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista guedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo
cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha,
f¡anza número: 19A4/278 de la afianzadora: DORA A., fianza que garanüza el 1O o/o del monto
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Est¡mac¡ón No. Oe fecha Periodo que oompreñde Monto est¡mado: Monto acumulado:

al

29 I 1',t I 2019
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Manif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón f¡nal,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta d6 Entrega - Recepción Flsica, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las l2:30 (doce treinta) horas del día Miércoles 04 (Cuatro) de Diciembre
del 2019 (dos mil Diezy nueve), local¡dad de Galeras, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operación y mantenimiento,
certificados de garantía de calidad y func¡onamiento de los bienes instalados.

Unidades Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y dig¡tal

1

2

(sr)

{§0

(no) (no aplica)
(no) (no aplica)
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ACTA DE ENTREGA- RECEPC!ÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A, CONTRATANTE coLó!r

2o'tt.2021

19.70

366.05

COLÓN
2018-202

coNTRAfo No : MCQ.SOP.GEQ.AD.O I 7.69.20 I 9.

PAVIMENTO A BASE DE EMPEORADO CON PIEORA OE PEPENA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE

ESPESOR, ASENÍADA Y .IU¡IfEADA CON MORÍERO CEMENTO.ARENA EN PROPORCION OE

1:3.

{

+

CONCEPTO UNIOAO CONTRATADO EJECUTADO

650.33

451.47

ML 31 .10

DENTELLON DE 15 X 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 KC,/CM2

INCLUYE: SUMINIfRO DE MATERIALES.

t\41 343.46

BANqUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150

k&/cm2, HECHO EN OSRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁX|MO DE 3/4",

ESCOBTLLADO (RALLADO RECrO).

SUMINISTRO E INsTALACIÓN DE TUBERíA DE PVC SANIÍARIO SERIE 16.5 DE

12", 3OO MM DE DIAMETRO, DEBERA CUMPLIR CON I.A VERSION MAs RECIENTE

DE LA ESPECIFICACIóN NMX-E-211 sER¡E INGLESA ó ASIM 03034 dC 4" A I5''.

t\41 196.40153.00

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INÍERIOR Y HASTA

1.00 MfS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150

KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ETECTROSOLDADA 6x6-

1Ol10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE IABIQUE ROJO RECOCIDO.

PZA,

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1,25 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR Y HASfA

1.250 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=

150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6x5-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.

PZA, 1.00

3.00
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

M2, 677.31

M2. 278.71

PAVIMENÍO CON PIEDRA PRODUCTO DE RECUPERACION, ASENTADA Y

.,UNTEADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION DE 1:3 .

GUARNTCTÓN ÍRAPEZO|OAt DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECC|ÓN; CONCRETO F'C =

150 kg/cm2, ELAEORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁX|MO DE 3/4".

INCLUYE: SUMINISTRO Dt LOs MAI tRlALES.

M2, 295.18 274.54

3.00 1.00

Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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201e-202'' 20r1.2021

ENTREGA STA

C. JUAN o HERNÁNDEz

REc¡ben por el Mun¡c¡p¡o de colón, Querétaro
La §ecretaría de obras Públ¡cas

C. H¡lario!^¡, n t-
lng. lsidro Mar Rubio.

Secretario de Obras Públicas

Arq. Mario lsaac Resénd¡z Muñoz.
Jefe del Departamento de Superv¡sión de Obras

Públicas

lng

Director de Obras Públ¡cas

-
=------¡ ---rrE-:É-<..i 

-a

Supervisor de la Obra.

rrlg. Yrr;§n Ayhllon.
Aud¡tor de 9bra Pública

En representación de la Contraloría Munic¡pal

u

OFERr

caLLE HActENoa LA LLoga Er{ LÁ LocaLroao oE GALERAS, coLó¡¡, oRo., dé recha iarcdG 0¡t (cutro) d. octubr. d.l 2019 (d6 mil oi.z y ñu€v.)
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