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En el Municip¡o de Colón, Querétaro siendo las '10:30 (diez treinta) horas del día Lunes 14 (Catorce) de
Diciembre del 2020 (Dos mil Ve¡nte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada:
"coNSfRUcctóN DE BARoA PERTMETRAL EN TELESECUNDAR|A, pRtMER ETAPA, EN LA
LOCALIDAD DEL ZAMORANO, COLÓN, ORO.', por parte det Municip¡o de cotón et, lng. Esteban
Sánchez Aburto; D¡rector de Obras Públicas, lng. Rene Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de
Supervisión de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la
Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de
Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contraüsta": C. lng. Saúl Mata Ramírez.,
respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado
de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indlcan en Cuadro
Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecuclón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original ¡n¡c¡aría el Miércoles 04 de Noviembre
del 2020 (Dos ¡lil Veinte) y serían conclu¡dos el Lunes 21 de Diciembre del 2020 (Oos Mil Veinte).
Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del Miércoles 04 de Noviembre del 2O2O (Dos Mil Veint€) al trtiárcoles Og (Nueve) de
Oiciombre del 2020 (Dos M¡l Ve¡nt€).

Estado f¡nanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $647,6g9.g3
(Seiscientos cuarenta y siete mil, seiscientos noventa y nueve pesos con B3/100 M. N. ) l.V.A. lncluido.
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Conforme las est¡mac¡ones periódicas indicadas a continuac¡ón:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establec¡do en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
continuación:

§ 647,699.83 $ 647,699.83

Total $ 647,699.83

l(F¡niquito) o9t12t2020 o4l 11 I 2020

Fianza de garantía:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Contraloría Munic¡pat de la celebrac
de este acto mediante el oficio N" DOP-03-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio ,
Fecha V¡ernes 11 de Dic¡embre del2O2O.

n

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación
de los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves l0 ( Diez ) de Diciembre der 2020 (Dos mll V€inte), se
verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concru¡dos er día Miárcoles 09 ( Nueve ) de
Diciembre del 2O2O ( Dos Mil Veinte ), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Munic¡p¡o de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos ¡ndeb¡dos o vicios ocultos y
cualquier otro concepto a que tenga derecho.
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Estimac¡ón No. De fecha Per¡odo que comprende Monto est¡mado: I Monto acumulado:

Oel 09 I 1212020

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo
cual otorga f¡anza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha,
fianza número: 20A58592 de la afianzadora: DORAMA., fianza que garantiza el 10 V" det monto
contratado por de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro. f
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Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Actá de Entrega - Recepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Lunes 14 (Catorce) de Diciembre
del 2020 (Oos m¡l Ve¡nte), local¡dad del Zamorano, Colón, Querétaro.

Anexo '1.

Relación de planos de const¡ucción, bitácoras, manuales e lnstrucüvos de operac¡ón y mantenimlento,
cert¡f¡cados de garantía de calidad y funcionamiento d6 los bienes instalados.

Unidades Descr¡pc¡ón
1 I Tomo de bitácora (s¡)

Plano As Built impreso y d¡g¡tal

I
22

(no) (no apl¡ca)
(s¡) (no) (no aplica)
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Ane¡o 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO UNIOAD CONTRATADO EJECUTAOO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA. SIN LABRAR. ASEI{TADA Y JUNTEADA CON

MORTERO CEMENTO.ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:4. INCLUY€: SUMINISfRO DE TOS

MATERIALES, ACARREOS, EQUiPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

COMPI-ETA EJ€CUCIÓN.

M3.
26.58

52.99

ANCWE DE CASTILI.O EN CIMENfACION DE MAMPOSTERIA DE SECCION 15 X 20.

PROFUNDIDAo A 60 CM .ARMADO CON ARMEX FY= 6000 KG/CM2. CONCRETO F'C= 2m

KG/CM2 EI.ABORAOO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T,M.A 3/4".INCLUYE I-OS

MATERIALES, ACARREOS.MANO DE OBRA.HERRAMIENfA Y fODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECIA EJECUCION.

PZA,

33.00

CASTIIIO X-1 EN MURO OE 15 X 20 CM. ARMADO CON ARMEX 15'2G4 (10x15). FY= 6000

|(G/CM2, CONCRETO DE f C= 20O KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4',

ACABADO APARENTE Y CON CHAFI.AN A UNA CARA. INCLUYE: MAfERIALES, COLADO,

CIMBRADO, OESCIMBRAOO, HERRAMIENTA, MANO DE OERA Y TODO tO NECESARIO

PARA SU COMPI"ETA EJECUCIÓN,

¡¡1.

154.16 150.88

242.20 505.24

ZAPAÍAS 0E CONCRETO F'c=20O (G./CM2. HECHO EN OBRA T.M.A. %", D€

1.20X1.20X0.12M

PZA

0.00

33.00

MURO OE BTOCK 14X2OX4O CM. OE 14 CM. DE ESPESOR ACASAOO APARENTE
M2,

0.00 402.18
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82.00

CADENA 0E oESPLANTE DE 15 X 20 CM.ARMADA CON ARMEX 15.2G4 (10X15),

CONCRETO F'C = 200 xG / CM2. AC¡BADO APARENTE A UNA CAFA CON CHAFIAN,

INCLUYE I CIMBRA Y DESCIMBRA, MAfERIAI.ES REQUER¡DOS, HERRAMIENfA, MANO OE

OBRA Y TOOO tO NECESARIO PARA SU COMPTETA EJECUCION.

ML.
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ENTREGA fISTA

C. lng. Saúl Ramírez

Reciben por el Munic¡pio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

.+.
-20t4,2021

COLóN COLÓN
2orl-202r

lng.

lng. R s de la Cruz
Jefe del Departame §upervis¡ón de Obras

n Sánchez Aburto
D¡rector de Obras Públ¡cas

P S

Auditor de O ra Pública

u

Supervisor de

Las pressnles ññas fo.mañ pane dsl ácla de E¡lrega Rec€poó¡ de os trabajos 6¡tre la coñrratista y la contaranlo. €ror€nte a ra obra denoñiñadar ¡CONSfRUCC|óñ OE 8AR;A
PERIIETRAL El{ TELEaECUiTOARTA, PRTTER ETAPA. E¡ LA LOC LTOAI) OEL Z IO¡AT{O, COLó¡|. ORo.., de recha Lu.. ta (c.trc.) .t oict ¡.. d.t 2020 (I}o. n{t
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CONTRATI§TA

En representac¡ón de la Contraloría Municipal
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