
AYIJNÍAMIENÍO DE

COLóN

MUNTCTPTO DE COLÓN, qUERÉTARO
sECRETARTA DE oBRAs PúeLIces

DEPARTAMENTo DE su PERv¡s¡Ót¡

ACTA DE ENTREGA- RecepclóN
ENTRE EL CONTRATISTAY I-A CONTRATANTE corÓil

201A.202120'a-2021

coNrRATo No : MCQ.SOP.O I /2020'0 l 13.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día miércoles 16 (diezy

seis) de Diciembre del2020 (Dos milVeinte), se reunieron en elterreno que ocupa la obra denominada:

"URBANIZAC!ÓN OE CALLE StN NOMBRE EN LA LOCALTDAD DE PALMAS, COLÓN, ORO.',, por parte

del Municipio de Colón el lng. Esteban Sánchez Aburto ; Director de Obras Públicas, lng. Rene

Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán

Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en

representación del Órgano lnterno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El

Contraüsta" : C. !ng. Héctor Diaz Urbina., respectivamente para llevar a cabo en los términos del

artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de

los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución realde los trabajos:

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $949,609.00
(Novecientos cuarenta y nueve mi!, seiscientos nueve Pesos con 00/100 M. N.) l.V.A. lncluido.

\
)

conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación

MCQ.SOP.OI /2o2o,O I 13.FrsM 2O2O.

s 949,609.0025O HABITANTES

I7 DE DICIEMBRE 2O2OI 9 oCTUBRE 2020

p,-¡¿,AHÉRoEs DE LA RevoluclóN No-l cou cENTRo, coLÓN,oRo
c.p. z 62z o relÉroruos - (47 91 2.92.01 -og' 2-92-0,0.61' 2.92 -02-34

CoLóN

De conformidad con el plazo estiputado en et Contrato Original iniciaría el Lunes 19 de Octubre de!

2020 (Dos MilVeinte) y serían concluidos elJueves 17 de Diciembre del2O2O (Dos MilVeinte). Siendo

ejecutada de manera reat de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del

Lunes 19 de Octubre del2020 (Dos Mil Veinte) al Lunes 07 (Siete) de Diciembre del 2020 (Dos Mil

Veinte).
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COLÓN
201A-20212018-2021

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O l/2O2OOl13.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
continuación:

Fianza de garantía:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66

!a Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipalde la celebrac
de este acto mediante el oficio N'DOP-18-2020, firmado poreljefe de Supervisión del Municipio, de

Fecha Martes 15 de Diciembre del2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación

de los Trabajos Ejecutados de fecha lunes 14 ( catorce ) de Diciembre del202O (Dos mil Veinte), se

verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Lunes 07 ( Siete ) de Diciembre

de! 2020 ( Dos Mi! Veinte ), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ej

reservándose el füiunicipio cie Coión el cjerecho cie hacer posteriormente ias reclamac que

procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos otieios ocqltos y

otro concepto a que tenga derecho. "

i
Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspoitdientes,a la c

queSerelacionanenelanexoNo.1,delapresenteActa.

quie

*&--§'*
G

cglJ*lr

1(Finiquíto) 't1 I '1212020 Del 19 I ',tO 12020 al 07t 12 I 2020 $ 949,609.00 $ 949,609.00

Total $ 949,609.00

pLAzAnEnoEs DE LA Revouuc¡ÓN No-1 col. cENTRo, coLÓN,oRo
c-p- 7 62z o rELÉFoNos. (41 9) 2-92.01.o9 - 2¿92.oo -61 - 2-92.02-34
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Estimación No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado: Monto acumulado:
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CoNrn.nro No : MCQ.SOP.O l,/2O2O-Ol 13.

-

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se

elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la

firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Miércoles 16 (Diez y seis) de
Diciembre del2O2O (Dos mil Veinte), localidad de Palmas, Colón, Querétaro.

Anexo'1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instrucüvos de operación y mantenimiento,
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

1 1 Tomo de bitácora
2 Plano As Built impreso y digital

FO (no) (no aplica)

{sr) (no) (no aplica)

f1\\
r*ü RFri't'} 33

2

pLAz.AHÉRoEs DE LA nevoluclÓN No-l coL. cENTRo, colÓN,ono'
cn zozzo relÉron¡os. (419) 2¿92.01 .oB ' 2-92-0,0.61 - 2-92-02-34
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CoNTRATo No : MCQ.SOP.O I ^/2O2Ool13.

Anexo 2.

Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.

I
I

Pfil --t
'rl
,;,I

I

UNIOAD CONTRATADO EJECUTADOCONCEPTO

M3. 72.00
42.81

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y

JUNTEADA coN MORTERO CEMENTO-CAL.ARENA, EN PROPORCIÓru OE

1:2:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

E¡Ecucróru.

ML 70.00
28.82

.DENTELLON DE 15 x 20 CMS Oe SeCCIÓru DE CONCRETO F'C= 150 kgicm2.

INCLUYE: SUMINTSTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO,

DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU coMPLETR r¡CCUCIÓN

ML. 160.00

66.45

ouenmclóru TRApEzotDAL DE 15 x 20 x 30 cMS DE sgcc¡ót¡; coNcRETo

F'C = 150 Kglcm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO TT¡ÁXIUO

DE 314". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS,

crMBRA, crMBRADo, DEScTMBRADo, cot-ocRctóru DE coNcRETo,

vrBRADo, cuRADo, JUNTAS DE cELorEX, PARA JUNTAS rnins cl g lurs,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

coMPLETA r¡ecucróru.

M2, 969.00
1328.88

PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE PEPENA DE LA

necró¡¡ DE 15 cMS DE ESPESoR, ASENTADA Y JUNTEADA coN

MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4, EN FRANJAS DE I

M DE ANCHO. INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,

AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO),

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

pLAzA- HÉRoEs DE LA nevoluclóN No.r coL. cENTRo, coló¡¡,ono
c-p. z62to rELÉFoNos. {419) 2.92.01.o8 - 2-92-0,o.ó.l - 2-92.0,2;34
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AYUNTAMIENTO DE

COLóN

MUNrcrPro DE coLóN, quenÉTARo
SEcRETARTA DE oBRAs púel¡cas

DEPARTAMENTo DE suPERVIslót¡

AcrA DE ENTREGA. necepclórq
ENTRE EL CONTRATISTAY I-A CONTRATANTE corÓN

20I8-2021

PúbI

Las presentes firmas forman parte del acta de

NOMBRE EN LA LOCALIDAO DE PALMAS,

2018-2021

CoNTRATo f.¡o : MCQ.SOP.O I /2O2O-Ol 13.

c.t Urbina

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

lng. Sánchez Aburto
Director de Obras Públicas

lng. Rene de la Cruz lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública

En representación de la Contraloría Municipal

Jefe del de Obras

Supervisor de la

Entrega Recepción de los fabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "URBANIZACIÓN OE CALLE SIN
CoLÓN, ORO.", de fecha Miárcoles 16 (D¡ez y seis) de D¡c¡6mbrs dsl 2O2O (Oos m¡t Va¡nto).

pr-Az,A nÉnoes DE LA REvoLUctóN No.1 coL. cENTRo, coLóN,oRo
c.p. z 62z0 relÉroruos . (41 91 2-92-01 -oa - 2-92-oo -61 - z-92-o2-34
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