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MUNrctPro oe co¡-óN, euERÉ-rnRo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo oE suPERvtstóN

AcrA DE ENTREGA. REcEPctóN
ENTRE EL CONTRATISTAY Iá CONTRATANTE COLOttl

20r8.2021

coNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 / 20200 1 07.

En el Municip¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 10:30 (diez treinta) horas del día miércoles 30 (Tre¡nta)
de D¡c¡€mbre del 2O2O (Dos mil Veinte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"uRBANtzActóN DE CALLE coRREGtDoRA y LAzARo CARDENAS, EN LA LocALtDAo EL BLANco,
COLÓN, ORO.", por parte del Municipio de Colón e el lng. Esteban Sánchez Aburto; Director de Obras
Públ¡cas, lng. Rene Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públicas, lng.
Humberto Guzmán Guzmán, superv¡sor de la obra y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel
Pérez Ayhllon, en representación del órgano lnterno de Control y en calidad de Test¡go de los Actos, y
por parte de la empresa " Contraüsta": Construcc¡ones RASI S.A DE C.V. Representante legal de la
empresa: C. Jorge Anton¡o Guerrero Almaguer, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del
artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de
los trabajos que se indican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡nic¡aría el Martes 03 de
Nov¡embre del 2020 (Dos Mil Veinte) y serían concluidos los trabajos el mart€s 22 de Diciembre del
2020 (Dos Mil Veinte). Y Termino de contrato el dfa martes 29 de d¡ciembre de 2020. S¡endo ejecutada
de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Martes 03
de Novlembre d€l 2020 (Dos Mil Ve¡nte) al Martes 29 (Veint¡nuev€) de Diciembre del 2020 (Dos Mil
Veinte).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de
$3'985,272.56 (Tres millones novecientos ochenta y cinco mil, dosc¡entos setenta y dos Pesos con
56/100 M. N. ) LV.A. lnclu¡do.
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Poriodo d6 ejecuc¡ón real de los trabajos:
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Conforme las est¡maciones periódicas ¡nd¡cadas a continuac¡ón:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, por el "Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
cont¡nuac¡ón:

11 I 12 t2020 Oel O3l '11 I 2O2O al 03 I 121 2O2O $3.119,000.95 $3-119,000.951

2(F¡n¡quito) 29 I 12l2O2O Del 04 I 12l2O2O

rtti
29 I 1212020 $ 866,27r.61 $3-98s,272.56

$3'985,272.56

Fianza de garantía:

E

I
Los representantes del Municipio manif¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artÍculo 66 de
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración
de este acto med¡ante el oficio N" DoP-6&2019, f¡rmado por el jefe de superv¡s¡ón del Mun¡cip
Fecha Martes 29 de Diciembre del2O2O.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Termiñáción
de los Trabajos Ejecutados de fecha Martes 29 ( Veintinu€ve ) de D¡c¡embre del2O2O (Dos mil Veinte),
se verif¡có que los trabaios objeto de este contrato fueron concluidos el día ttartes 29 ( Velnünueve ) de
Diciembre del 2O2O ( Oos M¡l Veinte ), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndeb¡dos o vicios ocultos y por

+-PI.AZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO
c-p. 76270 rELÉFoNos. (419, 2-9z.o1.oa - 2.92.o,e-61 _ z-Ez-oz.gi
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I MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A. CONTRATANTE

Est¡mac¡ón No. Oe fecha Periodo que comprende Montoest¡mado: ftlontoacumulado:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de otra responsabilidad; para lo
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Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la prosente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las 12:30 (doce treinta) horas del dia miércoles 30 (tre¡nta) de Dic¡embre
del2O2O (Oos mil Ve¡nte), local¡dad el Blanco, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcc¡ón, bitácores, manuales e instrucüvos de operación y manten¡m¡ento,
ceÉmcados de garantía de calidad y func¡onam¡ento d€ los blenes instalados.

Unldades
11
22

Descrlpclón
(É¡) (no)
(§¡) (no)

(no apl¡ca)
(no aplica)
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Tomo de bitácora
Plano As Built ¡mpreso y digital

PLAZA HÉRoEs DE LA REvoLUcIÓN No.1 col. cENTRo, coLóN.oRo.
c.p- 7ó270 rELEFoNos. 1419) z-92.o1.oa - 2-92.oo-ó1 - 2.92-oz-84
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRAro No : MCQ.SOP.OI /20200107.

2016,2021

CONCEPTO UNIDAD CONTRATAOO EJECUTADO

SANQUETA DE 10 CMs DE ESPESOR OE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 K&/CM2, HECHO EN

OBRA CON REVOTVEOORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ESCOBILLADO (RAI,LADO RECTO),

JUNTAS DE CONSfRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISfRO Y ACARR€O DE TOS MAfERIAI-ES,

CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORAIORIO, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIEtfTA, Y fODO LO NECESARIO PARA SU COMPtEfA EJECUCIÓN.

M2

966.54

GUARNTCTÓN TRAPEZOTOAT DE 15 x 20,( 30 CMs DE SECCrÓNj CONCRETO F',C = 150 k&/cm2,

ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4'" INCLUYE: SUMINISTRO DE

LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOC¡CIÓN OE

coNcRElo, vrBRADo, cuRA0o, JUNTAS DE CEtOTEX, PAPA JUNTAS ÍRíAS C/ 3 MTS, EqUrPO,

HERRAMIENfA Y MANO D€ OBRA N€CTSARIA PARA SU COMPLETA UECUCóN.

ML,

618.50 7s3.84

DENfELTON DE 15 x 20 CMS OE SECC|ÓN DE CONCRETO F',C= 150 k8/.m2. tNCLr.ryEl

SUMINISTRO OE MATERIAIES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, OESCIMBRADO, HECHURA

OEI- CONCREfO, PRU€8AS DE I,AEORAfORIO, MANO OE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENÍA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA UECUCIÓN

ML, 185.15 23_78

PAVIMENTO A BASE OE EMPEDRADO CON PIEDRA DE PEPENA OE tA REGIÓN DE 15 CMS DE

ESPESOR, ASENfADA Y.'UNÍEADA CON MORTERO CEIIENTO.ARENA EN PROPORCION DE 1:4

EN FRANJAS DE 1M 0E ANCHO. INCIUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE tOS MAfER|AI"ES,

AGUA, €QUIPO, HERRAMIENfA, PRUEBAS DE LABORAfORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y

TOOO IO NECESARIO PARA SU COMPI.€TA UECUCION.

M2, 3,255.9S 3,824.89

RENIVEI"ACIÓN DE POZO TIPO HASfA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, S¡N RECUPERACION DE

TAPA Y BRoCAL INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIOO,

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APTANADO INTERIOR PULIDO CON

MORTERO CEMENTO.ARENA EN PROPORCIÓN 1I3, SUM¡NISTRO DE TAPA Y BROCAI- DE

CONCRETO, MATERIATES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCIÓN.

1.00

Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY I.A GONTRATANTE

&
ia"

colór
2018-2021 2010.2021

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 / 2O2OO I 07.

GA ON STA

ES RASI S.A DE C.V.
C. Jorge Antonio Guerrero Almaguer

CONTRATISTA

Rec¡ben por sl Mun¡c¡p¡o de Colón, Qu€rétaro
Le Secretáría de Obras Públ¡cas

lng. Este Sánchez Aburto
D¡rector de Obras Públicas

lng. Rene
Jefe del Departame

de la Cruz
rvis¡ón de Obras

lng

PúbI

lng. Víctor Sam Párez Ayhllon.

En representac¡ón de la oría Munic¡pal

a Obra.

I.¡

CORREOIOOAA Y l ;¿ RO CARDEI{Aa, E¡ !A LOCAUOAO EL BIA¡CO, @lÓ¡. ORO.', de r€.na !ft.cd6 30 (Tlañla) de O,c 6mbr€ dd 2O2O (Do6 mit veñre)
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