
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTECOLON

CoNTRATo No: MCQ.SOP.FAFEF.LP.O I 7 / 2O2l 40 I 02

En el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 ( Diez ) horas del díajusves 29 ( Ve¡nünueve ) deJullo del202l (Dos
M¡l Ve¡nt¡uno), se reunieron en el terreno que ocupa la ob.a denominada: "MEJORAMIENTO OE CALLES EN LA LOCALIDAO DE
VIBORILLAS Y SUSTITUCIÓN oE RED OE ORENAJE, COLÓN, QRO."; por parte del Municip¡o de Colón, el lng. Esteban Sánchez
Aburto, Encargado de Oespacho de la Secretar¡a de Obras Publ¡ca, el Arq. f{isael Tamayo Paredes, Jefe del Departamento de
Superv¡s¡ón y el lng. lsrael Yáñez Mendoza, Supervisor de la Obra Oes¡gnado por la O¡recc¡ón de Obras Públicas del Mun¡c¡p¡o de
Colón, Qro., porla Coñtraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuol Pérez Ayhllon, en representáción del Ó.gano lñterno de Controly
en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de 'El Contraüsta": lng. J. filart¡n ¡lalagón Correa, representante legal,
respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡ños del artíc!¡lo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Q!¡erétáro, elacto de
Entrega - Rec€pclón Fislca ds los trabajos que se ind¡can en Cuadro coñparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Psriodo de ejecuc¡ón realde los trabajos:

Oe coñform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡gin al iniciaría el jueves 15 (Qu¡nce) de Abril clel 2021 (t os tl¡l
Veint¡uno) y setiañ conclu¡dos elluevés 12 (Ooce) de Agosto del 2021 (Dos ltil Veinuuno). Siendo eiecutada de mane.a real de
acL¡erdo a
al martes

Estado financiero:

las ci.cunstanc¡as documentafae en¡Al.flAtFf #,S¿ligpJ
27 (ve¡nüstete) de Jutio dat 2021 (Oeq,illl .VdnW,pól:A:;; tt;;

de abr¡l del2021 (Dos ll ve¡nüuno)
NO ES PATROCINADO

H[CUR505 PRoVlExEt¡ DE tos I

P0rfItc0 AIGUNO Y sUS
MPUEsIOS QUÉ PA6AN T0005

CONIRIEUYENI€s, ESU PROH0IM EL IJSO OE ESTEPRffiMMA FINES
*§ú¡J€r6 BffiA9 3

FAFEF ?021
Los trabajos totalmeñte uF4gs pBlr

seiscientos ocheñta m¡1, setec¡entos
Conforme las est¡macioñes

óri6A Uso
DEEEFA SERrtldlsqFii#¡crdqfu? r58 EfiDO CON LA LEY

ElDdLtt&i§5lEu
APTICABLE Y ANTE

Las estimac¡ones de los tr
por el "Municipio de colóñ, Querétaro", son las que se relacioñañ a contiñuac n

o en el contrato,

MCQ.SOP.FAFEF.LP.O 1 7 / 202 1 00 I 02

2O2l GEaOO I 99 s 2,6A0,-172.23

1 50 HABITANfES

D6tos de Aprobación Datos ds Contrato

NÚMERo :PRoGRAMA :

lMPoFrE :

Convenlo Adlclonal sl contrato

TERMINO:

oFtcro DE
AUTORI;ZACION :

FECHA
APRoBActóN:

BENEFIcIARIoS

lNrcro :

TÉRMINo ;

1(uno) 141O512021 Oel 'l5l04l2021 al 14105l2021 $ 596,573.21

14 t06 t 2021 Del 15lOS l2021 al 1410612021 § 749,873.9s

14 t07 t202'1

$ 596,573.21

$ 1,346,¡t47.162 (dos)
i

I
l
l

I

3 (tres) 12,245,134.41
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$898,687.25

coróia

FAFEF.2021

OE 26 OE FEBRERO DE 2O2I I 5 oE ABRTL DE 2O21

l2 oE acosro OE 2O2l

Est¡mac¡ón No. De f6cha Per¡odo que comp16nd€ Monto e6t¡ñado: Monto acumulado:

t__"t
Del 151oO l2021 al 14107 t2021

pr-aza HÉRoEs oE LA REvoLUcróN No.r coL. cENTRo, coLóN,oRo.
c-p- 76270 rELÉFoNos. (4'l9l 2-92.01 .oa - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

I



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA' RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO: MCQ.SOP. FAFEF. LP.O ,l 7 /2021.OOI02

4 (Cuatro)
Fin¡qu¡to

27 t07 t2021 Oel 15107 l2021 al 27 l07 12021 $ 2,BAO,772-23

F¡anza de ga.antía:

Conclr¡ida la obra, no obstante su rccepc¡ón formal, el Contrat¡sta qu6dará obl¡gado a responde. de los defectos que resultaren
de la m¡sma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga f¡anza, misma que estará en v¡gor a por
los doce meses s¡guientes a la presente fecha, f¡anza número: QRO001-o037a2 de la af¡anzadora: FIANZAS ASECAM SA, f¡anza
que garant¡za el 10 yo del monto contratado por un importe de $268,077.22 (dosc¡entos sesenta y ocho m¡|, setenta y siete pesos

221100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Púbtica del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o manifiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca

del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto med¡ante el oficio N.o

SOP lDOP/SUP/12/2021, f¡rmado por el Jefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡p¡o, de fecha m¡eroolss 28 delullo de 2021.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡licac¡ón de Term¡nación dé los Trabajos
Ejecutados de fecha martes 27 ( Veinüs¡ete ) de abril del 202'l (Dos Mil Velntluno), se ve.if¡có que los trabajos objeto de este
contrato fueron conclu¡dos el dia martes 27 ( Ve¡ntisiete) de Jullo de 2021 ( Oos M¡l Veintiuno), por lo que resulta procedente la

recepción de los traba¡os ejecutados, rcservándose el Mun¡cipio de Colóñ el derecho de hacer posteíormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er ot¡o concepto a que

tenga derecho.

Man¡riestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón f¡nal, que se relacionan en el

anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta

d€ Entrega - Recepoión Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (Once) horas
del díajueves 29 (Ve¡ntinuev€) de Jul¡o del 2021 (Oos M¡lVeintiuno), Cabecera Munic¡pal, Colón, Querétaro.

Anexo l.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e lnstructivos de operación y manten¡miento, certiflcados de garantía

de ca¡¡dad y funcionam¡ento de los bienes ¡nstalados.

1

2

Unidades Descrlpc¡ón
1 Tomo de bitácora
1 _plano As Br¡¡lt imp!'eso y dr.s!!e!. ,_ --.

(s¡)

(si)

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

/

pLAzA HÉRoEs DE LA REVoLUctóN No-1 col. cENTRo, coLóN,oRo
c-p- 76270 rELÉFoNos. (41912.92-01.oa - 2.92.00.61 - 2.92.02-34

i!ffi
ffi§IX

colóx

$435,637.82

Total $ 2,6A0,772.23

1

.1\.
C9}9N

E51r pRoGRAtvrA Es DE CARACTER púBlrco N0 Es pATRoclNADo

NI PROMOVIDO POR PARTIDo POLIfIco AIGUNo Y sus
RECURSoS PRoVTENEN D[ LOS r]rruSfos QUE PA6AN T0005
LOS CO}¡ÍRIEIJYEIiITES, ESTA PNq{HOO Et USO DE ESTE
pRoGMüA coN ¡rnes r,otficos, EtfcroMrEs, DE LUcRo y

0TB0s DrsfrNfoS A t05 ESTABi¡Ctoos. QUTEN HA6A USo

INDEBIDO DE LO§ NECUFSO§ OE E51I PROGfiAI,IA, OEBERA SER

DENUNCIADO Y SAN(IONAOO OE ACUERDO CON tA LEY

APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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ffi
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTECOLóN

CoNTRATo No: MCQ.SOP. FAFE F. LP.O t 7,/ 2O21oO 102

co-
PREO36.

DESCRIPCIÓN

EXCAVACI N A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C",
POR MEDIOS MECÁN¡COS A UNA PROFUNDIDAD DE O.OO A
2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ACARREO DE I\4ATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI

Anexo 2-
Cuadro Comparaüvo de metas programadas y alcanzadas

UNIDAD

M3

I\,4 3

M3

NA

MEIAS
PROGRAMAOAS

256.92

370.95

co-
EXC0't 3

co-
EXC025

LOS/-i$LéMETAOS-§UBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDOco-
EXC031 co{rP¡@rtu MI óñ;,'€atrPo -Y-r¡a¡{

NE lE{{*

c[:e iaOo Ramo 33

FAFEF 2021

.1\.

MEfAS
ALCANZADAS

PRELIMINARES

20.89

co-Exc ExcavActóNEs, CARGA Y ACARREoS

co-
EXC0l0

M3 701.23 462.91

co-
EXC030

ACARREo DE MATERTAL pRoDucro DE EXcAVActóN AL 1

ER KILóMETRo, voLúMEN MEDtDo coMpAcro, lNcLUyE:
CAMIÓN, , EQUIPo Y MANo DE oBRA NECESARIAS PARA SU
CoMPLETA EJECUcIÓN.

N¡3 701.23

2,804.92

co-oct oe{a8trnsos pnovri,iij #-l'S,j9tlrtco,qLcurio'i .',li I --#l

coróN

SEcRETARtA DE oBRAS púettcas
DEPARTAMENTo DE SUPERVISIóN

/

CLAVE

A URBANIZACION
CO-PRE

DEIIIOLICION DE ELEI\4ENTOS DE CONCRETO SI¡,4PLE
CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS QUE CONSIDERE LA
CONTRATISTA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

20.39
(

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "8"
poR MEDros MEcÁNrcos A UNA PRoFUND|DAD DE o.oo A
2.oo METRoS voLriueru MEDtDo coMpAcro. tNcLUyE:
AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN.

423.92

72.64

CARGA DE MATERtAt pRoDUcro DE ln exclvectón poR
MEDros MECÁNrcos, voLUMEN MED|Do cot\,tpAcTo,
INCLUYE: MAQUINARIA, EOUIPO, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN.

462.91

DE OBRA
t\¡3lKM 1371.52

Pl.AzA HÉRoEs DE LA REvoLUcIÓN No.,I col. cENTRo, coLÓN,oRo.
c.p. 76270 TELÉFoNos. (4191 2-92-01-oa - 2.92.oo.ó1 - 2-92-02.94
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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVIS¡óN

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP. FAFEF. LP.O I 7 /2021-OO102

co-
TEROl5

co-
TERO12.

I BANQUETA DE 10 cMS DE ESPESoR DE coNcRETo
HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4', ESCOBILLADO
(RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS
INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA,
CIMBRAOO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

M2

¡,41

196.04

152.O7

94.44

72.26

L0s
PRO6

OTRO

DEB

\rll-5

Vro

.11.

co-
octo t 0

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE
sEcctÓN; coNcRETo F'c = 150 kg/cm2, ELABORADO CON
REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO OE 3i4", INCLUYE:
SUI\4INISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA,
CII\¡BRADO, OESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO,
VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS
FRíAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

co-
oct015.

DENTELLON DE 15 x 30 C¡,4S DE SECCI
F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA
DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, EOUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

N DE CONCRETO

ML 65.74

M2 58.98 0.00

RAMPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 Cl\4 DE
ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MÁOUINA
REVOLVEDORA, f.M.A. 3/4", TERMINADO DESLAVADO CON
GRAVA DE 3/8'. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 2,OO M.
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10.
ACABADO DESLAVADO. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAI\4IENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

co-
oct0l6

CO.TER fERRACERIAS

M2 1313.34'1.284.60co-
TEROO2.

N DE TERRENO NATURAL POR
NIEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MAOUINARIA. l\4ANO DE
OBRA. APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

AFINE Y COMPACTACI

o33dü'ñ;

MEZCLADO, TENDIDO Y COI\,IPACTADO DE LA CAPA SUB
RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.I\4, FORMADO CON MATERIAL
SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN
ARRoYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREO, AGUA, APLICACION, DISGREGADO,
ESCARIFICADO, EOUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

26.74

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y
PLATAFORI\,4AS. COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y
AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA
SUPERVISIÓN) AL 90% OE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO .}_COLOCACóN_-DE- I os MATERTALEA UIPO,

ft n iúsLlERS e J"?TqU5fi Ft Rro¡,4ANO Dq
PARA SU

CO.PAV PAVIME

ESIE

ROY

us0
li,JDE IMDEI

l^
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coróN

/ l

co-
oct002.

q
m

M3 78.42

PLAZA HÉROES rji: L,¡. REvo-.ijc!ónr N.:.. C()t. CENTRO C<)L()N,ORO.
c.p- 76270 rELEFoNos. (419\ 2.92-o't.og - 2.92.uu.ói -'¿.92.0?-34



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

COLÓN
ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

cONTRAfO NO: MCQ.SOP.FAFEF. LP.O I7 /202140102

co-
PAVOO2

PAVIMENTO A BASE DE EMPEORADO CON PIEORA PARA
EMPEDRAR DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR,
ASENTADA Y JUNTEADA CON IVIORTERO CEMENTO.ARENA
CON RESISTENCIA DE MORTERO DE F'c='150 KG/C|\42, EN
FRANJAS DE 1M DE ANCHO INCLUYE : SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCIÓN,

1,284.60

RENIVELACI N DE POZO TIPO HASTA 40 CM DE ALTURA

co-
REPO25

PROI\4EDIO, SIN RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL
INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR OE TABIQUE ROJO
RECOCIOO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO.
ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ,SU¡,IIINISTRO DE TAPA Y
BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, ¡,4ANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPTETA
EJECUCIÓN.

co-
LtM001

EXCAVA "B" POR D]OS
¡,4ECANI
VOLU MEN MEDIDO COMPACTo. INCLUYE: SoBRE ANCHO ENco-

EXC001 TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES,
REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAI\4IENTA Y LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, +

CO.REP REPARACIÓNES

co-
REPOOI.

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE:
ABRAZADERA DE 2', LLAVE DE INSERCION, Ñ4ANGUERA AZUL
KITEK DE 1/2", EXCAVACION EN TERRENO fIPO '8" O
TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.OO

MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO
DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COI\4PLETA EJECUCIÓN.

25.00

PZA 24.OO 22.OO
co-

REPOO5

REPARACIÓN DE DESCARGA DOI\4ICILIARIA CON TUBERIA
DE PVC DE 6'DE 4.50 METROS DE LONGITUD. INCLUYE:
SILLETA, CLOPE DE REPARACIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

7.00

CO.LIMP LIMPIEZA

m
1,480.00 1292.77

Lll\,lPlEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO
DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EOUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

PRELIMINARES

SU COMPLETA EJECUCIÓN

CO.PRE

' Ñi-

ñ¡J { irti¿l

USO DE ESfE

iS. OE LUCRO Y

rEi¡ ñffi.140
IA, I]ÉBERA SER

lióN rÁ rFY

co-
PRE064

LTBERACTÓN DE EMPEDRADO EXTSTENTE POR I
MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN OE MATERI AL PRO

20 MlDEL M
RAYT(APILAMI

NECE

/EDlOS,
qlñ.f[
EtrffS,r
)QSrhrB.,

API ICAI Lt ! Át¡it I ¿, 4rliiilii¡rrd :dI{FETENTE.co-Exc ExcAvAdÓN
TIPNE

I

coLóia

/ n,
EH

M2 1167.42

PLAZA HÉROEs DE LA REVOLUCIÓN NO.'I COL. CENTRO. COLÓN,ORO.
c.?- 76270 rELÉFoNos. 14191 2.92.01.oa - 2.92-oo.6i - 2.92.02.34

PZA 25.00

PZA 6.00

M2

DRENAJE SANITARIO
¡ r¡¡a ¡Ml¡irSCT C ól

M3 229.',12 145.'14

0.00 A 2.00 MTS,

Página 5 de 8



COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA OE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA GONTRATANTE

co-
EXC004

EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS
MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE O.OO A 2.OO MTS,
VOLÚI4EN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN
TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES,
REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACI N POR
I\4EDIOS ¡.4ECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

M3 343.68

CIORAI.ES. DE tUCsó0TR0S o¡sft{Ios A t05 Esf¡Btfcttr05 QurEt¡ HA6A USO

628.8

c025EX

co-
TLt001

co-
TLt0't 4

Operado Ramo 33

FAFEF 2021

Y

INDEB¡DO DÉ I'5 Rf fitt ¡80G8¡¡¡, oEBERA SENtllt(láNAl¡o A(u6nDO ao
DENUNC¡AOO Y T

APUCA¡rF I nfrf i.¿- /t
N tA LEY

PAE COTPETENTEufo

+

l\,43 572.80

co-
EXC030

ACARREO DE I\,4ATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1

ER K|Ló¡,4ETRo, voLúN4EN MEDTDo coMpAcTo, rNcLUyE:
cAMróN, , Eeurpo y MANo DE oBRA NECESARTAS PARA su
coMPLETA EJECUCIóN.

M3 572.80

co-
EXC03l

ACARREO DE MATERIAL PRoDUcTo DE ExcAVAcIÓN A
Los KrLóN4ETRos SUBSEcUENTES, voLUMEN MEDTDo
COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN. , EQUIPO Y MANO DE OBRA
NEcESARTAS PARA su coMpLETA EJEcucróN.

M3/KM 2,291 .20 3712.96

co-Tu TENDIDO DE LINEA

PLANTILLA DE ARENA OE 1O CMS DE ESPESOR EN ZANJAS
PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJECUctóN.

M2 326.00 387.85

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
sERrE 16.s DE r2',300 MM DE D|ÁMETRo, DEBERA cuMpLrR
coN LA vERStoN MAS REC|ENTE DE LA ESpEctFtcActóN
NI\4X-E.211 SERIE INGLESA ó ASTM D3034 de 4,' a 15,,. INCLUYE:
ARO DE HULE, JUNTEO, I\4ANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES. PRUEBAS DE FUNCIONA¡/IENTO Y
ESPEJO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NEcESARto PARA su coMpLETA EJEcuclóN.

ML 326.00 318.5

ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COI\¡PACTADO
coN ptsóN DE MADERA EN cApAS DE 20 c¡,4s DE ESPESoR,
VoLÚMEN MEDIDo coMPAcTo- INCLUYE: SUMINISTRo Y
ACARREo DE Los MATERTALES, ApLtcActóN DE AGUA, MANo
DE OBRA, EQUIPO, HERRAI,4IENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA su coN4PLETA EJEcucróN.

M3 206.06
co-

TLt023

RELLENO OE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS,
coMpACTAoo coN BATLAR|NA y ApLrcAcróN DE AGUA (EN
CAPAS DE 20 CI\,,IS, DE ESPESOR INDICADO PO
SUPERVtS|ON) AL 90% DE P.V.S.t\.4., V
COMPACTO. INCLUYE: SUI\.4|N|STRO Y COL
MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LAB
DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA P
EJEcucróN.

É5$
0o

RLA
tDo

d{ikr¡n p¡,sr

PAETIDO POI
]E tOS IMPUET

ESIA PROIIE

:-f¡7.m--
,ICO NO ES PAIROCIMI
ITICO AIGUNO Y SI
T06 QUE PAGAN ]OD(
100 Et Usn nF Ecr

348.1
co-

TLt026

plAza HERoES oE LA REVoLUCTóN No-1 coL- cENTRo, coLóN,oRo
c.p.76270 rELÉFoNos. 14191 z.9z.o1.oa - 2.92.0,0'61 - 2.9z.oz-34
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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTFIATISTA Y I-A, CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP.F AFEF.LP.O 17 /2021-OO102

t033
c

TL
o- IVELADO DE

ESARIO PA
EJECUCIÓN,
RELLENOS

CUANTIFICAR APARTE

PO DE 160 ¡,4M. DE LONGITUD DL
PVC 3OO X 160 MM. A TUBO PVC
5 CNI ,INCLUYE: SUI\4|N|STRO DE

TUBER|A, MANO DE
RA SU CORRECTA
EXCAVACIONES Y

co-
PZO002

co-
PZOO46

PZA

DE C,4Rr{OER

9R PARr,oo
[/\/ D6 tos
€5, EJIÁ

33.00

Ptl8t,co tl,o
P,Llttco

ES PAIEOC,

A¿6U¡/O Y

28.00

0
5U

l.-

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

t

r05
PROú

OIR

u¡50s PEOVIE¡I
COA/.¡R/BUYEAJ

a,u¡ co,, ii
)MPu€s106

Qur p¡c¡,v ¡
teS pOrjrlcú5, gl'

p§0fi1
B/00
Ecro84r

EI vtJSo 0E0S DISI,¡¡ri054rcs
LOS ¡ttt:u&ol

5IA8G
t \1|
aD0§

)6AqM
QIxF

E§, DE ¡.ucRo f
146A uso
€8€ac sE8
¡/ LA I,EY
PEIE TE

IIVOEE,DO 
DE

0¡¡lu¡¡cl,ti
APt icABtI

Y l¡ r,0¡l¡l¡p riÉ lV/ 
^ltIF

00 co
c0M

+

co-Pzo POZOS DE V|S¡TA

10.00 '10

I

6.00

CO-tIMP

rNTERcoNExróN A pozo oE vrsrrA coN TUBo DE evc oe rz"l
DE oIÁMETRo. INCLUYE: DEMoLtcIoNES, coLocAcIÓN DE
TUBERiA. RESANE DE POzo, ACABAOO INTERIOR Dq
APLANADO pULrDO. SUMTNTSTRO DE MATERTALES, MANO DEI

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SI.I
COMPLETA EJECUCIÓN.

M2 541.86co-
LtM001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENÍO DE
MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EOUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCIÓN.

pt-Aza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.l col. cENTRo, coLóN,oRo
c-p- 76270 rELÉFoNos. (419t 2.92.01 .oa - 2.92.00.61 - 2.92-02.34

CoLÓx

/ \r
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

pozo DE vtstrA Ttpo coMúN DE 1.20 MTS. oE D|ÁMETRo
INTERIOR Y HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE:
FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS.
DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-
10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
FoRJADo DE LA MEDIA cAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERíA,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN pRopoRctóN 1:3, ESCALoNES DE FtERRo, TAPA y
BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COI\4PLETA
EJEcUcIÓN. cUANÍIFIcAR APARTE EXCAVACIoNES Y
RELLENOS.

PZA

PZA 6.00

LIMPIEZA

326.00
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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ASTA DE ENTREGA- RECEPGIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO: MCQ.SOP.FAFEF.LP.O I 7 / 2021 OO 1 02

POR LA EMPRESA CO

lng. alagón Correaa rti
Repres€ntante Legal

Rec¡ben por el Munic¡pio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

lng. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de despacho de la Secretaria de Obras
Públ¡cas del Munic¡pio de Colón, Qro

r fE PRCCRAI4A ES DE CARÁCIER PÚBLICO NO ES PATROCINADO

NI PROMO VIOO PO8 PARTIDO POLI'IICO ATGUNO Y SUS

RECURSOS PROVIE NEN DT LO6 I}truSTOS QlJ€ PAGAN IODOS

LOS CONÍRIBUYENTES, E§fA PN${BIDO EL IJSO DE ESIE

PRO6RAI4A cot{ FlfiES Póúre0§,

OTROS olslrrllos A tol
INDEBIDO DE

A.q. M¡sael Tamayo Par€des
Jefe del Oepartamento de Supérv¡s¡ón de la O¡rección de

Obras Públicas del Munic¡p¡o de Colón, Q.o.

DENUNCIADO

APLICABLE Y AiiT

Lás p¡esenres lim¿s forhan pa.re del acra de Entreqá Recepcióñ de os tábalos eñre la conkalrst¿ y r¿ coñrratánre, relereñre a a obra denom ñád3 "IEJoRAralEifo oE
CALIE§ EN LA LOCAIIDAO DE VlEORlLtAli Y SUsTlfUslóN DE DRENAJE, coLóx, qfio, _ 

de ferha júu 29 (v.¡nt ¡ñú.r) d. Júl¡o.Ll 2o2l (oo xil v.idü!m).

rt
QUIEN HAGA USO

, DEBERA SER

'il"' 
", 

li 
^l' 

llll'i o ffit'lki'É,1 s,.,J Éa'Ez Avhrron'
- '-,- - En renrecá'Í¡tación de la Contraloría Municipal
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pLAzA HERoES DE LA REVoLUCTóN No.r col. cENTRo, coLóN,oRo.
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