
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTFIATANTECOLON

CoNTRATo No: MCQ.SOP. FlSM.Ao.O4O / 2O2l "1 l4

Eñ el Municip¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 15:30 (Qu¡nce y Media) ho.as del dia Lunes 20 (Ve¡nte) de Sepüemb¡e del2021
(Dos Mll Veint¡uno), se .eunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIAC¡ÓN OE LA RED OE ENERGIA
ELÉCTRtCA Y ALUMBRADO PIJBUCO", EN LA LOCALTDAD DE EJTDO PATR|A, COLÓN, QnO.; por parte det Municip¡o de Cotón,
el lng. E3teban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretar¡a de ob.as Públ¡cas, el lng. Rená Granados ds la Crüz ,

Encargado del despacho de la D¡.ecc¡ón de Obras Públ¡cas y el lng. Bryan Ahuel¡can Romaldo, Supervisor de la Obra Des¡gnado
po¡ la Oireccióñ de Obras Públ¡cas delMunic¡p¡o de Colóñ, Qro., por la Contralo.ía Muñicipalellñ9. Víctor Samuel Pérez Ayftllon,
eñ represeñtáción del Órgano lñtemo de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de El Contraüsta: 'Juan Carlos
Ramírez Sánche/ representante legal, respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra
Públ¡ca del Estado de Ouerétáro, el acto de Entrega - Recepc¡ón F¡glca de lo9 trabajo! que se ¡nd¡can en Cuadro Comparaüvo de
metas programadas y alcañzadas añexo.

Oe coñform¡dad coñ el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡n¡ciaria el v¡emes 02 (dos) de Julio del 2021 (Oos Mil
Ve¡nt¡uno) y serían concluidos el lunes 30 (t.einta) agosto del 2021 (Dos M¡l Ve¡nt¡uno). S¡endo e¡ecutada de mañera real de
acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitiácora, del y¡emes 2 (dos) do Julio del 2021 (Dog ll Ve¡nüuno)
eerlan concluldos el lun$ 30 (hEinta) de agoslo del2021 (Dos ltil Ve¡nÜurro).

Estado tinanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados po. la emp
Qu¡n¡ontos D¡eclséis Pesos 21r100 M. N) l.V.A. lncluldo.

resa asc¡enden a un ¡mporte S597,516.21 (Qulnl€ntos Noventa Y Slete M¡l

Coñlorñe la9 estimac¡ones per¡ódicas ¡nd¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,
por el "Munic¡plo de Colón, Qúerétaro", soñ las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:

1(uno) 06 lo9l 2021 Del 02t07t2021 02 I OAt 2021 § 330,621.03 s 330,621.03

2 (dos) '14t0912021 De 02 I OA I 2021 al 30 I OAt 2021 § 266,895.18 § 597,516.2r

s 597,516.21 I

FtsM. 202 f MCQ.SOP.FtSM.AD.O40 / 202 1 -1 I 4

sF.377.2021 $ 597.5'r 6.21

27 DE MAYO DE 2O2I 02 DE JULIO DE 2O2 f

65 HABTTANTES I4 DE SEPTIEMBRE DE 2O21

IMPoRTE

I'E

PROGRA¡IA

lNtcto :

TÉRMINo

FEcHA
aPRoaActóN;

BENEFlctaFtG:
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Perlodo do cjecución r€alde los trabajos:

al

+

DEb do Aproüaclón ÍHoc da Co.rtato

l
NUMERO :

OFIC¡O SUFrcIENC'A
PRESUPUESTA¡-:

EsUmación No. oe fecha Per¡odo que comprende Monto estimado: Monto acumulado:

PLAZA HÉRoEs oE t,. REvoLUcIÓN No.1 coT. CENTRO, COLÓN,ORO.
c-?- 76270 rELEFoNos. (4'19\ 2-92.01 .oa - 2.92.00.61 - 2.92-02.34



MUNICIP¡O DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY L"A. CONTFIATANTE

coNTRATo No: MCQ.50P.FISM.AD.O40 / 202 1 - 1 1 4

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que ¡esultaren
de la m¡sma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo cual otorga f¡anza, m¡9ma que eatará sn v¡gor a por
los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número: 2573131 de la alianzadora: §OFl E)q lN§nTUClÓN OE
GARANnAS S.A. fianza que garantiza el 10 % del monto cont -atado por uñ importe de $59,751.62 (Cincu€nta Y Nueve túll
Setecientos C¡ncuenta y un Pesos 62/100lú, N.), de conformidad con lo dlspuesto en el arliculo 66 de la Ley de Obr¿ Pública del
Esbdo de Querátaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o manitiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca
del Estado de Querétáro, notiñcañdo a la Coñtraloría Municipal de la celebración de este acto med¡ante el ot¡c¡o N.o

SOP lOOP/93/2021, Ítrmado por el encargado del despacho de la d¡rección de obras públ¡cas del Mun¡c¡pio, de fecha vlemss 17 de
septi€mbre de 2021.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de qué tal como consta en el Acta de Ve.ilicac¡ón de Term¡nación de los Trabajos
Ejecutados de fecha l¡lartes 14 (Cstorce) do S€pt¡€mbre d€l 2021 (Do8 il¡lVelntluno), se veriñcó que los t.abajos objeto de este
contrato fueron conclu¡dos el dia Lune§ 30 (tre¡nta) de agosto de 2021 ( Do3 ¡l V6lntluno), por lo que resulta p.ocedente la
recepc¡ón de los trabajos ejecutados, .ese.vándose el Mun¡c¡p¡o de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o v¡c¡os ocultos y po. cualqu¡er otro concepto a que
tenga derecho.

Manitlestan las partes que se entregan en este acto los planos co.respond¡entes a la construcción linal, que se relac¡onan en el
anexo No.l, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artjculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Ouerétaro, so €labora la prolenté Acta
de Entrega - Recapcló¡ Fis¡ca, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conform¡dad slendo las l8:30 (dlscl!á¡! y
med¡a) horas del d¡a lunes 20 (Ve¡nte) de Sepuembre del 2021 (Dos M¡l Vslntluno), Cab€ce.a Municipal, Colón, querátaro.

An€xo I

Relación de plano! do construcclón, b¡tácorar, manual€s e lnstruct¡vos d€ operaclón y manten¡mlento, certlllcado8 do garanüa
de calldad ytunclonaml€nto de lo! blenes lnstalados,

=

Unldades Descripc[ón
Tomo de bitácora 60 (no) (no aplica)

2 Plano As Bu¡lt ¡mpreso y diqital (a9 (no) (ño apl¡ca)

t
\/
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Fianza de garantía:

1

1

1

PI..AZA HEROES DE LA REVOLUCIóN NO..I COL. CENTRO, COTÓN,ORO.
c.P. 762?0 TELÉFONOs. (419t 2-92.01.OA - 2.92.OO.6',1 - 2.92.02.34
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

coNTRATo No: MCQ.SOP.FtSM.AD.O 40 / 2o2 1 - I 1 4

COLON

Anexo 2.
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas

+

CaRTELERA oE roENT¡arcacróN ofrclaL oo8lE CARA, coN úEoroA oE 1.22 x 2.¡r4 tt. Eñ prR o€ 3- x
3" CAL. 11 Y OOS PATAS OE PTR OE 3-, CON T¡EOIOA OE 1.80 U. LISR€S IAS O 70 iI. PARA ENTERRAR
(8ASES COLAOAS OE 0.30 X 0.30 X 0.7011. CON CONCRETO F'C= 150 XG/Ci¡2). CON EL SASTIOOR OE
LÁ¡INA GALV. ca!.24 y RofuLAoo EN vtNtL EN rt¡pREsróN otctraL, AM6as caRAs, EsTñucTURA
PINfAOA EN BLANCO ¡NCIUYE] ¡AfERIAIES, UNA APLICACIóN DE PINTURA ANTICORROSIVA. DOS
aPLrcacroNEs oE PTNTURA €s aLTE EN coLoR BLANco. acaRREos, E¡cavactóN EN cuaLeul€R
TIPO OE iIATERIAT. OADOS OE CONCREÍO OE ACI,ERDO A LAS CONOICIONES OEI TERRENO, OE
CONCRETO F.C: I5O XG/CI,2, EAUIPO, HEFRA IENTA, LIIPI.ZA Y REÍIRO OEL MATERIAL SOBRANÍE
FUERA oE LA oBRA, r,ANo DE osRA y Lo NEcEsaRro paRA su coirpLEfA EJEcucróN

100 1.00

co-PREr05.
O€SMANÍELAIIIENTO OE LINEA PRIIARIA O SECUNOARIA SIN REÍTRO OE POSÍES, INCLUYET EOUIPO,

I{ERRAIIIEÑTA, XANO OE OARA, CARGA. ACARREO ÉASfA OONO€ IA C-F,€ I-O INOIQUÉ Y IOOO LO
NECÉSARIO PARA SU COI'PLEIA EJ€CUCIOI{,

100 o0 120.00

ISIi!:.!
SuialNlSlRO E INSTALACION OE COñ€CfOR PERICO CALISR€ 1O, INCLUYE: ACARREOS. I¡OñÍAJE.

{AfERIALES, ANO OE O8RA, HERRA¡IENÍA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COTPLETA EJECUCION
P.U,O.f

200

co-REL095. SUllINISÍRO E INSTALACIÓ|i OE CONECfOR ESTRIBO CAL lO AWG. lñCLUYE: iiATERIAL, llANO OE
OSRA, HERRA¡IENÍA Y TOOO LO NECESARTO PARA SU @¡PLEÍA EJECUCION P.U.O f 2.O0 ¿.00

coRELl10. SuialñlSfRO E INSTALACTON OE CRUCEIA PR 200, lñCLUYE: IATERIALES, EqU¡PO, rlERRArllENIA Y
i,ANO OEOERA NECESARIOYÍODO TO NEC€SARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P,U.O,T

4.OO

co-REL155. suMtNlsfRo E tNsTALActóN oE pERño DoBLE Rosca DE Fo co oE ltt x 457, tNctuyE:MAfERral.
HERRATIIEÑTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COÍPLEÍA €JECUCION P,U,O,T 800 300

co-RELt53. St MINISTRO E lñSfAlAClÓñ OE OJO RE, |ñCLUYEj irAfERrAL, IANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y
Tooo Lo NECESARIo PARA 3U Go¡PLETA EJEcucIóN, P.U,o,T

co-RELO26.
SU INISTRO E INSfALACION OE AISLAOOR SUSPENCION ASUS 15 KV INCLUYE: [ArEBlAtES.

HERRAI ENÍa, trtaNo oEoBRAyyoDo Lo NEcEsARlo PARA su cot pLEfA EJEcuctóN p.u.o r. 600 0.00

2.00 0.00co.RELt45. SUMINTSfRO € INSfAIACIóN OÉ OLOUÍiA RE, INCLUYE: IAÍERIALES, MAñO OE OBFA.
HERRAIIIENfA YTOOO LO NECESARIO PARA SU COITPLEIA EJECUCION. P,U,O.f

co REL125 SllMlñISTRO E INSTAL¡CIOñ DE GRAPA RE,{ATE ACSR 1/0. INCLUYE: AÍERIALES, ANO OE OBRA,
HERRAMIENTA, EqUIPO YfOOO LO NECESARIO PARA SU COI¡PLEYA EJECUCIOÑ, P,IJ.O,T 10.00 4.00

co-REL05l
SUUTNISfRO E INSTAL CIóN OE CAALE OE ACERO GALV. 5/lo' ||{CLUYE : SUltlNlSfRO,

COLOCACION, IANO OE OBRA, I'AfERIALES. HERRAÚIE¡¡TA Y EQUIPO ¡¡ECES¡RIO PARA SU COSPLEÍA
EJECUCION, P,U,O,I

30.00 2100

2.00 a*\co-REL025 §uMlNlSfRO E lñSÍALACION DE A¡SLAOOR 3R, INCLUYÉi IATERIALES, H€RRAI¡rENfA, |¡ANO OE
oBRA y Íooo Lo NEc€sARto PARA 9ucoxpLETA EJEcuctóN. P.u.o.l.

co-R€Lt76. SUMINISTRO E INSfAL¡CION REMATE P AG 5/16 (CURVO). IñCLUYE: taAfERlAL, ¡IANO OE OBRA
HERRAI tEñfa. Eeutpo yToooLo r{EcEsaRto paR^ su coMpLEfa EJEcuctóN. p.u.o.f 4.00 \

SUI¡lNlSfRO E INSTALÁCION RETATE PR AG 5/16 (RECTO).INCLUYE: LAlERlAL, IIANO OE OSRA,
HERRAIIE'{TA. EQUIPO Y TOOO LO f.¡ECESARIO PARA SU CO'IPLETA EJECUCIóT, P,U,O,f 2.00 400

co-R8L132. SUMIñISTRO E lñSTAt ClÓñ OE GUARDACASO Gl. INCLUYE: lrAfER¡AL, MAñO OE OBRA,
HERRAIIENÍA Yfooo Lo NECESARIo PARA su coTPLEfA EJECUC¡óN, P,U,o f 2.00 1.00

CO-RELl5¿1.
SU¡lNlSfRO E INSIALACIÓN OE PERNO ANCL lPA,OE18I¡{5/8)DEOiA €TRO. INCLUYE: TUERCA

Y ARANOELA CON CANAL CO OE 10I,6 ¡tI. I'ATERIALES, TANO O€ O8RA, HERRAMIEI'ITA Y TOI'O !O
NECESARIO 

'ARA 
SU COi'PLETA EJ€CUCION. P.U,O,T

l.o0

co,REL143
suMrNrsfRo E tNsiaLActóN oE PRoTEcToR paR REtENtoa Rl, tNcLUyE: acaRREos, rafERta!,

I{aNo oE oaRA, HERRAT¡|ENfA, Eeutpo y fooo Lo ñEcEsaRto paRA su coMpLEra EJEcuctóN.
P,U,O,T

2.00 100

co-REL246 SUIIINISfÁO E INSfALACIOIT¡ VARILLA PARA TIERRA 3t¡ tgflt¡- INCLUYE TAÍER¡AL, ¡ANO O€ OSRA,
BEFRATa|E¡ITA yTooo Lo r{EcEsaRto paRA su co[pLE A EJEcuctóñ. 3.00 2.00

APco-REL202

SUI¡¡NISTRO E INSTALACIOÑ OE CARGAS CAOWELO OEL T.¡UIIERO 90, PARA UNIR (SOLOAR) CABLES
soBRE supERFtcrEs ÍEf^L¡cas o CABLE -caBLE. ufrLrzaoAs paRA Log srsrEt¡as oE TTERRAS
INCLUYE: SI,,T'IÑISTRO, COLOCACóN, ÍAfERIALES. TANO D€ O8RA. HERRAMIEÑTA Y ÍOOO !O
ñEc6saRro paRA su cot¡plEt EJEcuctóx.

3.OO

co-RELt51 SUI¡lNlSfRO E |I{SÍALACIO¡¡ OE MUERfO CAtaAL, INCLUYE: ltAfERlAL, ,'ANO OE OBRA.
H€RRAMIEÑTA Y ÍOOO LO NECESARIO PAR  SU CO|IPLETA EJECUCIÓII¡, P,U,O,T 2.00 ,t a

0.00co-RELl0:r, SUt¡¡ñlsfRO E INSÍALACION OE CORTACIñCUifO FUSIBLE 15 XV 1OO A¡¡P. TNCLUYE: l¡AlERlAL.
i¡IAÑO OE OARA. HERRAMIENÍA Y fOOO LO ÑECESARIO PARA 8U COiIPLEÍA EJECUCION, P,U,O,T

¡r.00

SUMINISfRO E TNSIAL CTON OE Lls¡Or¡ FUSIBLE ¡10A1., TNCLUYEi LAfERlAL. LAñO DE OBRA,
HERRAT¡Eñla, Eeurpo y fooo Lo N€cEsARro PAR  su co{pL€fa EJEcucróN p.u o.T 4.00 ¿t.00co.FEl'! 37

2.00 2.00co,REt111 SUt INISfRO E TNSTALACTÓN OE CRUCEÍA Pf 200, II{CLUYE: ÍAÍERIALES. €qulPO, HERRAIIIENTA Y
I¡ANO DE OBRA Y TOOO LO NECESAñIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P,U.O,T
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP.FIS,M.AD.O4O / 2021 - 1 I 4

co,REtol4 SUiITNISIRO E INSfALACION OE ABRAZAOERA lJC, INCLUYET MATERIALES, EQUTPO. HERRAiTI€NTA,
MANO OE OBRAYTOOO LO NEC€SARIO PARA SU COI¡PIEÍA EJ€CUCION P UOf 200

co-REL015 SUUINISTRO E INSÍALACTÓñ OE AañAZAOERA UL, INCLUYET IAÍERIALES, EOUTPO, HERRAMIENTA,
MANO O€O8RA YfOOO !O NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P U.O,f 000

co-REL178. SUt lNlSfRO E INSfALACIOñ SOPORTE CVl. ¡NCLUYE: UATERIAL, MANO OE OARA, HERRAMIENTA,
EAUIPO Y TOOO LO ÑECESARIO PARA SU COTPLETA EJECUCIóN P U,O f 100 200I

I

co-REL162.
SUllrN¡STRO E INSTAL-ACION OE PLACA 1 PC. OE FO GO OE 2'r 2'OE 1/4" Oe ESPESOR INCIUYE:

MATERIAL, iIANO OE O8RA, HERRA¡¡IENfA Y TODO TO ÑECESARO PARA SU COIIPLETA EJECUCION,
P,U,O,T

800

co-RELt90 SUtrINISfRO E INSfALACIÓN OE ÍORNILLO i¡AQUINA OE 16x63 (2 12f, INCLUYE: XERRAMIEñfA
fiANO OEOSRA YTOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLEÍA EJECUCION. P,U.O,T.

2.00 0.00

co-REL022. SUillNlSfRO E INSTAIACIÓN OE ATSIADOR 13 PO. INCIUYEi
I,IERRAII'IEI¡IA Y fODO LO ÑEC€§ARIO PARA 9U COÍPLE A EJECUCTó

I¡ATERIALES, IIIANO OE OBRA,
N, P,U,O,f, 0.00300

co-REL172. SU^ITNISTRO E INSfALACIóN OE RE¡lAfE PARAAC§R CAL 2, INCIUYET ACARREOS, fAfERrAL, |ANO
OEOARA, HERRAiI¡ENTA, EqUIPO YTOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P,U,O.I 22.00 10 00

45 00 34.2fco-REL055. SUMINISTRO E INSTALACIóÑ OE CAALE DE ALU¡INIO ACSR IO, INCLUYE] TIATER¡ALES.
H€RRAMIENfA. MANO OE OERAYÍOOO LO NECESARIO PARA SU COI¡PLEÍA EJECIJCIOÑ P,IJ,O,f

co-RELO26.
SUüINISTRO E INSÍALAC¡ON OE ALAI{BFE AS-4 (ALUillNlO SUAVE). INCLUYEi MAfERIALES,

HERRAMI EI¡TA. IIANO OE OBRA Y fOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLEIA EJECUCIóN, P,U O,T,
KG 't5.00 366

co-RELo54. SU IN¡STRO E IÑSTALACIÓN OE REI¡A'E ACSR IO. IÑCLUYE, MATERIAIES, HERiAI'¡ENÍA, ANO OE
OBRA Y IOOO LO NECESARIO PARA SU COIIPLEÍA EJECUCION. P U.O.f 26.00 3.00

co-REL0¡f3. SUtl¡NlSfñO E INSTALACIÓN OE BAST¡OOR 83, INCLUYE| ilAfERlAL, iIANO O€ OBRA, HERRA{lENfA
YÍOOO IO NECESARIO PARASU COXPLETA EJECUCIóÑ, P,U,O,T

14 00

54.00 .r2.00co-FEL024. SUIINISIRO E INSTALAC¡ON OE AISL OOR lC, Ir{CLUYET l¡AfERlAlEs, taANO OE OBRA,
HERRAMIENTA Y TOOO LO IIECESARIO PARA SU COIIPLETA EJECUCION, P.U.O,f.

co-RELOo5.
SIJMIÑISfRO E INSTALACIóÑ OE AERAZADERA 2BS,INCLUYE: MATERIAL. HERRA¡IENTA, i¡ANO OE

OERA Y TOOO LO NECESAR¡O PARA SUCOTPLETA E.IECUCIOÑ. P,U,O,T
16 00 20 o0

sul¡¡N,STRo E INSÍAIAC|ÓN OE AaR^2AOEAA 3-BS, INCLUYE: ¡ATERIAL, HERRAÍIEñT . At{o oE
OBRA Y TOOo LO NECESARIo PARA su col¡IPLETA EJECUCION, P,u.O.f 16.00 5.00

16 00 800co-RE!002, SutalI{ISTRO E INSTALACIÓN DEABRAZAOERA OAS OE AñILLO INCLUYE: LATERlaL, HERRAITTEN'aY
ÍAT¡O OE O8¡A Y ÍOOO LO NECE§ARIO PAR  §U COI'PLEfA EJECIJCIOÑ, P.U.O,T

230 00
SUTINISÍRO E I{SIALACIóN OE CASLE ÑEI'ÍRANEL (2+1) CAL, IO AWG, INCLUYE: MATERIALES

I'ANO OE OBRA, EQUIPO, HERRAf,IENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CO PLETA EJECUCIóN
P,U,O,I

250 00

250 00 80 00co-REL063. SUt¡lNlSlnO E lNSfaLAClÓN OE CABLE NETTTRANEL (l+l) C^L. 6, INCLUYEj l..AlERlAL, IIANO OE
OBRA, EqUIPO, HERRAII¡ ENTA Y ÍOOO LO NEC€SARIO PARA SU COMPLEÍA EJECT,CIóN P,IJ O,T

60 o0 18.00co-REL085. s¡r¡tNt§TRo E tNsraLÁctoN oE caNEcroR cot PRES¡óN ac 504-82, lñcLuYE: ¡atERtalEs. ¡tat{o
OE O8RA. HERRAÍIEÑfA Y TOOO LO ÑECESARIO PARA SU COIIPIEÍA EJECUCIÓN, P.U.O.f

SUMIñlS¡RO E INSfALACION OE CONECTOR AC-506 &4, l ñCLUYE: SU,tllNrSTRO, COLOCACION,ilANO
OE OBRA. HERRAI¡IENfA Y fOOO LONECESARIO PARA SU COI'PIETA EJECUCION P.U,O.T 50 00 26.00co.RELoa6.

CGREL122,
SUi'INISfRO E INSfAIACIÓÑ OE FL€JE OE 3/.I", INCLUYE: IIAÍERIALES, IIAÑO OE OBRA, EqUIPO,

HERRAMIENIA Y fOOO TO NECESARIO PARA SU COUPLEÍA EJECUCIÓN, P.U.O.Í 20.00

20 00co-RELl40. SUIIINISTRO E INSTALACIÓ¡¡ OE HEBILLA PARA FLEJE 3/4" INCLUYE: ilAfERlAl. t¡AñO OE O8RA,
EOUIPO. HERRAIIENfA Y fOOO LO NEC€SARIO PARA SU COI,PIETA EJECUCION, P.U.O,T

K6 16.00CGRELO6I
sullNlsTRo E lNsraLAclON OE CABLE OE COARE DESNUOO CAL N'2. INCLUYE : arERhL, YANo

OE OBRA. HEFRAiI¡ENTA YTODO IO NECESARIO PARA SU CO PLEÍA EJECUCION, P,U,O,f

250 00 230 00 \co-REL072.
suftNtsfFo € tñ§f tÁctÓN oE caELE NEUTRANEL {2.1) caL, 6 awc,, tNcLuYE: taAfERrALEs.

TANO OE OBRA, EOUIÍ'O, HERÍIA¡IENTA Y fOOO LO ÑECESARIO PARA SU COIPLETA EJECUCIÓN.
P,U.O,'

1.00 1.00co-REL096.
MANO D€OBRA HERRAI¡IEI{fA YTOOO LO Ñ€CESARIO PARA SU CO PLETAEJECUCION. PUOf

SUMINISTRO E INSÍALACION FOTOCONTROL (CONTROL OE aLUiTBRAOO).INCLUYET MATERTaL,

1.00 1.00co-RELt52
SUMIN¡STRb E INSiALAC¡óN OE f,úÉA SECA OE 1 1/'" OE D¡AÍETRO. IÑCLIJYE: MAfERIALES, ¡IAÑO

DE OARAY HERRAIIIET{TA NECESARIA PARA SU COMPLEfA EJECUCION, CUANfIF¡CAR APARTE CABTES
YÍUBO P.UOT

100 1.00
SU ¡NISÍRO E INSTALACIÓN OE AASE +TOO CON QUINIA fERI'INAL Y PROTECCIÓN, INCLUYE|

XONfAJE, ÍAfERIAIES. T'AII¡O OE OBRA, EqUIPO, HERRAf,IENÍA Y IOOO LO NECESARIO PARA SU
CO PLETA EJECUCIóN, P.U,O.T

15 o0 9.00coREL075. SUIINISTRO E INSTAI.ACIóN OE CAA¡.E fHW CAL 1O. IfiCLUYE: IIATERIAL. PUNTAS, CONEX¡OI¡CS,
HERRAÍIEÑIA, TIANO DEOARAYfOOO LO I{ECESARIO PARA SU COI¡PLEfA EJ€CUCION, P,U O,T

55 00co-RELo7A. SUi¡INISIRO E IÑSfALACIóN OE CA8!E THW CAL- I4, INCLUYE: IIAf€RIAL, PUNfAS, COÑEXIONES,
HERRAIIIENTA,I¡ANO OEOBRA YfOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION¡. P,U.O,T

20 o0 60 00co-R€L0ao. SU IN¡STFO E INSTALACIóN O€ CAELE fHW CAL.6, INCLUYE: IATERIAL, PUNfA§, COII¡€XIONES,
HERRAMIENfA, I¡ANO OE OSRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COI'PLEIA EJECUCION, P,U.O,f

152.00SUMIN¡STRO E IÑSfALACIóN OE CAALE THW CAL, 'I2, INCLUYÉ] IIAIERIAL, PUNTAS, CONEX¡OÑES,
H€RRAÍI€I.¡fA. MANO OE OBRA YTOOO LO 

'.IECESARIO 
PARA SU COT'PLEfA EJECUCION, P.U,O,fco-REL0a2.

3.00 0.00co-REL185.
SUl¡INiSfRO E INSÍALACIÓI¡ OE TUBO CONOUIT GO PAREO GRUESA OE 51l¡Í OE O¡A¡. IÑCLUYE:

SU INISÍRO, COLOCACION, I¡ATERIALES, ÍANO OE OBRA. EqUIPO Y HERSATI€NÍA NECESARIA PARA
SU COIPLEfA €JECUCIOII, P.U,O,I

300 l.o0co-FE1192.
SU'.INISÍRO € II{SfALACIÓII OE TUBO COÑOUIT GO PAREO GRUESA OE 32 ¡¡ O€ OIA¡¡, IÑCLUYE:

§UI/IIÑIsÍRO, COLOCACIOÑ, TATERIALES, ¡AÑO OE OBRA, EqUIPO Y HERflA¡IENÍA ÑECESARIA PARA
SU COI'PLETA EJECUOION. P.U.O.f

200 3.00co-REL256 RETIRO OE POSÍE ExlSfE¡fE. INCLUYE: OELOIICIONES EN SU CASO Y/O EXCAVACIONES
NECESARIAS, ÍANIOBRAS OE OEST'ONÍAJ€, FL€fES, EQUIPO, TIERRA¡IENfA Y ¡ANO OEOERA,

+PLAZA HÉROE5 DE LA REVOLUCIÓN NO.'I COL. CENÍRO, COLÓN,ORO
c-p- 76271 TELÉFONOS. (4191 2-92.01.O8 - 2-92.00.61 - 2.92.02.34
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18 00

co-RELo11.

co-REL065.

co'REto36.

76.00

lt0 00

OEILPT TIIPARAS POSTES Y TIAÑSFORMAOORES

V

ü
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP. FlSM.AD.O4O,/2O21-l l4

suM¡NrsfRo Y cot-ocactÓn oE ÍRANSFoR ADoR r¡Po PosfE 2F, ,5 kva, r32oo voLfs 12G24 v,
NORÍA (, INCLI]YE: ACARREOS, I'ONTAJE, TRAZO Y P¡NfAOO OE NUI¡ERO ECONó¡ICO OE ACUEFDO A
LAS ÑORMAS OE LA C,I.E, MAIERIALES, i'ANO OE OBRA, EqUIPO, HERRAf,IENTA Y fOOO IO
NECESASIO PARA SU CO PLE A EJECIJCIÓN. P.U O.I

co-LPf013
POSfE OE COñCRETO l2-750 REFORZAOO, INCLUYET §Ut¡tNlSrRO, COLOCACION, EICAVACIOT¡ €ñ

T¡PO C, ELEVACIOÑ. PLOíEAOO, ÑIVEI-ADO, R€LI.EÑOS, ACARREOS LOCAIES Y FORANEOS, EQUIPO,
MAIERIALEg. ÍANO OE OBRA Y IIEñRAI'IENTA NECESARTA PARA SU COI¡PLEÍA EJECUC¡ON. P.U.O,T

204 300

co-LPT021

fORRE ESfRUCIURAL STUPIE OE 4- i l2 ¡l INCLI,YE: SUt¡lNlSfRO, COLOCACION, E-XCAVACION EN
CI]ALQI'IER TIPO OE I'AÍERIAL. EL€VACIOÑ, PLOIIEAOO, NIVELAOO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y
FORAi¡EOS. I¡AfERIAL€S, MANO D€ OBñ-A. €qUIPO Y HERRAi'IENÍA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION P.U,O T

200 200

fORRE ESTRI CTt R L OOOIE D€ ¡r" r i2 ¡ INCLUYE: SUtlrNlSfRO, COLOCACION, É(CAVACION EN
CUALqUIER TIPO OE I'ATERIAL. €LEVACIOÑ. PLOTEAOO. NIVELAOO- RELLENOS. ACARREOS LOCALES Y
ÉORANEOS, I'AÍERIALES. IANO O€ OARA, EqUIPO Y HERFAÍIEIIÍA I{ECESARIA PARA SU COI'PLETA
EJECUCION, P,U O,T

000

co-LPT0l2.

SU INISTRO Y COLOCAC¡ÓN OE LUi¡INARIA TOLJY fIPO ZULU LED O SI ILAR A CAUOAD Y PRECIO
DE loolY,57 KClr ROl ECO, 12r¿77 V, INCLUYE: I¡AÍERIAIES,CARCASA, CR¡SfAL. BR ZO trEfALlCO,
ÚAÑO O€ OBRA, EqUIPO. HERRAIIIEÑÍA Y TOOO IO ÑECESARIO PARA SU COflPLETA EJECUCION,
P.U.O.r.

1¡t 00 19 00

co-TRAO03.
LIANANZA OE ENERGIA POR PERSONAT OE LA C-F,E, PARA COñ¡EXION OEOERA O EQUIPO NI,EVO EI¡

CIRCUITO EXlSfEt{TE. lñCLUYE: LOGISÍCA, PAGOS, |¡IANO OE OAFA. HERRAIIIENfA, EaUIPO Y TOOO
LO NECESARIO PARA SU COMPLEfA EJECUCION

1.00

co-TRAol't CONTRAfO OE AIUüBRADO INCLUYE: TRAITITES PERTINEN]ES PARA POOER fENER EL SERVIC¡O DE
CONfRAfO OE ALUTARAOO,

100

co-fRAo04.

al¡¡0'1

fRAÍI¡ITES AOMIñISTRA-rIVOS PARA lA EñTREGA OE LA OARA A lA C.f.€i PARA SU OpERACION Y
MANTENIi¡IEN'O. INCLUYE] SUPERVISIóN O€ LA OBRA EN CAiIPO POR PERSONAL DE LA C.F,E,, COPIAS,
PLANOS OEE¡NITIVOS OE CONSTRUCCIóÑ Y TOOO IO NECESARIO PARA LA ENfREGA RECEPCIóN OE IA

SUMINISÍRO Y COLOCA N O€ fRANSFORMAOOR TIPO POSTE 2F, l5 kVA,33000 VOITS 12G2,ú V,
NORMA X, ¡NCLUYE: ACARREOS. MONTAJE, I¡ATER¡ALES, MAñO OE OBRA, EQIJIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLEfA EJECIJCIóN P.U,O.f

100

r00

100

100

ATt402 SUiIINISTRO E lN§TALACIÓN DE AISLADOR 33 PO, INCLUYEj UATERIALES, HERRAIIENTA, |¡ANO OE
OARA Y fOOO LO NECESARIO PARASU COMPLETA EJECUCIóN,

300 3.00

SIJMINTSfRO E INSfALAC¡ÓN OE AISLADOR SUSPENCION ASUS 33 KV, INCLUYE: ATERIAL, MANO OE
OARA, HERFATIENfA, YTOOO TO NECESARIO PARA StJ COT¡PLEÍA EJECUCION,

400

SUMIÑISTRO
}IERfiAMIEÑTAS
P.U.O.f

E INSTALACIOÑ OE CORTACIRCT,ITO FUSIBLE 33 KV. INCL. I'AfERIALES.
EqUIPO, TIANO OE OSFA, Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, 400

afr-005 N U M ERO O E I OE NTIFICACION OEL fRANSFORMAOO R: I NCLUYE NUl,l ERO OE AR€A Y ECONOMTCO 100

co-rPTo25 100 000

+PLAZA HÉROEs OE LA REVOLUCIÓN NO,1 COL, CENfRO, COLÓN.ORO
c-p.76270 TELÉFONOS. (4't9l2.92.01-OA - 2-92-00-61 - 2-92-02-34
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTF¿ATISTA Y I.á. CONTRATANTE

coNTRAro No: MCQ.SOP. FISM.AO.O40/ 2021-l 14

POR LA EMPR CONTRATISTA

Juan Ca?los Ramirez Sánchez
Repregentante Lsgal

Reciben por el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

de la Cruz
lng. Bryan Ah

Superv¡sor de la Obra
de la Oirección Oepartamento de Ob.as P

n¡cipio de

lng. Eltaban Sánch€z Aburto
Encargado de Oespacho de la Secretar¡a de Ob.as

Publ¡cas del Munic¡p¡o de Colon, Oro.

ldolng. R
Encargado

de Obras d n
del

¡c¡pio de Colón,
Qro.

ó a

Lás prosént€s fi.ñr! lorman pads del ac1¿ ds Ent é9a Recopdón do lo3 i,€báFs 6nre lá co.rrad3ta y la co.rtraüañta, rsferrlro a la obra d€nomineóa: AIPUACIÓN OC L
REo oE Er€Rola ELÉcfRrc Y ALU¡BRABo Púauco', E¡,¡ !a Locauo^o oE EJtoo PATRra, @!ó¡, Qno. - De fecha rl¡lu 20 O.¡nr.).r. s.gffi. .rd 2o2l (D6 ¡t

En representac¡ón
PérezAyhllon.
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