
MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENf O DE SUPERVISIÓN

ACÍA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y L.A CONTRATANTECOLóN

CoNrRATo No: MCQ.SOP.F¡SM.AD.O3a,/2O2 1. 1 1 9
!_

En el Muricipio de Colótr, Que.étaro siendo las '14:30 ( crtorce y.n.diá ) ho.as del dia LuñB 20 (Veinte) de Sepüombre det 2021
(Oor lllil Voinüuno). se reuñieroñ eñ el terreno que ocupa ta obra denominadá: "AMPUAC|óN OE LA REo DE EITERGIA
ELÉCÍR|CAYALU ARAOO PÚBLICO', EN LA LOCALTOAD OE §AN V|CENTE, COLóN, QRO.; po. parte det Munic¡pio do cotóñ,
sllng. E.tsb¡n Sánch62 Aburto, Encarsado de Despacho de la Secretar¡a de Obras Públicas, el lng. R€né cranádos de
Ercárgado deld6pacho de lá Dirección de Ob.as Públicas y ellnq. B.yañ Aho.l¡can Romaldo, Superuiso.de ta Obra O.
por la Olr€cclón de Obras Públicas delMunicipio decolón, Qro., por la Conl.aloriá Munic¡pal er lng. víctor Ssmu€l Pór6z
eñ represeñtacióñ del Órgáno lnterno de Control y en calidad de T8tigo de los A.tos, y por parte de Et Contrsti
Elizab6th R.!éndE filorono" representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los térmiños delarticulo 66 de

Pe.iodo de 6l6cución reldelo!t abajos

OO t Ogl 2021 Oel 29 I OG t 2021 at 29 t o71 2021

11 I Og I 2021 Oel 29 l07 12021 al 27 I Oal2021

Obra Públ¡cá del Estado de aueréta.o, el acto d€ Ent¡€g. - Roc.pción Fl.¡ce d€ 1o3 trabájG que se iñdican e¡
Comparativo de metas pro9ramádas yalcañzadas anexo.

oe coñforñidad coñ elplazo estipulado en elContrato Orisinat i¡iciaria el ma.tes 29 (E¡Dt¡nuew) da Junío dd 2a
¡l ve¡ñttu@) ! seriañ corctúidos et yierres 27 (wlnAtbte) da ag@to del 2021 (Dd ll Veinüuno). Siendo ejocútada d.

rear de acue.do a ras c¡rcunstancias documeñtadas en lás ñotas d€ Bitácorá, det nznas 29 (wt t¡nueye).1é Juto dol2a
üll Vebtuuno) ,t vtam$ 2 7 (wittt¡3¡ete) .le agosto dél 2021 (Oos Valnuuno).

MCQ.SOP.FTSM.AD.O3a/202 t.1 1 9

29DEJUNIO DE2O2I

1I OE SEPTIEMBRE OE 2O2I

§ 17r,618.03 $ r7r,618.03

t 224,503.70 § 390,121 73

$ 396,r2 73

Los trabajG totál.nenté ejécutadG por la empresá asc¡endon a un lmporté totál de §396,'12'1.73 (Trecient6 No
S€B M il C¡érto Ve¡ntiún Pe§os73/100 il. N) l.V.A. in.luido

Conform€ las est¡mac¡on€3 periódicas indicadas á cont¡.uac¡ón:

La! s.tjmac¡on€s de los trabaios total¡reñté ejecutádd por 6l contrabta, d€ ácoe.do a lo Btablec¡do sn d c{nrab
por €l " un¡c¡p¡o d. Coloo, Querétarc", 6on las qú€ s€ relacionrñ a cmun!..¡óñ:

r
+c9!4x

)

FtsM.2021

2:Laa MAYO Oe 2021

NúrlÉio:

TÉRrri¡o r

o¡tÉ! d6 Ap.oDaclón Oat6 d€ Contñto

oFrcro sumrEkr^
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PI¡ZA HÉFOES OE LA REVOLUCIÓN NO.I COL. CENTFO. COLÓN,ORO,
c.p.7ó270 TEIÉFONOS. Í419) 2-92.01.OA - 2.92.OO.é1 - 2.92.02.31
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

COLÓN
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTFIATISTA Y I..A. CONTFIATANTE

CONTRATO NO: MCQ.SOP,F¡SM,AD.O3A,/2O2 1. 1 1 9:i-

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratisla quedará obligádo a responder de los defectos que relularen
de la misma, de los v¡ciosocultosy de clalquierotra responsabilidadipára ¡o cualotorga f¡anza, mismá que estara en v,Ub.a po.
los doce mees siguientes a la presente recha, ,lanza número: 25707€5 de la afianadora: SOFIi{EX, lN§nTUCiON DE
GARANTIAS S.A. f¡anza que sarantiza el 10 % del monto coñtratado po. un importe de $39.612.17 (T.eintá Y NlFve M¡l

Se¡scientos Doce Pesos 30/100 M. N.), de conformidad coñ lo dispuesto en elartículo 66 de la Leyde Obra Pübl¡ca delEstado de
Quéretarc.

Los répreseñtantés del Muñicipio maaifieslan haber dado cumplimiento a lo que señala elarticulo 66 de lá Ley de Obra Públicá
del Estádo dé Querétaro, ñotificá¡do a lá Co¡traloriá Municipal de a celebració¡ de este acto ñediante el or¡cio N-'
SAP /DO? /i2 /2021 ,ínñádo por elencargádo deldespacho de 1a dire.ción de obras públicas del lMunicipio, de fechá viernés'17 de

Se levanta la presenle acta en virtud de que tal .omo consta en el Acta de Verificáción de Terminác¡óñ de ios rrábajos
Ejecutados de fecha Ju€ves 16 (D¡eciséis) d€ Septiembr€ del 2021 (Dos tlil V€¡ntilno), se verificó qle los trabájos objelo de este
co¡t.ato fue.oñ coñcluidos el dia V¡erñés 27 (Véintisiete) de Agosto dé 2021 ( Dos MilVeintiuno), por lo que resultá procedeñle la
recepción de los trabajos ejeculados, reseNándose el Municipio de Colón el derecho de hácer posteriorñeñte las re.lanr¡cioñes
que p¡ocedan por lrabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vlcios ocultos y por cualqliér otro concepto a que

Manifiestan las partes que se enhesan en este acto los plános corespoñd¡eñtes a la coñstrucción final, qoe se relácionin én el
anexo No 1, de la presente Actá.

Eñ cumplimiénto a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se el¿bo.á la prese¡te Actá
de Entr€gg - Rscepclóñ Fí3lca, misma que una ve2 leída por los preseñtes la nrma¡ de conformidad siendo las 15:30 (quiñ.e y
m€d¡a) horasdeldía lunes 20 (Veinte) d€ Septiembre del 2021 (oos ililveint¡uño), Cabecera fúunicipal, Colón. Queretáro

MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

R€lac¡ón d€ planos d6 construcc¡ón, b¡tácora3, manuals! e lmtruct¡vo. do opsraclon y mantenlml€ñto, c€rtficádos de Earánüa
d6 calldad ytunclonaml€nto d6lor b¡€n€s lmtalados.

Unldades O€scripolóñ
1 Tomode bitácora
1 Plano As Builtimpreso ydigilál
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(.e (ño) (noáplica)
(6¡) (no) (noáplica)

plAza HÉRoEs oE LA REVoLUCTóN No.i col. cENTRo, cotóN,oRo.
c.p 7ó270 rELEFoNos. 1419t 2-92.01.oa - 2-92-0o.61 - 2.92.02.34



MUNICTPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLtCAS

DEPARfAMENTO DE SUPERVISIÓN

COLON
ACTA OE ENTREGA " RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O38,/2O2 1 - I 1 I

An€ro 2.
Cuadro Compárátivo d€ m€tas programadas y Élcan::adas
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISTÓN

ACÍA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTFIATISTA Y LA CONTFIATANTE
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P¡"AZA HÉROEs OE LA REVOLUCIÓÑ NO.1 COL. CENÍFO, COLóN,ARO.
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COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENf O DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O38//2O2 1

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

9

Ma. El¡zabeth Resénd¡z Moreno
Rspr€!€ntrnt6 Lesal

Recib€n por elMunicipio d€ Colón, Queétaro
L6 Secretariá de Obras Públ¡ca3

lñ9.
lns

Departamento de Ob.as

Co|ón, qro.

lns. Estsban Sánch62 Aburto
Encargadode Oespacho de lá Secretaria deObras

Publicas deli¡lunicipio de Colon, Qro

d.Ei@áF.@oóñd.16r¡b.r6úhl!obilby.6dr6,Él.6le.láo..,d.@d¡.RE{^il

-"-,.;üñüñ;;^ú;;"¡¡,*;*-'-o*"o^oo" N vrc.f,iE' coLóN' qao 'o' r"ñ' rñ á (w'r') ó r"o'''t

En repreientación d€ la Contráloria Municipal
FárezAyhllon
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