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MUNrcrPro oe coLóN, eugnÉrnno
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY I-A CONTRATANTE coLÓir

2018-202r 2ola.202t

CONTRATO NO: MCQ.SOP. FISM.AD.O3I /2021.086.

En el Municip¡o de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (d¡ez tre¡nta) horas del día Lunes 16 (O¡ez y se¡s) d€ Agosto
del 2021 (Oos m¡l Ve¡ntiuno), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE RED DE
AGUA POTALBLE EN LA CARBONERA, COLÓN, aRO., por parte del Mun¡c¡pio de Colón el lng. Esteban Sánchez
Aburto ; Encargado de Oespacho de la Secretaría de Obras Públicas, lng. Rene Granados de la Cruz, Encargado de
Despacho ds la Dirección de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, superv¡sor de la obra y por la
Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en
calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contrat¡sta": C. Juan Carlos Ramírez Sánchez., respectivamente
para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de QuerÉtaro, el acto de
Entrega - Recepción Física de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecución rea¡ de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡niciaria el Lunes 28 de Jun¡o del 2021 (Dos ilil
Ve¡nt¡uno) y serían conclu¡dos el Martes 27 de Julio del 2021 (Dos M¡l Ve¡nt¡uno). Siendo ejecutada de manera
real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de Bitácora, del Lunes 28 de Junio dsl 2021 (Dos

M¡l Ve¡nüuno) al M¡ércoles 11 (Once) de Agosto del 202'l (Dos Mil Veinüuno).

Estádo financiero:

Los traba.ios totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 186,275.14 (Ciento

ochenta y se¡s mil, doscientos setenta y se¡s pesos con 14/100 M. N. ) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ód¡cas ¡nd¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el

contrato, por el rct p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

+
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Oatos d€ Contrato

PROGRAMA :
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IMPoRTE :
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Datc de Aprobación

CONVENIO ADIC¡NAL AL CONTRATO

2021
23 DE AGOSTO DEL 2O2I
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MUNIC¡PIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O3 I /2021-0A6.

COLóN
2016.2lJ21

f-

'l (Uno) 24t07t2021 De

De2 (Finiquito) 12tO4t2021

2a lOO l2021 al

28t07t2021 a

27t 07 I 2021 $ 153,750.47

11t 0a I 2021 $ 32,524.67

$ r53,750.47

$ 186,275.14

Total s r86,275.14

F¡anza de garantía:

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
mediante el oficio No SOP/DOP/SUP/22I2o2'1, firmado por el jefe de Supervisión del Mun¡c¡pio, de Fecha Martes '13

de Agosto del 2021

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminac¡ón de

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se olabora la
presente Acta de Entrega - Rscopc¡ón Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las '12:30 (doce tre¡nta) horas del dia Lunes 16 (Diez y se¡s) de Agosto del 2021 (Dos m¡l Ve¡ntiuno),
local¡dad de la Carbonera, Colón, Querétaro.
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Est¡mación No. De fechá Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga ftanza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, f¡anza número: 2570238 de la
afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A., f¡anza que g arantiza el lO % del monto contratado por
de conform¡dad con lo dispuesto en elarticulo 66 de la Lay de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 12 ( Ooce ) de Agosto del 2021 (Dos m¡l Veintiuno), se ver¡ficó que los
trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día M¡ércoles 1l ( Once ) ds Agosto del 2021 ( Dos M¡l

Ve¡nüuno), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos indebidos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal, que se
relacionan en el anexo No.'|, de la presente Acta.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARf AMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

,a

COLóil
20r8.2021

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.03 I /2O21-0A6.

Anexo 1 .

Relac¡ón de planos de construcción, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operac¡ón y manténimiento, cert¡ficados
de garant¡a de cal¡dad y funcionamiento de los b¡enes instalados.

Unidades
't 'l

22

Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built ¡mpreso y d¡g¡tal

{st)
(€+)

(no)
(no)

(no apl¡ca)
(no apl¡ca)

Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.

UNIDAD CANTIOAO

CONfRATO

caNftoAo

EJECUTADA

CLAVE coNcEPfo

CO-PRE PREEELIMINARES

PZA 1.00

\

cARTELERA DE rDENTrFrcAcróN oFtctAL DoBLE CARA, coN MEDtoA

OE 1.22X2.44M. EN PTR OE 3" X 3" CAL. 11 Y DOS PATAS OE PTR DE

3', coN MEDTDA DE 1.go M. L|BRES MÁs o.7o M. PARA ENTERRAR

(BASES COLADAS OE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO FC= 150

KG/CM2), coN EL BASIDoR DE LÁM|NA GALV. cAL. 24 y RoruLADo

EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS cARAs, ESTRUCTURA

PINTAOA EN BLANCO.

co-PRE00r. 1.00

fRAzo Y NIVELACIÓN DE TERRENo coN APARATo,

ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

ExcAVAcIÓN A cIELo ABIERTo EN MATERIAL fIPo .a" PoR MEoIoS

MEcÁNtcos A UNA PRoFUNDToAD DE o.oo A 2.00 METRos,

voLÚMEN MEDIDo coMPAcTo.

198.00

co-Exco10 30.71

M2 r 68.35

101 .01

ExcAvAcIÓN A cIELo ABIERTo EN MATERIAL TIPO "C", POR MEoIOS

MEcANIcoS A UNA PRoFUNoIoAD DE O.OO A 2.OO MTS, VOLUMEN

MEOIDO EN AANCO.

M3. 46.06 0.00co-Exc020

76.77CARGA oE MATERTAL pRooucro oE LA ExcAvActóN poR MEDtos

MEcÁNtcos, voLUMEN MEDtDo coMpAcro, tNcLUyE: MAeutNARtA,

EQUIPO, MANO DE OBRA

,l
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co-PRE003.

co-Exc EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO

M3.

M3. ¡o¡.o't ,/Ico-Exc025

/
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.s.MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP. FISM.AD.O3 1,/ 2o2 l.0A6

COLON COLóN
2014.202'l201e-2021

co-Exc030 ACARREO DE MATERIAL PROOUCTO DE EXCAVACTÓN AL 1 ER

KILÓMETRO, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, ,

EQUIPO Y MANO OE OBRA.

M3 76.77 10'1 .01

M3/KM

I
M2,

I
529.7'l

108.90

I
0.00

144.30

co-EXc03r

cG.TLtO03

ACARREO DE MATERIAL PROOUCTO DE EXCAVACION A LOS

PLANTILLA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA

ÍENDIDO OE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO oE LOS

MAÍERIALES, TENDIOO, MANO OE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

KILÓMETROS SUBSECUENTES VOLUMEN MEDIOO COMPACTO

38.12 42.40co-TLt023 ACOSTILLADO CON fEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN

DE MAOERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS

MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO OE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCIÓN.

M3.

240.50

cGTLt026

co-APo002

I

M3

ML,

I

32.67

198.50

RELLENO OE TEPETAfE OE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON

BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS OE 20 CMS. DE

ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE P.V.S,M.,

VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERTA OE PVC HIDRAULICO

(NORMA NMX.E145-1) CON CAMPANA RD 26 SISTEMA INGLES DE 2"

QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-13-cNA-2000. INCLUYE: COPLES,

ACCESORTOS.

CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=

15OKG/CM2, R.N. 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA

sEcctÓN 30 x 30 x 30 cM.

PZA 13.00 0.00 \co-4Po011.

PZA. 't0.00 13.00co-APo020. PREPARACION PARA TOMAS OOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.

INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA

AZUL KITEK DE Ii2', CODO KITEC ACOPABLE HEMBRA DE 9OXI/2",

TAPON MACHO GALVANIZADO DE ,Í/2", ATRAQUE OE I5X15X15 CMS,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE CODO OE 22' CI CAMPANA OE

PvC HlD, oE 2". INCLUYE: SUMINISTRo Y ACARREO oE LOS

MATERIALES.

PZA. 4.O0 0.00

PZA 1.00 0.00 Cco-APoo65 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO OE 90'DE PVC RO.26,

C/CAMPANA Y ANILLO SISTEMA INGLES OE 2". INCLUYE: SUMINISTRO

Y ACARREO DE LOS MATERIALES.

+
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co-TLt TENDIDO DE L¡NEA

49.96

co-APo AGUA POTABLE

co-APo064

/

/
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MUNrcrPro oe coLót{, eueRÉ-reRo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERvtstóN

AcrA DE ENTREGA- RecEpclóru
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O3I /2O21-046.

2013.202',|

co-APoo66

co-APo11r

suMtNtsrRo y coLocActóN oE TApóN cAMpANA pvc HtD RD26 oE

2". INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO OE LOS MATERIALES.

+

PZA 2.00

co-AP0069 suMtNtsrRo E tNSTALActóN oE ctNTA DE poLtETtLENo CAL|BRE

2OO CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO DE LA CEA, OE 9.5 CMS. DE

ANcHo coLoR euE DEstcNE LA supERVrsróN.

ML. 198.00 240.50

CAJA OE VALVULAS TIPO ll DE 1.30 M x 1.20 M x 1.25 M DE

ALTURA. INCLUYE: CONTRAMARCO cON PERFILES DE APOYO oE

137.s x 114 MM, CON ÍAPA DE FOFO DE 180 KG TIPO PESAoO, oE

sEccróN CUADRANGULAR oE 50 x 50 cM, coN Loco DE LA cEA

ouERÉTARo, REFUERZo PARA TAPA A BASE DE vtcA tps oE 6' DE

ANcHo DE pATiN oE 84.6 MM DE ESpEsoR oEL ALMA 5.8 MM oE

PESO 18.60 KG/M2.

1.00 1.00

co-APo112

co-LtM00l

suMrNtsrRo y coLocAcróN DE vÁLvuLA DE coMpuERTA DE 2" DE

D|ÁMETRo, vÁsrAco FrJo, TNTER|oR oE BRoNcE, PARA UNA

pREStóN MAxTMA oE TRABAJo DE 2so pst, cuERpo, BoNETE, Dtsco

ENcApsuLADo coN ELASTóMERo (EpoM), ExrREMos BRtDAoos

ASr Bi6.i cLASEl2s y ruERcA DE opERAcróN EN HTERRo DúcÍL,
vÁsrAco 13% cRoMo Tlpo43o y ToRNTLLERIA pRorEGrDo ANTE LA

tNTERPER|E coN MATERTAL pLÁsTlco Atst3o4 DE AcERo

INOXOAALE.

LIMPIEZA GENERAL oE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE

MAIERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA.

PZA.

M2

1.00

198.00

1.00

240.50

Página 5 de 6

c9!'*r¡

;r-.
/

1.00

PZA.

CO.LIMP LIMPIEZA 1
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP. FIS M.AD.03 f ,/202 I -086.

COLÓN coróit
2018-202' 201a.2021

ENTREGA C NTRATISTA

C. Juan Carlos Ramírez Sánchez.
CONTRATISTA

Reciben por sl Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétáro
La Secretaría de Obras tcas

lng. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de oespacho de la Secretaría de

Obras Públicas

de la Cruz Íez lon.lng.
Encargado de la Oirección de

En representación de la Contraloría Municipal

lng. Hu

POÍALaE EN LA CARAOI{ERA, @Ló¡l. ARO.', de r€cha Lu'Ú rO (Die) d. Arot d.r 2021 (06 m¡l V.l.lür¡b).

cg!{l¡.

) \
;r.

.qffi
ffi¡

Supervisor de la Obra.
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