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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O24 / 2021 -O90

En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro siendo las l0:00 ( D¡ez ) horas del día Lun6s l3 ( fr6ce )de Sepüembre d€l 2021
(Oos M¡l Ve¡nüuno), se reun¡eron en el teffeno que ocupa la obra denominada: "AflPLlAClON DE REO OE AGUA POTABLE EN
CALLE CISNES." En la localld6d do L. Esperanza Colon, Qro.; por parte del Munic¡p¡o de Colón, el lng. Esteban Sánchez Aburto,
Encargado de Despacho de la Secretar¡a de Obras Publ¡ca, el lng. R€ná Granados de la Cruz, Enca.gado de despacho de la
Dirección de Obras Públ¡cas, y el lng. lsraelYáñez Mendoza, Superv¡sor de la Obra Designado por la O¡recc¡ón de Ob.as Públicas
del M!¡ñ¡c¡pio de Colón, Qro., por la Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano
lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de'El Contratista": C. Juan Carlos Ramírez Sánchez,
representañte legal, respect¡vamente para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Rgcepc¡ón F¡s¡ca de los trabajos qr¡e se ¡nd¡can en Cuadro Compa.ativo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecución realde los trabajos

Oe confoññidad coñ el plazo estipulado en el Contrato O.¡g¡nal ¡nic¡aria el V¡emes 25 (Veinte y c¡nco) de Jun¡o del 2021
(D8 ¡ú Ve¡núuno) y serian conclu¡dos el Don¡ngo 12 (Doce) de Sepuembre del 2021 (D@ lril Ve¡nAuno). Siendo ejecutada de
manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en las ñotas de B¡tácorá, del Vlemes 2s(VeintE y cinco) de Júnio del
2021 (Dos *t¡l Veint¡uno) al Do,n¡ngo 12 (Doce) de SepÚembre dol Zr21 (Dos ¡l Veinuuno).

Estádo f¡nanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asclenden a un ¡mporte total de $'147,738.28 (Ciento cua.enta y s¡ete
mil, setec¡entos treinta y ocho Pesos 281100 M.N) l.V.A. lñcluido.

Conforme las estirñac¡ones periód¡cas ¡nd¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las estirnaciones de los trabajos totalrnente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do eñ el contrato,
por el "Mun¡c¡p¡o de Colóñ, Querétáro", son las que se relacionañ a cont¡nuac¡ón:

1(uño) 231O712021 Oel 25 I 06 I 2O2'l al 22 I 07 I 2O2'l $ 124, 634.11 $ 124, 634.1r

, ,Oou On,o"ito, 20 I Oa t 2021 Del 23 I 07 12021 ál

l

19t OA I 2021 $ 23, r04.r6 $ r47,738.28

Total $ 147,73A.28

V
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27 DE MAYO DE 2O2I 24 OE JUNIO DE 2O21
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F¡anza de garantía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contraüsta quedará obligado a responder de los defectos que ¡esultarcn
de la misma, de los viclos ocultoa y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza, m¡sma que estará en ügqr a por
los doce meses sigr¡ientes a la presente fecha, l¡anza número:2589709 de la afianzadora: SOFIÍUEX, INSÍITUCION DE
GARAI{TIAS, S.A., fianza que garantjza el 10 % del monto contratado por un importe de $15,590.51 (qulnoe m¡|, quin¡entos
noventa pesos 51/'100 M. N.), de qonform¡dad con lo dlspuestq en el articulo 66 de la Léy de Obra Públ¡ca d€l Estado de
Querétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficac¡ón de Term¡nac¡óñ de los Trabajos
Ejecutados de fecha jueves 09 (Nueve) de Sept¡embre del 2021 (Oos ftlll Veinüuno), se verif¡có que los trabajos objeto de este
contrato fueron concluidos el d¡a lueves 09 (Nueve) de Septiembre de 2021 ( Dos M¡l Ve¡nuuno), por lo que resulta procedente la
recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de Colón el de.echo de hacer posteriorñente las reclamac¡ones
que procedan por trabajos mal e.iecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y po. cualqu¡er otro concepto a que

tenga derecho.

En cumplimieñto a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,3e elabora la presente Acta
de Entrega - Recepción Fisica, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad siendo las 12:00 (Doce) horas
del día lunes 13 (frece) de Sept¡embre del 2021 (Dos M¡lVe¡ntiuno), Cabecera Mun¡cipal, Colón, Querétaro.

Relac¡ón de planos de const¡ucclón, b¡tácoras, manualos e lnstrucüvoa de operación y mantsn¡m¡ento, certil¡cado3 de garantía
de calidad y funclonamiento de los bl€nes instalados.

Un¡dad€s D€ec.ipclón
I Tomo de bitácora
I Plano As Br¡¡lt ¡mpreso y d¡g¡tal

(si)
(si)
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Los representantes del Mun¡c¡p¡o manmeshn haber dado cumpl¡miento a lo que señala el art¡culo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca
del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Cont.aloría Mun¡cipal de la celebración de este acto med¡ante el of¡cio N.o

SOP/DOP/085/2O21 , tirmado por el Encargado de Despacho de la D¡recc¡ón de Obras Públ¡cas del Municipio, de fecha viemes 10
d€ Sept¡embre de 2021.

Man¡fiestan las partes que se eñtregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se relac¡onan en el
anexo No.l, de la presente Acta.

Anexo 1.
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Co'PRE

CO,PREOOJ c
P'R OL r" ¡ r' CA, 12 Y OOS PArAs Ol PrA Df J- CON r¡EorOA DF ' 80 M LTBRES MÁS

0 70 M PARA ENIERRAR (AASES COLAOAS DE 0 30 x0 30 x 0 70 M CON CONCRETO FC=
150 XG/C'¡2), CON EL BASTIOOR DE LAMINA GALV CAL 24 Y ROT(JLAOO EN VINIL EN
IMPRESION OIGITAL. AMAAS CARAS. ESfRUCfURA PINfAOA €N ELANCO INCLUYE:
MAf€RIALES. UNA APLICACION DE PINTURA ANÍICORROSIVA, OOS APLICACIONES DE
PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS. EXCAVACION EN C{JALOIJIER fIPO
OE MAÍERIAL, OAOOS OE COÑCREÍO OE ACUEROO A LAS COÑDICIONES DEL TERRENO,
DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 EaUlPO, HERRAMIENfA, LIMPIEzA Y R€TIRO OEL
MAÍERIAL SOBRANÍE FUERA OE LA OBRA, I\IAÑO OE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU

COi¡PLETA EJ€CUCION

coÑcEPTo

100 100

co-Exc

fRAZO Y NIVELACION DEfERRENO POR IIIEDIOS MANUALES CON HILOS Yi¡ANGUERA DE
NIVEL, ESTABTECIENOO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCIUYE: MANO OE

OARA, HERRAMIENfA Y TOOO LO ÑECESARIO PARA COMPTEfA EJECUCION,

114.47 I17.50

co-€xc001 EXCAVACIÓN EN ZANJA§ EN i¡AfERIAL TIPO "8" POR IIEOIOS i¡ECANICOS. HASTA UNA
PROFUNOIOAO OE O.OO A 2.OO llTS. VOLÚMEN MEOIOO COI¡PACTO. INCLUYE: SOBRE
ANCHO EN TALUOES POR EICAVACIóN, AFINE OC FONOO Y ÍALUOES, REZAGADO DE
CEPA, IIIANO OE OBRA. HERRAi¡IENTA Y LO NECESARIO PARA SU COIIPLETA
EJECUCIÓN.

64 32 a2 25

co-Exc006 ETCAVACIÓN EN ZÁNJAS EN iIATERIAL TIPO -C'POR MEO¡OS IIIECÁNICOS, HASTA UNA
PROFUÑOIOAO OE O,OO A 2,OO MTS. VOLÚMEN MEOIOO COIIIPACTO, INCLUYE: SOBRE
ANCHO EÑ ÍALUOES POR EXCAVACIÓÑ, AFINE OE FONOO Y ÍALUOES. REZAGAOO OE
CEPA, üANO OE O8RA, HERRAI¡IENÍA Y LO NEC€SARIO PARA SU COI¡PLETA
EJECUCIóN,

16 o8 000

co-Exc025 CARGA OE iIATERIAI. PROOUCfO OE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS IECÁIIICOS,
VOLUI¡EN i¡EOTOO CO{PACfO, TNCLUYET |AQUINARIA. EQUIPO, I¡ANO OE OBRA,
HERRATI€NfA Y ÍOOO LO NECESARIO PARA SU COT'PLEÍA EJECUCIóN.

80 40 a2 25

co,Exc030 ACARREO DE ÍAÍERIAI PROOUCIO OE EXCAVACION AL I ER KILOI¡ETRO, VOLUMEN
XEOIOO CO¡PAC¡O. INCLUYE: CAUóN. EQUIPO Y TIANO OE OBRA NECESARIAS PARA
SU COIIPLEIA EJECUCIóN

a2 25

co-Exc03r

co-ru

ACARR€O OE I¡ATERIAL PROOIJCfO OE EXCAVACIÓN A LOs KILÓÍEIROS
§uB§ECUENÍES, VOLUÍ€N I€OIOO COI¡PACfO, rñCLUYE: CAt¡róN, EQUTPO y ¡ANO OE
OBRA NECESARIAS PARA SU COUPLEfA EJECUCIÓN

281 40 000

co,TLr001 PLANfILLA OE ARENA OE IO CIIS O€ ESPESOR EÑ ZANJAS PARA ÍENOIOO OE TUEERIA.
IñCLUYE: SUillñ¡SfRO Y ACARREO OE LOS ÍAfERIALES, TENOIOO, MANO OE OAflA,
ÉQUIPO, HERRA IENfA Y TOOO LO NECESAIIO PAÍIA SU COilPLEfA EJECUCIÓN,

114 85 117 50

co,TLr023 ACOSIIITADO CON TEPETATE OE SANCO, COIPACTAOO CON PISON OE T¡ADERA EN
caPAs oE 20 cfits oE EsPEsoR, voLÚxEN xEo¡oo cotaPAcfo. rNcLUyE: suutNtsfRo y
ACARREO OE LOs TAfERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, IANO OE OBRA, EQUIPO,
HERRAUIEÑTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SIJ COIPLEIA EJECUCIóN,

40 20

-§
,1500 \ 

\

29 3Aco-fLr026

CGAPO

co.aPooo3

RELLENO OE TEPEfAÍE OE BAÑCO EN ZANJAS, COITIPACTAOO COÑ BAILARINA Y
APLICACIÓN O€ AGUA (€N CAPAS DE 20 CI'S O€ ESPESOR INOICAOO POR LA
SUPERVISION¡ AL 9OOO DE P V S fi| , VOLÚIIEN MEDIOO COMPACTO INCLUYE:
SUT¡INISTRO Y COLOCACIÓN OE LOS i¡ATERIALES, EAU!PO, PRUEBAS OE LABORAÍORIO,
iIANO OEOBRA Y IiERRAI¡IENTA ÑECESARIA PARA SU COT¡PLETA EJECUCIóN.

CAT¡PANA RO 26 SISTETiA INGLÉS OE 3" OUE CUI¡PLA CON LA NORMA NO[.1}CNA-2OOO.
INCLUYE: COPLES, ACCESORIOS, SUI..INISTRO Y ACARREO OE LOS IIIATERIALES,
PRUEBAS HIOROSÍAfICAS, EQUIPO, T¡ANO OE OARA, HERRAT¡IENfA Y ¡ODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLEfA EJECUCIóN.

IN HI Lrco (NoRi¡a Ni¡x-E1¿rt1)

2A f1

229

Anexo 2.
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
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sur¡tñ¡sTRo Y coLocacroN DE coNExr N fEE OE 3 X 2 PLG SISÍEMA IÑGLES R0-26 CON

coNsiR¡ac¡óN daarRAouÉ oE coNcraEro srtl¡PLE Fc- 15oKG/c 2.RN 3/4", HEcHo
EN OaRA COñ REVOLVEOORA SECC|óN 25X 25 X 25 Ctrt tNCIUYE EXCAVACTÓN EN TODO
TIPO DE MAÍERIAL, OESALOJO DE MATERIAT SOBRANTE, TIMPIEZA DE AREAS OE

TRAEAJO. MAfERIALES OE CONSUMO, EAUIPO, HERRAMIEÑÍA, I¡ANO OE OARA Y TOOO

LO NECESARIO PARA SU CORR€CfA EJECUCIóN,
PREPARACION PARA fO AS OOMICTLIARIAS OE AGUA PO¡ABLE. lñCLUYET ABRAZAOERA
DE 2", LLAVE OE INSERCIóN, MANGUERA AZUL XIfEX OE 1Q',COOO K¡fEC ACOPLAELE
ÉEI¡BRA OE 90X1/2". TAPON i¡ACHO GALVANTZAOO DE r/2", ATRAOUE OE 15X15X15 CMS,
EXCAVACIÓN EN fERRENO f¡PO "8" O TEPE'ATE, RELTENO CON I{ATERIAL PROOUCTO

OE E.)(CAVACIÓN, CON UNA LONGITUO I¡EOIA OE HASTA 4.OO I¡TS,, SUI{INISTRO Y

ACARREO OE LOS IIIATERIALES, MANO OE 08RA, HERRAIIENfA Y IOOO LO NECESARIO
PARA SIJ COI¡PLETA EJECUC¡óN,

11 00

800

100

229 1O

800

200

I17.50

sur¡rNrsfRo Y coLocAc OE fA Ñ CAMPANA PVC HID RO26 OE 2" ¡NCLUYE

CAMPANA Y AñlLLO. INCLUYET i¡ANO DE OBRA, HERRAi¡|ENTA, Y ÍOOO LO NECESARIO
PARA SU CORRECfA EJECUCION,
suÍtñrsTRo Y coLocactoN DE cooo oE 22'cl catlPAña oE Pvc Hlo, DE 2-. lNcLuYEl
SI]IIIÑISTRO Y ACARREO OE LOS MATEiIALES, PRUEAA§ }IIOROSÍATICAS. EqUIPO,
MANO DE O8RA. HERRAMIEÑÍA Y IOOO LO NECESARIO PARA SU COTPL6'A
EJECUCIóN,

I sui r{tsrRo y acaRREo oE Los t afERrar-Es, pRUEsas HroRosrÁTtcas. Eoutpo,

I MANO DE OBRA, HERRAMTENfA Y fOOO LO NECESARTO PARA SU COt PLEfA
IEJECUcIÓN

LOGO Y

IEXTO PERSOÑALIZAOO DE L¡ CEA, DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR QUE OESIGÑE LA
SUPERVISIÓN, INCLUYE] SUITINISTRO OE CINTA, GRABAOO. COLOCAC¡óN, MANO DE

OBRAYTODO LO NECESARIO PARA SU COiIPLETA EJECIJCIóN

LIMPIEZ GENERAT OE LA OBRA. INCLUYE: rrOvlMrENfO DE MATERIAL SOBRANTE
FUERA DE LA OBRA, EQUIPO. HERRAMIENfA, MANO OE OBRA Y TOOO LO NECESARIO

PARA SU COMPLEfA EJ€CUCIÓN.

PZA I

'*'

100 2.00

235 00

pLAzA HERoEs DE LA REvoLUcróN No-1 col. cENTRo, coLóN,oRo
c-p.76270 rELÉFoNos. (4'19, 2-92-01.oa - 2.92-00.61 - 2.92.02.34
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lqml&s

POR LA EM TISTA

C. Juan Carlos Ramí¡ez Sánchez
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querélaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

lng.
Encarg de la rección Supervisor d la Obra

de Obr uñt pio de

lng. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de despacho de la Secretaria de Obras
Públicas del Munic¡pio de Colón, Qro.

L¿s presentes ñr.ñas lomá. pane del acta de Enkegá Receloóñ de los lrabalos onlro la cont¡alista y la co¡lralañ16, relséñle á la obrá deñomrnadá "AIPUACION OE RED

DE AGUA POTABLE EN CALLE CIS¡{Eg:..n l. Le.l¡d..|d. l. Etp...¡r2., Colo, qro. - de fe(ha L{ñ.. 13 (fÉ.).b lr.rürbó.L¡ 2O2l (Iró lil V.¡nü¡m).

Pérez I

Munic¡palo
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lng. Víctor


