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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA OE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN
.¡$.

En el Municipio de Colón, Quérélaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del d¡a Lunes 20 (V6¡nte) de Septjembro
del 2021 (Oo3 m¡l Ve¡ñüuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominadar "COI{STRUCCIÓN DE
BANQUETAS CALLE PRINCIPAL", PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QRO.", por parte de| Municipio de CoIón eI

lng. Est6ban Sánchez Aburto j Encargado de Despacho de la Secretaria de Obras Públicas. lng. Ren6 Grenados d6
la Cruz, Encargedo de Oespácho de la O¡rección de Obras Públicas, lng. Humberto Gr¡zmán Guzmán, supervisor
de lá obra y por Ia Contraloria Municipal el lng. Victor Sañuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno
d€ Control y en calidad de festago de los Actos, y por parte de "El Contraü3ta" : C. Jorg¡ne Flores Lóp€z,
respectivamente para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro. el ecto d6 Ent¡egá - R€cepción Física de 1o3 trabÉjos que se indican en Cuadro Coñparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

MCO.SOP.FtSM.AO.OSt /2021 493

$ 59A.151.77

30 DE SEPTIEMBRE2O2l

COLóN ACTA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE COLÓil

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un iñporte total de $598,151.77
(Quin¡entos noventa y ocho mil, c¡ento cincuenta y un p€sos con 771100 M. N. ) l.V-4. lncluido.

Las estimaciones de los trábajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo estab
contrato, porel"Municip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionán a continuac¡ón:

+-

Conform€ las estimaciones per¡ódicas indicadas a cont¡nuación

El§!{_-¿9eL

2oo HAsrraNrEs

26 DEJULTO 202t

oatos d€ Cont¡atoOetos d€ Aprobac¡ón

c9!9¡

CoNrRAro No : MCQ.SOP.FISM.AD.OS 1 / 2O2 1 O93 -

Perlodo de oj€cución reel d€ 1o3 trebajo3:

De conformidád con €l plazo esüpulado en el Cont¡ato Or¡g¡ñal ¡naciaria el Lúr.a 25 d€ Jullo del 2021 (Oos *til
V6lnüuno) y s€rlan concluidos el Ju€v€a 23 de !€puombro del 2021 (Do3 ¡l Veintiuno). Siendo ejecutada d6.\ ¡
manera real de acuerdo a las circunstanciás documentádas en las notas de Bitácora, del Lune! 28 d6 lulio abl §
2O2l (Do. M¡l Velnüuno) al ert63 14 (Cstorce) do S6pü6mbro del2021 (Do! UllV6lnüuno). N'..ñ.

Eltedo ñnencl€ao: \ '

Periodo que comprende

r

/

PLAZA HÉROEs OE L.A REVOIUCIÓN NO.'I COL. CENTRO, COLóÑ,ORO,
c.p 7ó270 TELÉFOñOs. f419) 2.92.01.OA - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

Estimaciór No- Oe fech.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

COLóN ACTA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

.Í3"
coróf{

coNTRAfO NO : MCQ.SOP.FISM.AD.O5 t ,/2O21-O93-
ú-

25 / 08 / 2021 Oel 26 t o7 I 2021 al 2d OA t 2021 § 259.165.72 § 25!,165.72

2 (F¡niqu¡to) 14109 t2021 Oel 27 t OO t 2021 at 14t 09 t2021 t 338,986.05 § 598,15r.77

1598,151.77

Fianza de garantía:

I
Los representantes del Munic¡pio manifiestan haber dado cumplimiento á lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétáro, notificando a la Contraloría Municipal d€ la celebración de este acto
med¡ante el olic¡o N" SOPi OOP/90/2021, firmado por el Enca.gádo de D€3pacho de la D¡r6cc¡óñ dé Obras Públ¡ces
del Municipio, de Fecha Viernes 17 de Septiemb(e del2021.

Se levantá la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de ferminacióo de los
Trabajos Ejecutados de fecha tl¡é.coles l5 ( Qu¡nce ) de Soptiembre del 2021 (Dos m¡lVo¡nt¡uno), se verificó que
los trabejos objetode este contratofueron concluidos eldia Mart8 14 (Catorce ) do Septiembro d6l 2021 (Dos ¡l

I
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados. mat
calidad. pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se €ntregan en este acto los planos correspond¡entes a la consÍucción f¡nal, que se
relac¡onan en elanero No.1, de la present6 Acta.

En cumplimientó a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estádo de Querétaro, Be elabora lá
prosento Acta de Entrega - Rocepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez le¡da por los presentes la firman de conformidad
siendo las 12:30 (doce tr6¡nt5) horas del d¡a Lunes 20 (Vs¡nte) de S€püombre del 2021 (Oos m¡l Veintiuno),

Vg¡ntjuno), por lo que resulta procedente la recepción de los t¡abajos ejecutados, reservándose el Municipio

localidad de Puerta de Enmedio, Colón, Querétaro
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Conclu¡da Ia obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
que resultaren de le misma, de los vic¡os ocullos y de cualqu¡er otra responsabilidad; psrs lo cual
misrña que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza numero:
afiañzadora: SOFIMEX, lNSflTUClÓN OE GARANfIAS, S.A., l¡anza que garantiza el 10 % del monto

de la

de conformidád con lodispuesto en elartículo 66 de la Ley de Obra Públicá delEstado de Querétaro.

S

PT.A2A HÉROEs DE LA REVOIUCIÓN NO.l COI. CEM'ñO, COLÓN,ARO.
c.p.7ó270 ÍE|-ÉFONOS. l4t9l2.92.01.OA - 2.92.OO.á1 - 2.92.02.34
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COLóN ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE COLÓN

CoNrRAro No : MCQ.SOP.FISM.AD.O5I /2O21.O93

R€lación de plan03 de construcc¡ón, b¡tácoras, mánusles e instructivoa d€ op€ración y mantenimi€nto, certificadog
ds garanüa de calidad y funcionsmiento de los bionos instalados.

OescrlPc¡ón
fomo de bitácora
Plano As Built impreso y dagita¡

{si) (no)
(er) (no)

(no aplica)
(ño apl¡ca)

CLAVE

CO,PRE

unidades
,1

2

'l

2

CONCEPTO

PREEELITIINARES

co-
EXC00'l

EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN iIATERIAL TIPO "B'POR MEOIOS

ECÁNICOS. HASTA UNA PROFUNOIOAO OE O.OO A 2,OO TS,

VOLÚMEN MEDIOOCOMPACTO,

CARIELERA DE IOENTIFICACIÓN OFICIAL OOBLE CARA, CON IIIEDIOA

oE 1.22 X 2-¡r4 ttt. EN PfR OE 3" X 3',CAL. r1 Y OOS PATAS DE PTR OE 3",

CON MEOIOA OE 1,80 M. LIBRES MAS O,70 M- PARA ENIERRAR (BASES

COLAOAS OE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO FC:150 XG/Cil2),

CON EL AA§IOOR OE I,Á INA GALV, CAL, 24 Y ROTULADO EN VINIL EN

IUPRESIÓN OIGITAL, ATSAS CARAs, ESTRUCTURA PINTADA EN

BLANCO.

100

554.24

000

181 59

V

)

646.33co-
PREOOS

TRAZO Y NIVELACIóN OE TERRENO CON APARAÍO. ESfABLECIENOO

NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS,

Co'

EXC006

EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MAÍERIAL TIPO "C" POR MEOIOS

MECANICOS, HASIA UNA PROFUNOIOAD OE O,OO A 2.OO NITS,

voLÚwrEN mEOtDO COfTtPACTO

co-
o(c025

176.06 181

105 64 000

E MANO OEOBRA

co-
EXC030

ACARREO OE NIATERIAL PROOUCfO OE EXCAVACIÓI{ AL 1 ER

KILÓI{ETRO, VOLÚMEN MEDIOO COIIIPACTO, INCLUYE: CA IÓN, ,

EQUIPO Y üAflO OE OBRA,

/9v
PT.AZA HÉROES OE LA REVOLUCIóN NO.I COL. CENÍRO, COLÓÑ,ORO
c.p. 7ó270 fEIEFONOS - 1419) 2-92.O1.O8 - 2-92-OO-ó1 - 2.92.02.34
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181 59

.-4..(ff
Elt

Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metás progremedaa y alcanzadas.

co-
PREOOl,

co-Exc EXCAVACIONES. CARGA Y ACARREO

caRGA DE MAIER|aL pRooucro oE LA ExcAvaclóN PoR i¡Eolos

ttecÁ¡¡rcoé. vol-uuet mEDtoo couPAcro, tNcLUYE: itaourNARra,

70.42

176.06
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COLÓN ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

a

corÓil
CoNrRAro No : MCQ.SOP.FISM-AD -O51 /2O21 o93

ü-
ACARREO DE MAÍERIAL

KILÓüETROS SUASECUENTE

PROOUCfO OE E¡CAVACIÓN A LOS

VOLUMEN MEDIOO COMPACfO,

RELLENO OE TEPETATE OE BANCO EN AANQUE¡AS Y PLATAFORiIAS,

COI{PACTAOA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS OEL

ESPESOR INOICADO POR LA SUPERV AL 90% OE SU P,V,S,M,

194.02

151.60GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL OE 15 X 20 X 30 CiIS OE §ECCIÓN|

CONCREIO FC - 150 k9/cñ2, EI-ABORAOO CON REVOLVEDORA,

AGREGAOO ¡IAXIMO OE 3/4',,

co,oct010 150.60

BANQU€fA OE 10 C S OE ESPE§OR oE oONCRETO HIDRÁULICO FC -
150 ksr'.¡n2, HECHO EN OBRA CON REVOIVEOORA, AGREGADO

MAxtMo oE 3i4 ESCOBILLAOO

10,00REPARACION OE TOÍ{A§ OOTICILIARIAS OE AGUA POTABLE OAÑAOAS

EN LAaORES OE EXCAVACION, INCLUYE: AARAZADERA DE 2", LLAVE

DE INSERCION. IVIANGUERA AZUL KIfEX OE 1/2", EXCAVACION EN

fERRENO TIPO "8" O fEPEfAfE, RELLENO CON MATERIAL PROOUCTO

OE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGIIUD MEDIA OE HASfA 4,OO MTS,

SUIIIINISfRO Y ACARREO OE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAIIIIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCIóN,

co-
REPOOl

NtL. 258 94

513.00M2.LIMPIEZA GENERAL DE LA OSRA. INCLUYE: MOVIMIENfO OE MATERIAL

SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENfA, MANO OE

co,LtM001

co-
EXC031

704.24 000

'17204

10 00

347.05

14 63

517.42

cofERol2

co-
SEÑOO3

PINIURA OE ESÍSALTE DE fRAFICO IIIARCA COTEX O SI ILAR

SOBRE GUARNICION,,I5 Cfit DECORONA Y 15 C S OE ALTURA, SEGÚN

INDICACION DE LA SUPERVICION.

co-
cllt004

ATPOSTERIA OE PIEORA BRAZA LI PIA. SIN LABRAR, ASENIAOA Y

JUNTEAOA CON i'ORTERO CE ENTO.CAL.ARENA, EN PROPORCIóN

DE 1:4.

56I
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CO-TER TERRACERIAS

OBRA CIVILco-oc¡

557 99co-octo02

CGREP

co-sEÑ SEÑALETICA

co-cri¡ CIMENTACIÓN I

CGLIflP LIMPIEZA

624.I10

I

+FI.AZA HEROES DE LA FEVOLUCIÓÑ NO.1 COL CEÑÍRO, COLÓÑ.OiO.
c,p. 7ó270 fE!ÉFONOS.1419) 2-92-O1.OA - 2-92.OO.Ó1 - 2.92.02.34
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corÓ¡{COLóN ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRAfISfA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.051 /2O21-O93-
r¡t-¡

'n'ffi"no
C. Jorg¡ná Flo.es López,

CONTRATISTA

lng.
Encargado

Rec¡ben por elMunicipio de
La Secretaria de Obras

lng. Esteban SánchezAburto
Encargado de oespacho de la Secretaría de

Obras Públicas

d6la Cruz
de la 0¡.ecc¡ón de

lns

En representación de la Contralor¡a Mun c,pal

Superv¡sor de la Obra.

cE & Edf.gá R..6ooó. d. os Úab4c uccló¡ DÉ BA¡ouE 
^aIEDlo, col.oN, qrc.', d¿ r¿óa LIr 20 (v.i.i.) & s.rdrú.. d.¡ 202r (Da ,'rl v.¡druÉ)

+-
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plaz HÉRoEs oE LA REvoLUctóN No.1 coL. cENfRo, coLÓN,oRo.
c.p. zó27o rELEFoNoS. 1119t 2.92-o1.o8 - 2-92.00.61 - 2.92.02.31


