
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTF¿ATISTA Y LA CONTRATANTECOLóN

coNf RAf o No: MCQ.SOP. FISM.AD.O34,/202 1 -O9 1

En el Municip¡o de Colón, Querétaro siendo las 1l:00 (Once) horas del día V¡emes 24 (Ve¡nt¡cuatro) de S€pt¡embr€ d€l 2021 (Dos
ir¡l Ve¡nüuno), se reuñieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "URBANIZACIÓN DE CALLE A UN COSTADO DEL
JARDIN DE NIÑOS", EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO, COLÓN, QRO.; por parte del Mun¡c¡p¡o de Cotón, el lng. Esteban
Sánchez Aburto, Encargado de Oespacho de la Secretar¡á de Obras Públicas, el lng. René Granados de la Cruz , Encargado de la
Oi.ección de Obras Públicas y el Arq. Luis Enrique J¡ménez Almaraz, Supervisor de la Obra Designado por la D¡rección de Obras
Públicas del Mun¡c¡p¡o de Colón, Qro., por la Cont.aloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pér€z Ayhllon, en representac¡ón del
Órgano lnterno de Control y én cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de El Contraüsta: "Horac¡o Hemánd€z Muñoz'
representante legal, respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡n¡c¡aría el *lades 29 (Veinünueve) de Jun¡o del 2021
(Dos hlil VeinÜuno) y serían conclu¡dos el V¡emes 27 (Ve¡¡rtisielq de Agosto del 2021 (Dos ¡l Ve¡nüuÚo). Siendo ejecutada de
manera real de acuerdo a las c¡rcunstañc¡as documentadas en las notas de B¡tácora, del lllades 29 (velnunueve) da Jun¡o del
2021 (Dos L¡il Ve¡nüuno) al Viemes 27 (Veinüsiete) de Agosto del 2021 (t os n¡l Ve¡nuuno).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 561,677.90 (Quin¡entos Sesenta y
Un M¡lSe¡sc¡entos Setenta y S¡ete P$os 90/100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas indicadas a cont¡nuac¡ón:

Total $ 56r,677.90

FrsM.202r MCQ.sOP.FTSM.AD.O34./ 2o2 t 09 1

$ 599,O37.OO

29 DE JUNIO DE 2O2I

Oatos de Aprobsción Datqs de Contrato

NÚMERo ;

IMPoRTE :

DE

PRoGRAMA :

lNtc¡o :

iir",*,

OFlcto suFtclENcta
PRESUPUESTAL :

FEcHA
aPRoBAcróN:

BENEFtctARtos

s s61,677.9027 I OAt 202í1 (uno) Fin¡qu¡to 27 I OA t2021 $ 561,766.90
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29 DE JUNIo DE 2O2I

I OO HABITANTES I I DE SEPTIEMBRE DE 2O2I

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
por el "Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a conünuac¡ón:

Est¡mación No. oe fecha Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:

Del 29 I 06l 2021 al
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENfO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY I-A CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AO.O34/202 t -o9 t

COLON

Fianza d€ garantía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a rcsponder de los defectos que resultaren
de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual oto.ga f¡anza, m¡sma que estará en v¡gor a por
los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, f¡anza número: 2570Oe3 de la añanzadora: SOFI E(, INSnTUCIÓN DE
GARANTIAS S.A. l¡anza que gar¡rnt¡za el l0 % del monto contratado por un importe de S59,903.70 (Cincuenta y Nueve M¡|,
Novec¡entos Tres pesos 70/100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en ol artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro.

Los representantes del lrtun¡c¡p¡o manlfiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca
del Estado de Querétaro, not¡r¡cando a la Contraloria Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto med¡ante el olic¡o N.o

SOP/OOP/1ú/2021, firmado por el Encargado de Despacho de la D¡rección de Obras Públ¡cas del Ml¡ñic¡p¡o de Colón, Qro., de
fecha Luner 20 ds Sepü€mbro de 2021.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Vermcaclón de Teíninación de los Trabajos
Ejecutados de fecha VlemeIlT (Dl€cl8l€te) de Sept¡€mbre del2021 (Dos illlVolnüuno), se verlñcó que los trabajos objeto de este
cont¡ato fueron concluidos el día Vl6me! 27 (V6¡nü!lsto) de Agqrto de 2021 ( Do! il Ve¡nuuno), por lo que resulta procedente la
recepc¡ón de los t.abajos ejecutados, .eseryándose el Mun¡cip¡o de Colón el derecho de hacer poster¡o.mente las reclamac¡ones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagog ¡ñdebidos o v¡c¡og ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que
tenga derecho.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Queréta.o, !s €labor¿ la present€ Acta
ds Entrsga - Recapalón Flllca, m¡sma que una vez leída por lo9 presentes la l¡rman de conformidad slendo las l4:00 (Dg!) horas
del día Vlsmes 24 (Ve¡nücuat¡o) de Sepüembrs del 2021 (Dos ,r¡l Volnuuno), Cabecera Mun¡c¡pal, Colón, Que.étaro.

Anexo l.

Maniñestan lag partes que se entregan en este acto los planos corregpondientes a la construcción llnal, que 9e relaclonañ eñ el
anexo No.l, de la pr€gente Acta.

Relac¡ón do planoa de conrtrucclón, bltácorss, manuals3 e lnltrucüvo! do op€raclón y manbnlmlgnto, cortiñcsdos do g.
do calldad y tunclonam¡gnto do lo! blons3 ¡nrlalado3.

a

Un¡dades Descripclón
Tomo de bitácora
Plano As Built ¡mpreso y dig¡tal

1

1

1

2
{8¡)
(sl)

(no) (no apl¡ca)
(no) (no apl¡ca)

ü
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MUNIC¡PIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP.FISÍ§{.AO.O34 / 2O2 I .o9 I

co-PR€001

oARÍELERA OE tOEñTtarCACrÓN OFTCTAL OOELE CARA, CON taEOrOA OE 1.22 X 2.44 ra. EN PfR OE 3"
X 3" CAL 11 Y OOS PAIAS OE PfR OE 3-, CON f EOIOA OE 1 80 II, UBREg TÁS O 70 T PARA
ENTERRAR (AASES COLAOAS OE 0.30 ¡ 0.3O ¡ 0.70 . CON CONCRETO FC= l50 XG/CX2). COt{ EL
BAsnooR oE LAfrr,¡a GALV. cAL.2a y RofulAoo EN vrñrL EN apREsróN orcllaL, AtBAscaRAs,
ESIRUCÍURA PINÍADA EN SLANCO, INCLUYE: ÚAÍESIALES, UNAAPLICACIÓN DE PINTURA
ANfICORROSIVA. OOS APLICACIONESOE PIÑfURA ESÚALTE EN COLOR 8IAÑCO. ACARR€OS.
EXCAVACIÓN EN CUALOUIER ÍIPO OE XATERIAL, OAOOS OE @NCREIO OE ACUEROO A LA§
COñD|C|OñES OEI TERRENO. OE CO{CRETO FC: l50 KG/C 2. EQUIPO, HERRAÍIENTA. L¡IPIEZA Y
REfIRO OEL XAfERIA! SOBRANTE FUERA OE LA OBRA, ÚANO OE OBRA Y IO NECE§ARIO PARA SU
co¡PLETA EJEcucróN.

100

fRAZO Y ÑIVELACIOÑ DE TERRENO CO'¡ APARAÍO. ESTABLECIENOO NIVELESY REFEREÑCIAS
NECESARIAS. INCLUY€: ESTACAS, IOJONER^S, BANCO OE NIVEL, ANO OE OBRA Y TOOO LO
NEcEsaRto p^RA su cotapLEra EJEcuctóñ.

46610

co-Ercot0
EXCAVACIÓÑ A CIELO AAIERTO EN ATERIAL TIPO "8" POR XEOIOS MECANICOS A UNA
pRoFUNotDAo oE o.@ a 2.oo uETRos , voLúuEr{ taEDtoo coÍpAcfo. rNcLUyEi aF¡¡E oE faLuo y
FONOO. ANO OE OARA. HERRAIIENTA, EqUIPO Y ÍOOO LO NECESARIO PANA SU CO¡PLEÍA
EJEcucróN.

25.52 0.00

co-Exc0l3
EXCAVACIOI{ A CIELO AAIERTO EN XAÍERIAI. TIPO "C-, POR IEDIOS trECANICOS A UNA
PROFUI{OIOAO O€ 0.00 A 2.00 tlfs, VOLUÍEN ¡EOIOO Ell BAttCO, IñCIUYE: AFINE OE FOñOO Y
TALUo, uaNo oE ogRA, raoutNARta y tooo Lo NEcEsaRto paRA su coRREcfa EJEcucÉit. 1113 000

co-Exco25
CARGA OE UATERIAL PROOUCTO OE LA E)(CAVACIÓN POR ¡EO¡OS IECANICOS, VOIUT'EN UEOIOO
COtl PACTO, I NCLUYE: tlAqlrlñARIA, EQUIPO, MAñO DE OBRA. HERFAIIENTA Y TOOO LO t{ECESARIO
PARA su cotaPL6rA EJEcuctót{.

99 65 000

co-Exc03o
ACARREO OE MATERIAT PROOUCTO OE EXCAVACION AL 1 ER XILOMEÍRO, VOLUi'EN MEO¡OO
COf,!PACfO, INCLUYE: CAMIóN, EQUIPOYI¡ANO OEOBRA NECESARIAS PAFA SIJ COMPLETA
EJEcuctóN.

99 65 0.00

294 95 0.00co-Exc031
ACARREO OE ¡IA¡ERIAL PROOUCTO OE EICAVACIÓÑ A LOS KILOIEfROS §UASECUEÑTES.
VOLUIEN f,EDIOO COI'PACÍO, INCLUYE: CAIIÓN, , EOUIPOYllANO OE OBRANECESARIAS PAAA SU
cot.PLETA EJEcucróñ.

307 21

307.24co-tER0o2

co-Exco72
oE§PALIE CON XEOTOS rECAr{rCOS H sf^ r 5 CI EN ¡AfERrAr'a'. EX TOOAS rA3 ZOI¡AS.

|i{CLUYE: APIIE OEL ¡AfERIAL OE DESPERO¡CIO. EqUlPo Y foDo Lo NEcEsARlo PAÍIA 9U
coRRECTA €JECUCTó¡.

AFlt¡EY COIPACIACIÓI| OETERREI{O r{ fUflAL l'OF IEOIOSIECANICOS INCLUYE' IAOUII\¡ARIA,
xar{o oE oaR . apuc^qóN oE AGUA y rooo to NEcEsaRro PARA su corpr€r^ y coRREcrA
EJEcucróx.

1t6610

a56 10

167 87 117.6A

\

iIPCLAOO, fENOIOO YCOIPACIAOO OE LA CAPASUB RASANTEAL95%OE SU P.V,S,I¡, FORMAOO
CON IATERIAL SELECCIONADO, TERTINADO, TEPEfAÍE OE AANCO, EN ARROYO OE CALLES.
lNCLUYEisuillNlSfflO OELOS i|AIERIALES, ACARREo. AGUA, APLlcAcloN, olsGREGAoo,
ESCARIFICAOO. EQUIPO. HERRAÍIENTAS, PRUEEAS OE LABORAÍORIO, ¡ANO OE OARA Y'OOO LO
ñEcEsaRto paRA su co¡tpLEfa EJEcuctóN

0.00

260.10

-

co,TER0t2

I

RELLENO OETEPETAfE OE AAÑCO Et{ BANAUEÍASY PLATAFORTAS, COTPACTAOACON PI.ACA
vIaRAToaIA Y AGUA (€II cAPAs oEL EsPEsoR INoIcADo PoR LA suPERvIsIóN) AL 9o% oE SU
P,V,S, , INCLUYE: SUIII{ISfRO, ACARREO Y COLOCACÉ{ OE LOS I'AfERIALES, EqUIPO. PRUEAA
OE LAAORAÍORIO, taANO OE OBRA, IIERRA¡iEI¡TA, YTOOO LO NECESARIO PARA SU COIPLETA
EJEcuctó¡.

PAVIXENÍOA BASE OE E¡.PEORAOO CON PIEDRA PANA EIPEORAR DE !A REGION OE IsCtrS OE
ESPESOR, ASEÑÍADA YJUNTEAOA CON TORTERO CE¡ENÍO.ARE¡A CON RESISÍENC¡A O€

oRTE¡o DE F c.l50 XG/CX2, EN FRANJA§ OE lI OE ANcHo INoLUYE: suulNlsTRo Y AoARREo DE
LOS AfERIALES. AGUA, EAUIPO, BERRATTIEI{fA. PRUEAAS OE IASORATORIO (XORfERO), TANO
OE OBRA Y fOOO LO i¡ECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICIÓN,

710

¿10 88

-

Anexo 2.
Cuadro Comparaüvo d6 metas programadas y alcanzadas

/
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRAT¡STA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP. FlSM.AD.O34,/2O2 t Og I

Cc,LóN

co.ocro02

EANQUEÍA OE 1O CÍS OE ESPESOR OE CONCRE:ÍO HIORAULICO F'C - I50 KSL/'M2, HECHO EN OBRA
CON REVOLVEOORA, AGREGAOO IIA¡¡I'O O€3/,I", ESCOSILLAOO (RAITAOO RECTO).JUNfAS OE
COñSTRUCCTÓN C¿ 50 {TS l{C:SUtllNlSTRO YACARREO OE IOS trAfERIALE§, Clt BRA,
C¡I/I8RAOO, OESCI BRAOO. CURAOO, PRUEEAS OE LASORAfORIO, ¡ANO O€ OBRA, EOUIPO,
HERRAiIIENTA. Y ÍODO LO NECE§AFIO PARA SU COUPLETA EJECUCIóN,

35 50 000

co-ocr010

GUARNICIÓN TRAPEZOTOAL OE 15 r 20 r 30 CUS OE SECCIÓNi CONCREfO FC = l50 rrcñ2.
ELABORAOO CON REVOLV€OORA. AGREGADO IA.XIIO OE 3/'" INCLUYE SUTIINISTRO O€ LOS
ÍAIERIALES, ACARREOS. CITBRA, CI BRAOO, OESCI ARAOO. COLOCAC¡ÓN OE CONCRETO,
VISSADO, CURAOO, JUNTAS OE CELOIE!, PARAJUNTA§ FRIASC/3¡ÍS. EQUIÍ}O, HERRAIIENTA Y
XANO OE OERA ÑECESARIA PARA SU CO PLEIA EJECUCIÓN,

32 00 000

co-octo13

oENTELLON OE r5 ¡ 20 C¡S OE SECC|ÓN OE CONCREIO F C¡ r5.) rCcñ2. TNCLUYE: §UÍrñrSfRO OE
XATERIALES. ACARREOS, CIISRA. CIIBRADO, OESCI SRAOO, X€CÍURA OEL CONCAETO, PRUEAAS
DE LAAORATORIO, trATO OEOARA, EAUIPO, HERRAI¡IENÍA Y ÍOOO LO NECESARIO PARA SU
COTPLETA EJECUCÉN

12 00 000

co-ocr015
oENfELLON OE t5 x 30 CUS DE SECCTóN OE CONCREIO FC: 150 ¡Ccñ2. TNCLUYET SUÍTNTSTRO OE
I'ATERIALES, ACARREOS, CIT'8RA, CII'8RAOO, OESCIT'8RAOO, HECSURA OÉL CONCFSIO. AÑO DE
OBRA, EQUIPO, IIERRAIIENfA YfOOO LO NECESARIO PARA SU COIPTETA EJECUCIÓI¡ 6a .r0 61 20

co-REP001

UATPOSTERIA OE PIEORA AARZÁ UIPIA. SIN IABRAF. ASENÍAOA YJUNfEAOA CON I'ORfERO
CEIaENTO-ARENA. EN PROPORCION OE't:4 INCLUYETSUr¡lNlSÍRO OE IOS ATERIALES, ACARREOS,
EqUIPOS, HERRAI¡IENTAY TANO OE OSRA NECESARIA PARA SU COMPIETA EJECT,CIOÑ

qCAVACION, ¡NCLUYE: AAR ZÁDER OE 2-, llAVE OE II{SERCION, CANGUERA AZUI KITEK OE 1¡2'.
EXCAVACIOTI EN TERRENO NPO'B'O ÍEPEIAfE. RELLENO COÑ ÍAÍERIAL PROOUCfO OE
É(cavacróN. coN u{a LoNGtTuo xEota oE H SfA 3.50 rfs, su¡tNtSTRo y acaSREo oE Los
IAIERIALES. UAI'IO OE OARA, HERRA¡IENTA Y IOOO LO NECESAiIO PA¡|A SU CO¡PLETA
EJECUCIóN,

REPARACIOÑ O

3a 14

300

45 96

300

co-REP014

REPARACTON OE REO OE AGUA POTAALE OE FTERRO GALVANTZAOO (FOGA) OE 2"OE D|ATEÍRO
AVERIAOOS OURANTE EL PROCESO OE €XCAVACIONES OE IO¡¡GIfUO PRO¡EOIO OE 3,OO ¡'.
INCLUYE: REnRO OE TUSO ElrSlEñfE. SUSflfUCIOi{ DE ÍUAERIA O€ F¡ERRO G^LVANIZAOO (FOGA)
OE 2' OE OIAI'ETRO, COPLES. EI'PAqUES, *ATERIALES, EOUIPO, HERRAIIENTA, ANO DE OBRA, Y
TOOO LO NECESARIO PARA SU COTPLEfA EJECUCIOI{,

3oo 200

PLANÍILIA OE ARENA DE 5 C¡S OE ESP€gOR EN ZAÑJAS PARA TENOIOO OE IU8E8IA, INCLUYE:
SUÍINISfRO Y ACASSEO OE LO§IAIER¡ALES, TENOIIIO, IANO O€ OBFA, EOUIPO, HERRAT'IENTA Y
TOOO LOI¡ECESAR¡O PARA SU COf,PLETA EJECUCIóN,

oE FTEiRO GALVANTZAOO OE 2- C60. 40 CON RO§CA(¡¡ X-
Br 77 (AST -A-53) . INCLUYE: COPLES. ACCESORIOS, SUIINISTRO Y ACARREO OE LOS IATERIALES,
PñUEBAS HIDROSÍANCAS, EAUIPO, tlANO OE OARA. HERRAXIEÑIA YfOOO LOI{ECESARIO PARA
SU COIPLEIA EJ€CUCIÓN,

SUMINISfRO Y NO€

co-sEÑoo3

I
cGAPO00r

I
t¿ 50

32 00

-

0.00

-
2.00 500

CONSfRUCCIÓN OE ATRAOUE OE CONCREfO SITPLE F.C¡ I5OKG/C¡2, R.N.3/1T", HECHO €¡t¡ OBRA
coN REVOIVEDORA SECCTÓñ 30 X 30 X 30 Cta. rñCtUYE: EXCAV CTó¡¡ Eñ TOOO T|PO OE MAfER|AL.
OESALOJO OE IAIERIAL SOBRANfE. LI¡PIEZÁ OE AREAS OEfRASAJO. t'AfERIALES OE CONSUI¡O.
EQUIPO, XERRA IENfA, I'ANO O€ OARA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECÍA EJECUCIÓN

PREPARACION PARA fOltAS OOtlrClL|AR|AS OEAGUA POÍABLE. INCLUYET ABRAZADERA OE 2 .
LLAVE OE INSERCIóN, TIANGUERA AZUL KIÍEI( OE 1¿'.COOO K¡fEC ACOPLABLE IiEMARA OE
gOXI¿", TAPON UACHO GALVANIZAOO DE I¿". AÍRAOUE DE I5XI5X15 CIIS, COT¡ UNA LONGIfUO
IIEOIA OE HASfA 4,OOMfS., SIJTIIÑISÍRO Y ACARREO DE LOS MAfERIALES, MAÑO OEOARA.
HESRAI'IEN¡A Y TOOO LO NECE§qRIO PARA SU COMPLEÍA EJECUCIóN,

300 300 \

SU lNlsTRo Y cOLOcAcION OE fEE OE Fo.cA. OE 2'. INCLUYE: IANO O€ O8RA, x€8RA¡lENfA Y
TOOO LO ÑECESARIO PARA SU @f,PLEfA EJECUCIÓN.

200 r.0o

co-aPoo52 SUIIINISTRO Y COLOCACIÓN OE TAPON OE Fó Gá. HEXaRA CON ROSCA DE 2". INCLUYE: IIANO OE
O8RA. HERSA IEN1A Y ÍOOO LO NECESARIO PARA SU COXPLEfA EJECI,CIót{,

1.00 2.00

46610 30f.24
LIIPIEZA GEN€RAL OE L¡ OBRA. TNCLI YE: [Ovl[IENTO OE IATERIAL SOBRAT¡TE FUERA OE LA
OARA, EqUlPO, HERRA¡{IENTA, I'ANO OEOBRA Y TOOO LO NECESASIO PARASU COI'PIEfA
EJECUCIÓN,

+-
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COLON

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARÍ AMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AO.O34/ 2O2 I -o9 I

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ho ández Muñoz
Legal

Réc¡ben por el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Arq J¡ménez Almaraz
Supervisor Obra Des¡gnado por parte del

!6s pl€§enl€6 ñmas toman par16 dol actá d€ Enircga R6copoóñ ds lo§ rabajos €nrÉ la cortaüstá y ra co.t¡atants. rsfersñro a la obra d€ñomirada: 'UREANIZAoIÓN OE

CALIE AUI{ LAOO OEL JAROTII OE t{rÑOa', E¡l L LocALrDAo OE EL FUENTEÑo, COLóN, aRo. - D€ lecha VlJú 24 (Vd|rücr¡&o) .L s.ptl.ñb.. dd m21 (Oa lll

lng. d6 la Cruz
Encarga

de
Co

de la D¡rección
unicipio de

lng. Aburto
Encargado de Oespacho de la Secretaria de Obras

Publ¡cas del Muñic¡p¡o de Colon, Qro.

Oepartamento de Ob.as Públicas del Mun¡c¡plo de Colón,
Clrc.

Víctor Pérez Ayhllon.
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