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- MUNICTPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERvrsróN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA. CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FtSM.AD.OO6.38'20 1 7.

En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro s¡endo las 'l I :15 (diez quince) horas del día Lunes 09 (nueve) de
Octubre del 20'17 (dos m¡l D¡ec¡siete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: 'AMPLIACIÓN OE
RED DE DRENAJE EN LA LOCALIOAD DE SAN ILOEFONSO DEL MUNICIPIO OE COLÓN, QRO.", por parte det
Mun¡cip¡o de Colón el lng. ls¡dro Mar Rub¡o, Secretario de Obras Públicas; el lng. Rubén René Hernández Hurtado;
O¡rector de Obras Públ¡cas, fúario lsaac Reséndiz uñoz, Supervisor de la Obra y Jefe del Oepartamento de
Superv¡s¡ón de Obras Públicas, por la Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representac¡ón
del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de 'El Contrat¡sta'C. Hugo Gud¡ño
Rodrfguez, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado
de Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Flsica de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparativo de
metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejscución real de los trabajos:

Oe conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡niciaria el 30 de Jun¡o del 2O17 y serían
concluidos el 27 de Septiembre dél 2017. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as
documentadas en las notas de B¡tácora, del 30 de Junio del2O17 al 19 de Sepüembrc del2Or 7.

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total
Tre¡nta y Cuatro M¡|, Doscientos Cincuenta y Un Pesos l6/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periód¡cas ¡nd¡cadas a conünuación:

de $ 134,251.16 (Cuatrocientos

d
Las esümac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do

contrato, por el "Municipio de colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón:

que comprende

el

-

l Fin¡qu¡to 1gt}gl2}17 Oel 30/06/20'1 7 at 'lgt0stz}17 1434'251'16 S 4i!4,251'16

Total $ 434,251.16

F. r. s. M. 201 7. MCQ.SOP.AFEF.tNV.O I O.24.20I 7

$ 494.530.39

27 DE SEPTIEMBRE DEL 20 1 7.
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Est¡mac¡ón No. De fecha Monto estimado:
Monto

acumulado:

Daror DE APnoBACTóra

PRoGRAI,A :

DAToa DE CoxTRATo

Núr.ERo :

BExEFICIAIIIoS : 1 50 HABITANTES lxPo¡?rE :

lxrcro: 30 pE JuNro pEL 20 I 7. fÉRralNo:
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO OE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I A CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.OO6.3A.201a.

COLóN
COLÓX

F¡anza de garant¡e:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, fianza número; 21(Xr4il7 de la
afianzadora: AFIANZAOORA SOFIMEX, S.A., fianza que garantiza el '10 % del monto contratado por un ¡mporte de S
49,453.04 (cuarenta y nueve mil, cuatrocientos c¡ncuenta y tres pesos 04/100 M. N.), de conform¡dad con lo
d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡fiestan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el oficio N" OOP-2O$2O17, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha M¡ércoles 04 de
Octubre del20'17.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 02 (Dos) de Octubre del 2Or 7 (dos m¡l Oiacis¡efe,r, se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron concluidos el día artes 19 d€ Sepüembre del 2017, por lo que resulta procedente la
recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por
cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se slabora la
presents Acta de Entrega - Rocepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conform¡dad

s¡endo las l2:¿t5 (doc€ cuarenta y c¡nco) horas del día Lunes 09 (nuevo) de Ocfubre del 2017 (dos m¡l Diec¡s¡6te),

Localidad de San lldefonso, Colón, Querétaro.

Anexo 'l .

L

\il

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manual€s e instrucüvos de oporac¡ón y manten¡mi€nto, co

de garantía de cal¡dad y func¡onam¡ento de los b¡€nes ¡nstalados'

Unidades D6.cripción
Tomo de bitácora
Plano As Built ¡mpreso y digital

1

2
1

2

(§9 (no)
(no)

(no aplica)
(no aplica)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEpARTAMENTo DE supERVtstóN

COLóN
¡r-

COLÓX

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCe.SOF,.FtSM.AD.OO6.38.20 I Z.

An6xo 2.
Cuadro comparaüvo de metes programadas y alcanzadas.

COLc,N

MurrcrP,o Da coró , euEná^ao

t¡eEra la oE oaRAt,üBUc s

OIREcclÓN OE oBRAs PÚBIcÁs

ESnMAOot{ OC 03¡

+-
MCq.SOP F|SM A0 006 33 2017

AMPUAoÓN DE REo DE DREN¡JE Efu tA
IOCALIDAD OE SAN ITDEFO¡¡SO

HuGo GUorño RoDRTGUEz

coLó¡

lUnO(FrnrQUrfo)
:t¡l oE iut{ro oE t0t7
19DE5€PfEMBf,EDEzO17

T9OE5EPÍIEMBRtOE 2017

,$

PRE5IJPUESf O CONIRAIAOO

o

CG

CG

1

cÁilELEiA oE rDENTrFrcaoóN
OFICIAL OOBLE CARA, CON M'O]DA
D€ 1,22 X 2,4¡ M, EN PTR OE 3'X 3'
CA(. ].2 Y OO' PAIAs DE PTñ DE 3",
CON MEOIDA O€ !,3O M, L BRES MAs
O.7O M PAAA EIiIITRRAñ (BA5€S

coLAoas DE 0.30 ¡ 0.30 x 0 70 M.
coi¡ cor'¡ciÉfo Fc: 150 x6lcM2),
CON 

'L 
AASTIOOR OE LAMINA GALV,

C-AL, 2¡T Y ROIUTAOO 
'N 

VII{IL EN

IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS,

EíRUCTU¡Á PIIITAOA EN BTANCO,

INCTUYE MATERIALES, UNA
APLtcaoó¡¡ DE pTNTURA

ANTICORROSIVA, DOS APL CACIONES

DE PIIIiURA E§MATIT EN 
'OLORBIANCO, ACARREOS, EXC¡VACION EN

CUALQIJIER ÍIPO OT MATERIAL,

OAOOS D€ CONCRETO OE ACUEROO A
LA5 CONOIOONES DEL TERRENO, OE

coNcRETO FC= !50 K6/CM2,
EOUIPO. HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y

RE¡RO OEL MAÍERIAL 
'OBRANÍEFUERA DE TA OBRA, MANO DE OBRA Y

LO I.¡ECESARIO PARÁ SU COMPLETA

ErEcuoóN.

1.00 s 10,1¡3.10 s
10,148.10 s 10,1¿3 10 I

CG

0

mazo Y Nrvttacrói¡ DE T¡RRENo

CON APARATO ESTABLECIEI,¡OO

xrvÉLÉt Y RÉFERENCIAs i¡¡ECE5AR|A5.

INCLIJYE: ESTACAS, MO]OI{EiAS,
BANCO OE I{IVEL, MAI'¡O DE OBñA Y

229. t s
s

119.6 s 903.4s 5

5¡t

I
cc

DEMOIICIÓN OE EMPEO¡AOO
AHOGADO COI{ MOR]IRO O€ 15 CM
OT ESPESOR POR MEDIOS
M'C,AUCOs. IN€LUYE:

HERRAMIENTA, MAI1O OE OBRA,
paco oEL fr¡o AL tÍro o 6,qNco DE

DESPERDICIO AUTORI¿AOO POR LA

M?
s

46.58
s

253 36s s 2s3.66 193 3l
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

oEPARTAMENTo DE supERVtstóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOp.FtSM.AD.OO6.3A.2O 17

COLóN
.-

CG

6

DEMOLIC]ON DE PISO DE CONCNETO

OE 10 CM DE €S'E§OR POR MEDIOS
MECANICO5, INCLIJYE EQUIPO DE

oEMOL|C]ON, EqUtPO 0€ CORra,
HERRAMIENIA, MANO OE OBRA Y

fODO LO NECESARIO PAAA S{J

coRiEcra E[cucu]ó¡.

M2
10,2

l3 32
t S

19152 s 5 a2s.47 .5 2

CG

0

LtaE¡Aoóñ oE EMpÉoFADo
qrsTEI,rE PoR MEDlos MEo{Nlcos,
coN RECUPERAoóN DE MAfERTaL
PRODUCTO OEL MIsMO. Ii¡CLUYE:

AC¡R8EOs A 20 METTOS,

A'IIAM IEI{TO, I1ERBAMIENTA M'J{O
DE OAiA Y TOOO LO IV€CI'ARIO PAAA

su coRREcra EJEcucróN.

9 s
226.b s s 226 9A

TOTAL DÉ 
'¡EUMINAñEs

s
1¡,96t¡6

5
11,r35.t¿

CO Excavagóits, c¡ncAs Y

(G
o(@

1

ExcavaoóN EN zaNlas EN

MAIERIAT TIPO '8" POR MEOIOS

MEcINrcos, HAsra UNA
PROÉUIIOIDAD DE OOO A 2OO MTS,

voLúMEn M€oroo coMPAcro
TNCLUYE: SOBIE AflCHO Elt TALUDES

PoR Excavaoó|,¡. aFINE o€ Fofloo Y

fALUOT' RIZAGAOO O€ CEPA, MANO

DE O6f,4 HERNAMIENfA Y LO

I{ECESAR]O PARA SIJ COMPLETA

Eracuoóx.

s
5 t 5 97s.82

CG
a@

5

EXCAVACIOÑ €N ¿AI{]AS EN

MAIEiIAL flPO "C' POR M€OIOS
MEC¡MCOS.
PROFUI{DIDAD DE O@ A 2OO MTS,

voLúMEt¡ MaorDo coMPAcfo
TNCIUYE:sOBnE ANCHO EN IALUDES

POi EXCAVACIÓN,AF NE O' FONOO Y

fATUOE5, RT2AGAOO O€ CEPA, MAÑO
DE OBRA, HERRAMIEIIÍA Y LO

NECESARIO PARA 5U COMPLÍA
E]EcUoÓN

M] 256.

IL
s

€5.74
t

111,651.19
s ¡D,261.96 I s 80,26r.96 s 31,339 ¿3

CO
ax@5

0

C¡iGA OE MATIRIAL PRODUCTO OE

ta o(¡vaoÓN poR MEDros
ME(lnlcos. voLUMtN M€oroo
COMPAí O, LñCLUYET MAQUINARIA,
EOUIPO, MA'{O OE OBRA,

HEiiAMIEI{fA Y TODO TO NECESARIO

PARA su coMPLfa El EcuoóN.

M] 165,

,1
t t

10,336 60
s 7,!49.a1

3 s 3,ú6 73

co'
o(@5

¡

AC¡¡iEO OE MATERIAL P¡OOUCTO

0a ExcavaoóN aL 1 ÉR xrróMEr¡o,
voLúMEN MEDtoo coMPAcro,
INCLUYE: CAMIÓ , PAGO PON

DENÉCHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO
OE O6RA N'C'SAXIAS PARA SU

166.

25 11

t
3

s ¿061,23

co
Éxc05

2

AC¡RREO DÉ MAfIiIAL PROOUCTO

oE €xcavaoóN a ro9 ÚLóMErRos
SIJBSECUE¡¡IES, VOLUMEN MEOIOO

coMPAcTo, ftcLUYE caMóN, PAGo

POR OERECHOS OE TIf,O, EQUIPO Y

MAITO OE O6EA NECESARIAs PARA 5U

coMPlEra EtEcuctóN.

532, 5 s
5,202 92

22tO.
L6

s 21,593.26 a15,.

Tora oE a(¡v¡oóics, c ñG¡sY
¡a¡nnEos

5
Í¡4¡52,57

s
113,629,35

c(}fLr

M¡ 96,3

3
S s

6,592.19
ll.l 39

\i5"_

1133 s 7,71e.s9
co-

TU@3

PLANTILTA OE ARE¡¿A OE !OCMs OE

EsP€sOR EN ¿A¡I]AS PARA TENOIDO

0E TUBERIA. lñCLr.,rYE: SUMII¡¡ISTRO Y

-S 1,127 4o
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.006.3A.2Ot7.

COLÓx

ACARREOOE LOS MAfEiIALES,
T'NDIDO, MANO DE OBRA, EOIJ]PO

PARA sIJ COMPLfA E]ECUC]ON

co

5UMI{ISIXO E I{STATAC|O|{ Da

TI.,IB€R|A DE PVC 

'ANIÍANIO 
SERIE 16

DE 6". tso MM ot otÁMErRo.
INCLUYI: IUNM, PEGAMEMTo,

COPTEs, MANO DE OBRA,

MAI{¡OBRAS Y ACANRTOS LOCALES,

HEiñAMIENfA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU COMPIEIA
E ECUOÓ¡,

103, s
2L,13156

s 11,459.06 s 11,¡59.06 S 9,a7a.so

co
TLl020

suMlNtsfRo E L[sTAIActóN DE

¡raERía ot Pvc saNtTARro stRrE 20
oE 10 250 MM oE DrÁMErio
INCLUYE: ARO OE HULE. JU¡¿TEO,

MANO OE O8RA, MANIO6iAS Y

ACARREOS LOCALES, IIERRAMIENTA Y

TO00 LO ÑaC€tARrO pAnA 5U

coMPLETA uEcuctóN.

¡21. s s s 56,6ao.1a s 55,6a0.ú 5 2,78 a3

co-
TLI@

ACOSTILLADO COI{ TIPETAT€ OE

8ANCO, COMPACTaOO CoN prSON 0E
MADERA Ei¡¡ CAPAS DE 20 CMS DE

ESPEsOR, VOTÚM€N MEDIDO

COMPACIO Ii¡CLUYE SUMINIS'TRO Y

ACARREO OE LOS MAÍIiIALE'
APLICAOON OE AGUA, MANO DE

O6RA, IQUIPO, HEANAMIEI1IA Y

TOOO LO NECTs,ARIO PARA SIJ

COMPLEIA E]ECUOÓN,

45.6
2

s
212.51

s
t2,412 A2 5 17,289.30 s 17,239 30 ,s 4,8564

s 30,5s2.33
3

s :,0,552.33 .s 2,01393

RELLEI'¡O O€ fEPETAfT DE SANCO EN

¿ANIAS, COMPACTAoo COñ
BAITARI¡¡A Y APLICACION DE AGIJA
(EN C¡PAS OE 20 CMS, DE ESPESON

INDICADO POR LA SUPERVISION) AL

90Í DE 2.v.5 M., voLúMEN Maoroo
@MPACro INCLUYE: SUMINiSIiO Y

coLocaclóN DE Los MAfEi|ALES,

EqUIPO, PRUEEAS O€ LASORATORIO,

MAIiO DE OBRA Y HERRAMIENfA

I'¡ECEsARIA PARA SU COMPLEÍA

E.IECUCIÓN,

$.0
6

t
24,53440

c('
fLr0ro

5 13,2 2.40s t3,242.1O1a.0

0
s

427 65 t4,891.70
co-

lLr031

§UMII{ISIXO E IN§TALACIOII OE

srLl€fa pvc ¿50 x160MM SERIE 16.5,

A fUBO PVC SANITAFIO SERIE 20 DE

25 CM, ESPIGA CIMPANA CON

ANITLO OE ACERO ENCAPSUTADO EN

HULE FUO A TA CAMPANA, NORMA

AsfM D3034, ASIMF679 OE ACUERDO

a t{oiMATlvtoao oE 15 cM5(6)"
IXCLUYE PEGAMEIJfO, MANO OE

OBRA, FTETES, CARGA Y DESCARGA A

PrE DE O6iA Y TODO tO X€CaS¡R O

PAiA SIJ CORRECTA BECUC1ON

t

YIs 5,879.63s 6,379.6a511.0

0 429 93
co.

TUO'3

SUMINISÍRO E INSfALACION OE CODO

0E PVC. SERTE 16.5 0E 45'X15CM 0t
otaMErRo pvc t65 sER E METR|C¡,

ESPIGA CAMPANA COII ANILLO OE

ACERO EI{CAPSULAOO EN HUL' FUO A

IA 
'AMPANA, 

¡¡ORMA ASIM O3O3¿,

A5fMF579 OE ACUERDO A

NORMAT]VDAo OE 15 CMS (6) ,

INCLUYE MANO OE OSRA, FLEÍES,

CARGA Y OEs'ARGA A PIE DE OBNA Y

fOOO LO NECESARO PARA 5U

CORRECTA E-IECUCIÓN P U,Of
s 4,a1912s 33,717 76s

43,557.43
18.0

0 2,419.36
co.

TLII)84

REG|SIiO SAXITARIO npo oE 4!x6o

CM DE ANCHO LIBRE D€ 70 A 1@ CM

1$
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MUNICIPTO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

oEPARTAMENTo DE supERVtstóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FtSM.AD.006.3A.2O lZ.

.-
COLÓN

OE ALÍURA EFEC¡VO FABRICADO

CON ÍR,R,H,A 1X1'X2A DE Ú 
'MAPTANADO CON MEZCLA CEMENÍO.

CÁL AREIIA EII 
'ROPORCION 

1]2¡ Y

TAPA 0E CONCiEIO FC:200 (G/CM2.
REFOR2AOA CON AC'RO OE 3/8',
SEGUN PTANO OE O€'TALLE, NCLIJY'
MATERIALEs, MANO OE OBRA.

MANOARAs Y ACARREOS LOCALES,

TOÍAI OE TE¡OIOO OC U¡EA s s
¡t¿5{.r

co-

co,

t

POZO 0a VrsrTATrr0 COMUN DE 1.20
Mrs. oE DTAMFTRo rNTEirof, Y

HASTA 1.50 MTs, D€ PSOFUÑO DAO

INCLUYE: F RME OE CONCRETO

aRMADO FC= 15O XG/CM2 Ot 15

CMS, OE ESPEsOR, ARMADO CON

MALTA ELECTROSOLDAOA 51610/10,
MURO O€ 28 CMs. OE EsPESOR OE

TABIQUE RO]O RECOCIOO, ]UNfIAOO
COI MONfENOCEMENfO AR€NA 13,
FoFJAoo DE ta MEDIA cañA A!
DIAMEIRO OT !A fUBERiA,
APTAI{ADO II{IIRIOR PULIOO CON

MORTERO CEMENTO.ARENA EN
pRoPo¡ctóN 13, Escaloftts oE
FIERRO, ÍAPA Y BROCAL DE

COI{CRETO, MAITRIALES, MANO OE

OBRA, HERRAMIEIffA Y EQUIPO

NECESARIO PARA 5U COMPLETA

EJECUOÓI¡¡. CUAN¡FIC.AR aPAAT!
EXCAVACIONES Y RELLENOS,

s
25,093 26

t s 25,09r.26 s 25/J§3 26 5

CG
PZOO2

0

rl{TERcoflD(lóN a Pozo oE vtsrTA

co flJBo 0E Pvc DE 10' DE

0rAMErñO. I{CLUYE 0EMOLlClOr,l€S

colocaoóN 0E TUBERÍa, REsa EoE
POZO, ACAAADO IIITIRIOR DE

APTANAOO PUL DO, 9UMINI'fRO OE

MATERIALES, MAÑO DE OBRA,

HERRAMIENTAY ÍOOO LO N'CESARIO

PARA su coMPLEra aEcuctót¿.

7.00 $
1,071.13

t
2,t41.16

s 2,143 76 s 2,l¿3.76 9

folar oc Po¿os 0E vrsffa J
71,237.O2

s
772jl7.O2

I
CG

I

REPARAOON OT TOMAS

OOMIOTIA¡IAs DE AGUA POfABLE

OAÑAOAS 
'N 

TA6ORES DE

EXCAVACIOI{. INCLUYE. ABFAZADERA

0E 2", LrAvE DE rNStRCrOrl,

MANGIJERA AZUL (ITEX OE 1/2',
EXCÁVACTON Eñ tEiiati¡O nPO "¡" O

TEPETATE, RELLENO CON MAÍERIAT
PROOUCTO OE EICAVACION, CON

UNA LOIIGIfUD M EOIA DE HASTA 3 OO

MfS, SUM'IVISTiO Y ACÁñiEO DE LOS

MAÍERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTAY ]OOO LO NECESAiIO
PARA 5! coMPLEra EJEcuoó .

¡5.0
0

s
1,017.90

5

15,264 50

,

1372 s 6,344ia
CO

Iti(,3
0

MEzCIADO ÍENDIDO

COMPACTADO DE LA CAPA SUA

RASANTE AL 95% DE 5U P.V,S,M.
ÉORMAOO CON MAIIRIAL
SELECC]OI.¡ADO, fERMINADO,

TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE

CALIEs NCIUYE: 5UMlNlsfRO 0€ LO5

MAIERIALES, AC¡RREO, AGIJA,

APLICACION, OISGR€GAOO,

2r.0
3 23457

j 9
95517

X

I
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.OO6.3A.2O1-7.

COLóN
COLÓN

ESCARIFICAOO, EOUIPO

HERRAMIEI{TAS PAUESA§ DE

TABORAfORIO, MANO OE OBRA Y

TOOO LO NECESARIO PARA SU

ce

2

PAVIM'NTO A SASE OE EMPEOFADO

coi.¿ P]EDRA mú oE TA REGIÓN OE

!5 CMS OE ESPESOR, ASENTADA Y

]Ui,¡TEAOA COI¡ TEPETAT! 0€ &Ai{CO.
INCLUY€ : 9UMlr'¡ríxO Y ACARREO 0E
TO5 MATERIALES, AGUA, EqUIPO,
HERRAMIENTA, MA¡¡O DE OBRA Y

foDo Lo tlccEsaRro paia su

t¡7
to

s
22S.tX

5
26,¡a9.56 t

PAVIMENTO CON PIEDRA PRODUCIO
OE RECUPERACION, ASENIAOA Y

IUNTIAOA COI{ MORÍERO CEM ARE

EI{ PROPORCION DE !] INCIUY' :

SUMINISTRO Y ACANNEO OE LOS

MAfE¡IALÉS, AGUA, EQUIPO,

HERRAMIENTA PRUEBAS

LABORAfORIO (MORI!RO), MANO OE

OARA Y ÍOOO IO NECESARIO PANA 5U

M2 s s
65 32 1371

CG
ocr16

FriME 0a cor{cREfo HEcHo Ett
OBRA Y/O PREMECLAOO, F'C=2@
r(G/cM2 DE 10 CM 0E Et¡E5OR., CON
iESISI¡NC]A NORMAL, f,M A- 19MM,
ARMADO CO'{ MALLA
ELECÍnOSOLoADA 66 a/a. tñCLUYa:
SUMINIST¡O Y ACARREO OE

MAÍERTaLES pnEPARAoóN DE ra
SUPERFICIE. CIMBRA. OESCIMBRADO,

HABTLTTAoo Y @LocactóN DEL

ACERO DE REFUERZO, DESPEROIOOS,

vacraoo Y cuiaoo oaL coNcREto,
MANO DE O6iA, HERTAMIENTA Y LO

flECE5ARIO PARA SU COMPLÍA
€JEcrroóN.

r0.2
163.66 3,723.83

s 1a,a42.29

s 3,25a 39

t 13,3¿2 29

s 3,253.39 5

3
t,656.09

I
38,106.66

CG

CG

1

LIMPIEZA GEN€RAL OE O6RA,
INCLUYET MOVIMIENTO O€ MAÍERIAL

'OSRANÍ! 
FUERA OE IA OBRA, MAIIO

OE OBRA. EQUIPO Y HTRRAMIENTA
NECESANIA ¡ARA SU CORRECTA

EtEcuctóN.

229.
1 923S

s
s

119.6 s 1,010.22 ,r*

I s \
s

426,319.3() s i74,35a.45
SUBT §

51,!tet.a5

s
64,211.09

s
5

5

59,396.71

¡¡¡,251.16

S

sL

59,396.71

co

ENTREGA CONTRATISTA

s

@

s s 26,¡a9.s6

5
246.27
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

C. Hugo Gudiño Rodríguez.
Contratista

Rec¡ben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría dE Obras Públicas

COLóN

a) ^t
[r,1,. ,1, /1

lng. ls¡dro ar Rub¡o.
Secretario de Obras Públ¡cas

lng. Rubén René Hemández Hurtado.
O¡rector de Obras Públ¡cas

Superv¡sor de la Obra y Jefe del Departamento
de Superv¡sión de Obras Públ¡cas

Auditor d
En representac¡ón d

Las presentes firñas forñan parte del acta de Entrega Rec€pción de los trabajos entre la contratista y la contratante. referente a la obra
dENOMINAdA] "AMPLIACIÓN DE REO DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO DEL MUNICIPIO DE COLÓN. ORO.', dE

fecha Lunes 09 (nueve) de Octubre del 2017 (dos mil Diecis¡ete)

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.006.3A.20 I 7.

+-
cor.óx

:t9J
¡

lng. Oswaldo oaniel L¡ra
Res¡dente de la Obra

Obra Públ¡ca
la Contraloria Municipal
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