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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERvtstóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.INV.Ot 4.046.2O17.

En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro siendo las 10:15 (d¡ez qu¡nce) horas del día Viernes 10 (diez) de
Noviembre del 2017 (dos mil D¡ec¡siete), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: 'A PLIACIÓN
DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", por parte del
Mun¡c¡pio de Colón el lng. ls¡dro fúar Rub¡o, Secretar¡o de Obras Públicas; el lng. Rubén René Hsrnández Hurtado;
O¡rector de Obras Públicas, ario lsaac Rssándiz f{uñoz, Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de
Superv¡sión de Obras Públ¡cas, por la Contralor¡a Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación
del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de'El Contraüsta" C. César Durán
Colín en su carácter de Contrat¡sta y Res¡dente de la Obra, respect¡vamente; para llevar a cabo en los términos del
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrsga - Recspc¡ón FÍs¡ca ds los
trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Período de ejecución real de los trabajos:

Oe conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Orig¡nal in¡c¡aría el 07 de Agosto del 2017 y serían
concluidos el 2'l d6 Octubre dsl 2017. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as
documentadas en las notas de Bitácora, del 07 de Agosto del 2017 al 20 de Octubre del 2017.

Estado ltnanc¡ero:

,-. A la fecha se encuentra la est¡mación No. 02 (F¡niquito), la cual arroja un importe acumulado de $ 1'001,573.37 (Un
Millón, M¡l Qu¡n¡entos Setenta y Tres Pesos 37/100 M.N) l.V.A. lncluido, sin embargo por ajuste del contrato y
conven¡r a los lntereses del Contratista solo se cobrarán $ 998,'149.71 (Novecientos Noventa y Ocho ¡1, C¡6nto
Cuarenta y Nueve Pesos 7ll100 M. N.) l. V. A. lnclu¡do, renunciado con ello a la cantidad de $ 3,423.66 (Tres Mil
Cuatroc¡entos Veintitrés Pesos 66/100 M. N.).

Conforme las est¡mac¡ones periód¡cas ¡nd¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo
contrato, por el "Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:

a lo estab do en el

F. r. s. M. 201 7.

1 50 HAa|TANTES $ 99a. 1 49.7 1

07 pE Acosro pEL 20 I 7. .)¿ nF NÓVIFMRPÉ ñFI 2O1-7

r
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Total i 998,149.71

Est¡mación No. fulonto esümado:

01 O9t0gl2017 Del ottoAlz0lT at 08t09t20'17 1905,500.63 $905,500.63

0 2 Finiqu¡to 2311012017 Del OSlOSl2OlT al 2Ol1Ol2O17 $ 92,649.08 $ 998,149.71
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DATO6 DE APNOBACIóN Dafoa DE CorafR^To
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f,}E EFICTARIOS IrPorf E :

li¡tcto: TÉRMr}¡o:
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Per¡odo que comprende
Monto

acumulado:
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERvrstóN

ACTA DE ENTREGA' RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.tNV.O t 4.046.20 I 7.
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F¡anza de garantía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número: lü)Í!O248$O de la
afianzadora: AFIANZADORA ASERTA, S. A. d6 C. V., fianza que garanüza el l0 o/o del monto contratado por un
importe de $ '199,629.94 (C¡ento Noventa y Nueve Mil, Seiscientos Veint¡nueve Pesos 94/'l00 M. N.), de conformidad

.-' con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
mediante el ofic¡o N' DOP-25'|-2O17, firmado por el jefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡pio, de Fecha Miércoles 08 de
Noviembre del 2017.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se
relacionan en el anexo No.l, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrsga - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las l'l:30 (oncg tre¡nta) horas del día V¡ernes l0 (diez) d6 Noviembre del 2017 (dos m¡l D¡ec¡s¡sts),
Comun¡dad de La Esperanza, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, bitácoras, manuales e ¡nstrucüvos da operación y manten¡m¡ento, cert¡ficados
de garanüa de cal¡dad y func¡onam¡ento de los b¡onos instalados.

Unftrad€s frescrlpclóo
1 Tomo de bitácora
2 Plano As Built impreso y d¡gital

(s0
(s0

(no) (no aplica)
(no) (no

1

2

I
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 06 (seis) d€ Novismbre del 2017 (dos m¡l D¡ec¡s¡et6), se verif¡có que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día V¡ernes 20 ds Octubre del 2017, por lo que resulta
procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡pio de Colón el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o
v¡c¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
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Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

.AMPTIACION 
OT RTD DE ORENA]E EN LA IOCAIIOAO OE LA

ESPERAN¿A' Loc¿¡'d¿d La Eeperanz¿, aolont Q.o.

MUN|( Pro ot totóN,euERÉTARo

Drr)^HraMrNro ]l srJPtlrv \()N
t5ftMAclóN

(» de*p¡éñbre de 2017

d

4-
I

C¡RTELERA DE roENTrFrcaoóN oFrcraL DosLt cáRA, coN
MEOIDA DE I22 X 2.4¡ M EN PTR DE 3" X ]' CAI, I2 Y OO5
pArAS ft p q U l''. COt MLDDA DL l30 M UABtj VÁS
0.70 M. PARA INTIRRAR (SASIS COTADAS DE 0 30 X 0.30 X

0 70 M col¡¿aoNcRtTo tc= 150 (G/cM2), cot tr Sasr Do8
DT TAMINA GALV C¡t 24 Y ROTUTADO TN VINL IN
IMPRT9ÓÑ OIG¡IAT, AMBAs CARAs, ESIRUCIURA P]NIADA EN

BLANco. ll{cluyt. MArtRtalts uNAApucicóN ot PTNTUAA

ANTICORROSIVA, DOSAPTICA(ION'S Ot PINTURA IsMAIIE EN

coloR gtaNco acaRAtos, ExcavactóN EN cuateut€R Tlpo
DE MAÍERIAL, DADOS OI CONCREIO DÉ ACUEROO A LA5

CONO]CONES OEL IERRENO, DE CONCRETO T''= I5O X6/CM¿,

EqU PO, HERRAMITNTA, LIMPIE¿q Y RET]RO DtT MAÍERIAL
SOBRAI{fE FI]E8A DÉ (A OSRA, MANO DT OBRA Y LO

NÉcE5,A¡lo paRA su coMpLEfA EJEcucróN

s9,013.92 5 s s 90l]92

TRAZO Y NIVELACÚ'{ OT IERRSI{O COIi APAMTO,

ESTABLECIEIIOO ñlV€LtS Y REFEREI,¿CIÁS ¡¡tCEsARrAS.

rl{CLUYt: asrACAS, MOIONERAS, BAI{CO DE NlVEl, MANO OE

OBRAY IOOO LO IIECESARIO PA*A 5U COMPTEIA T]ICUCIÓN,

15716 s6 69 s2 t39.¿0 s 27O.t1 t 2,31749 J 5191

ExcavactóN EN zaNlAs EN MAÍ€RTAL flpo "B'pof, MtDtos
MECANICO5, HAs¡A UNA PiOFUI!OIDAD DE OOO A 2 0o MTS,

VOLIJMEN M€OIDO COMPACTO NCLUYE: SOARE ANCHO EN

TALUDES POR EXCAVAC ON, A'INE DE FONDO Y IAIUOES,

RIZAGADO DE C[PA. MANO OI OSRA, HERRAMITNTA Y LO

NEcEsaRto paBA su coMpLffa uEcuctól{.

sl0,00l66 s 4 77062 s s,233.04

s2lt,l90 a3 5 223,963a5 5 r5,s72.9ETCTVAC ON EN ¿AN]AS TN MATERIAL fIPO 'C'POR MÉDIOS

MErlNrCOs, HASÍ^ Ul{A pROFUNDToAD 0t 000 A 2.@ MtS,
voLúMEN MEolm coMpacro. lNcLUy€ soanE aNcHo EN

TALUDE! POR EICAVACIOÑ ANNF D.! FONDO Y IALUDFS

REZAGADO DE CEPA, MANO DE O8RA, NERRAMIEÑIA Y LO

NEcEsaRro pARA 5u coMptEta EJ Ecucróñ

tl3l1l

s19,11513 s 3,103.0r 5 r7 r06.sa 51,303« 9\eaCA¡GA OE MATERIAT PROOUCIO OE tA EXC,AVAC ON POR

MÉolos MtcÁNlcos, votuMEN MEDTDo coMpAcro.
lrrcLuYt: M^QUINARIA, EqUlPo, MANO 0t OB¡4,
HTRRAMIENTA Y TOOO TO NTCESARIO PASA SU COMPLEfA

sr7 55 5r2,152 53 s 97991 s 571.15

s ¿| ¡a5ACARREO DT MAÍIR]AL PSOOUCTO DE LXCAVA(oN A LOs

+-
coLóx

ffi
ioi<iñ +

CgHT

I rr 731.13ACARREO D€ MAITRIAL PROOUCIO OE TXCAVACIOI{ AT I fR
x[oMFTRo voLúMEN MED|ü) coMpacro. rNcIUyE:

CAMIÓN, PAGo PoR OERÉ(Ho5 DE fIRo, EQUIPo Y MANo DI
OSRA NECISAR AS PARA 5I] 

'OMPLEfA 
E]ECUC ON
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE supERvtstóN

ACTA DE ENTREGA' RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.tNV.O I 4.046.2017.

COLON
COLÓT.

PIANTITLA DE ARENA DE 1()cM5 DE ESPESOR IN /2AN]A5 PAiA
TENOIDO DE fUBERIA, II,¿CLI]YE] SIJMINISTRO Y ACARREODT

LOS MAÍERIALES, TENOIDO, MANO OE OBRA, EQUIPO,
H'R¡,AMITI'¡fA Y TODo tO {ECTSARO PAAA 5U COMPTEIA
EracucroN-

M2 s9 717 63 s t,019 35 s 11217.13

suMrNrstno € NsfALActóN oE TUBERh DE pvc saN[ano
STRIT 15 D€ 6, T5O MM OE DIÁMEfRo INCIUYE: ]UNTEo
PEGAMENIO, COPTES, MAÑO OI OSRA MANIOBRAs Y

ACA¡NTOS LO'.ALE' HERRAMIINIA Y IODo LO NECESAñIO

PARA su coMPtEra Eltcuclóñ.

sr79 23 $ l,0l¿ 2¡ a6 25 9 12,7r2 90 s 12,3m 70

suMrNrsrRo E NsraLAclóN oE TUBERia oE pvc 
'§N]laR 

o
s€RIÉ 20 DE 10" 25o MM DE DIÁMEIRo NCLUYE: ARo DT

HUIÉ IUNTEO MANO DT OBRA, MANOBRA5 Y ACARREOS

IOCAIES. NERRAMIENTA Y IOOO LO NTCTSARIO PARA !U

561304 s220,71917 s r9.6s1.67 I210.751.54 s 99a7.53

ACOSIITLADO CON ITPÉIAIE DE MNCO, COMPACIAOO CO¡¡
psóN DE MADER tN capas ot 20 cMs o€ EsptsoR.
VOTUMTN MTOIOO COMPACTO, INCLUYE: SUMIIiI5TRO Y

aca8nEo DE Los MATERTAIES, apLrcacóN oE aGUA, MANo
DE OBRA, EQIJIPO, HERfiAMIENTA Y TODO IO NECESARIO

PAM su coMPLEfa ElEcuctóN.

s270 1) Jl1,¡35 71 tl Il s 2,8916¡ s 3r,2r¿0¿ 5 27369

RElLtti¡o 0E ltptlAra o€ SaNco EN zat{1as. coMPAcfAoo
coN Sarr^R[{a y APlrcacroN 0E aGUA (tñ capas 0€ 20 cMs
0a EspEsoi rl{orcaDo PoR LA suPtnv6roN) at 90* ot
pv.s M, voLúMEN MEDTD(] coMpacro NctuvÉ
suMtNrsrRo Y coLocactóN DE Lo5 MATtntaLES, EeLipo,
PRUISAS OE LABoRAÍORIO. MANO OT OSRA YHERSAM]€NIA

NEctSaRra PARA su coMpLfia aEcuclóñ.

M] s?13:r9 slm,562.04 s 6,385 8¡ s ll.l14.7a

SUMINISIRO E ||i6IALACIÓN OE SILLEIA P¡r'C 25O X16OMM
sERIT 16 5, A TUBo PVC S,q¡¡IfARIO SERIE 20 OE 25CM, €sPIGA
CÁMPAÑA COI1 ANITTO DE ACERO EI1CAPSUúDo EN HULE

FUO A TA CAMPA¡¿A, NORMA ASfM 03034, A5ÍMF679 DE

ACU€RDO A NORMAÍIVToAO 0t 15 CMS{6)" tNCtUyEl
PEGAMTNfO, MAIIO OT O3RA, FL€ÍE5, CÁR6A Y OE5',AR6A A
PIt DE OBRA Y TODO TO NECTSARIO PA¡A SU CORRTCTA

utcuctoN P.u.o.f.

s6a7 3l st:1,7¡6 6¿ 5 r,r7a 66 s 8,74660 s

sUMINISTRO E INSIALACION OE CODO DE PVC. sERIE 16,5 DI
¡5'X15CM Dt orAMtfio PVC 16.5 SER|É METRTC,A, ESPTGA

C-AMPANA CON ANIITO DT ACERO EI{CAPsULADO EN HULE

fUO A IA CAMPAI{A NORMA ASru D3O]'I, A5TMF679 OT

ACIIERoO A.NORMATIVIDAo 0t 15 CMS (6)' |i¡CLUYE: IV'AI¡O

DE OBRA, FIfTES, CARGA Y DTS'IRGA A PII OI OBRA Y TOOO

Lo ¡tcEsaAlo pA¡a su coRREcTA BEcuclót{ p.u.o.T.

951/31 2m s r074.66 5 l0 746.60 s

RÉG|SIRO SqNIAAIO TIPO O€ 
'l0X5O 

CM DE AI.¿CHO LISRE Dt
7OA 1@ CM DE ALIUNA TfECflVO, fASNrcADo CON T,R,R.H,A

7X14X2A Dt 1{ CM, APLANADO COI{ M€ZCLA CEMENfO CAL

ARIIA € PROpORCION l:2:¡l Y TAPA DE COi¡CREÍO FC=2m
(G/CM2 REFORZADA COÑ ACERO OE ]/8", 5T6UN PIANO OE

oETAttE,INCLUYE: MAIERIAL€S, MANO Oa OABA, MANIOBRAS

s2,4r rs s¿9,623m s 74¡145 s 47141.35 5 2,48¡.1s

s ¡5.16a.50

X
s€o,674.m s 45 505.50pozo DE vrstlA ÍPo coMut{ DE 120 MTs. Dt DtAMtrño

II{IERIOR Y HA TA I.5O Mfs, DE PROFUNOIOAO INCTUYE

IIRME DE CONCR€fO ARMADO F'C= 15O (G/CM2 DE 15 CMs

DT ESPESOS ARMADO CON MALIA ETECTEOSOLDAOA 6x6

IO/10, MUAO OE 28 CMS, OE ESPESOR DE ÍABIOUE RO]O

RECOCIDO, IUNTEADO CON MORIERO CEMENIGAR€ a 1,3

fotuAoo Dt ta Mto¡a c¡ña aL DIÁMETRo oE ta ru&nlA,
APLANADO NITRIOR PUTIOO CON MOFITRO CEMENIO,

ARENA tl¿ pROpORCON l::t. ESCÁLOi¡IS Ot FIERRO fAPA Y

ASOCAI DE CONCRTIO MATERIALIS, MANO OT OBRA,

(IIOMITROS SU85TCU€Nf ES, VOTIJMEN MTDIDO COMPACTO,

ctuyt: c¡Mtó¡, pa6o poR DEREcHos Dt ILRo, Eeutpo y

Ir^Al{O 0g OBRA I{aCESARIAS PARA 5lr COMPLafa UICUCToN
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MUNIGIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo oE suPERvrsróN

coNTRATo No : MCQ.SOP.FtSM.tNV.Ot 4.046.20 17,

COLON
COLÓ}I

INÍERCONIX|ON A POZO Dt VTSTTA CON IUSO DE PVC 0t 10',

DT OIAMTTRO INCIUYE DEMOL]CIONES COLOCÁC ON DE

ruatRia, BESaNE Dr mzo ac,aaaDo rNfERroR Dt
APLAIIAD() PUIIDo, IUMINIjTRO DT MAIÉflIALE5 MAIIO O€

O8RA, HTRRAMIENTA Y IODO IO NTCISARO PARA SU

s 15ra.00

sl ta 61 s2 A42 ¿e s r,421.24REPARACION D€ TOMAS OOMICILIAR]AS OT AGUA POIABIE

oañaDAs EN tAmRES DE Exc,avactoN, tNcLUyE:
AERAzAOÉRA OT ?', TIAV€ DT IIISÉRCION, MAN6UIRA AZUI
(,1Ir ff v2'. ExcÁvacron EN rtRRt¡¡o f]Po B' o
IEPTTATE, AETIE¡IO CON MATIRIAT PRODIJCTO OÉ

Excavacó¡¡, coN UNA LoNclruo MtDla DE HAsta l.m
MTS, SUMINIsTROY AC.ARREO OE IOS MAIERIAIES, MANO DE

OAflA, HTR¡AMIEIIÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

5 4.)61.72 I 142124 l5e¿

HERRAMITNTA Y EOUIPo NECTSARIO PARA 5U COM
uE€ucon. cuaNÍHcaR apan rE Excavacior{
NETLENOS,

SLJB s 32 a2l 3l s 361425 32

ENTREGA CONTRATISTA

C. César Durán Colín.
Contratista

Reciben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ya últ
ro lllar Rubio.

Secretar¡o de Obras Públicas

Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento
de Supervisión de Obras Públ¡cas

lng. Rubén Rehé Hernández Hurtado.
Director de Obras Públicas

Auditor de
Pérez Ayhllon.
ra Públicá
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En representación de la Contraloría Municipal
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