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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O I 3.45.20 17.

En el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 11:15 (diez quince) horas del día fúartes'10 (diez) de
Octubre del 2O'17 (dos mil D¡ecis¡ete), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AIPLIACIÓN DE
RED DRENAJE EN LA LOCALIDAO DE SAN VICENTE OEL tlUNlClPlO DE COLÓN, QRO.', por parte del Municipio
de Colón el lng. ls¡dro fular Rubio, Secretario de Obras Públ¡cas; el Ing. Rubén René Hernández Hurtado; Oirector
de Obras Públicas, fúar¡o lsaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón de
Obras Públicas, por la Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano
lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de'El Contraüsta" C. César Ourán Colín y el
lng. Pedro Farid Ugaldg Rfos; en su carácter de Contrat¡sta y Res¡dente de la Empresa, respect¡vamente para
llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega
- Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real d€ los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal iniciaría el 12 de Jul¡o del 2Ol7 y serian
concluidos el 24 de Ocfubre del 2017. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as
documentadas en las notas de B¡tácora, del 12 de Julio del 2017 al OO de Eepüembra del2017.

Estado financ¡ero:

r- A la fecha se encuentra la est¡mación No. 1 (Fin¡quito), la cual affoja un importe acumulado de $ 496,354.30
(Cuatroc¡entos Noventa y Seis Mil, frescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 30/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ód¡cas ¡ndicadas a continuac¡ón

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

,,$

F. I. S. M. 201 7. MCQ.SOP.FTSM.AD.O I 3.45.20I 7
I 50 HABITANTES s 496.3s4.30
I 2 DE JULIo DEL 20 1 7. 24 DE OCTUBRE oEL 20 I 7.

PROGR^xA :

BEXEHCTARIOA:

lr,arcro :

NÚHERo :

lrrPorrE :

TÉRralxo :

Daroe DE CoxrRAToDaros oE APRoBACTó}{

I 496,3s4.301'l togt20'17 Del 12t07t2017 al 06t09t2017 s 496,354.30

t 4e\ry4.3o

-r

'l Fin¡qu¡to
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Monto

acumulado:
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo oE suPERvtstóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I A CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O t3.45.2017.

.r-
COLÓT'

F¡anza de oaranüa:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 109+O266¡t-9 de la
afianzadora: AFIANZADORA A§ERTA, S. A. de C. V., fianza que garant¡za el 10 % del monto contratado por un
importe de $ 49,635.43 (cuarenta y nueve m¡1, Se¡sc¡entos Tre¡nta y C¡nco Pesos 43/100 M. N.), de conform¡dad con
lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el oficio N" DOP-209-2017, firmado por el jefe de Supervisión del Municip¡o, de Fecha V¡ernos 06 de
Octubro del 2017.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡l¡cación de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha martes 03 (tres) de Ocfubre del 2017 (dos m¡l D¡ec¡siete), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día ¡liárcoles 06 de Sspt¡embre del 2017, por lo que resulta
procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡pio de Colón el derecho de hacer
poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o
vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se
relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presenta Acta de Entrega - Recepc¡ón Ffs¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad
s¡endo las 12:45 (doce cuarenta y c¡nco) horas del día Martes 10 (d¡ez) de Octubre del 2017 (dos m¡l D¡ecisiets),
Local¡dad de San V¡cente, Colón, Querétaro.

Anexo '1.

Relac¡ón de planos de construcción, bitácoras, manualss o ¡nstrucüvos de operación y mantenimiento, certificados
de garantía de cal¡dad y funcionamiento de los b¡enes ¡nstalados.

Un¡dados Doscripción
1 Tomo de bitácora
2 Plano As Built impreso y d¡gital

6r)
(€r)

(no) (no apl¡ca)
(no) (no a)

-$

,l

2
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O t 3.45.2017,

-
COLÓil

Anexo 2.
Cuadro compareüvo de metas programadas y alcanzadas

M¡rr$l rjro } (oLoN oUrRfr^no

!ECR[ IARIA Df OARAs PUBLIC¡s,

I]IPASIAMENTO DE SUPERV SION

COLON

06 de seotembre dé 20t7
ll de sept embre de 2017,AMPTIACION 

OE RED OE DR€NA]E EN LALOCATIDAD OE sAN VICENIÉ '
Loc¿lidad, Sán Vrce¡te, Colonr Qro

,ie[
Egl

MCO 50P F|SMAD01l0A52017

Drf I NCE

\Ñ

caRf€LERA DE tDENTltlc¡ctóN oFtclal DoBLE

caBA, cor'¡ MtotoaDE 122 x 2.¡4 M. EN Pl8 0t l'
X ]' CAL 12 Y DOS PAÍAS DE PfR DE ]" CON

MEDIDA DE I.&) M IIERES MAs O,7O M PARA

E|!¡TERRAR l0A5E5 COLADAS DE 0.lO X 0.30 X 0.70
M. CON COTICRÉÍO FC. r5O KC/CM2), CON Él
BAsÍooR ot LAMTNA GALV. c ! 24 y RoruLAoo
EN VINIL EN IMPRESIÓN 016IÍAI, AMBAs CAAAs,

MAfEñraLEs, UNA aplcacóN oÉ prNruf,a

ANTICOR¡OSIVA, OOS APLCJCIONES DE PINfUSA

€SMALTE EN COTOR STANCO, ACARREOS,

ExcÁvactóN EN cuatouttR Ttpo DE MATEBlat.

DAOOS DT CONCREIO OE ACUTROO A LAs
co¡¡otc,oNÉs ott ftnnt¡¡o. DE cotc8Efo Fc.
I5O (G/CM2, EQUIpo, H€RRAMIENTA, LIMPI'ZA Y

RETIiO DEL MATERIAT SOBRANIÉ FUERA OE LA

OBRA, MANO ff OSNA Y TO NECESAf,IO PARA 5U

coMPL€ra ¿rtc!cróN.

s 0.m 5

sl,3l7 01 s l,l4a rs s 1,24a 15 s 3a 36TSAZO Y NVETACION DE TERRENO CON

APARAfO, ÉSTASLECIENOO NIVELTS Y REFERENCIAS

NECESARIAS. NCLLIYI: EsIACAs, MOIONEFAS,
SANCO DF NIVEL MANO DE OERA Y TOOO LO

NEcEsaRto paRA su coMpLEfa BEcuctó¡

s735

EXCAVAC]ON EN ZAN]As EN MAITRIAL TIPO 'B'
POR MEDIOS MECTNICOS, HA5IA UNA
PRoFUNoIoAD DÉ ooo A 2oo MTs, voLÚMÉN
MEDloo COMpACIO INCLUYE: SoBRE aNCHO EN

ÍaLLJDES pon ExcavacLóN. aFINE oE FoNDo y

TALUDES REZAGAOO D' CEPA, MANO DT OBRA,

HTRRAMIEIITAY LO NTCESARIO PARA SI] COMPTETA

BEcuclót'¡.

M] s96 73 s1,25690 s 1,340 77 190l § r34077 s 1,416 13

sl23 370 6l 16I65

I

s147231.13

I
s23.a60

\

D(C¡VACION TN ¿AIUAS EN MATERIAT IIPO "C"

POR MSDIOS MECANICOS, HASfA UNA

PROFUI¡¡DIDAD Dt 0.00 A ¿0O MIS, vOtUMEñ
MEo|oO COMPACIO |I,{CLUYE: SOBRE ANCHO EN

TALUDES POR EXCAVACON, AFINE Ot ÍONDO Y

IALUDES, RE¿AGAOO DÉ CEPA, MANO DE OBNA,

HERRAMIENTAY LO NECESASIO PARA 5U COMPLTTA

s ug,¡lc).ss

'{s
#ilt

ts AYUNTAMIINTO OE

COLóN

\

I 11,O1-a5 s 1,213.15 s 9,7s3.n§ L24a.1s

Eac v¡aól¡, canGAS Y ¡caalros 5 r51,a20.rs 5 139,4A0.55 ! 3r,660.¡f)
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I A CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOp.FtSM.AD.O I g.4S.ZOl7.

d

CARGA D€ MATERIAT PRODUCTO DE LA

EXCAVAC|ÓN POR MEDIOS MECÁI,¡ICOS VOIUMFN
MEOIDO COMpACIo. INCLUY€] MAOUI¡IAR|A
ÉOUIPO, MANO DEOBRA, HERRÁMIENTAY IODO IO
NEcEsaRro paRA 5u coMpttra uEcuctót.

116 /l
59,17401 I l0 598 13 s 10,s93 1l s r224 l,' ül

ACÁNRÉO DT MAfERIAL PROOUCÍO DE

ExcavacóN 
^L 

I ÉR xtóMErRo, voLúMEN
MEOIDO COMPACÍO IÑCLI.JYE: CAMóII, PAGO POR

OER'CHOS O€ fIRO, EQUIPO Y MAÑO OE OSRA

NEcESARIAS PARA 5U coMPLEIA E]EcUcIóN,

lt6 7l
s17.61 s5,92946 S 6,to3.1) s 774.3r 1¡3

4C-A33€O D€ MAÍERIAL PROOUCTO DE

ExcavAcóN a Los KLóMErRos suusF.uFNrF§
VOLUMÉN MTDIDO COMPACTO, NCLUYE: CÁMOÑ,
PAGO PO8 OTRECHOS D€ TIRO, IqUIPO Y MANO OE

0gRA NEcEsañtas paBA su coMpLEfa ElEcrJcróN

¡,010
I]

99 79 s9 3a9 17 135¿ )2 s 23 106 59 2160 t2 s 23,r06.ss 9112r7 r3

PI¡NTILLA OE ARENA OE TOCMS DE ESPESOR EN

¿AN]AS PANA IENDLDO DE IUBERIA, iNCTI]YE:

5I]MINI5ÍRO Y ACARREOOE LOs MATERIALEs,

TENDIDO, MANO DT OA3A, EOUIPO, HENRAM]ENTA

Y TOOO LO NECEsARIO PARA 5U COMPLETA

E]ECLJ'ION

ll6 26
ss7¡6 s7a29 50 15-.l 06 s 3,3s2.29 1106 s a,352 29 s L022.79 113

suMr¡rsTRo E TNSTALAoóN DE trJBERia DE pvc
SANITARIOSTRIE 16DE6' T9OMMDf DIAMFTRO
INCILTYE:lUNTtO, pEGAMENTO, COPLES, MANO 0€
OBRA. MATIIOBRAs Y A'¡RREOS LOCALEs,

HT¡RAMIENIA Y IO0o tO NECESARIO PANA SU

coMPt€ra uEcucrór,¡.

s2lr 12 sll,867 20 s 10.770 L9 s 10,770.19 s 3,09701

suM[¡tsf8o € rñsfatactót¡ DE ruBERia oE pvc

SaNrraRro SER|E 20 0E 10',25o MM DE orÁMErRo.
INCTI]Y€ ARO DE HULE, ]UNÍEO, MANO DE OBRA,

MANIOSRAS Y ACARREOS TOCALEs, HERRAMIENTA

Y fODO TO NÉC€SARIO PASA SU COMPLETA

EJEcucróN.

$90,343 69 s 32,250 28 s a2,19 2a s 3,t93.41

ACOSTIILADO CON ÍEPETAfE D€ SANCO,

coMpaclADo coN p6óN DE MADERA EN capas
OE 20 CMS DE ESPESOR VOIL,]MFN MFDIDO

COMPACTO, INCLUYE SUMIN SÍRO Y ACARREO OE

(os MAIEntaLEs, apltcaclóN DE acua, MANo ot
OB¡A IOUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NEcEsARIo PARA 5U coMPLEfA E]EcUcIÓN,

§)s4 13 517,296 1l 55 25 s 16,59177 55 25 516,sS1.77 s 704 36

8ILIENO OE IEPTTAÍE DE BANCO EN ZAIJ]As,

coMPAcTAOo coN &AIIARINA Y APLICAC]ÓN DE

AGUA (I¡¡ CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR

INOICAOO POR LA SUP€RVIS¡ON) AL 9ol( DE
pv.s.M, VoIUMEN MtOtDO COMPACTO. rt¿Cluyt:
suMrNrsrRo y coLocaoóN oE ros MArrRraLEs,
EOUrpO. pRUESA5 0E I¡BORAfOR|O. MAflO O€

OOSA Y I]€RRAMIENTA NTCESARIA PARA 5U
COMPLEIA 

'ITCUCION,

s272.39 98,213 03 261.01 s 7r,101.96 26r03 s 71,I01.96 s22,3a891

RETTEI¡O CON MAÍERIAL PRODUCTO OÉ I¡
ÉxcavacóN, coMpaoaoo coN BAltaRtNA y

aPLlcacóN DE aGUA (EN capas DE 20 cMs. DE

EspEsoRt aL 9o9a DE p.v.s.M., voLúMtN MEDTDo

COMPACTO. lNaLUYt: 5UMINISTSO Y COLOCACIÓN

OE LOS MAfERIALES, EQUIPO, MANO OT OSRA Y

HERRAMIENIA NTCEsARIA PARA 5U COMPLEÍA

EtEcuoóN.

0.m 5 t

SUM]NISIRO E INSIALACION DE SILLEIA PVC 250
X16OMM SERIE 16,5, A fUBO PVC SANTARIO §ERIE

20 OE 25 CM, ESPIGA CAMPANA CON ANILLO DE

ACEFO EI{CAPSUIADO EN HULE FUO A tA
CAMPAÑÁ, NORMA ASTM D]O]¡, A5fMF679 OE

acuERDo A NORMAflVoAD D€ t5 CM5(6)',
INCLI]YE PEGAMENTO MANO DE OBRA, FLETES,

CA36A Y OTSCANGA A PIE DE OBRA Y TODO LO

55,545 50

,/

5 ss4.s9

\

I
I
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

TENDIDo D€ LÍNEA S 214,91,1.¡5 s 2r9,r33J' s 219,11:].92 5 4)19 4¡

t
\



1%¡* ¿¿ @ur"¿- * a @" rrg,"a;* a a
@"r¿¡rzr-¡. @¿t", ¿¿ b¿ @.1¿¿ q/r,tú"ó %*r.¿'

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTo oe supERvlslóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SOP.FtSM.AD.O r 3.4S,ZOtZ.

COLóN
'.- COLÓN

NECESARIO PARASU CORRECfA EJECUC]ON P UO I
9uMtNrsTRo E rNsTAractóN oE cooo ot pvc

sERrE 165 0E 45'X]5CM DE D|AMETSo PVC 16.5

SER E MÉTRICA, E§PIGA CAMPANA CON ANIIIO Dt
ACERO I(CAPsUTADO EN HUTE IIIO A TA

CAMPANA, NORMA ASIM D3034, A5TMT679 OE

acuERDo a NoRMATTVToAO 0t 15 cMs (6)',
INCIUYE: MANO DE OBRA, fLETES, CARGA Y

DESCARGA A PIE OE OBRA Y fOOO IO NICESASIO
PARA SU CO¡RÉcfA E,]ECUCIóI{ P,U,O,I,

9ll )r I s4.rl¿ 30 9 laal07 5 411)l

fiEc§lno §qNlfARIO TIPO DE ¡l0X6O CM DE

ANCHO LIBNE O€ 70A 1M CM OT ALIU8A €FECTIVO

FABRICAOO CON I,R,R,H.A ñ14X2A DE 1'I CM,
API¡¡AOO COI{ ME?CTACEM€NTO CÁL.A¡ENA EN
pRopoRclófl t2:¡ y TApa oEcoNcntTo É'c=2@
xG/cM2. REroR¿aoa coN acERo 0t r/8,, 

'EGúNPLANO DE DTTALL€, nCLUYt: MAT€RIAIES MAIIO
DE OBRA, M¡NIOEMS Y AC¡NNIOS LOCALEs,

52,29949
522,99490 5 70,695 4l s 20,69541 5 2 299 49

mzo 0t vrstla Trpo coMúN oE t 20 MTS. DE

DtÁMtTRo NTERIoR y HÁsfa 1.50 MTs. Dt
PROFUNoIoAD. lñCtUYE: FISME 0E CONCRETO

aSMAOO F C. I50 «G/CM2 DE 15CMS 0E ESPaSOR,

ARMADO CON MALTA ELECÍROSOIDADA 6Ú-10/10,
MU¡O D€ ¡A CMS, D€ €§PESOR O€ fABIOUE ROIO
RECOCIDO JUNIEAM CO¡/ MORÍERO CTMFNfO
ARE¡¡A 1:3, FOtuADO Dt tA MEDIA CAÑA AL
DlriMErRo DE LA TU8ÉRi4 ApLANAETo rNTERrof

PULIOO CON MO¡fERO CEMENTO.ANENA EN
pRopoRoóN 1,3, EscaLotts oE FrERao, TApa y

BROCAL OE CONCBEIO, MAITRIALE5, MANO DE

O3NA, HÉSSAMIENÍA Y EQUIPO NECT5ARIO PARA

su coMptÉfa EJtauoóN. cuaNlrFrcaR ApaRrE
EXC}VACIONES Y fl ELLENOS.

s 1e,3616¡ !

rNTERcoNExtóN A pozo D€ vrstfa coN Tugo
DE PVC DE IO" OE OIAMETRO NCLUYE:

DEMoLtctoN€s, coLocaclóN ot TUBER|a, RtsaNE

OT PO¿O, ACABAOO INfEflIOR OE APLANAOO

PULIDO, SUMINISfSO DE MAf€RIALES, MANO DÉ

OBRA, HERRAMITNÍA Y IOOO LO NECESAfiIO PARA

tu coMPLEra E rtcucróN,

s1119.27 s 2,23a.9 2.00 s

SEPARACION OE TOMAS OOMICILIAAIAs DE

aGUA poTABLE oañaDAs !N tago¡E! oE
Erc¡vaclóN, lñcLUyE: agRA¿AoEna ot ¿' LtavE
oE rNsERclóN, MANGUE8a azul (fE( DE l/2",
E(c¡vactóN EN TERRENo Ím '8" o TEpFtaIE
RTLLENO CON MATTRIAL PflOOUCTO DE

E(c¡vaclóN. coN UNA LoNcrfuo MÉora DF

H¡STA 1@ M'Is, SUMI¡¡IsTRO Y ACARREO DE tOS
MAÍ€RIAIES, MANO DT OBRA, HTRRAMIENÍA Y

TODO LO NEC€SARIO PARA SU COMPLEfA
ElcuoóN,

5r,122 61 200 5 2,245 22 5 ),245.22 t 2,14s 21

R€paRAoóñ DE ríñta oE acua poraBL€

oaiaoa EN LABoRES DE €xcÁvacóN D€ Fo Fo. DE

2" INCLUYE, fUBO 0E 2".5OLDA0Uf,A. COPLIS.

coms'. txcavacóÍ EN TERRíto Trpo "8" o
TEPEfAf€, RILLENO CON MAIERIAL PROOUCiO OE

ExcavactóN, cor,¡ UNA LoNGITUD MEDra oE
HÁsfA 3.OO MTS, SUMINISfRO Y ACARSTO OE LOs
MATERIALES, MAIIO OE OBRA, HERSAMITNÍA Y

fOoO LO l{tCEsA¡o PARA SU COMPLETA

ErÉcucóN,

ML s2 ¿86 r0 s I

,\

r$
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5 ¡1«nra I a1,6d).ú 5 4L6m.Ia §

5 6376.94 s 2,715,77 5 2,2ar22 t ¡rJ3¡.32

s 157a.87 S r,47r.93 5 L¡7:r.91 S lol9,r
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SU PERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y T.A CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O t 3.45.2017.

COLóN
COLÓrl

LIMPIEZA GÉNERAL OE O8RA, INCLUYE:

MOVIMIÉNfO DT MAT€RAT SOARANII FUERA DE

TAOSRA, MANO OE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA

NEcEsaRta paFA !u coRREcra EtEcuc óN.

s 5 104 94

s27 290ll
s 63 ¡52 66 5 72,a291I s 72,329.r

EL CONTRATTSÍA REt¡UNCtA ALA C¡.NflOAD DE s27290.3llVE['¡ltsttTE MIt
DOSCTENTOS T¡oVENTA PTSOS 3V1@ M r{ ) DAmS SUS |¡¡TERES€S. t52a,01L06

ENTREGA CONTRATISfA

C. César Duán Colín.
Con sta

ilL

lng. Farid Ugalde Ríos.
Residente de la Obra

Reciben por el ¡lunic¡pio de Colón, Querétaro
La Secrstarla de Obras Públ¡cas

'1,*
lngYsidro

tL /rt-
¡lar Rub¡o.

Secretar¡o de Obras Públ¡cas
lng. Rubén René Hernández Hurtado

Oirector de Obras Públ¡cás

Auditor de ra Pública
En representación de I Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Enkega Recepción de los trabalos entre la contratista y la contratante, referente a la obra

dENOMiñAdA: 'AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN LA LOCALIOAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE COLÓN. QRO ', dC fEChA

Martes 10 (d¡ez) de Octubre del 2017 (dos mil Oiec¡siete).
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Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento
de Supervis¡ón de obras Públ¡cas




