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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBUCAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA
COLÓN

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.019.52.2017

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 1.0:00 (diez) horas del día 13 (Trece) de
Noviembre de 20L7 (dos mil diez y siete), se reunieron
en el terreno que ocupa la obra denominada: AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD, LAS PAIMAS,
COIÓN, QUERÉTARO, por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de
Obras Públicas; el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muños, fefe del Departamento de Supervisión
de la Secretaría Obras Públicas, por la representación de la Contraloría Municipal el lng. Arq.
Víctor Samuel Pérez Ayhllón, Representante de la Contralora Municipal, el Ing. Humberto
Guzmán Guzmán, Supervisor de Obra, designado por Ia Secretaría de Obras Públicas del
Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "El Contratista": El C. J. Antolín García Zepeda,
respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabaios que se indican en
Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación

Programa FISM 2017

Número de oficio 
MCo-oA-FlsM-0 rB-20 r 7

de aprobación
Fecha de oficio de 

22 de runio de20l7
aproDaclon

Beneficiarios 587 Habitantes

Número

Importe

Inicio

Datos de Contrato
MCO.SOP.FISM.AD.019.52.2017

$ 598.508.24

29/Agosto/2077

Término 26/Noviembre/2O17

Periodo de eiecución real de los trabaios:
Siendo eiecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del
29 de Agosto de 2O17 al 13 de Noviembre de20l7, conforme a lo asentado en las notas de la
bitácora.

Estado financiero:
Los trabajos totalmente eiecutados por la empresa ascienden a un importe total de $598,508,24
(Quinientos noventa y ocho mil quinientos ocho pesos con24/l0O M.N) l.V.A. Incluido. 
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+MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN F¡SICA
corÓ¡

Contrato No. MCQ.SOP.FlStlr.AD.019.52.2017

Estimación
No.

1[tlno)

2 (l)os)

:l ('l rcs)

Iriniquito

De fecha

29lsep./2077

30/ocL/2017

23/Nov./2077

29/Agosro./2017

30/Sep./2Or7

30/Oct./2017

29/Sep./2017

30/OcL/201,7

09/Nov./2017

Monto
estimado:

$161,454.91

$181,306.56

$255,7 46.77

Monto
acumulado:

$ 161,454.91

$342,7 6t.47

$598,508.24

Periodo que comprende

Del

Del

Del

al

al

Total $598,508.24

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual
otorga fianza, lmisma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza
número: L3O2-O2729-O de la afianzadora: ASERTA, S.A. DE C.V. Fianza que garantiza el 10 0/o del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo
66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la
celebración de este acto mediante el oficio DPO/256/20L7

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha 10 (Diez) de Noviembre de 2017 (dos mil
diez y siete), se verificó que los trabaios obieto de este contrato fueron concluidos el día (10) de
Noviembre de 2Ol7 (dos mil diez y siete), por lo que resulta procedente la recepción de los
trabaios ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal e.iecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en
el anexo No.l., de la presente Acta.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por
los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 [once) horas del día L3 (Trece) de
Noviembre de 20t7 fdos mil diez y siete), Las Palmas, Colón, Queré

)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

corÓx
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN F¡SICA

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.019.52.2017

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, ceftificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital
Manuales e instructivos de operación y
mantenimiento
Certificados y garantías de calidad

(siJ [noJ (si aplica)
(si) (no) [si aplicaJ

(si) (no) {ao{p+ice}
(sil (ne) (no aplica)

Anexo 2.

MAMposrERrA DE pTEDRA BRAZA r,[4.;,T:I,I"LABRAR, A'ENTADA y.ruNrEAoA coN
MoRTERo cEMENTo-CAL-ARENA, EN pRopoRctóN DE 1:2:4.

FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCREfO HECHO EN OBRA, F'C= 150

KG/cM2, aGREGADo MAxrMo DE l9 MM, ACABADo coMúN.
MURO DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS HECHO A MANO DE 14 CM DE ESPESOR IUNTEADO

CON MEZCLA CEMENfO- CALHIDRA- ARENA 1:1:6 DE PROPORCION, CoN ESPESOR

PROMEDIO DE 1.6 CM HASfA UNA ALÍURA DE 3.OOM.

APLANADO FINO EN MUROS CON MORfERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO

EN OBRA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MAÍERIAIES, ANDAMINE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OERA NECESARIA PARA SU

COMPLETA E.'ECUCIÓN.

LOSA DE CONCREÍO D€ 10 CM DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y

DESCIMBRA,ACERO DE REFUERZO FY= 42OO KG/CM2 DEt 8 3 (3/8),LO5A DE CONCREÍO

F'C= 2s0 KG/CM2 38 MM.

SUMINISTRO Y FIIJACION DE LAM¡NA GALVANIZAOA CAL.28 EN fEIABAN A UNA CAIDA.

prso DE LosETA CERAMTCA oE sEcctóN DE 45 x 45 cM, MARCA vtrRoMEx MoDELo

GANTE O SIMILAR, JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA COLOR CLARO ASENTADO

Volumen

contratado

6.56

126.57

54.48

volumen

eiecutado

9.62

7 4.71

59.39

T't

\

M2. 244.49 281.63

M2

M2

70.27

17.85

78.4t

66.20

20.86

63.91

7
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Anexo 1.

Unidades
11
zL
3 0 fcero]

4 0 (cerol

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

U,

M3.

M2,

M2.



COLÓN

MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

PEGAPISO.

PINfURA VINILICA CALIDAD VINIMEX EN APLANADO DE MUROS Y PLAFONES.

INCLUYE,PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA MANO DE SELLADO VINILICO, DOS MANOS
DE PINTURA,PLASTE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MODELO CALYPSO MARCA VITROMEX. INCLUYE:

ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO, 1 SALIDA HIDRÁULICA Y 1 SALIDA SANIÍARIAS, 1 LLAVE

ANGULAR, 1 MANGUERA COFLEX WC, 1 CUELLO DE CERA Y IUEGO DE PI]AS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CADET UNIVERSAL DE SOBREPONER CON

MEZCLADORA VITRIFICADA LINEA HABITAD ECONOMICO, MARCA IDEAL STANDARD.

SUMINISTRO Y COLOCACION OE CALENTADOR SOLAR DE 8 fUBOS PARA 2 A 3 USUARIOS

CAPACIDAD TOTAL DE 90 LITROS PARA USO CON TINACO, INCLUYE; MAÍERIALES, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTATACION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE LiNEAL TRACK WAVE 2X32W

T8 MARCA MAGG.

SUMINISfRO Y COLOCACIÓN DE PUERfA DE O.7OX2.2O M FORMADA CON PERFIL DE

ALUMINIO DE 2" BLANCO, CON UN INTERMEDIO HORIZONfAL. INCLUYE: EN PARTE

SUPERIOR CRISfAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON PELÍCULA DE ESMERILADO Y EN

ÁREA |NFERToR fABLERo DE ALUMrNro, cHApA s25, SELLADo PERTMETRAL ExrERtoR E

INTERIOR.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0,94X2.20 M FORMADA CON PERFIL DE

ALUMINIO DE 2" BLANCO, CON UN INTERMEDIO HORIZONfAL. INCLUYE: EN PARÍE

SUPERIOR CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON PELíCULA DE ESMERILADO Y EN

ÁREA tNFERtoR TABLERo DE ALUMtNIo, cHApA 525, SELLADo pERTMETRAL EtrIERtoR E

INTERIOR.

PTR 2" X 2", INCLEYE; 3 BISAGRAS POR POSTE, 1 PASADOR PARA FUAR A PISO, 1 PASADOR

PARA CERRAR ENfRE ETLAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE REIACERO

INCLUYE: DADO DE CONCRETO PARA FUARLA AL EXTREMO, POSfES,

SUMINISfRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.50 X 1.50 CM DE CANCELERIA DE

ALUMINIO DE 3'CON FIJO Y CORREDIZO. INCLUYE: CRISTAL DE 6 mm DE ESPESOR,

SUMINISIRO DE MATERIALES, MARCO OE MADERA DE 1" DE ESPESOR COMO REFUERZO.

SUMINISfRO Y COLOCAC¡ÓN DE VENTANA DE 2.OO X 1.OO CM DE CANCELERIA DE

ALUMINIO 0E 3" CON FUO Y CORREDIZO. INCLUYE: CRISfAL DE 6 mm DE ESPESOR,

SUMINISfRO DE MAfERIALES, MARCO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR COMO REFUERZO.

SUMINISfRO Y COTOCACIÓN DE VENTANA DE 0.60 X O.3O CM DE CANCELERIA DE

ALUMINIO DE 3" CON FUO Y CORREDIZO. INCLUYE: CRISTAL DE 6 mm 0E ESPESOR,

SUMINISTRO DE MATERIALES, MARCO DE MADERA DE 1" OE ESPESOR COMO REFUERZO,

SUMINISTRO Y COLOCACIóN DE VENTANA DE O.9O X 0.83 CM DE CANCELERIA DE

ALUMINIO DE 3,,CON FUO Y CORREDIZO. INCTUYE: CRISfAL DE 6 mm DE ESPESOR,

SUMINISTRO DE MATERIALEs, MARCO DE MADERA DE 1,.DE ESPESOR COMO REFUERZO,

MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER tED DE 18 WAÍTS MARCA

SANELEC. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN

Contrato No. fúCQ.SOP.FlSM.AO.019.52.2017

M2 316.48 404.07

PZA 1.00 1.00

PZA 0.00 3.00

1.00 1.00

PZA 6.00 4.00

PZA 1.00 2.00

3.00 r-.00

8.80 4.91

PZA 0.00 2.00

0.00 1.00

PZA 0.00 1.00

PIA. 1.00

,,[

PZA. 0.00 6.00

.-L.

+.
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PZA.

PZA.

PZA.

PZA,

0.00
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COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA
colÓx

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.019.52.2017

ENTREGA CONTRATISTA

C. l. An García Zepeda

Contratista

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

,t/',k
Ing, Isidro Mar Rubio
Secretario de 0bras Públicas

Arq. o saac u

fefe del Departamento de Supervisión
de la Secretaría de Obras Públicas

uzman

UNICIPAL.

Hum
u
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