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MUNICTPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRAÍO OE OERA PÚ8[ICA
No. MCQ.SOP.GEq.lNv.(x)9.82.2017

-
corÓx

,ot t ¡ar a

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL IVIUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SiNDICO I\iIUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLo, EN SU oARÁCTER DE SEcREfARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. IsIoRo MAR RUBIo, EN
SU CARÁCIER DE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS: Y LIc. JULIAN MART¡NEZ oRT¡z, EN SU cARÁcTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENO¡,4INARÁ .'LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARÁ COMO'LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS,

A. ES PARTE INTEGRANTE OEL ESTADO OE QUERETARO, CONFORI\¡E A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADo oE QUERÉTARo,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 1 15 FRACCIÓN II oE LA CoNSTITUCIÓN PoLfTIcA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS; 35 OE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 OE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTAOO OE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTAOO DE OUERETARO.

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAI\4ENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO OEL H. AYUNTAMIENTO. DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORI'E A LO DISPUESTO EN EL REGLAI\,4ENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOI\,4BRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRTMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS I\¡IL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFOR¡,4E A LO DISPUESTO
POR EL ARTíCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUAIO. PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTÍZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48. FRACCION XV DEL ORDENAIVIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDA
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANIC
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

o

E. TIENE ESTABLECIDO SU OOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.

cENTRo, C.P.76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEOERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85O1OIBPA.

c. LAS EROGACTONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE tA
OBRA EMPEDRADO CON PTEONI EOLA AHOGADA EN MORTERO EN SAN VICENTE, COLÓN,

QRO., EN LA LOCALIDAD OE SAN VICENTE SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO DE

GOBIERNO OEL ESTADO (GEO) 2017.

H. OUE LA |NV|TACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNlclPlO DE COLÓN'"' 
OÚenfrnnO, POR lVlEDlO DE LA MODALIoAD INVITACIÓN A CUANDO [ilENOS TRES PERSoNAS

ño. sop.ceo.t¡rv .082.2017 , coN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE oE 2017 '

\tÜ^ 

Pásina 1de 1s

.r..
ffi I

\

DECLARACIONES

l: OECLARA "EL MLJNlClPlO":

v



COLóN

-
corÓx

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 09 DE OCTUBRE OÉ.2017, CON FUNDAI\,4ENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTAOO DE QUERÉTARO-

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADOUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES. DEDICAOA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN OE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARíA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 2 8 7 9; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE OICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES,

D. OUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE I\,4ANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONÍRATO, EN LOS TÉRMINOS AOUfACOROADOS.

QUE ES CONOCEDOR OE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE OUERETARO. CÓOIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y OEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIOAMENTE LOS INI\,,IUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO OE CONSIDERAR TOOOS tOS FACTORES OUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS OEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AZAFRAN S/N, AJUCHITLAN, COLÓN, QUERETARO, C.P.76280 Y NÚMERO DE TELEFONO 414.
226-3038.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA OECLARACIÓN MANIFESTADA POR 'LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: .EMPEDRADO coN PIEDRA BOLA
AHOGADA EN MORTERO EN SAN VICENTE, COLÓN, QRO.", EN LA LOCALIDAD OE SAN VICENTE,
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, "LA CONTRATISTA'SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA
SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS,
PROYECTOS PLANOS Y ESPECIF¡CACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS NORMAS
DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE OEBAN REALIZARSE MISMoS oUE SE TIENE PoR
REpRoouctoos coi,4o PARTE TNTEGRANTE DE ESTA cLÁusuLA.

E

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS O3/1

DE ¡ 856,423.03 (OCHOCTENTOS
oo M.N.), N/Ás § i37,027.68 (ctENTo
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SECRETARía DE oBRAs PúBUcas

coNTRATo oE oBRA P¡rBUca
No. MCQ.SOP.GEQ.lNV.(xxr.82.2017

B. TENER COIVO REGISTRO FEOERAL DE CONTRIBUYENTES CAHJ840123791, SIGNADO POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO,
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SEcREfARía DE oBRAs PúBLrcAs

coNfRAfo oE oBRA PúBLrca
No. MCQ.SOP.GEQ.lNV.0O9.82.2017 coró¡
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TRETNTA Y STETE MtL VE|NTIS|ETE PESOS 28/100 M.N.), CORRESPONOTENTE AL 16% DEL rVA.,
HACTENDO UN TOTAL OE $ 993,450.71 (NOVECTENTOS NOVEiT¡TA Y TRES MtL CUATROCTENTOS
CINCUENTA PESOS 7Il,IOO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA
pRopuESTA.'LA coNTRATrsrA'sE oBLrcA A oESTINAR LA CANTTDAo DE orNERo ACoRDADA úNlcA
y EXCLUS|VAMENTE EN LA oBRA púBLrcA [,4ATER|A DEL PRESENTE coNTRATo, DE coNFoRrvflDAD
coN LAS ESPECIFICACIoNES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS oUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD POORA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANOO NO EXCEOA EL TECHO FINANCIERO, POR LO OUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR OE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE OE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN OE TRABAJOS EXCEDENTES, No TENDRA DERECHo A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERcERA. pLAzo DE e¡ecucró¡. 'LA coNTRATrsrA" sE oBLTGA A cuMpLrR Los TRABAJos oBJETo
DE ESTE CoNTRATo EN UN PLAzo MÁxIN¡o oE 62 DiAS NATURALES, CoMPRENDIDo EN LoS
PERIODOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2OI7 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 20'17 PARA TERI,4INAR TRABAJOS
OE OBRA COI\,4PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 27 DE NOVIEMBRE DE
2017 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRA¡/ITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
oE coNFoRMroAD coN EL PRoGRAMA DE EJECUCTóN ouE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO OE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS II\,4PUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL I\,4OTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPoRTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAO DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE

oBL¡GARÁ A PoNER A oISPoSICIÓN DE "LA CoNTRATISTA", EL o tos INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A cABo LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTA¡,4ENES,

PERMISoS Y DEMAS AUToRIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE .LA CONTRATANTE" Y QUE

SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COI\,4O PERMISOS, LICENCIAS, I\,,IANIFESTACIONES OE

IMPACTO AIVBIENTAL, ENTRE OTRAS.

sExrA. AMpLlActóN DE pLAZo; EN Los cAsos FoRTUlros o DE FUERZA ¡/AYoR, QUE II/PIDAN A

"LA coNTRATtsrA" cuMPLtR coN EL PRoGRAMA, soLlclrARÁ oPoRTUNAI\,4ENTE ANTES oEL

TER[,4|NO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANOO

LOS I\4OTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOTICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO

I\¡AYoR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA cONTRATISTA" O LA QUE ESTIIIIE

CoNVENIENTE. HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAIVA.

SÉprtUt. pnónROeeS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN OE LoS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA''

ÉSTA PODRÁ TAIVIBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA OUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓOO

MÁXIMO DE 7 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA

"LA coNTRATANTE" coNCEDERLA o NEGARLA. sr LA coNcEDE, DEclDtRÁ sl PROCEDE IMPoNER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL

CUI\4PLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANOOLE OUE AOOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

OUE LOS TRABAJOS OUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
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MUNICIPIO OE COIÓN, OUERíARO
SECRETARíA OE OERAS PÚ8IICAS

CONTRATO OE OBRA PÚ8LICA
No. MCQ.50P.GEQ.lNV.(xD.82.2017

COLON

-
COLÓX

ta! l¡''ra

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONÍRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPAOAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, AUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AI\,4PLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TOOO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ARQ. JESÚS GÓMEZ PAREDES, EN CASO DE EXISTIR CAI\,4BIO DE RESIDENTE, ESTE SE

SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO I¡iNIMO DE 5 O|AS HÁBILES Y
SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE tOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 3OO/O (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IIVPORTA LA CANTIDAD DE: $ 298,035.21 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO
PESOS 2'll'100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE

LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN SAN
VICENTE, COLÓN, QRO.'EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, I\,4UNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO.

DÉCIMA. LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE DEBERÁ ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE OEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIIV1ACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

IMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AI\,4ORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONOIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉGIMA PRIMERA. "LA GoNTRATISTA., DENTRo DE LoS SIETE DÍAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA OE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL |\,4ONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBIICAS INICIARA EL
TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPo, EL CUAL SERA PUESTo A DISPoSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA IVOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALi,4ENTE,

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN OUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERAN ELABORADAS POR'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO OIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, tA OUE SERÁ A LOS TREINTA DÍAS DE CAOA
MES QUE ABAROUEN LA V|GENC|A OEL CONTRATO; CUANOO LAS ESTTMACTONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TER¡,4INO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE LA SECRETARÍA OE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIOARÁ Y TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA OE FINANZAS, POSTERIORI\¡ENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
PoR coNCEPTos DE ESTIIllAClóN EN LAS oFlctNAS DE LA sECRETARÍA DE FtNANZAS. uáanoes e¡l

\,

?,/
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚ8UCAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.5OP.GEq.lNV.0O9.82.2017

COLóN

-
COLÓX

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.P,76270. COLóN, QRO.

DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNDOSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REIVIUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE OEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASÍ CO[,4O EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPUTADAS EN EL
CONTRATO A CARGO OE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA oEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA OE VENCI¡,4IENTO

DEL PRESENTE CONTRATO. EL IVIUNICIPIO DE COLÓN OUERÉIARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

oÉcrMA QurNTA. Los pREcroS uNrTARros ouE sE CoNSTGNAN EN EL (Los) ANEXo (s) oE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo.

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE

CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA OUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL

OERECHO A RECLAI\,4AR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASf COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, i/ÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORIVIE A LA TASA OUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS DE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

oÉcIMA SÉPTIMA. SI .LA GoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRI\¡E CoN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO

LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLA¡/ACIÓN, SI TRANSCURRIOO

ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR Et Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA ocTAvA. GARANT|AS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMINoS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE

OUERETARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

QUE LE SEAN OTORGADOS POR 'LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FTANZA DE CUMPLTMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLlzA QUE SEA EXPEDIOA DEBERA SER

oToRGADA PARA EL IVIUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO Y CONTENER EXPRESAIVIENTE tO
SIGUIENTE:

1. tA FTANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE S 99,345.07, (NOVENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS O7l100 ftr.N.), IMPoRTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL

MISMO,
z. rÁirÁNze cnRANTtZA LA EJEcUCIóN ToTAL oE LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTE CoNfRATo

3. EN CASO DE eUE Se pnónnóOUe EL PLAZO ESTABLECIOO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS- 
iNNEN¡OS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA OUEDARA

AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

¿. 
'dÉ 

n¡nÁ erecivÁ EN CASO DE RESCISIóN DEL CoNrRAro PoR cAUSAS IMPUTABLES A'LA
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CONTRATISTA".
5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\,4IENTO POR ESCRITO OE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI\,4ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 OE LA LEY DE INSTITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS OE QUE SEAN RECIBIOOS

FORMALI\,4ENTE LOS TRABAJOS ENCOI\iIENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTO§ Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO OE LA EJECUCIÓN OE
LOS TRABAJOS, "LA COI{TRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE OE CUMPLII\¡IENTO OE CONTRATO, POR LA EOUIVALENTE AL 1O% DEL IVONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS OEFECTOS QUE RESULTEN, OE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAO EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENOO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANOO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO OE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. OE NO HABER INCONFORMIDAO
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCETACIÓN
AUTOMÁTICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO. ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA OENTRO DE LOS SIETE DíAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN OUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL OEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA OEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS OEL PRESENTE CONTRATO.
SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 298,035.2'l (OOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO lllL TREINTA Y
CINCO PESOS 211100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL '1000/0 DEL ANTICIPO RECIBIDO,
INCLUYENDO I. V. A-
SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANOO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL,
NO PODRÁ SER CANCELAOA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE"

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULOS 2A2Y 1'18 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DÉCIMA NovENA. LAS PARTES ACUERoAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS CoSToS oUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
II\¡PREVISTAS DE ORDEN ECONÓM¡CO O OENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN OE UN 5% O I\¡AS OE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTAOOS AL OCURRIR
OICHA CONTINGENCIA-

-

2

3

4

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

. SE REVISARA UN GRUPO OE PRECIOS, QUE I¡ULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANOO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE OEL CONTRATO.. CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE', LLEVARA A CABO tOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEOENCIA DE LA PETICtóN, EN LA tNTELtGENCIA eUESOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMEÑiNI-ES, SCESTEN REALIZANDo CoNFoRME At PRoGRAi/A oi ¡neeeJo VIGENTE EN LA FECHA DE LASOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IIVPUTABLE A;iE COI-iNATISTA"

W
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OENTRO DE LOS OUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", OE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUO DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALORíA
MUNICIPAL LOS TÉRT,4INOS OE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN OE LOS PRECIOS OE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS.
TALES QUE II\¡PLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE'LA CONTRATANTE" OYENDOLO. PARA LO
CUAL CONCEOERÁ UN PLAZO DE OUINCE OiAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO OUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS OE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA OE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
I¡/PORTES OE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN IVIOOIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS-
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LoS TRABAJOS EJEcUTAooS FUNCIoNEN AL loO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS ¡,4ETAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEOUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS OE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIOO POR
LOS ART|CULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL
ARTíCULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA OE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO OE

QUERÉTARO.

EL 25% (VE|NT|C|NCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL l|VPORT.E DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ART¡CULOS 90, 91, 92 Y 93 OE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. i'OOIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICAGIONES, PROGRAMA Y

VARTACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASí COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE

ALTERACTóN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, Nl MODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", OUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS' A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEI\''IPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O

AMPLIACIÓN DEL CONTRAÍO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAO,

I

/,.,/

{lr
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VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN OEL CONTRATO i,,IODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE. "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO. CUI\ilPLlMlENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

UGÉSIMA CUARTA. SI CON ¡,,IOTIVO DE LAS MOOIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, A[,4BAS PARTES DE COT/ÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDII\,4IENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO OEL I\,4UNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN COMPRENDIOOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE OUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A'LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBTIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIOERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,' PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN OE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFOR¡/E A TALES PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS OE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISIVIO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DíAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA COI{TRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFOR¡/E A OICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE OUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVAC¡ÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN OE LOS TRABAJOS, ASÍ
COMO LA RESPONSABILIDAD OE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

ll. AslMlsl\,io, coN EL FIN DE ouE "LA CONTRATANTE" PUEDA vERtFtcAR euE LAS OBRAS sE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL'CONTRATISTA" PREPARARA
Y SoMETERÁ A LA APRoBACIóN DE AQUEL, Los ptANos y pRocRAMA oE EJECUCTóN REspECTtvos.

,/)
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" OESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANOO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUI¡ENTOS DE PAGO
CORRESPONOIENTES,

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
I\¡OMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEOARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERIVIINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCR¡BA.

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVo oE SUBCoNTRAÍACIÓN, SALVo coN
AUTORTZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANOO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS OUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDo RESPONSABLE oE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRAfANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
OE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

MGÉSIMA SÉPTMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE oCUPARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIOAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIOAO DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REQUIERA IVANO OE OBRA CALIFICADA. LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD OE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOIO POORÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE",

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVES DE tOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRÁ DERECHO OE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES OUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE",

TRGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCIAL o ToTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS OUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PRoYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD OE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LOS MATERIALES OUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

Página 9 de 15

,

luI

COLON

vrcÉslml octnvA. EN RELACTóN A Los N4ATERTALES euE sE E¡,,IPLEARAN DURANTE LA EJECUCTóN DE
tA oBRA, "LA CoNTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADoUISIcIÓN coN PRoVEEDoRES LoCALES, CoN
LA FTNALTDAD DE FAVoRECER LA ECoNoMiA MUNrcrpAL, srN EMBARGo, Lo ANTERToR No ExcLUyE A

"LA CONTRATISTA" COIVIO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.
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Esros o EN Los LUGARES DE AooursrcróN o DE FABRTCACTóN

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO OUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENOIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTII\,4ACIÓN,

TRIGÉ§IMA CUARTA. SUSPENSIÓN OE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEI\,4PORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE tOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANOO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONÍRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE 'LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TE¡,4PORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEOE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEI\,4PORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL "CONTRATISTA' SOBRE LA OURACIÓN
APROXII\,4ADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA COI{TRATANTE" POORÁ REDUCIR EL I\,4ONTO DEL CONTRATO: PARA EL CASO OE OUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA. SE OARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" OROENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO II\,4PUTABLE A 'LA CONTRATISTA" PAGARÁ A
ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL coNTRATo, LAS CANTIDADES DE TRABAJo QU

BIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN

TRIGÉSIMA QUINTA 8IS. "LA CONTRATISTA" TENORA OUE REALIZAR LoS TRÁMITES NEcESARIoS PARA
OAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, OELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUIMPLIR
CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAI\,4IENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY OE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO, RESERVÁNOOSE 'LA CONTRATANTE", E1 DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUIC¡O
EXISTIERE TRABAJOS TERI\4INADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TER¡/INACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN OE LAS EST¡MACIONES O OE
GASTOS APROBADOS, I¡ONTO EJERCIOO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

?t,í

A)
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TRIGESIMA QUINTA. RELAGIoNES LABoRALES. "LA CoNTRATISTA", co|Vo EMPRESARIo Y PATRÓN
PERSoNAL euE ocupA coN Molvo DE Los TRABAJoS MATERTA DEL coNTRATo. sERÁ EL úNtco
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS oE LAS DISPoSICIoNES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO I\,4ISI\,,IO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN su coNTRA o EN coNTRA oE "LA coNTRATANTE" EN RELACTóN coN Los TRABAJoS DEL
CONTRATO.
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIOACIÓN CORRESPONOIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES OEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO OE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS I\,4ISMAS SE DEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR tOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAI\,4ACIONES DE 'LA CONTRATISTA".
PENDIENTES DE RESOLVER SE DECIDIRÁ SOBRE LAS ¡,,IISMAS, A ¡/,tÁS TAROAR EN EL PLAZO DE
OUINCE OIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES OUE OEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A tA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz OUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL l OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LoS I\¡ATERIALES Y EQUIPo QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA I\,4OTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA ¡/ISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGAOA PARA EL CUIVIPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL IVIONTO

TOTAL DE LA IV|ISMA.

TR¡GÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEOER A TERCERAS

PERSONAS FÍSICAS O IVIORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESIADO OE OUERÉTARO.

fRIGÉSIÍIIA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, 'LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE OE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE 'LA
GoNTRATANTE" DADAS PoR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SERAN EFECTUADOS

POR'LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA OERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA- EN ESTE

CASO, "LA CONTRATANTE' SI LO ESTIMA NECESARIO, POORA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL OE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENOIERE LOS REOUERIi/IIENTOS DE 'LA CONTRATANTE",

ÉSTE PoDRÁ ENCoMENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA'Y StN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

CUADRAGÉSIMA. Sl "LA CONTRAIISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN OUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
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LABORALES DEL LUGAR
EXCTUYENTE PARA OUE
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TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATI§TA" OEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAI\,4IENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AI\,4BIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNOA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA OE LAS

INSTRUCCIONES OADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERGERA. OBLIGACIONES DE
COM PRO I\,4ETE EXPRE SAII,4E NTE A:

.LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE'EMPEDRADO CON PIEDRA
BOLA AHOGADA EN MORTERO EN SAN VICENTE, COLÓN, QRO." EN LA LOCALIOAD DE SAN VICENTE.

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO OE LA BITACORA OE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIOAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABORATORIO RODR,GUEZ.RUBIO CONTROL OE CALIOAO CONCRETO Y ASFALTO QUE DEBE
REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA
CONTRATISTA", OEBIENDOSELE DEDUCIR OE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

DE LA OBRA
CUI\¡PLA CON

SU
LAS

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DíA OE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNo AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENOO EL TOPE ¡,4ÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL IVIONTO
CONTRATADO.

INOEPENDIENTEIVIENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORM ENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIG¡R JUDICIAL¡,4EN TE SU
CUMPLIMIENTO "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y

A PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS

fr
n
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PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS No sE ToMARA EN CUENTA LAS DErvroRAS oCASToNADAS poR cASo FoRTUtro o DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAt CASO "LA CONTRATANTE- HARÁ LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.
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OTORGAOAS A "LA CONTRATANTE"

LOS IVIONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIOO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS OE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLII\¡IENTO OTORGADA POR'LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE", POORÁ
EN CUALQUIER MO¡,4ENÍO RESCINDIR ADI\,4INISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS OE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN OE LAS OISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEO¡MIENTOS Y REOUISITOS
OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ASÍ CO¡,4O EL
INCUMPLI¡,4IENTO DE CUALOUIERA OE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEOIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEIVAS DE QUE SE APLIQUEN A'LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGAOA
PARA EL CUI\¡PLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO OE
INCUI\,4PLII\,,IIENTO, ACEPTANDO QUE CUANOO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE DETERMINE
RESCINOIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIOAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI 'LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE'LA CONTRATANTE", SI 'LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2, SUSPENDE INJUSTIFICADAI\iIENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA tOS TRABAJOS DE CONFORI\iI|DAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPTIMIENTO AL PROGRAIVIA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL

ATRASo PUEoE oIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA OE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO

ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES

DE CARÁCTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN OE PAGOS

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

fr,l
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8. CEDE LOS DERECHOS OE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL. POR INCU I\¡PLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRAÍO, O A LAS ÓRDENES DE
.LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEOIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA OUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS OE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA

CLÁUSULA ANTERIoR, LO COMUNICARÁ A.LA CONTRATISTA" A FIN OE QUE ÉSTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO OUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS HABILES. SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES AOUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS I\,4ISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTI[,,Io PÁRRAFo DE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO OUE COMUNICARÁ A
.LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORíAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DIAS

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA OUE SE EI\,4ITA DICHA RESOLUCIÓN.

FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORI./IE A LOS TÉRT,4INOS DE ESTE CONTRATO,

OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALOUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA". INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIOAS A SU CARGO CON I\iIOTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE OE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA OICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURÍOICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA' TENDRÁ OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA OETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISOICCIóN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y cUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO OE COLÓN, OUERETARO. POR LO TANTO'LA CONTRATISTA' RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CoRRESPoNDERLE PoR RAZóN DE SU DoMrcrLro PRESENTE o FUTURo o poR CUALQUtER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE' Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO -E'Y SEGUNDA INCISO'G". DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.
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POR 'LA CONTRATA POR "LA CONTRATISTA"

O HERNÁNOEZ

t
JOSÉ ALEJANDRO O OA VALENCIA
PRESIDENTE MUN PAL OE COLóN, QRO.

L.A. CRUZ YELI AGUIRRE
SíNDIco MUN

JUAN CARLO

LI EZ CASTILLO
SECRETA DEL AYUN

LIC, J íNEz oRTÍz
S DE FINANZAS

ul" {ll-
ING, ISIDRO MAR RUBIO
SEcRETARTo DE oBRAS PúBLrcAS
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ENTERAOAS LAS PARTES DEt CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN OE

CoNFoRMTDAD y poR TRrpLrcADo EN EL MUNrcrpro DE coLóN, euERÉTARo EL DfA 09 oE ocruBRE
DE 20'.t7.
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