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2018 3 QUE18180101068359 Adquisición 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:20000.0}}

Equipamiento De Muebles De Oficina Y 

Estantería. 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 

Colón Querétaro - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:11, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 01-12-2018 20000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069094 Adquisición 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

Equipamiento Excepto De Oficina Y 

Estanteria 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 01-12-2018 10176.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069096 Adquisición 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Equipamiento De Equipo De Computo Y 

Tecnologia De La Informacion 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 01-12-2018 15000 8109.21 8109.21 8109.21 8109.21 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.08}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069097 Adquisición 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:0.0}}

Equipamiento Y Equipos Y Aparatos 

Audiovisuales 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069100 Adquisición 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

Equipamiento De Camaras Fotograficas 

Y De Video 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON, 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 01-12-2018 17500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069101 Adquisición 30000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Equipamiento De Carrocerias Y 

Remolques 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 22500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069103 Adquisición 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:0.0}}

Equipamiento En Sistemas De Aire 

Acondicionado Y Calefaccion 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180101069104 Adquisición 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Equipamiento De Licencias Informaticas 

E Intelectuales 5:Colón Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 02-01-2018 50000 365326.41 365326.41 365326.41 41126.41 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.01}}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201111763

Proyecto de 

inversión 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

Ampliacion De Red De Gua Potable En 

La Localidad De Piedras Negras - 29026 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 29026 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:147, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 

76290 RANCHO PALO SECO, COLÓN QUERÉTARO, SE ENCUENTRA EN LAS 

CALLES CENTRALES DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-99.94932767, lat:20.63650798}} 30-04-2018 31-07-2018 100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1250145/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112192

Proyecto de 

inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} Construcción De Baños Dignos - 29433 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29433 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COLÓN CENTRO, 

76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIOS 

DOMICILIOS DE LA CABECERA QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR ORIENTE, lon:-

100.0422461, lat:20.78939765}} 30-04-2018 28-09-2018 1500000 1498621.76 1498621.76 1498621.76 1498621.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.009.

37.2018, contratista:JUAN CARLOS 

CAMACHO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:1498621.76, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250574/proyecto_INICIO, 

1250574/proyecto_FIN, 

1250574/proyecto_PROCESO, 

1250574/proyecto_FIN, 

1250574/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112193

Proyecto de 

inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Aportacion Para La Construccion De 

Psio Firme En Varias Localidades - 29409 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29409 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COLÓN CENTRO, 

76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN DIFERENTES 

DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR 

ORIENTE, lon:-100.0417311, lat:20.7850645}} 30-04-2018 28-09-2018 1500000 1490133.24 1490133.24 1490133.24 1490133.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.008.

036.2018, contratista:JUAN CARLOS 

CAMACHO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:1490133.24, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250575/proyecto_INICIO, 

1250575/proyecto_FIN, 

1250575/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112194 Acción 622000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622000.0, modificado:622000.0}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 29461 5:Colón Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29461 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:1, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.045431, lat:20.788326}} 30-04-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

Sin avances en el 

trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 QUE18180201112195 Acción 249999.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249999.96, modificado:249999.96}}

Adquisicion De Hardware Y Mobiliario 

Para La Atencion De La Ciudadania 

Capacitación Varios Cursos Precios 

Unitarios Compranet Civilcad - 29699 5:Colón Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar OBRAS PUBLICAS 29699 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:4, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 30-04-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

Sin avances en el 

trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 QUE18180201112320

Proyecto de 

inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Ampliacion De Red De Energía Eléctrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad De 

Los Benitos - 29540 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29540 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 

LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER 

CALLE DE LA COMUNIDAD EN EL CENTIDO DE LOS BENITOS RUMBO A SANTA 

ROSA POBLADO, lon:-99.95744475, lat:20.68591826}} 30-04-2018 31-07-2018 500000 497472.54 497264.81 497264.81 497264.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.004.2

7.2018, contratista:HUGO GUDIÑO 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON QUERETARO, monto:497472.54, 

importe_modificado:497264.81}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250702/proyecto_PROCESO, 

1250702/proyecto_INICIO, 

1250702/proyecto_FIN, 

1250702/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112322

Proyecto de 

inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje En La 

Localidad De La Carbonera - 29228 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29228 N 0 0 153

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 

76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZA EN 

DIFERNTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA EN CALLES CERCANAS AL 

QUINDER., lon:-100.1739898, lat:20.80388288}} 30-04-2018 31-08-2018 1250000 1249020.21 1249020.21 1249020.21 1249020.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.014.

51.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE 

FLORES FERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:1249020.21, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250704/proyecto_INICIO, 

1250704/proyecto_FIN, 

1250704/proyecto_INICIO, 

1250704/proyecto_PROCESO, 

1250704/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112323

Proyecto de 

inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Empedrado Con Piedra Bola Ahogada 

En Mortero Y Alcantarillado En Calle Del 

Arrollo - 29176 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29176 N 0 0 151

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

76274 TRAMO LA CALLE DEL ARROYO - LA CALLE DEL ARROLLO KILÓMETRO 0 + 

1 RANCHERIA EL COYOTE, 76274 EL COYOTE, COLÓN QUERÉTARO, EN LA 

CARRETARA DEL ARROYO SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.1995613, 

lat:20.86262117}} 30-04-2018 31-08-2018 700000 999072.83 678871.95 678871.95 678871.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.017.

50.2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ 

MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON QUERETARO, monto:999072.83, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:0.75}}

{1250705/proyecto_INICIO, 

1250705/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112324

Proyecto de 

inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Ampliacion De Red De Energia Electrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad 

Del Leoncito Tercera Etapa - 29655 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29655 N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL LEONCITO, 

76282 EL LEONCITO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0459674, lat:20.72762379}} 30-04-2018 31-07-2018 200000 199489.05 199489.05 199489.05 199489.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.019.5

4.2018, contratista:RAUL AGAPITO 

ARRIAGA RESENDIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:199489.05, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250706/proyecto_INICIO, 

1250706/proyecto_FIN, 

1250706/proyecto_PROCESO, 

1250706/proyecto_FIN, 

1250706/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112325

Proyecto de 

inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220000.0, modificado:220000.0}}

Ampliacion De Red De Energia Electrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad 

Del Lindero - 29619 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29619 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76286 

EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ULTIMA CALLE 

DEL LADO ORIENTE, lon:-100.0390468, lat:20.75683935}} 30-04-2018 31-07-2018 50000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1250707/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances
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DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE

_PROYE

CTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO

TRIMESTR

E FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_A

PROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPI

O_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION

SUBCLASIFICACI

ON

INSTITUCION_EJEC

UTORA

NUMERO_PROYECT

O

POBLACION

_BENEFICIA

DA MUJERES HOMBRES

BENEFICI

ARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 QUE18180201112326

Proyecto de 

inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable 

En Fogo De Dos - 29097 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29097 N 0 0 280

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:RANCHERIA NOGALES, 76284 

NOGALES, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

ANTEPENULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL LADO SUR, lon:-100.1472759, 

lat:20.69565229}} 30-04-2018 31-08-2018 500000 1198943.83 359683.15 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.021.

65.2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ 

MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON QUERETARO, monto:1198943.84, 

importe_modificado:1198943.84}}

{meta1: 

{avance:0.0}} {1250708/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112327

Proyecto de 

inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

Ampliacion De Red De Gua Potable En 

La Localidad De Peña Colorada - 29090 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29090 N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 

76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ULTIMA CALLE DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1496133, 

lat:20.72849062}} 30-04-2018 31-07-2018 150000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1250709/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112328

Proyecto de 

inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Ampliacion De Red De Energia Electrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad De 

La Peñuela - 29570 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29570 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ LA 

PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN 

QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL LADO NORTE SALIDA 

A LA ESPERANZA, lon:-100.1449231, lat:20.64907106}} 01-05-2018 02-07-2018 500000 495504.05 495429.74 495429.74 495429.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.003.2

6.2018, contratista:RAUL AGAPITO 

ARRIAGA RESENDIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:495504.05, 

importe_modificado:495429.74}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250710/proyecto_INICIO, 

1250710/proyecto_FIN, 

1250710/proyecto_INICIO, 

1250710/proyecto_PROCESO, 

1250710/proyecto_FIN, 

1250710/proyecto_INICIO, 

1250710/proyecto_PROCESO, 

1250710/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112329

Proyecto de 

inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Construccion De Empedrado De Piedra 

Bola Ahogada En Mortero En La 

Localidad De La Pila - 29108 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29108 N 0 0 187

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO, LOS TRAMOS A 

REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE EL 

LADO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0952804, lat:20.75043271}} 30-04-2018 29-06-2018 500000 499532.99 499532.99 499532.99 499532.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.016.4

7.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE 

FLORES FERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:499532.99, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250711/proyecto_INICIO, 

1250711/proyecto_PROCESO, 

1250711/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112330

Proyecto de 

inversión 2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje En La 

Localidad De La Salitrera - 29308 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29308 N 0 0 386

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 

EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA CALLE SIGUIENTE 

A LA CARRETERA PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE, lon:-100.0498231, 

lat:20.86669927}} 30-04-2018 28-09-2018 2250000 2244466.14 2244466.14 1443228.21 1443228.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.012.

038.2018, contratista:CONSTRUCCIONES 

AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:2244466.14, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250712/proyecto_INICIO, 

1250712/proyecto_PROCESO, 

1250712/proyecto_FIN, 

1250712/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112331

Proyecto de 

inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje En La 

Localidad De Los Quiotes - 29256 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29256 N 0 0 91

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LOS QUIOTES, 

76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO, LAS OBRAS 

SE REALIZAN EN LAS ULTIMAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL LADO 

NORTE, lon:-100.0484563, lat:20.75150646}} 30-04-2018 31-08-2018 1250000 1246982.81 1246982.21 1246982.21 1246982.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISMINV.010.3

4.2018, contratista:JOSE FLORES 

OBREGON, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON QUERETARO, monto:1246982.81, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250713/proyecto_INICIO, 

1250713/proyecto_PROCESO, 

1250713/proyecto_FIN, 

1250713/proyecto_PROCESO, 

1250713/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112332

Proyecto de 

inversión 692840

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:692840.0, modificado:692840.0}}

Construccion De Andador Rumbo A 

Carrizal En La Localidad De La Salitrera - 

29128 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29128 N 0 0 195

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 

76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO, EN LA 

CARRETERA QUE VA RUMBO AL POTRERO DEL PUENTE AL CRUCE, lon:-

100.0618734, lat:20.85700631}} 30-04-2018 31-08-2018 692840 692200.1 692200.1 692200.1 692200.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.013.4

5.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE 

FLORES FERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:692200.1, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250714/proyecto_INICIO, 

1250714/proyecto_FIN, 

1250714/proyecto_PROCESO, 

1250714/proyecto_FIN, 

1250714/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112333

Proyecto de 

inversión 95000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95000.0, modificado:95000.0}}

Colocacion De Piso Ceramico En Cuatro 

Aulas De La Escuela Primaria Josefa 

Vergara Hernandez - 29215 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29215 N 0 0 320

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 

76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1745105, lat:20.56792397}} 30-04-2018 29-06-2018 95000 94532.94 94532.94 94532.94 94532.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.007.3

3.2018, contratista:JOSUE ALEJANDRO 

TREJO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON QUERETARO, monto:94532.94, 

importe_modificado:94532.94}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250715/proyecto_INICIO, 

1250715/proyecto_FIN, 

1250715/proyecto_INICIO, 

1250715/proyecto_PROCESO, 

1250715/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112334

Proyecto de 

inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje En La 

Localida De San Idelfonso - 29366 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29366 N 0 0 126

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 

76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE COATZACOHALCO DEL LADO SUR 

ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.173266, lat:20.56558348}} 30-04-2018 31-08-2018 500000 498786.78 464065.35 464065.35 464065.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.006.3

2.2018, contratista:LUIS UGALDE RIOS, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:498786.78, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250716/proyecto_INICIO, 

1250716/proyecto_FIN, 

1250716/proyecto_PROCESO, 

1250716/proyecto_FIN, 

1250716/proyecto_PROCESO, 

1250716/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112335

Proyecto de 

inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Ampliacion E Red De Energia Electrica Y 

Alumbrado Publico En La Localidad De 

San Idelfonso - 29604 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29604 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 

76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.17097, lat:20.56749203}} 30-04-2018 31-08-2018 800000 796590.46 796590.46 790590.46 790590.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.018.5

5.2018, contratista:RAUL AGAPITO 

ARRIAGA RESENDIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:796590.46, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250717/proyecto_INICIO, 

1250717/proyecto_PROCESO, 

1250717/proyecto_FIN, 

1250717/proyecto_PROCESO, 

1250717/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112336

Proyecto de 

inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Ampliacion De Red De Gua Potable En 

La Localidad De Urecho - 29058 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29058 N 0 0 59

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA URECHO, 76293 

URECHO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA ULTIMA CALLE DEL 

LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DE FUT- BOL, lon:-

100.0744003, lat:20.65587242}} 30-04-2018 31-07-2018 400000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1250718/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112337

Proyecto de 

inversión 1331650

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1331650.0, modificado:1331650.0}}

Ampliacion De Red De Energia Electrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad De 

Urecho - 29463 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29463 N 0 0 430

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA URECHO, 76293 

URECHO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT 

BOL, lon:-100.0764736, lat:20.65296606}} 30-04-2018 31-08-2018 1331650 1322046.43 1322046.43 1322046.43 1322046.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.011.

35.2018, contratista:RAUL AGAPITO 

ARRIAGA RESENDIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:1322046.43, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250719/proyecto_INICIO, 

1250719/proyecto_FIN, 

1250719/proyecto_PROCESO, 

1250719/proyecto_FIN, 

1250719/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112338

Proyecto de 

inversión 580000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:580000.0}}

Ampliacion De Red De Energia Electrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad De 

Vista Hermosa - 29593 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29593 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA, 

76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA ES LA PRIMERA AL INGRESAR A LA 

COMUNIDAD, lon:-100.1625291, lat:20.75805377}} 30-04-2018 31-07-2018 580000 577732.72 577732.72 577732.72 577732.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.020.5

6.2018, contratista:RAUL AGAPITO 

ARRIAGA RESENDIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:577732.72, 

importe_modificado:577732.72}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250720/proyecto_INICIO, 

1250720/proyecto_PROCESO, 

1250720/proyecto_FIN, 

1250720/proyecto_PROCESO, 

1250720/proyecto_FIN, 

1250720/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112339

Proyecto de 

inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje En La 

Localidad De Tierra Y Libertad - 29277 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29277 N 0 0 103

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:RANCHERIA NUEVO RUMBO, 

76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO DE 

NOMBRE TIERRA Y LIBERTAD EN EL LADO SUR ORIENTE, lon:-100.0308132, 

lat:20.74221439}} 30-04-2018 31-08-2018 1250000 1239444.24 1239444.24 1239444.24 1239444.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:mcq.sop.fism.inv.005.28.

2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON QUERETARO, monto:1239444.24, 

importe_modificado:1239444.24}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250721/proyecto_PROCESO, 

1250721/proyecto_FIN, 

1250721/proyecto_INICIO, 

1250721/proyecto_PROCESO, 

1250721/proyecto_FIN, 

1250721/proyecto_INICIO, 

1250721/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112340

Proyecto de 

inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Ampliación De Red De Drenaje En La 

Localidad De Santa Rosa Finca - 29353 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29353 N 0 0 113

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA 

FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CAPILLA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-99.96674796, lat:20.66980659}} 30-04-2018 31-07-2018 500000 499661.16 499661.16 499661.16 499661.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.4

6.2018, contratista:CESAR DURAN COLIN, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:499661.16, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250722/proyecto_INICIO, 

1250722/proyecto_FIN, 

1250722/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112341

Proyecto de 

inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Ampliacion De Red De Energia Electrica 

Y Alumbrado Publico En La Localidad De 

Santa Rosa Finca - 29553 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29553 N 0 0 95

{meta1: 

{unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA 

FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS DOS ULTIMA CALLE DEL LADO SUR PONIENTE DE LA 

COMUNIDAD, lon:-99.9675258, lat:20.66847652}} 01-05-2018 18-07-2018 500000 497769.02 497548.34 497548.34 497548.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.002.2

5.2018, contratista:HUGO GUDIÑO 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON QUERETARO, monto:497769.02, 

importe_modificado:497548.34}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250723/proyecto_FIN, 

1250723/proyecto_INICIO, 

1250723/proyecto_PROCESO, 

1250723/proyecto_INICIO, 

1250723/proyecto_PROCESO, 

1250723/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112468

Proyecto de 

inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Ampliacion De Red De Gua Potable En 

La Localidad De La Esperanza - 29077 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29077 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:RANCHERIA ESPERANZA, 

76289 LA ESPERANZA [FRACCIONAMIENTO], COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL LADO NOR-ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA CALLE, 

lon:-100.111199, lat:20.64909564}} 30-04-2018 31-07-2018 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1250850/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE18180201112469

Proyecto de 

inversión 671350.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:671350.64, modificado:671350.64}}

Ampliacion De Red De Drenaje En La 

Localidad De Nuevo Progreso - 29383 5:Colón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COLON 

QUERETARO 29383 N 0 0 161

{meta1: 

{unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

RANCHERIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN 

QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR ORIENTE DE LA 

LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.0305217, 

lat:20.75017633}} 30-04-2018 31-08-2018 671350.64 669677.5 669677.5 669677.5 669677.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.001.2

4.2018, contratista:JUAN CARLOS 

CAMACHO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:669677.5, 

importe_modificado:669677.5}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1250851/proyecto_FIN, 

1250851/proyecto_INICIO, 

1250851/proyecto_FIN, 

1250851/proyecto_INICIO, 

1250851/proyecto_FIN, 

1250851/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución Validado avances
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CTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO

TRIMESTR

E FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_A

PROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPI
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2018 3 QUE180301309541 Acción 125669.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125669.03, modificado:125669.03}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

FISICOS - 184918 5:Colón PRODIM Sin identificar

SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS 184918 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 31-08-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1309541/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE180301309800 Acción 156008.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156008.49, modificado:156008.49}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

COMPUTO Y PROGRAMAS - 186118 5:Colón PRODIM Sin identificar OBRAS PUBLICAS 186118 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 31-08-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:0.0}} {1309800/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución Validado avances

2018 3 QUE180301309805 Acción 49999.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49999.48, modificado:49999.48}}

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACION - 186131 5:Colón PRODIM Sin identificar

SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS 186131 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, 

lat:20.788326}} 31-08-2018 31-12-2018 39500 39500 39500 39500 39500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C01-20082018, 

contratista:SICARDMEX S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE COLON 

QUERETARO, monto:30500.0, 

importe_modificado:30500.0}}

{meta1: 

{avance:1.0}}

{1309805/proyecto_INICIO, 

1309805/proyecto_FIN, 

1309805/proyecto_PROCESO, 

1309805/proyecto_INICIO, 

1309805/proyecto_PROCESO, 

1309805/proyecto_FIN}

En 

Ejecución Validado avances

 

_________________________________________ 
LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ 

SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON, QRO 


