



**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**


**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015			
						Jul	Ago	Sep	
		"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES ( VARIAS CALLES ), COLON. QRO."							
		URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES ( VARIAS CALLES), COLON. QRO.							
		CALLE PRINCIPAL "SANTA ROSA DE LIMA".							
		<b>PRELIMINARES</b>							
40	1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3,745.15	0.32%	63.16%	36.84%		
		<b>PAVIMENTOS</b>							
60	2.-	BACHEO EN EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O CERRO EMPACADA CON TEPETATE DE BANCO	M2	736.00	1.07%	95.65%	4.35%		

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSEJORA A SUPERVISIÓN  
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA





**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
70	3.-	INCLUYE: COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,745.15	0.51%	95.65%	4.35%	
80	4.-	BARRIDO DE EMPEDRADO SOPLETEADO CON COMPRESOR DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEBIENDO QUEDAR LA PIEDRA LIBRE DE POLVO, INCLUYE: DESHIERVE, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,745.15	1.09%	95.65%	4.35%	

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

90 5.- 95.65% 4.35%

M2 3,745.15 10.52%

CARPETA ASFÁLTICA, ELABORADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CON AGREGADOS PETREOS DE 1" A FINOS. INCLUYE: RENIVELACION EN EMPEDRADO DE 2 A 3 CM PARA RECIBR CARPETA, ACARREOS, COLOCACIÓN EN EL LUGAR DE LA OBRA COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y RIEGO DE LIGA CON EMUSIÓN ASFÁLTICA, EN PROPORCIÓN DE 7L/M2, SEÑALIZACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**SEÑALAMIENTO**

110 6.- 100.00%

ML 16.00 0.05%

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TIPO VIBRADOR DE 0.80 M DE ANCHO Y DE ESPESOR DE

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

15 CMS. FABRICADO CON CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, TERMINADO RAYADO CON MOLDE ( VIBRADOR), CONCRETO HECHO EN OBRA CON T.M.A 3/4". INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

120	7.-	PINTURA DE TRÁFICO SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO, REFLEJANTE BLANCA O AMARILLA CON MICROESFERA DE VIDRIO, INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	12.80	0.01%	2015	Ago	2015	Sep
140	8.-	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, AGUA	M2	3,745.15	0.31%	2015	Ago	2015	Sep

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTOR A SUPERVISION  
 ASY NUESTRAION DE OBRA



AV. CIRCUNVALACION NO.2552 JARDINES DE CHERTARO QRO TEL. (442) 223-6146





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep

NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

DRENAJE SANITARIO BO. LAS CRUCES SALIDA A EL SAUZ

PRELIMINARES

170 1.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

100.00%

EXCAVACIONES

190 9.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN,

28.79%

71.21%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
200	10.-	AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	324.30	1.27%			
		EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.				71.21%		28.79%
210	11.-	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	366.60	0.12%			
						71.21%		28.79%
220	12.-	ACARREO DE MATERIAL	M3	366.60	0.09%			
						71.21%		28.79%

*[Handwritten signature]*

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"







SIGA

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
230	13.-	PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER. KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: CAMION, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	1,466.40	0.11%			2015 Sep 28.79%
250	14.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMION, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	20.00	0.04%			2015 Sep 38.58%
		TENDIDO DE LINEA						61.62%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
260	15.-	NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 12", 300 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	240.40	1.04%			38.38%
270	16.-	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	91.78	0.18%			38.38%
280	17.-	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO A MANO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN	M3	166.12	0.33%			38.38%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015	
						Jul	Sep

CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

POZOS DE VISITA

300	18.-	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO	PZA	8.00	0.56%	2015	2015
-----	------	--	-----	------	-------	------	------

68.06%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015	
						Jul	Sep

310	19.-	INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	2.00	0.02%	2015	2015
						Ago	Sep

68.06%

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015	
						Jul	Sep

330	20.-	REPARACIONES REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN	PZA	8.00	0.07%	2015	2015
						Ago	Sep

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL







**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**


Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015	
						Jul	Ago
350	21.-	LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	0.16%	2015	Sep

**DESCARGAS**

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 6" (160 MM), DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO., SILLETA PVC 300 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 30 CM, INCLUYE: EXCAVACIONES EN MATERIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, RELLENO DE TEPETATE, SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA,

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"






**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
370	8.-	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <b>LIMPIEZA</b>	M2	250.00	0.02%			
400	1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, <b>PAVIMENTO DE EMPEDRADO CALLE FERNANDO DE TAPIA</b> <b>PRELIMINARES</b>	M2	2,200.00	0.19%			66.67%
								33.33%

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
420	22.-	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION.  EXCAVACIÓN, CARGAS Y ACARREOS	M3	176.00	0.09%			
								90.28%
430	23.-	EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TERRENO CUYA CLASIFICACIÓN HA SIDO DETERMINADA DE CLASE TIPO "B", PARA ARROYO DE CALLES; UTILIZANDO MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA, EQUIPO MAQUINARIA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	264.00	0.92%			
								90.28%

*[Handwritten signature]*

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA



AV. CIRCUNVALACION NO 2852, JARDINES DEL PLANITANO DRG TEL. (442) 223-6146





**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015			
						Jul	Ago	Sep	
440	9.-	MAQUINARIA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	175.62	0.10%				90.28%
450	10.-	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	702.49	2.75%				90.28%
460	11.-	CARGA DE MATERIAL	M3	1,318.11	0.44%				90.28%

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO'.  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"






**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015	
						Jul	2015 Ago
470	12.-	PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	1,318.11	0.31%	2015 Sep	2015 Sep
480	13.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	5,272.44	0.40%		90.28%

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL







**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

		FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES							
Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep	Sep

**RED DE DRENAJE SANITARIO**

500	14.-	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	35.20	0.06%				35.48%
-----	------	---	----	-------	-------	--	--	--	--------

510	24.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10", 250 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	429.20	1.28%				35.48%
-----	------	---	----	--------	-------	--	--	--	--------

520	16.-	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:	M3	183.18	0.35%				35.48%
-----	------	--	----	--------	-------	--	--	--	--------

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO'.  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
470	12.-	PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	1,318.11	0.31%			90.28%
480	13.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	5,272.44	0.40%			90.28%

*[Handwritten signature]*

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

23.-

264.00

9.-

175.62

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

10.- 702.49

11.- 1318.11

12.- 1318.11

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

13.- 5272.44

14.- 35.20

24.- 428.20

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

16.-  19.69

183.18

17.-  59.52

553.59

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

25.- 2.72

4.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

26.- 1.36

2.00

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES				
Concepto	2015		Cantidad	
	Oct	Nov	Nov	Programada

28.- \_\_\_\_\_ 0.68

1.00

29.- \_\_\_\_\_ 0.68

1.00

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES				
Concepto	2015		Cantidad Programada	
	Oct	Nov	Nov	
19.-	2.72			4.00

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORÍA A SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRA





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

20.-	7.82	8.17	16.00
------	------	------	-------

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

19.- 2.72

4.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
 CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

		FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES		
Concepto	2015		Cantidad	
	Oct	Nov	Programada	
30.-		22.50	4.49	27.00

31.-	165.59	217.63	56.77	440.00
------	--------	--------	-------	--------

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN  
 ADMINISTRACIÓN DE OBRAS





**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

32.- 827.96 1,088.17 283.87 2200.00

33.- 44.39 58.36 15.22 118.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

38.- 107.20 140.89 36.75 284.86

8.- 2,200.00 2200.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	
FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES			

1.- 7285.53

2.- 1030.40

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES			
Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

7285.53

3.-

7285.53

4.-

7285.53

5.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

18.00

6.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 64

CONSULTORIA SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

7.- 14.40

34.- 1600.00

8.- 7285.53

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSEJERIA SUPERVISORA  
ADMINISTRACION DE OBRAS

AV. CIRCUNVALACION NO 235-2 JARDINES DE QUERÉTARO, QRO TEL (412) 223-6146





"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES				
Concepto	2015		Cantidad Programada	
	Oct	Nov	Nov	
1.-				10209.99
2.-				2226.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES**

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

3.-

10209.99

4.-

10209.99

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 67

CONSEJO REGULATORIO DE OBRAS  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES		Cantidad	
Concepto	2015	Nov	Programada
	Oct		
	Nov		

10209.99

5.-

40.00

6.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	

7.-

32.00

34.-

2226.00

35.-

4.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 66

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

Concepto	2015		Cantidad Programada
	Oct	Nov	
FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CANTIDADES			

36-

10.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep
500	14.-	<b>RED DE DRENAJE SANITARIO</b> PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANUJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	35.20	0.06%			35.48%
510	24.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10", 250 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	429.20	1.28%			35.48%
520	16.-	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:	M3	183.18	0.35%			35.48%

*[Handwritten signature]*

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015			
						Jul	Ago	Sep	
530	17.-	SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	553.59	1.09%				
		RELLENO DE TEPETATE DE BANCO A MANO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.							35.48%
		<b>POZOS DE VISITA</b>							
550	25.-	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20MTS DE DIAMETRO INTERIOR, DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO FC=	PZA	4.00	0.29%				

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep

150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE  
 ESPESOR, ARMADO CON  
 MALLA ELECTROSOLDADA  
 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS.  
 DE ESPESOR DE TABIQUE  
 ROJO RECOCIDO,  
 JUNTEADO CON MORTERO  
 CEMENTO-ARENA 1:3,  
 FORJADO DE LA MEDIA  
 CAÑA AL DIÁMETRO DE LA  
 TUBERÍA, APLANADO  
 INTERIOR PULIDO CON  
 MORTERO CEMENTO-ARENA  
 EN PROPORCIÓN 1:3,  
 ESCALONES DE FIERRO,  
 TAPA Y BROCAL DE  
 CONCRETO, MATERIALES,  
 MANO DE OBRA,  
 HERRAMIENTA Y EQUIPO  
 NECESARIO PARA SU  
 COMPLETA EJECUCIÓN.  
 CUANTIFICAR APARTE  
 EXCAVACIONES Y  
 RELLENOS.

560	26.-	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE	PZA	2.00	0.16%			
-----	------	---	-----	------	-------	--	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
570	27.-	ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR, PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	1.00	0.12%			
		POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20MTS DE DIAMETRO INTERIOR, DE 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON						

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2016

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
580	28.-	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	1.00	0.14%			

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep	2015 Sep
590	29.-	6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	1.00	0.16%				
		POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20MTS DE DIAMETRO INTERIOR, DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS.							

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2016**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep

DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

600	19.-	INTERCONEXIÓN DE POZO DE VISITA CON TUBO DE PVC 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RESANE DE POZO, ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	4.00	0.03%			
-----	------	--	-----	------	-------	--	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep	2015 Sep
-----------	----------	-------------	--------	----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SU COMPLETA EJECUCIÓN.

**REPARACIONES**

620	20.-	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DANADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	0.13%				
-----	------	--	-----	-------	-------	--	--	--	--

**DESCARGAS**

640	30.-	DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 6" (160 MM), DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO., SILLETA PVC 250 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 25	PZA	27.00	0.29%				
-----	------	---	-----	-------	-------	--	--	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep	Sep
-----------	----------	-------------	--------	----------	------------	-------------	-------------	-------------	-----

CM. INCLUYE:  
EXCAVACIONES EN  
MATERIAL DE ACUERDO A  
ESPECIFICACION, RELLENO  
DE TEPETATE, SUMINISTRO  
DE MATERIAL, TENDIDO Y  
NIVELADO DE TUBERÍA,  
HERRAMIENTA, MANO DE  
OBRA Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU  
CORRECTA EJECUCIÓN.

EMPEDRADO

660	31-	MEZCLA Y TENDIDO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.M. EN ARROYO DE CALLES, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: MAQUINARIA INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	440.00	0.98%				
-----	-----	---	----	--------	-------	--	--	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2016

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
670	32.-	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,200.00	4.73%			
680	33.-	DENTELLÓN DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN 15 X 30, ACABADO APARENTE. INCLUYE: JUNTAS FRIAS @ 3 MTS. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	118.00	0.19%			
690	38.-	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30CMS DE	ML	284.86	0.64%			

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Ago	2015 Sep
-----------	----------	-------------	--------	----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECCIÓN: CONCRETO  
 F' C=150KG/CM2,  
 ELABORADO CON  
 REVOLVEDORA, AGREGADO  
 MAXIMO 3/4". INCLUYE:  
 SUMINISTRO Y ACARREO DE  
 LOS MATERIALES, CIMBRA,  
 CIMBRADO, DESCIMBRADO,  
 COLOCACIÓN DE  
 CONCRETO, VARILLADO,  
 CURADO CON AGUA, MANO  
 DE OBRA, HERRAMIENTA Y  
 TODO LO NECESARIO PARA  
 SU COMPLETA EJECUCIÓN.

LIMPIEZA

710	8-	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,200.00	0.18%				
-----	----	--	----	----------	-------	--	--	--	--

CAMINO EL MEZOTE - PEÑA COLORADA

PRELIMINARES

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
740	1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO. SEÑALAMIENTO PREVENTIVO. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	7,285.53	0.62%	63.16%	36.84%	
760	2.-	PAVIMENTOS BACHEO EN EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O CERRO EMPACADA CON TEPETATE DE BANCO INCLUYE: COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,030.40	1.50%	79.17%	20.83%	
770	3.-	BARRIDO DE EMPEDRADO SOPLETEADO CON COMPRESOR DEJANDO	M2	7,285.53	1.00%	79.17%	20.83%	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
780	4.-	DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEBIENDO QUEDAR LA PIEDRA LIBRE DE POLVO, INCLUYE: DESHIERVE, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7,285.53	2.12%	79.17%	20.83%	
790	5.-	CARPETA ASFÁLTICA, ELABORADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON AGREGADOS PETREOS DE 1" A FINOS, INCLUYE: RENIVELACION EN	M2	7,285.53	20.46%	79.17%	20.83%	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
810	6.-	EMPEDRADO DE 2 A 3 CM PARA RECIBIR CARPETA, ACARREOS, COLOCACION EN EL LUGAR DE LA OBRA COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA, EN PROPORCION DE 7L/M2. SEÑALIZACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.00	0.05%			
		SEÑALAMIENTO						
		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TIPO VIBRADOR DE 0.80 M DE ANCHO Y DE ESPESOR DE 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, TERMINADO RAYADO CON MOLDE ( VIBRADOR), CONCRETO HECHO EN OBRA CON T.M/A 3/4". INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.						
							100.000%	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUEBLCO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
820	7.-	PINTURA DE TRÁFICO SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO, REFLEJANTE BLANCA O AMARILLA CON MICROESFERA DE VIDRIO. INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	14.40	0.02%		100.00%	
830	34.-	RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA DE 10.00 CM. DE ANCHO EN COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	1,600.00	0.52%		100.00%	
850	8.-	LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENETO DEL	M2	7,285.53	0.61%		47.62%	52.38%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep
-----------	----------	-------------	--------	----------	------------	-------------	-------------	-------------

MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

**CAMINO PUERTA DE EN MEDIO - EL MEZOTE**

**PRELIMINARES**

880	1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	10,209.99	0.87%			
-----	-----	---	----	-----------	-------	--	--	--



*[Handwritten signature]*

**PAVIMENTOS**

900	2.-	BACHEO EN EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O CERRO EMPACADA CON TEPETATE DE BANCO	M2	2,226.00	3.24%			
-----	-----	---	----	----------	-------	--	--	--



LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
910	3-	INCLUYE: COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10,209.99	1.39%	59.14%	40.86%	
920	4-	IRIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,	M2	10,209.99	2.97%	59.14%	40.86%	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LFN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015 Jul	2015 Ago	2015 Sep	2015 Sep
930	5-	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. CARPETA ASFÁLTICA, ELABORADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON AGREGADOS PETREOS DE 1" A FINOS, INCLUYE: RENIVELACION EN EMPEDRADO DE 2 A 3 CM PARA RECIBIR CARPETA, ACARREOS, COLOCACIÓN EN EL LUGAR DE LA OBRA COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y RIEGO DE LIGA CON EMUSION ASFÁLTICA, EN PROPORCIÓN DE 7L/M2, SEÑALIZACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10,209.99	28.67%				59.14%
950	6-	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TIPO VIBRADOR DE 0.80 M DE ANCHO Y DE ESPESOR DE	ML	40.00	0.11%				47.23%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA,

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
960	7.-	15 CMS. FABRICADO CON CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, TERMINADO RAYADO CON MOLDE ( VIBRADOR), CONCRETO HECHO EN OBRA CON T.M.A 3/4". INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	32.00	0.04%			47.22%
970	34.-	RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA DE 10.00 CM. DE ANCHO EN COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO.	ML	2,226.00	0.72%			47.22%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
980	35.-	INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.06%			47.25%
990	36.-	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA SR-42 DE 71X71	PZA	10.00	0.15%			47.25%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
1000	37.-	CM "TOPES" DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA SCT, FABRICACION DE TABLERO SR 71X71 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO AMARILLO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, IMPRESIÓN NEGRA, POSTE DE PTR DE 2"X2" CAL 14 DE 3.90 M DE LARGO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, INCLUYE: FLETE A LA OBRA, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN CON MUERTO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.07%			47.24%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA


MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
**CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015**

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	2015		
						Jul	Ago	Sep
1020	8-	PTR DE 2"X2" CAL 14 DE 3.90 M DE LARGO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE. INCLUYE: FLETE A LA OBRA, EXCAVACION, COLOCACION CON MUERTO DE CONCRETO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	10,209.99	0.85%			
LIMPIEZA								
<p>8- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p>								



% PARCIAL:  
% ACUMULADO:

0.59%	32.82%	8.21%	21.94%
0.59%	33.41%	41.62%	65.83%
			87.77%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov
	Oct	Nov

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

90

110

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 40

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		Nov
	Oct	Nov	

120

140

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 41

CONSULTORIA SUPERVISORA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

170

190

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		2015	
	Oct	Nov	Oct	Nov

200

210

220

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 43

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

230

250

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA







**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

300 ..... 31.94%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

310

330

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISORA  
ADMINISTRACION DE OBRAS



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2016

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		Nov
	Oct	Nov	

350

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

370

400

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

420      9.72%

430      9.72%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LFN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

440 9.72%

450 9.72%

460 9.72%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		2015	
	Oct	Nov	Oct	Nov

470  9.72%

480  9.72%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

500 ..... 53.76% ..... 10.75%

510 ..... 53.76% ..... 10.75%

520 ..... 53.76% ..... 10.75%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA





"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

530 53.76% 10.75%

550 31.94% 68.06%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		2015	
	Oct	Nov	Oct	Nov

560 31.94% 68.06%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CEL-PN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

570 31.95% 68.05%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov
580	31.95%	68.03%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		Nov
	Oct	Nov	

590	31.95%	68.05%
-----	--------	--------

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
 CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov
600	31.94%	68.06%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

620 48.89% 51.11%

640 83.33% 16.67%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		2015	
	Oct	Nov	Oct	Nov

37.63%

12.90%

660

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA 61

DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

670 37.63% 49.46% 12.90%

680 37.63% 49.46% 12.90%

690 37.63% 49.46% 12.90%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015		
	Oct	Nov	Nov

740

760

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 64





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.


**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

710

100.00%



LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO; AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PÁGINA 63

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.


"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

780

790



LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 65



**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

810

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 66

CONSULTORIA SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		
	Oct	Oct	Nov
820			
830			
850			

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

Actividad	2015		Nov
	Oct	Nov	
FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES			

880

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 68

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

AL CIRCUNVALACION NO. 2352 JARDINES DE OCEANICO QRO TEL. (442) 225-6146

PT-00212





**SIGA**

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

910

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PÁGINA 69

CONSULTORIA SUPERVISIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

930

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES

Actividad	2015	
	Oct	Nov

960 ..... 52.78%

970 ..... 52.78%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCG-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

980 ..... \$2.78%

990 ..... 52.78%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA



**SIGA**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015	
	Oct	Nov

1000 ..... 52.78%

**LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"





SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO,  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.  
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.**  
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

**FORMATO 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PORCENTAJES**

Actividad	2015		2015	
	Oct	Nov	Oct	Nov

1020  47.62%

% PARCIAL:	3.75%	3.86%	3.55%	1.06%
	91.52%	95.38%	98.92%	100.00%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"