



"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

PE-00221

NUMERAL II.10.5.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. EN IMPORTES
(FORMATO 25)

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned in the lower right quadrant of the page.



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015	
						Ago	Sep
	"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLON. QRO."					2015	2015
	URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLON. QRO.					Ago	Sep
	CALLE PRINCIPAL "SANTA ROSA DE LIMA".						
	PRELIMINARES						
1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3,745.15	8.48	\$31,758.87	\$20,058.25	\$11,700.64
	PAVIMENTOS						
2.-	BACHEO EN EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O CERRO EMPACADA CON TEPETATE DE BANCO	M2	736.00	142.18	\$104,644.48	\$100,094.72	\$4,549.76

[Handwritten Signature]
LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
3.-	INCLUYE: COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,745.15	13.64	\$51,083.85		\$48,862.81	\$2,221.04
4.-	BARRIDO DE EMPEDRADO SOPLETEADO CON COMPRESOR DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEBIENDO QUEDAR LA PIEDRA LIBRE DE POLVO, INCLUYE: DESHIERVE, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,745.15	29.09	\$108,946.41		\$104,209.61	\$4,736.80

[Handwritten Signature]
LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

5.-	CARPETA ASFÁLTICA, ELABORADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CON AGREGADOS PETREOS DE 1" A FINOS. INCLUYE: RENIVELACION EN EMPEDRADO DE 2 A 3 CM PARA RECIBR CARPETA, ACARREOS, COLOCACIÓN EN EL LUGAR DE LA OBRA COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y RIEGO DE LIGA CON EMUSIÓN ASFÁLTICA, EN PROPORCION DE 7L/M2, SEÑALIZACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,745.15	280.37	\$1'050,027.71	\$1'004,374.33	\$45,653.38	
-----	--	----	----------	--------	----------------	----------------	-------------	--

SEÑALAMIENTO

6.-	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TIPO VIBRADOR DE 0.80 M DE ANCHO Y DE ESPESOR DE 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, TERMINADO RAYADO CON	ML	16.00	284.39	\$4,550.24		\$4,550.24	
-----	---	----	-------	--------	------------	--	------------	--

[Handwritten signature]
LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep

MOLDE (VIBRADOR),
 CONCRETO HECHO EN OBRA
 CON T.M.A 3/4". INCLUYE
 SUMINISTRO DE LOS
 MATERIALES, HERRAMIENTA,
 MANO DE OBRA Y TODO LO
 NECESARIO PARA SU
 COMPLETA EJECUCIÓN.

7.- PINTURA DE TRÁFICO SOBRE M2 12.80 109.62 \$1,403.14
 SUPERFICIE DE ASFALTO,
 REFLEJANTE BLANCA O
 AMARILLA CON
 MICROESFERA DE VIDRIO,
 INCLUYE: MATERIALES,
 APLICACIÓN, HERRAMIENTA,
 MANO DE OBRA Y TODO LO
 NECESARIO PARA SU
 COMPLETA EJECUCIÓN.

LIMPIEZA

8.- LIMPIEZA GENERAL DE LA M2 3,745.15 8.32 \$31,159.65
 OBRA. INCLUYE:
 MOVIMIENTO DEL MATERIAL
 SOBREPORTE FUERA DE LA
 OBRA, AGUA NECESARIA,
 EQUIPO, HERRAMIENTA,
 MANO DE OBRA Y TODO LO
 NECESARIO PARA SU
 COMPLETA EJECUCIÓN.

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO."
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
 CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

DRENAJE SANITARIO BO.
 LAS CRUCES SALIDA A EL
 SAUZ

PRELIMINARES

1.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. \$2,120.00

EXCAVACIONES

9.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. \$1,685.67

\$2,367.11

\$681.44


LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLITICO"
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Total
10.-	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	324.30	390.20	\$126,541.86	\$90,113.14	\$36,428.72	\$36,428.72
11.-	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	366.60	33.02	\$12,105.13	\$8,620.32		\$3,484.81
12.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU	M3	366.60	23.85	\$8,743.41	\$6,226.37		\$2,517.04


LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep


COMPLETA EJECUCIÓN.

13.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. \$7,998.99 \$3,233.63

TENDIDO DE LINEA

14.- PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. \$2,160.76 \$1,346.04

15.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 12", 300 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, \$63,855.32 \$39,778.72


LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO".
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

16.- ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

\$17,754.84

\$10,939.85 \$6,814.99

17.- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO A MANO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE

\$32,634.27

\$20,107.98 \$12,526.29

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015			
						Jul	Ago	Sep	
	LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.								
	POZOS DE VISITA								
18.-	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU	PZA	8.00	6,958.52	\$55,668.16				\$37,885.29

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep

COMPLETA EJECUCIÓN.
 CUANTIFICAR APARTE
 EXCAVACIONES Y RELLENOS.

19.- INTERCONEXIÓN DE POZO PZA 2.00 769.94 \$1,539.88

\$1,047.97

DE VISITA CON TUBO DE PVC
 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE:
 DEMOLICIONES.
 COLOCACIÓN DE TUBERÍA,
 RESANE DE POZO, ACABADO
 INTERIOR DE APLANADO
 PULIDO, MATERIALES, MANO
 DE OBRA, HERRAMIENTA Y
 TODO LO NECESARIO PARA
 SU COMPLETA EJECUCIÓN.

REPARACIONES

20.- REPARACIÓN DE TOMAS PZA 8.00 812.54 \$6,500.32

DOMICILIARIAS DE AGUA
 POTABLE DAÑADAS EN
 LABORES DE EXCAVACIÓN,
 INCLUYE: ABRAZADERA DE
 2", LLAVE DE INSERCIÓN
 MANGUERA AZUL KITEK DE
 1/2", EXCAVACIÓN EN
 TERRENO TIPO "B" O
 TEPETATE, RELLENO CON
 MATERIAL PRODUCTO DE
 EXCAVACIÓN, CON UNA
 LONGITUD MEDIA DE HASTA
 3.00 MTS., SUMINISTRO Y

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015 Ago	2015 Sep
-------	-------------	--------	----------	-------------	-------	-------------	-------------

ACARREO DE LOS
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCIÓN.

DESCARGAS

21.-	DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 6" (160 MM), DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO., SILLETA PVC 300 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 30 CM., INCLUYE: EXCAVACIONES EN MATERIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, RELLENO DE TEPETATE, SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	1,641.00	\$16,410.00		
------	---	-----	-------	----------	-------------	--	--

LIMPIEZA

8.-	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA	M2	250.00	8.32	\$2,080.00		
-----	---	----	--------	------	------------	--	--

(Handwritten signature)

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

OBRA, AGUA NECESARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

PAVIMENTO DE EMPEDRADO
CALLE FERNANDO DE TAPIA

PRELIMINARES

1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,200.00	8.48	\$18,656.00				\$12,437.53	\$6,218.67
-----	---	----	----------	------	-------------	--	--	--	-------------	------------

EXCAVACIÓN, CARGAS Y ACARREOS

22.-	EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TERRENO CUYA CLASIFICACIÓN HA SIDO DETERMINADA DE CLASE TIPO "B", PARA ARROYO DE CALLES;	M3	176.00	53.20	\$9,363.20					\$8,452.89
------	--	----	--------	-------	------------	--	--	--	--	------------

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep

UTILIZANDO MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

23.- EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TERRENO CUYA CLASIFICACIÓN HA SIDO DETERMINADA DE CLASE TIPO "C", PARA ARROYO DE CALLES. UTILIZANDO MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

\$83,261.74

9.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO

\$9,827.70

\$8,872.23

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep
10.-	DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	702.49	390.20	\$274,111.60			\$247,461.84
11.-	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1,318.11	33.02	\$43,523.99			\$39,292.49
12.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:	M3	1,318.11	23.85	\$31,436.92			\$28,380.55

(Handwritten signature)
LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

13.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

\$36,460.38

\$40,386.89

RED DE DRENAJE SANITARIO

14.- PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

\$2,190.06

\$6,171.97

24.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN

\$45,419.42

\$128,000.32

298.23

429.20

ML

298.23

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



PERIODO DE EJECUCIÓN:
 INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
 TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES						
Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	
	DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10", 250 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN					2015 Ago
						2015 Ago
						2015 Sep
						2015 Sep

16.- ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. \$12,574.11

17.- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO A MANO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO \$38,589.64

[Handwritten Signature]

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015 Ago	2015 Sep
-------	-------------	--------	----------	-------------	-------	-------------	-------------

COMPACTO, INCLUYE:
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
 DE LOS MATERIALES,
 EQUIPO, PRUEBAS DE
 LABORATORIO, MANO DE
 OBRA Y HERRAMIENTA
 NECESARIA PARA SU
 COMPLETA EJECUCIÓN.

POZOS DE VISITA

25.-	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE	PZA	4.00	7,130.50	\$28,522.00		
------	--	-----	------	----------	-------------	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015 Ago	2015 Sep
26.-	CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	8,225.32	\$16,450.64		

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA*



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.
CUANTIFICAR APARTE
EXCAVACIONES Y RELLENOS.

27.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN PZA 1.00 12,155.43 \$12,155.43

DE 1.20MTS DE DIÁMETRO
INTERIOR, DE 2.50 MTS. DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE:
FIRME DE CONCRETO
ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE
15 CMS. DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10,
MURO DE 28 CMS. DE
ESPESOR DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO, JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3, FORJADO DE LA MEDIA
CAÑA AL DIÁMETRO DE LA
TUBERÍA, APLANADO
INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA
EN PROPORCIÓN 1:3,
ESCALONES DE FIERRO,
TAPA Y BROCAL DE
CONCRETO, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.
CUANTIFICAR APARTE

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA

PAGINA 19



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

EXCAVACIONES Y RELLENOS.

28.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN PZA 1.00 14,108.79 \$14,108.79

DE 1.20MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

29.- POZO DE VISITA TIPO COMÚN PZA 1.00 15,892.75 \$15,892.75

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA*

CONSULTORIA SUPERVISION
ADMINISTRACION DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
19.-	DE 1.20MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	4.00	769.94	\$3,079.76			

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISION
ADMINISTRACION DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
	COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RESANE DE POZO, ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.							
	REPARACIONES							
20.-	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	812.54	\$13,000.64			
	DESCARGAS							

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
30.-	DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 6" (160 MM), DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO., SILLETA PVC 250 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 25 CM, INCLUYE: EXCAVACIONES EN MATERIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, RELLENO DE TEPETATE, SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27.00	1,062.35	\$28,683.45			

EMPEDRADO

31.-	MEZCLA Y TENDIDO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. EN ARROYO DE CALLES, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: MAQUINARIA, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, SUMINISTRO	M3	440.00	224.44	\$98,753.60			
------	--	----	--------	--------	-------------	--	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO'.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015			
						Jul	Ago	Sep	
	Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
32.-	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL MORTERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.200.00	214.80	\$472,560.00				
33.-	DENTELLÓN DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN 15 X 30, ACABADO APARENTE. INCLUYE: JUNTAS FRIAS @ 3 MTS. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA,	ML	118.00	156.56	\$18,474.08				

[Handwritten signature]

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO, POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

HERRAMIENTA Y TODO LO
 NECESARIO PARA SU
 COMPLETA EJECUCIÓN.

38.-	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30CMS DE SECCIÓN: CONCRETO F'c=150KG/CM2. ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	284.86	224.73	\$64,016.59			
------	---	----	--------	--------	-------------	--	--	--

LIMPIEZA

8.-	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,200.00	8.32	\$18,304.00			
-----	--	----	----------	------	-------------	--	--	--

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

**CAMINO EL MEZOTE - PEÑA
COLORADA**

PRELIMINARES

1.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CARGO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	7,285.53	8.48	\$61,781.29	\$39,019.76	\$22,761.53
-----	---	----	----------	------	-------------	-------------	-------------

PAVIMENTOS

2.-	BACHEO EN EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO O CERRO EMPACADA CON TEPETATE DE BANCO INCLUYE: COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,030.40	142.18	\$146,502.27	\$115,980.96	\$30,521.31
-----	---	----	----------	--------	--------------	--------------	-------------

[Handwritten signature]

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep

3.-	BARRIDO DE EMPEDRADO SOPLETEADO CON COMPRESOR DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEBIENDO QUEDAR LA PIEDRA LIBRE DE POLVO, INCLUYE: DESHIERVE, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7,285.53	13.64	\$99,374.63	\$78,671.58	\$20,703.05
-----	--	----	----------	-------	-------------	-------------	-------------

4.-	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	7,285.53	29.09	\$211,936.07	\$167,782.72	\$44,153.35
-----	---	----	----------	-------	--------------	--------------	-------------

5.-	CARPETA ASFÁLTICA, ELABORADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR	M2	7,285.53	280.37	\$2,042,644.05	\$1,617,093.21	\$425,550.84
-----	--	----	----------	--------	----------------	----------------	--------------

[Handwritten Signature]

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
 CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep

COMPACTOS, CON AGREGADOS PÉTREOS DE 1" A FINOS. INCLUYE: RENIVELACION EN EMPEDRADO DE 2 A 3 CM PARA RECIBIR CARPETA, ACARREOS, COLOCACIÓN EN EL LUGAR DE LA OBRA COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y RIEGO DE LIGA CON EMUSIÓN ASFÁLTICA, EN PROPORCIÓN DE 7L/M2, SEÑALIZACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SEÑALAMIENTO

\$5,119.02

\$5,119.02

284.39

18.00

ML

6.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TIPO VIBRADOR DE 0.80 M DE ANCHO Y DE ESPESOR DE 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, TERMINADO RAYADO CON MOLDE (VIBRADOR), CONCRETO HECHO EN OBRA CON T.M.A 3/4". INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
7.-	COMPLETA EJECUCIÓN. PINTURA DE TRÁFICO SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO, REFLEJANTE BLANCA O AMARILLA CON MICROESFERA DE VIDRIO, INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	14.40	109.62	\$1,578.53		\$1,578.53	
34.-	RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA DE 10.00 CM. DE ANCHO EN COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	1,600.00	32.30	\$51,680.00		\$51,680.00	
8.-	LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA	M2	7,285.53	8.32	\$60,615.61		\$28,864.58	\$31,751.03


LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015	
						Ago	Sep

OBRA, AGUA NECESARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

**CAMINO PUERTA DE EN
MEDIO - EL MEZOTE**

PRELIMINARES

1.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL
TERRENO ESTABLECIENDO
EJES Y REFERENCIAS.
INCLUYE: CARGO POR
UTILIZACIÓN DE EQUIPO
TOPOGRÁFICO,
SEÑALAMIENTO
PREVENTIVO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIAS PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

\$86,580.72

\$86,580.72

PAVIMENTOS

2.- BACHEO EN EMPEDRADO
EXISTENTE A BASE DE
PIEDRA BOLA DE RIO O
CERRO EMPACADA CON
TEPETATE DE BANCO
INCLUYE: COMPACTACIÓN,
SUMINISTRO DE

\$316,492.68

\$187,173.09

\$129,319.59

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
3.-	MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10,209.99	13.64	\$139,264.26			
	BARRIDO DE EMPEDRADO SOPLETEADO CON COMPRESOR DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEBIENDO QUEDAR LA PIEDRA LIBRE DE POLVO, INCLUYE: DESHIERVE, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							\$82,360.58
								\$56,903.68
4.-	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	10,209.99	29.09	\$297,008.61			
								\$175,650.25
								\$121,358.36

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep

5.-	CARPETA ASFÁLTICA, ELABORADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CON AGREGADOS PETREOS DE 1" A FINOS. INCLUYE: RENIVELACION EN EMPEDRADO DE 2 A 3 CM PARA RECIBIR CARPETA, ACARREOS, COLOCACIÓN EN EL LUGAR DE LA OBRA COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y RIEGO DE LIGA CON EMUSIÓN ASFÁLTICA, EN PROPORCION DE 7L/M2, SEÑALIZACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.209.99	280.37	\$2'862.574.90			\$1'692.920.64	\$1'169.654.26
-----	---	----	-----------	--------	----------------	--	--	----------------	----------------

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

\$5,371.81

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Ago	Sep	Sep
7.-	CON T.M.A 3/4". INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PINTURA DE TRÁFICO SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO, REFLEJANTE BLANCA O AMARILLA CON MICROESFERA DE VIDRIO, INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	32.00	109.62	\$3,507.84			\$1,656.48
34.-	RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA DE 10.00 CM. DE ANCHO EN COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	2,226.00	32.30	\$71,899.80			\$33,952.68
35.-	SUMINISTRO DE SEÑAL	PZA	4.00	1,413.26	\$5,653.04			\$2,669.50

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015		
						Jul	Ago	Sep
36.-	PREVENTIVA SP-32 DE 71X71 CM "PEATONES" DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA SCT, FABRICACIÓN DE TABLERO SR 71X71 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO AMARILLO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, IMPRESIÓN NEGRA, POSTE DE PTR DE 2"X2" CAL 14 DE 3.90 M DE LARGO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. INCLUYE: FLETE A LA OBRA, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN CON MUERTO DE CONCRETO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	1,479.05	\$14,790.50			
								\$6,984.41

36.- SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA SR-42 DE 71X71 CM "TOPES" DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA SCT, FABRICACIÓN DE TABLERO SR 71X71 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO AMARILLO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, IMPRESIÓN NEGRA, POSTE

\$6,984.41

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015 Ago	2015 Sep
-------	-------------	--------	----------	-------------	-------	-------------	-------------

DE PTR DE 2"X2" CAL 14 DE
3.90 M DE LARGO,
GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE.
INCLUYE: FLETE A LA OBRA,
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN
CON MUERTO DE
CONCRETO. MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

37.- SUMINISTRO DE SEÑAL PZA 4.00 1,715.44 \$6,861.76

INFORMATIVA SID-8 DE
1.78X0.40 CM. DE ACUERDO A
NORMATIVIDAD DE LA SCT,
FABRICACIÓN DE TABLERO
EN LÁMINA GALVANIZADA
CAL 16 FONDO VERDE
REFLEJANTE GRADO
INGENIERÍA, SÍMBOLO Y
FILETES BLANCO
REFLEJANTE, POSTE DE PTR
DE 2"X2" CAL 14 DE 3.90 M DE
LARGO, GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE.
INCLUYE: FLETE A LA OBRA,
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN
CON MUERTO DE
CONCRETO. MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO,

\$3,240.28

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO, POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2015	
						Jul	Sep

HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

LIMPIEZA

8.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE:
MOVIMIENTO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA
OBRA, AGUA NECESARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

\$84,947.12

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

\$9'970,498.74

\$59,077.99

\$59,077.99

0.59%

0.59%

\$3'271,532.11

\$3'330,610.10

32.81%

33.40%

\$819,209.18

\$4'149,819.28

8.22%

41.62%

\$2'412,283.19

\$6'562,102.47

24.19%

65.82%

\$2'187,684.37

\$8'749,786.84

21.94%

87.76%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLITICO"
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISION
ADMINISTRACION DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		
	Oct	Oct	Nov

1.-

2.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	2015	2015
	Oct	Nov	Nov

3.-

4.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO'.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES			
Conce	2015	2015	
	Oct	Nov	Nov

5.-

6.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES				
Conce	2015			
	Oct	Oct	Nov	Nov

7.-

8.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	
	Oct	Nov

1.-

9.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Oct	
10.-			

11.-

12.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	
	Oct	Nov

13.-

14.-

15.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES			
Conce	2015		
	Oct	Oct	Nov

18.- \$ 7,782.87

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	
19.-			
20.-			

19.- \$491.91

20.- \$6,500.32

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		
	Oct	Oct	Nov

21.-

8.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		
	Oct	Nov	Nov

1.-

22.- \$910.31

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	
	Oct	Nov
23.-	<input type="checkbox"/>	\$8,966.66
9.-	<input type="checkbox"/>	\$955.47

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Oct	

10.- \$26,649.76

11.- \$4,231.50

12.- \$3,056.37

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	

13.- \$3,926.51

14.- \$3,318.26 \$663.65

24.- \$68,817.42 \$13,763.48

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISION
ADMINISTRACION DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	

16.-

17.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	

25.- \$9,111.22

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	
26.-	\$5,255.08	\$11,195.56	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	
27.-	\$3,883.08	\$8,272.35	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO'.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES				
Conce	2015		Nov	
	Oct	Nov	Nov	Nov

28.- \$4,507.08

29.- \$5,076.97

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Oct	
19.-	\$983.82	\$2,095.94	



LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		
	Oct	Oct	Nov
20.-	\$6,355.86	\$6,644.78	

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES					
Conce	2015	2015		Nov	Nov
		Oct	Nov		
30.-		\$23,902.88		\$4,780.57	

31.- \$37,165.38 \$48,845.87 \$12,742.40

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
 CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		
	Oct	Nov	Nov

32.- \$177,845.17 \$233,739.35 \$60,975.48

33.- \$6,952.61 \$9,137.72 \$2,383.75

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
 CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES				
Conce	2015		2015	
	Oct	Nov	Nov	Nov
38.-	\$24,092.27	\$31,664.12	\$8,260.20	

8.-

\$18,304.00

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	2015	2015
	Oct	Nov	Nov

1.-

2.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO. POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 62

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		2015	
	Oct	Nov	Oct	Nov
3.-				
4.-				
5.-				

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	2015	Nov	Nov
	Oct	Oct		

6.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO "POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES				
Conce	2015	2015	2015	2015
	Oct	Nov	Oct	Nov

7.-

34.-

8.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 65

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Oct	

1.-

2.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGINA 66

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015	2015	Nov
	Oct	Nov	Nov

3.-

4.-

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

PAGÍNA 67

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		
	Oct	Nov	Nov
5.-			

6.- \$6,003,79

LIC. JORGE ISRAEL CALDERÓN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	
7.-	\$1,851,36		
34.-	\$37,947,12		
35.-	\$2,983,54		

7.- \$1,851,36

34.- \$37,947,12

35.- \$2,983,54

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES				
Conce	2015	2015	2015	2015
	Oct	Nov	Oct	Nov

36.- \$7,806.09

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRA



MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
 INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
 TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES			
Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	

37.- \$3,621,48

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONSULTORIA SUPERVISIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE OBRA



SIGA

MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 30 DE JULIO DE 2015.
TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

"URBANIZACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES (VARIAS CALLES), COLÓN, QRO.
CONCURSO NO.: MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

FORMATO 25 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. IMPORTES

Conce	2015		Nov
	Oct	Nov	

8.- \$44,495.98 \$40,451.14

\$374,055.44	\$385,275.34	\$353,934.72	\$107,446.40
\$9'123,842.28	\$9'509,117.62	\$9'863,052.34	\$9'970,498.74
3.75%	3.86%	3.55%	1.08%
91.51%	95.37%	98.92%	100.00%

LIC. JORGE ISRAEL CALDERON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 'POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"