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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

AcrA DE ENTREGA - REcEPcróu ris¡ce2ar; *11

Gontrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.33.20l 8

-En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 [diez) horas del día 07 [Siete) de Junio
de 20LB [dos mil diez y ocho), se reunieron e

n el terreno que ocupa la obra denominada: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN 4 AUTAS DE
LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA VERGARA HERNÁNDEZ" DE LA COMUNIDAD DE SAN
ILDEFONSO, COLÓN, QUERÉTARO, por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio,
Secretario de Obras Públicas; el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muños, Jefe del Departamento de
Supervisión de la Secretaría Obras Públicas, por la representación de la Contraloría Municipal
el Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, Director de Auditoría, Prevención y Atención de
Instrumentos de Rendición de cuentas de la Secretaría de Ia Contraloría Municipal, el Ing.
Humberto Guzmán Guzmán, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas
del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "El Contratista": El C. Ing. fosué Aleiando
Trejo Barbosa, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabaios que
se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación

FISM 2O1B

Número

Importe

Datos de Contrato
MCQ.SOP.FrSM.Ap.007.3 3.2 018

§94.532.94Programa

Número de oficio
de aprobación

Fecha de oficio de

MCQ-oA-FISM-005-2018 Inicio :.28/AbriUZOlB

aprobación
22 deMarzo de 20lB

185 Alumnos

Término 26llunio/20t8

Beneficiarios

Periodo de eiecución real de los trabaios:
Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del
28 de Abril de 2018 al 01 de funio de 2018, conforme a lo asentado en las notas de la
bitácora.

)*r

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $9t53
(Noventa y cuatro mil quinientos treinta y dos pesos con94/L00 M.N) I.V.A. Incluido.
Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación
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Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a Io
establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a

continuación:

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual
otorga fianza, lmisma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza
número: III-515411-RC de Ia afianzadora: ATLAS, S.A. Fianza que garantiza el 70 o/o del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo
66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la
celebración de este acto mediante el oficio DPOll^31-l20l8

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha 05 (Cinco) de funio de 2018 (dos mil diezy
ocho), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día (01) de funio
de 2018 (dos mil diez y ocho), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los

ncionamiento de los bienes instalados que se relacio

.N}.

certificados de garantía de calidad y fu
el anexo No.1, de la presente Acta.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra

la presente Acta de En trega - Recepción Física,
do de

1[Uno)

Finiquito

0t/lunio./2078 Del 28/Abrrl./2018 al 0L/Junio./2018 $ 94,532.94 $94,s32.94

Total $ 94,532.94

\-/ Querétaro, se
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Estimación
No.

De fecha Periodo que comprende
Monto

estimado:
Monto

acumulado:
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los presentes la firman de conformidad siendo las LL:00 (once) horas del día 07 (Siete) de funio
de 2018 [dos mil diezy ocho), San Ildefonso, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

Unidades Descripción
Tomo de bitácora [si) (no) fsi aplica)

1, Plano As Built impreso y digital [si] (no) [si aplica)

3 0 [cero)
Manuales e instructivos
mantenimiento

de operación y [si) (no) (ns+pliea}

4 0 [cero) Certificados y garantías de calidad [si) fno] [no aplica)

1,1

2

rI$

v Anexo 2.

Página 3 de 5

l

_l

r_-]i--

+



@
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

AcrA DE ENTREGA - REcEPcróu rísrca
gor-ón

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.33.201 I

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN

OBRA, F'C= 150 KG|CM2, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, ACABADO

RUSTICO.

ptso DE tosETA crRÁulca o¡ srcclóru DE Go x Go cM, MARcA

INTERCERAM¡C MODETO ASTON O SIMILAR, JUNTAS DE 3 MM CON

BOqUlttA COTOR CTARO ASENTADO CON PEGAPISO.

zocto DE tosETA crRÁrvucn DE ls cM DE EspEsoR, MARcA

INTERCERAMIC MODETO ASTON O SIMILAR, JUNTAS DE 3 MM CON

BOqU¡LLA COLOR CIARO ASENTADO CON PEGAPTSO.

$l.

Concepto Unidad

Volumen

contratado

Volumen

eiecutado

M2, 9.60 9.00

M2 1.92.00 186.44

ML. 64.00
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ENTREGA CONTRATIST

C. o Barbosa

Contratista

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
Secretaría de Obras Públicas

oLa
í"),*, ',L U^

IngJsidro Mar Rubio
Secretario de Obras Públicas

de la Secretaría de 0bras Públicas

pervlsor del Municipio

TESTIGO coNTRALORíR U U lr¡ lCtpAl.

Director de Auditoría, Prevención y Atención de Instrumentos de Rendición de cuentas de
la Secretaría de la Contraloría Municipal

Isaac
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