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CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O2O.56.2O I A

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día tartss l7 (diecisiete) de
Julio de! 2018 (dos mil Dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: 'AMPLIAC¡ON DE
RED DE ENERGIA EIECTR¡CE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCAL¡DAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, CIRO.O,

por parte del Municipio de Colón el lng. lsidro tlar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Mario lsaac Resándiz
tuñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, lng. David Eduardo Retana Uribe, Supervisor de
la Obra y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de
los Actos, y por parte de 'Et Contraüsta" RAUL AGAPITO ARR¡AGA RESENDIZ, respectivamente para ttevar a cabo
en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción
Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Lunes 18 (dieciocho) de Junio
del 2O18 (dos mil Dieciocho) y serían concluidos el *liércoles O1 (uno) de Agosto del 2O18 (dos mil Dieciocho)
Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del
Lunes 18 (diecircho) de Junio del2018 (dos mil Dieciocho) al Miárcoles ll (once) de Julio del 2018 (dos mil
Dieciocho).

Estado financiero:

Los trabajos totatmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 577,732.72

setenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 72l1OO M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación

d
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35O HABITANTES §s77.732.72
IIINFS 1A (NIFCIC)CHC)) DF

JUNIO DEL 2018 (DoS MIL

Drecrocuo)

MIERCOLES 01 (UNO) DE AGOSTO
oel 20 18 (oos rrrr- Drecroc¡ro).

De fecha

01 ( uno
finiquito)

't1to7t20't8 Del 18/06/2018 al 't1lo7l20't8 i577,732.72 $577,732.72

Total §577,732.72
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PnoGRAMA: NúxERo:

BEHEFIC1AnTo§: luponrE

Ixcro: TÉn*nxo:

Periodo que comprende Monto esümado:
*lonto

acumulado:
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Fianza de garantía:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante el oficio No DOP-1il-2018, firmado por eljefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Viernes l3 (Trece)
de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de
los Trabajos Ejecutados de fecha Viernes 13 (trece) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Miárcoles 11 (once) de Julio del 2018 (dos mil Dieclocho),
por lo gue resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el
derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indebidos o vicios ocultos y por cualguier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de
conformidad siendo las ll:00 (once ) horas del día Martes 17 (diecisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho),
Localidad de Vista Hermosa, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instrucüvos de operación y mantenimiento,
de garanüa de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital

,,

2
1

2
F0 (no)
(s0 (no)

(no aplica)
(no aplica)
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contraüsta quedará obligado a responder de los defectos
gue resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Jianza número: 2223O23 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOFIilEX , S.4., fianza que garanüza el 1O o/o del monto contratado por un importe de
151,773.27 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 27l1OO M. N.), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PROGRAMADA ALCANCE
co-

LPTOOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUIIINARIAS TIPO ZULU
LED. INCLUYE: MATERIALES, CARCASA, BRAZO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
coMPLETA e¡ecucró¡.

PZA 11 .00 11 .00

co-
LPTOl O

SUÍIIINISTRO Y COLOCACION DE POSTE OE CONCRETO.I2.
750 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACTÓN,

ExcAvAcIÓN EN cUALQUIER TIPo DE MATERIAL,
emvaclót¡, pLoMEAoo, NtvELAoo, RELLENoS, ACARREoS

LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, UANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
e¿ecucló¡¡. P.u.o.T.

PZA 9.00 9.00

co-
LPTO2O

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE ESTRUCTURAL
DOBLE DE 4" X 12 M. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN,

excev¡cló¡¡ EN cuALeutER Ttpo DE ¡úATERTALES,

ELEVACIÓN, PLoMEADoS, NIVELADo, RELLENOS,
ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
coi,tPLETA e¡ecuclÓN. P.u.o.T.

PZA r.00 1.00

co-
LPTO33

SUMINISTRo Y coLocAcIÓN DE TRANSFoRMADOR TIPO
POSTE lF,'15 Kva 13200YT1762O-12O|24OV NORMA K.

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y

roRÁxeos, HERRAMTENTA y MANo DE oBRA pARA su
cOMPLETA EJECUCIÓN

PZA 1.00 1.00

co-
LPTO31

SUMINISTRo Y coLocAcIÓN oE TRANSFORMADOR 25 KVA

'l3,2OO-12OI24O, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCAClÓ¡, meHO
DE OSRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

cOMPLETA EJECUCIÓN
PZA '1.00 1.00

Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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COLóN
20l5 2ort

ENTREGA CONTRATISTA

RAULAGAPITO

Reciben por el
La

ResE¡ro¡z

de Colón, Querétaro
Obras Públicas

o
ót,,,Lt/'

lng. lsidro tar Rubio.
Secretario de Obras Públicas

Mario lsaac Reséndiz Muñoz. Retana Uribe
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras

Públicas
Obra del Municipio de Colón

En representación de la Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la mntratista y la contratante. referente a la obra denominada: 'AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO." de fecha tartes 17 (diec¡s¡6te) de Jutio det 2{r8 (dc m¡t D¡e¡@ho)
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