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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

D,/

coNTRATo No: MCQ.SOP.FlSM.AD.O27.A3.20 t 9.

En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro s¡endo las 13:00 horas del día Lunes 06 (seis) de Enero del 2019 (Dos M¡l

Ve¡nte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada; ", AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
JACARANDAS y ctRcuNVALActóN ptRULEs, EN LA LooALTDAD DE vtsrA HERrttosA, coLóN, aRo", por parre
del Municip¡o de colón el lng. lsidro Mar Rubio, Secretar¡o de obras Públicas; lng. Hilario Barajas González,
Supervisor de la Obra y quien funge como Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mar¡o
lsaac Rssénd¡z Muñoz, Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públ¡cas y el lng. Víctor §amuel Pérez
Ayhllon, en representac¡ón la Contraloría Municipal y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "La
Empresa Contraüsta" C. GREGORIO FLORES FLORES y como Res¡dente de la Empresa el ARQ. CESAR
FERNANOO MONDRAGÓN SANCHEZ, respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Fis¡ca de los trabajos que se ind¡can en
Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡n¡c¡aria el V¡ernes 13 (t¡ece) de Diciembre
del 2019 (Dos M¡l D¡ecinueve) y serian conclu¡dos el sábado 28 (veinüocho) de D¡c¡embre del 2019 (Dos ht¡l
Diecinueve), S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de
Bitácora, del Viemes 13 (trece) de Diciambre del 2019 (Dos ir¡l Diecinuere,/ al Sábado 28 (veinüocho) de
D¡c¡embre del 2019 (Dos M¡l D¡ec¡nueve).

Estado financiero:
A la fecha se encuentra la estimación No. 01 (Uno F¡n¡qu¡to), la cual arroja un importe acumulado de

$994,466.55 (Novec¡entos noventa y cuatro m¡l cuatroc¡entos sesenta y se¡s pesos 55/'100 M.N.) incluye lmpuesto
al Valor Agregado (l.V.A.).

Conforme las esümaciones periódicas ind¡cadas a conünuac¡ón:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contrat¡sta "C.GREGORIO FLORES

S", de acuerdo a lo establec¡do en el contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se

¡onan a cont¡nuación

01 (Uno) 28t1212019 131',|2t2019 24t12t2019 $994,466.ss $994,466.55

Total §994,466.55 \
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COLÓN

F¡anza ds garanüa:

Concluida la obra, no obstante su recepclón formal, La Empresa Contratista "C.GREGORIO FLORES FLORES " quedará obligado
a responder de los defectos que resultaren de la m¡sma, de los v¡cios ocultoa y de cualqui€r otra responsab¡lidad; para lo cual
otorga fianza, m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meaes sigu¡entes a la presente fecha, f¡anza número de Folio : 1302-
0741l-1 de la at¡anzadora: Aseguradors Aserta, S.A. d€ C.V., Grupo Flnanolora Asorta fianza que garantlza el 10 % del monto
contratado por un ¡mporte de $99,4¡15.66 (NOVENTA Y NUEVE f{lL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 681100 fl.N),
de conformidad con lo dispuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querátaro.

Los representantes del Municipio man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloria Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
mediante el of¡c¡o N" OOP-002-2020, firmado por eljefe de Superv¡sión del Mun¡c¡pio, de FechaJueves 02 (dos ) de
Enero del (Dos M¡l Veinte).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Terminación de
los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 30 (tre¡nte) de D¡c¡embre del 2019 (Dos M¡l D¡ec¡nu6ve), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el dia Sábado 28 (va¡nüocho) ds D¡ciembrE del 20t9 (Dos M¡l
O¡ec¡nueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indebidos o v¡cios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón Í¡nal,
que se relacionan en el anexo No.'l, de la presente Acta.

Ansxo l.

Relac¡ón d€ planos de construcción, b¡tácoras, manuales s ¡nstrucüvos de operac¡ón y manten¡m¡ento, certificados
de garantía de calidad y funcionam¡ento de los b¡enes ¡nstalados.

Un¡dades Dascripclón
1 Tomo de b¡tácora
2 Plano As Bu¡lt impreso y d¡g¡tal

(sr)
(6r)

(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)
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En cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, s€
elabora la presente Acta de Entrega - R€cepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la tirman de
conform¡dad s¡endo las 14:30 (catorce treinta) horas del día Lun€s 06 (ss¡s) de Ensro del 2020 (Dos M¡l Ve¡nte),
Local¡dad de Vista Hermosa, Colón, Querétaro.
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ENTREGA CONTRATISTA

o

RES. ARQ. CESAR ANDo MoNDRAGóH sAr,¡cxez
Residents de la Empresa

Reciben por el Munic¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Muñoz.
Secretario de Obras Públicas Jefe del Departamento de Supervis¡ón de

Obras Públ¡cas

En representac¡ón de la Contraloría Munic¡pal

Las preseñtes tirmás foffi¡an parte det actá de Ei{TREGA REcEPctÓ oE Los TRABAJoS ENTRE LA cot{fRATlsfA Y LA ooNTRATANTE, referente a la

ObfA dENOMiNádá: AMPLIACIÓN OE DRENAJE EN CALLE JACARAI{DAS Y C¡RCUNVALACIÓN PIRULES EN LA LOCALIDAD OE VISTA HER['OSA",
COLÓN, ORO". de fecha Lunes 06 (seis) de Eñero del 2020 (Dos M¡l veint6)

c
sta

,^"[nlrruM Hilario Barajas González.
Superv¡sor de la Obra y

D¡rector de Obras Públ¡cas
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