
- COLÓNCOLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

AGTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE20r8-202r 20ta-202r

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.026.A2.2O I 9.

En el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (d¡ez tre¡nta) horas del día tlartes 3l (Treinta y
uno) de Diciembre del 2019 (dos m¡l Diez y nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra
dCNOM¡NAdA: "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE", EN LA LOCALIDAD OE NUEVO RUMBO (TIERRA Y
LIBERTAD), EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón el lng. lsidro Mar
Rub¡o, Secretario de Obras Públicas; el C. Hilario Barajas González; Director de Obras Públicas, Arq.
fltar¡o lsaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, lng. Humberto
Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez
Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por
parte de "El Contrat¡sta" CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V., respectivamente para llevar a cabo
en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Ffsica de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparativo de metas programadas y
alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal in¡ciaría el V¡ernes 13 de
e(D¡ciembre del 2019 (Oos Mil Diez y nueve) y serían concluidos el Martes 3l de Diciembre del

Dos Mil Diezy nueve ). S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documen s

en las notas de B¡tácora, del Viemes 13 de Diciembre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve) al S
(veinüocho) de D¡c¡embre del 2019 (Dos Mil D¡ez y nueve).

Estado f¡nanciero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de

$'1,496,663.41 (Un millón cuatroc¡entos noventa y se¡s mil, seiscientos sesenta y tres pesos con 4ll100
M. N. ) l.V.A. lncluido.
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IMPoRTE :

TÉRMrNo :

Datos do Aprobac¡úr Datos ds Contrato

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO.l COL. CENTRO, COLON,ORO
c.?.76220 rELÉFoNos. 14191 2.92.01.oa - 2-92-oo.61 - 2.92-02-34
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- COLÓNCOLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

AGTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FtSM.AD.O26.A2.2019,

2019-2021 2014-2021

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a cont¡nuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establec¡do en el contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
cont¡nuación:

1(uno) F¡n¡qu¡to. 28 t 1* 2o1g Del 131 121 2019 2A l 12t 2019 S 1,¿196,663.41 $'t,496,663.41al

Total s 1,496,S

Fianza de garantía:

de en el
de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración
de este acto mediante el of¡c¡o N' DOP-177-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Munic}úr; de

; 
'J 

,.;:"-" """ "":,'..'r::" ,," tar como consta en erActa de veriricación ""#de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 30 ( Trelnta )de Diciembre del 2019 (dos m¡l Oiezy nueve),

se ver¡f¡có que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el dia Sábado 28 ( Veinüocho ) de

Diclembre del 2019 ( Dos M¡l Diez y nueve ), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de lo abajosS

ecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las

rocedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndebidos o v octll
rones

t".
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Est¡mac¡ón No. Oe fecha Per¡odo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:

\

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;
cual otorga f¡anza, m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente

fu,f'

t

pt-Aza HÉRoEs oE LA REVoLUcIóN No.1 coL. cENTRo. coLÓN,oRo.
c.p- 762z0 fÉLEFoNos. 14191 2.92-01.oa - 2.92.00.6'l - 2.92.02-34



COLóN COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERV¡SIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No: MCQ.SO P. FIS M.A D.026.82-2O 19.

20ta-2021 201A.2021

Maniflestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las 12:30 (doce treinta) horas del día ¡lertes 3l (Treinta y uno) de
Dic¡embre del 2019 (dos mil Diez y nueve), local¡dad de Nuevo Rumbe (Tierra y Libertad), Colón,
Querétaro.

Anexo I .

Relación de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operac¡ón y manten¡miento,
certif¡cados de garant¡a de calidad y func¡onam¡ento de los bienes instalados.

Unidades
11
22

Descr¡pc¡ón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y d¡g¡tal

(§r) (no)
(er) (no)

(no aplica)
(no aplica)

b,l --4
tr

ft

plAza HÉRoEs DE LA REvoLUclÓN No.1 coL. cENTRo, coLÓN,oRo
c-p- 76270 rELÉFoNos. 1419t 2.92.01.oa - 2.92.00.61 ' 2.92.02.34
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.026.A2.20 I 9.

20to-202'' 2014-2021

CONCEPTO UNIDAD CONTRATAOO EJECUTADO

SUI'IINISTRO E INSTAIACIÓN DE TUBERfA DE PVC SANITARIO

SERIE 16.5 DE 12" t 3OO MM DE OI]iMETRO, DEBERA

CUMPLIR CON LA VERSION MAS RECIENTE DE LA

ESPECIEICACIÓN NMX-E-211 SERIE INGLESA ó ASTM D3034 dE

4" a 75". INCLUYE: ARO DE HULB, ,IUNTEO, MANO DE OBRA

¡,1. L a06.47 796.26

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 160 MM, DE LONGITUD OE

4.50 M PROMEDTO, STLLETA PVC 250 X 160 MM, A TUBO PVC

SANITARIO SERIE 16.5 DE 25 CM , INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, MANO DE

OBRA.

PZA 18.00

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE

DIAMETRO INTERIOR Y IIASTA 1.OO MTS. DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: FIRME DE CONCRETo ARMADO E'C= 150 KG/CM2 DE

15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. 0E ESPESOR DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1r3,
EOR.'ADO DE LA MEDTA CAÑA AI DIAMETRO DE LA TUBERfA.

1.00 3.

POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 I!'TS. DE

DIÁMETRO INTERIOR Y IIAS?A 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.

INCLUYE: EIRME DE CONCRETO AR}4ADO P¡C= 150 KG/CM2 DE

15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6x6-10/l1, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIoUE ROJO

RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
FORJADO DE fA MEDIA CAÑA Af, DIAMETRO DE LA TUBERIA.

PZA, 9.00 10

PZA '1.00

á"\

2.00

pozo DE vrsrrA Trpo coMfrN DE 1.20 MTs. DE

DTAMETRo TNTERToR y HAsrA 1.50 MTs. DE PRoFTJNDTDAD-

INCLUYE: EIRME DE CONCRETO AR¡4ADO E'C: 150 KG,/CM2 DE

15 C¡4S. DE ESPESOR, A¡,MADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6x6-10/10. MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TAEIoUE ROJO

RECOCIDO, JUNTEADO CON ¡,IORTERO CE¡MNTO-A¡ENA 1:3,\-
EoRJADo DE L¡ t¡eolt cAñA Ar DTAMETRo DE LA TUBERfA.

.r {'
(,.'
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y ¡-A CONTRATANTE
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pLAzA HÉRoEs DE LA REvoLUclóN No.1 col. cENTRo, coLÓN,oRo.
c.p. z62z0 rELEFoNos. (419\ 2.92-01 .oa - 2-92.00.61 - 2.92.02.34

Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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MUNrcrPro og cotóru, euERÉTeRo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA- RecepcróN
ENTRE EL CONTRATISTAY I.A, CONTRATANTE

coNfRATo No : MCQ.SOP.FtSM.AD.O26.a2.20 1 9,

201A.2021

/¿--
E

CON§TRUCTORA MAOIAN S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Rec¡ben por el Munic¡pio de Colón, Suerétaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

a Obra.

C. H¡lario Bárajas González
D¡rector de Obras Públicas

lng. Víctor Samuel Pé fez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública

En representación de la Contraloría Municipal

a-) .

/l t 4

1!¡[" l/" L
ln¡É'láldm tlar Rubio.

Secretario de Obras Públicas

n
üRP

qe3
rQ

L,t

Lrs presenres ñ./n¿s loñan pade dd acta de Eñtrega Rec€poóñ de ros t€baps ert e ra conratsta y la contratanle, relereñle a r¿ obr¿ deromrnada: _AfruACÉ¡ DE REO DE

OAEIaJE-, Etl l-^ LOCAUOAD OE I{UEVO RUIAO (TIERRA Y LIaERfAO), Et{ EL XuxtClPlO OE @Lóll, QRO.", d€ locha X¡rtó 3l Gniñt y uno) d. OlcLrnbr. d.l 2t}'19
(d6rnllOl.zynt v.)
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Arq. Mario lsaac Res6nd¡z Muñoz.
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras

Públicas

pLAza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.i coL. cENTRo, coLóN,oRo.
c.p.762to rELÉFoNos. 1419) 2-92-01-oa - 2-92-00-61 - 2.92.02.34


