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En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 10;00 horás del dia Martes 07 (s¡ete) de Enero del 2O2O (Dos M¡l
Veinte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "MEJORA IENTO DE RED DE ORENAJE, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA, COLÓN, ARO", por parte del Mun¡c¡pio de cotón et tng. tsidro Mar Rubio,
Secretario de Obras Públicas; lng. Hilario Barajas González, Superv¡sor de la Obra y quien funge como
D¡rector de Obras Públicas del Mun¡c¡p¡o de Colón, Qro., Mario lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe det
Oepartamento de Supervis¡ón de Obras Públicas y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la
Contraloría Mun¡c¡pal y en calidad de fest¡go de los Actos, y por parte de "La Empresa Conbaüsta C. JOSE
FLORES OBREGÓN" y como Residente de la Empresa el lNG. HECTOR TREJO CUEVAS, respect¡vamente para
llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Rscepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real de los trabajos

Oe conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Original ¡n¡ciaría el Viernes 13 (trece) de Oiciembré
del 2019 (Dos Nil D¡ecinueve) y serían conclu¡dos el Sábado 28 (veinüocho) de Diciembre del 2O1g (Dos ¡t
Diaclnueve). g¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de
B¡tácora, del V¡ernes 13 (t¡ece) de diciembre del 2019 (Dos Nil Diecinueya,, at Sábado 28 (velnte ocho) de
O¡c¡embre del 20'19 (Dos Mil D¡ec¡nuevé).

Estado financiero:
A la fecha se encuentra la estimac¡ón No. ol (Uno F¡niqu¡to), la cual arroja un ¡mporte acumulado de

$¡147,453.92 (cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos c¡ncuenta y tres pesos 92hOO M.N.) incluye
lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.).

Cor¡forme las esümac¡ones perid¡cas ¡nd¡cadas a conünuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista 'C.JOSE FLORES OBREGóN",
de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a
continuac¡ón:

01 (Uno) 2añu2019 1311212019 24n2t2019 7,453.92 $¡147,453.92
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Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su.ecepción formal, La Empresa Contraüsta "C.JOSE FLORES OBREGÓN" quedaÉ obl¡gado a
responder de los defectos que resultaren de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡lidad; para lo cual
otorga fianza, misma que estará en vigor a po. los doce mes€s sigulentes a la presente fecha, fianza número de Folio: I lN)2-
O74lG6 de la afianzadora: Areguradora Aserta, S. A. de C.V,, Grupo Financlsro Aaort . fianza que garantiza el 10 % del monto
contratado por un lmporte de $44,7¿15.:19 (oUARENTA Y CUATRO lL SETECIENTOS CUARENTA Y CTNCO PESOS 39r1OO f{.N.),
de conform¡dad con lo dlspuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Munic¡pio man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ñcando a la Contraloria Munic¡pal de la celebración de este acto
mediante el ofic¡o N" DOP-004-2020, f¡rmado por eljefe de Supervis¡ón del Municip¡o, de Fecha jueves 02 (dos) de
Enero dsl 2020 (Oos M¡l VE¡nte).

Anexo 1 .

Relac¡ón de planos de construcción, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operac¡ón y manten¡m¡ento, csrt¡f¡cados
de garanüa de calidad y funcionamiento de los bienss ¡nstalados.
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Un¡dades
1

Descripc¡ón
Tomo de b¡tácora
Plano As Bu¡lt impreso y d¡g¡tal

{€{)
{s0

no) (no apl¡ca)
no) (no apl¡ca)
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Term¡nac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Martes 3'l (trsinta y uno) ds D¡ciembre del 2019 (Dos M¡l ve¡nte), se ver¡ficó que
los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Sábado 28 (ve¡nüocho) de Dic¡€mbre del 2019 (Do8 Mil
D¡€cinueye), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos ¡ndebidos o v¡c¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la pres€nto Acta de Entrega - R€cepc¡ón Ffs¡ca, m¡sma que una vez leida por los presentes la l¡rman de
conformidad s¡endo las '11:30 (once tre¡nta) horas del día Martes 07 (siete) dE Enero del 2O2O (Dos Mil veint3),
Localidad de Santa Rosa L¡ma, Colón, Querétaro.
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ENTREGA CONTRATISTA

c.JosE OBREGÓN ING. H
Res¡

Reciben por el Mun¡cipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Hilar¡o Barajas González.
Supervisor de la Obra y

o¡rector de Obras Públ¡cas

AS
sta Empresa

t-) ,

,ru, /L/
I116l lC¡dro Mar Rubio.

Secretar¡o de Obras Públ¡cas
M saac Muñoz.

Jefe del Departamento de Supervisión de
Obras Públicas

ng.
En representac¡ón de la loría Municipal

Las presenres fimás foma¡ pa(e del actá de ENTREGA REcEPctó DE Los TRAaaros ErrRE LA oONTRAT|STA y LA coNfFtaTA[TE, refereñte a ta
obre deñomiñada: "MEJORAMIENTO DE RED DE oRENAJE EN LA LOCALIOAD DE SANTA ROSA LIMA, COLóN, QRO". de fecha a.tes 07 (s¡ete) de
Enero del2020 (Do3 M¡l V6int6)
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