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CoNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O35/ 2O21-l 05.

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:30 (d¡ez tre¡nta) horas del d¡a Miércoles 18 (Disz y ocho) de
Agosto del 2021 (Dos mil Ve¡nüuno), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓN
DE CALLE PRIV. VENUSTIANO CARRANZA, SANfA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de
Colón el lng. Esteban Sánchez Aburto ; Encargado de Oespacho de la Secretaría de Obras Públ¡cas, lng. Rene
Granados de la Cruz, Encargado de Despacho de la D¡recc¡ón de Obras Públicas, Arq. M¡sael Tamayo Paredes,
Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públicas, lng. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y
por la Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y
en calidad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contrat¡sta": C. G¡lberto Servando Olvera Vega.,
respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Orig¡nal ¡niciaria el Martes 29 de Junio del 2021 (Dos Mil
Veinüuno) y serían conclu¡dos el Sábado 'll de sepü€mbre del 2021 (Dos M¡l Ve¡nt¡uno). S¡endo ejecutada de
manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de B¡tácora, del Martes 29 de junio del
2021 (Dos Mil Ve¡nüuno) al Lunes 09 (Nueve) de Agosto del 2021 (Dos M¡l Veinüuno).

Estado f¡nanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $499,967.31
(Cuatroc¡entos noventa y nueve m¡|, novecientos sesenta y s¡ete pesoscon 31/100 M.N.)l.V.A. lncluido.

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón:
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65 HABtraNrEs $ 499.967.3f
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Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ¡nd¡cadas á cont¡nuación:

plAza HÉRoEs oE LA REvoLUctóN No. r coL- cENTRo, coLóN,oRo.
c.p. z6270 rELEFoNos. 14191 2-92-01-oa - 2-c2-oo.61 - 2.92.02.?4

1

__l--

29 t)E JUNrO 2021 1 
,I DE SEPTIEMBRE 2O2 f



f¡

COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
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2014,202'

't (Fin¡qu¡to) 10 I OA I 2021 Del 29 I OG 12021 al Oq OA I 2021

Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto acumu¡ado:

$ 499,967.31

Total

§ 499,967.31

$ 499,967.3r
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Fianza de garantíe:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultáren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, fianza número: 2572249 de la
afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, §.A., f¡anza que garanüza el 10 % del monto contratado por
de conform¡dad con lo d¡spuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Queétaro.

Los representantes del Mun¡c¡pio man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
med¡ante el oficio N" SOP/DOP/SUP/2112021, firmado por el jefe de Superv¡s¡ón del Municip¡o, de Fecha Martes '17

de Agosto del 2021

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de ferm¡nación de los
Trabajos Ejecutados de fecha V¡ernes l3 ( Tr6co ) de Agosto del 2021 (Dos mil Vginüuno), se verificó que lo\
trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Lunes 09 ( Nueve ) de Agosto del 2021 ( Oos M¡l Veinüuno), \ )
por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de Colón el X
derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, \
pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho

Man¡f¡estan las pártes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes á la construcción l¡nal, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrega - Rscepción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las l2:30 (doce treinta) horas del día M¡ércoles l8 (Diez y ocho) de Agosto del 202'l (Dos m¡l V€¡nüuno),
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Est¡mación No. De fecha

local¡dad del Saucillo, Colón, Querétaro.
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Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, bit'ácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operación y mantenimiento, cert¡ficados
de garantía de calidad y funcionam¡ento de los b¡enes ¡nstalados.

Un¡dades Descripción
1

2

1

2

Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt impreso y digital

(st) (no)
(s0 (no)

(no apl¡ca)
(no aplica)

/
Anexo 2.

Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas

CLAVE CONCEPTO CANfIDAD

CONTRATO

CANTIOAO

EJECUTAOA

CO.PRE PREEELIMINARES

co-
PREOO,I.

CARTELERA DE roENTrFrcActóN oFrcrAL DoBLE CARA, coN MEotDA

DE 1.22 X 2-44 M. EN PTR OE 3" X 3" CAL. T 1 Y OOS PATAS OE PTR O€ 3",

coN MEoIDA oE 1.80 M. LIBRES MAS O.7O M. PARA ENTERRAR (BASES

COLADAS DE 0.30 X 0.30 x 0.70 M. CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2),

coN EL BASTtooR oE LAMTNA GALV. cAL. 24 y RoruLADo EN vtNtL EN

tMpREstóN DtctrAL, AMBAS cARAs, ESTRUCTURA PINTADA EN

BLANCO.

PZA, L00 0.00

co-
PREOO3

TRAzo y NtvELActóN DE TERRENo coN APARATo, ESTASLEctENDo

NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

M2 512.7a 712.14

I
512.74

6r.54
I

672.77co-
PREOTO

I
co-

EXC010

LTBERAC|óN oE EMPEDRADo ExtsrENTE poR MEDros MEcÁNrcos,

coN REcupERActóN oE MATERTAL pRooucro oEL MtsMo.

ExcAvActóN A ctELo AB|ERTo EN MATERIAL Ttpo "8" poR MEotos

MEcÁNtcos A UNA pRoFUNDtDAD oE o.oo A 2.oo MErRos, voLúMEN

MEDIDO COMPACTO.

M2

I

co-
EXC020

ExcAvAcIÓN A cIELo AaIERTo EN MATERIAL TIPo .c", PoR MEDIoS

MEcANIcoS A UNA PRoFUNoIoAD oE O.OO A 2.OO MTS, VoLUMEN

MEDIOO EN BANCO.

41.O2 o.00
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M3, 107.25
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co-
EXC025

CARGA DE MATERIAL PROOUCTO OE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS

MECÁNICOS, VOLUMEN MEOIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA,

EOUIPO IVIANO OE OBRA

M3. 157 .94 107.25

co-
EXC030

ACARREO DE MATERIAL PROOUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER

KILÓMETRO, VOLÚMEN MEDIOO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, ,

EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M3. 107.25

co-
EXC031

ACARREO DE MAÍERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS

KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEOIDO COMPACTO.

M3/KM 473.42 0.00

co-
TEROO2

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEOIOS

MECANICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN OE

AGUA.

M2 513.00 671.03

MEZCLAOO, TENDIDO Y COMPACTAOO OE LA CAPA SUB RASANTE AL

95% OE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO,

TERMINADO TEPETAÍE OE BANCO EN ARROYO OE CALLES.

M3 103 133.38co-
TERO15

co-
TERO12.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS,

COMPACTAOA CON PLACA VIBRAÍORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL

ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN

M3. 5.00 9.27

co-
PAV002

PAVIMENTO A BASE OE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR OE

LA REGIÓN DE 15 CMS OE ESPESOR, ASENTAOA Y JUNTEADA CON

MORTERO CEMENTO.ARENA CON RESISTENCIA DE MORTERO DE

F'c=150 KG/CM2 EN FRANJAS DE 1M DE ANCHO

M2, 369.00 416.44

244.40co-
PAV003

PAVIMENTO CON PIEDRA PRODUCTO OE RECUPERACION, ASENÍADA

Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION DE 1:5, EN

FRANJAS DE 1 M DE ANCHO INCLUYE : SUMINISTRo Y ACARREo DE

LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE

LABORATORIO (MORTERO), MANO OE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU COMPLETA EJECUCION

M2. 144.OO

co-ocr013 OENTELLON DE 15 X 20 CMS OE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150

kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MAÍERIALES, ACARREOS, CIMBRA,

CIMBRADO OESCIMBRADO HECHURA OEL CONCRETO

12.10

co-octo02 BANQUETA OE IO CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =

150 kg/cm2, HECHO EN OaRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO

MÁXIMO DE 3/4" ESCOBILLADO RALLAOO R

M2. 19.00 46.36
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'| 57 .94

CO-TER TERRACERIAS

CO.PAV PAVIMENTOS

co-ocl OBRA CIVIL

ML. 52.00

CO.REP REPARACIONES

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO.'I COL CENTRO, COLÓN,ORO.
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co-
REPOOl

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑAOAS

EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA OE 2", LLAVE

DE INSERCION, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACION EN

TERRENO TIPO "8" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO

OE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUO MEDIA DE HASTA 4.OO MfS,

SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCIÓN.

PZA. 9.00 2.00

co-
REPOO5

REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE

6" oE 4.50 METROS oE LONGITUD. INCLUYE: SILLETA, CLOPE DE

REPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE LOS MATERIALES,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA. 9 2.00

co-
REPOO3

REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE OAÑADA EN LABORES DE

EXCAVACION DE Fo. GA. DE 2", INCLUYE: TUBO DE 2",SOLoADURA,

COPLES, CODOS", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "8" O TEPETATE,

RELLENO CON MATERIAL PROOUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y

ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y

TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

ML. 0.00

co-
REP025

co-LtM001

RENIVELACIÓN DE POZO TIPO HASTA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO,

SIN RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL INCLUYE: MURO oE 28 CMs.

DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON

MoRTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANAOO INTERIOR PULIDO CON

MORTERO.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO OE MATERIAL

SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA.

PZA

M2.

2.O0

513.00

0.00

7'12.14

+
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coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.O35,/202 t -l 05.

lng.
Encargado de

C. Gilberto Servando Olvera Vega
CONTRATISTA

Recibon por el Munic¡p¡o de C n, Querátaro
bl¡casLa Secretaría de

lng. Este n Sánchez Aburto
Encargado de Oespacho de la Secretaría de

Obras Públ¡cas

de la Cruz lng. Víctor
la Direcc¡ón de

rez Ayhllon.

En representación de la Contraloría Mun¡c¡palObras u

. M¡sael Tamayo Paredes lng. Humbe

e del Oepartamento de Supervisión
de Obras Públ¡cas Superv¡sor de la obra.

n
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