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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCION
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

2021 - 202#
)

Contrato No: MCO.SOP.FISM. lNV.057/2021 -'1 06

l. Datos Generales del Contrato

ll. Modificaciones

MCO.SOP.FlSM.rNV.057 nO21 -106No. Coñtrato

Jueves, 27 de mayo de 2021Fecha de oficio de autorización:

Nombre de la obre URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA
MUNICIPAL.

l,¡onto original del contIato: $ 2.145,811.38

Plazo de ejecución de los trabajos 60 días naturales

Jueves, 28 de octubre de 202'lFecha de inicjo de los trabajos:

Domingo, 26 de dic¡ernbre de 2021Fecha de térm¡no de los trabajos

Fecha de término de conbato: Lunes. 10 de ene¡o de 2022

f\ronto aprovado del conven¡o § 2.1,1s,811.38 \\ J
N4oñto fina¡ s 2.251.986.59 N

$ 106.175.21Diferencia de monto aprobado y monto final

Fecha de terminación final aprobada Oomingo, 26 de d¡c¡emb.e de 2021

Fecha de term¡nación real M¡ércoles. 29 de d¡ciernbte de 2021

&
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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día viernes 3'l (Treinta
y uno) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra
denominada URBANIZACÍÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL., por
parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras
Públicas; lng. Norberto Arturo Jiménez Márquez, Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez ,

Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; lng. Emmanuel Ruíz Ramírez , Supervisor de la
Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del

Órgano lntemo de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA"
el C. Miguel Ángel Torres Gurrola, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que

se indican en Cuadro Comparatlvo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas
previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.
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MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAI!1ENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el jueves 28 ( veintiocho ) de

Octubre del 2021 (Dos Mil Veintiuno) y serían concluidos el domingo 26 ( veintiséis ) de diciembre

del 2021 (Dos Mil Veintiuno) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias

documentadas en las notas de Bitácora, del 28 (veintiocho ) de octubre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)

al miércoles 29 ( Veintinueve) de diciembre del2021 (Dos Mil Veintiuno).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 2,251,986.59
(Dos Millones Doscientos Cincuenta y Un M¡l Novecientos Ochenta y Seis Pesos 59/100 M.N.) l.V.A.
lncluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

'1 (Uno) 281 11 l2o2'l Del 281 1012021 a¡ 27t 11 I 2021 s 908,857.20 5 908,857.20

2 (Dos) 14 I 121 2021 Del 281 11 I 2021 al 131 12 I 2021 § 990,060.09 51,898917.29

3 (Finiqu¡to) 2ü 121 2021 Del 141 1212021 a¡ 26t 12 I 2021
$ 353,069.30

§ 2,251,986.59

Total 12,251,986.59

Fianza de garantía:

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimi lo que señala
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la raloría
celebración de este acto mediante el oficio N' SOP/DOP/SUP|51I2O21, firmado por el
Obras Públicas del Municipio de Fecha jueves 30 de diciembre de 2021.
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De feci.a Penodo que comprende Mcntc acumlrlado:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder
los defectos que resultaren de la misma, de [os vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la

de número 26087 54 emitida por Afianzadora Sofimex, Grupo Financiero Sofimex, misma
el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de

de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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Contrato No: MCO.SOP.FlSM.lNV.057/2021 -1 06

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de

Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha miércoles 29 ( Veintinueve ) de diciembre del 2021
(Dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día

miércoles 29 ( Veintinueve ) de diciembre del 2021 ( Dos Mil Veintiuno ) por lo que resulta
procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho
de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.l de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las l3:30 (trece treinta) horas del día viernes 31 (Treinta y

uno) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), en Ia localidad de Cabecera Municipal, Colón,

Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e instructivos de operación y

mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

lJnidades Descr¡pción l,¡

Tomo de bitácora
2 2 Plano As Built impreso y dig¡tal

ENTREGA NTRATISTA"

t)

C. ¡liguel el orres Gurrola
CONTRATISTA
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
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RECIBEN POR EL MUNI oo COLÓN, OUERÉTARO

Arq. Noel Ed¡lberto Verdi lnch
Secretario de Obras Públ

ut

lng. Norberto
o¡ de Públicas

lng. C¡rllo Ramírez Cabrera
Jefe del departamento de supervisión

lng. Emmanue Ruíz Ramlrez
Supervisor de la Obra

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CO
CONTRATANTE", rEfErENtE A IA ObrA dCNOMiNAdA URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALL N

MUNICIPAL, COLÓN, ORO., de fecha viernes 31 (Treinta y uno) de diciembre del 2021 (Dos mil Ve¡ntiuno)
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Ilng. Vfctor Sám Pérez Ayhllón


