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+
COLÓN

Programa

Número oficio
de aprobación
Fecha oñcio de
aprobación
Beneficiarios

Datos de Aprobación

05 DE IUNIO DE2OI7

65 ALUMNOS

corór¡

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.39.201 7.

Convenio ampl¡ación de plazo No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007-CM01.39.2017.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 15:00 (quince) horas del día 17 (diecisiete) de
Noviembre de 201,7 (dos mil diecisiete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"Construcción de barda perimetral en fardín de Niños "Celia Treviño", Las Cenizas, Colón,
Qro.", por parte del Municipio de Colón el lng. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas,
el Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado, Director de Obras Públicas, el Arq. Mario Isaac
Reséndiz Muñoz, fefe del departamento de supervisión, por la Contraloría Municipal el Ing. Arq.
Víctor Samuel Pérez Ayhllón, el lng. Gerardo Barrón Pérez, Supervisor de Obra designado por
la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro y el Contratista: C, f. NOÉ
BUENO SANJUAN, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que
se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Número

Monto

Inicio

Término

Datos de Contrato
MCO.SOP.FrSM.AD.007.39.201 7.

$ 549.059.62

12llttlio/2017

O9/Octrúre/2O17

Periodo de eiecución real de los trabaios:
Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del
11 de fulio de 2O77 al 11 de Noviembre de 2O17, conforme a lo asentado en las notas de la
bitácora.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan

d

continuación:
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Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 548,345.23
(Quinientos cuarenta y ocho mil, trescientos cuarenta y cinco pesos 23/100 M.N) I.V.A.
Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:
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Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.39.2017.
Convenio ampl¡ación de plazo No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007-CM01 .39.2017.

1[uno] 71./oBl20r7 al tt /09 /2017 $207,473.59 $207,473.59

2(dosl "17/09/2017 al 09 /r0 /20L7 § 791,984.26 $ 399,457.8s

3(tres) 77/77/2077 Del 09/70/2017 al tt /t7 /2077 $ 148,887.38 $ 548,345.23
fini uito

Total

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual
otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, ñanza número:
3B4B-09487-3de la afianzadora: Afianzadora Aserta S.A. DE C.V., ñanza que garantiza el 10 % del
monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo
66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la
celebración de este acto mediante el oficio DOP-261-2O17.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha 14 (catorce) de Noviembre d,e 2Ol7 (dos mil
diecisiete), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día 11 (once)
de Noviembre de 2O77 (dos mil diecisiete), por lo que resulta procedente la recepción de los
trabajos ejecutados, reservándose el MunicÍpio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan
el anexo No.1, de la presente Acta

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Esta o de

Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por
Ios presentes la firman de conformidad siendo las 15:30 (quince treinta) horas del dÍa 17

2017 (dos mil diecisiete), Las Cenizas, Colón, Querétaro.

71/0e /2077 , Del

oe /70 /2077 Del

(diecisiete) de Noviembre
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$ 548,345.23

ü

Monto
estimado:

Monto
acumulado:

De fecha Periodo que comprende
Estimación

No.
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA
COLÓN corÓ¡

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.39.20l7.
Convenio ampliac¡ón de plazo No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007-CM01.39.2017.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados,

Unidades
11
27
3 0 (cero)

4 0 (cero)

Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital
Manuales e instructivos de operación y
mantenimiento
Certificados y garantías de calidad

(sr)
(§+

Is i)

(si)

(no)

(no)

(ne)

(no) (no aplica)
(no aplica)

fte{pli€e}
noaplica)(

\\
I
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Anexo 2.

corÓx

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.39.2017.
Convenio ampliación de plazo No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007-CM01 .39.20'17.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

tu'l'

CONCEPTO UÑIDAD
CANTIDAD

CONTRATADA
CANTIDAD
EJECUTADA

ALBANILERIA

CADENA DE OESPLANTE DE CONCREfO F'C=200 KG/CM2, DE 15X20CM CON ARMEx OE 15x20-4, INCLUYE: MArERlAttS,
MANo DE oaRAy HERRAMTENTA NEcEsaRra paRAsu uEcucróN.

ML 13r.30 131.00

MUSO DE SLOCK 14 X 20 X 40 CMS HECHO A MANO DE 14 CM DE ESPESOE,JUNÍEADO CON MEZCLA CEMENTO.

CALHIDRA ARTNA r:2:4, CON ESPESOR PROMtDIO DE 1.5 CM HASTA IJNA ALTURA Dt I.00M.|NC|,UYE]MAÍER|AIES,
HERRAMIENTA, MANO OE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA E]TCUC¡ÓN,

122.00 107.08

MURO DE fAEIQUE NO]O RECOCIOO DE 12 CMS DI ESPESOR, ]UNIEADO CON MEZCLA CEMENIO,CALHIDRA ARENA

1:2:4, HASfA UNA ALIURA DE 3.00M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EOUIPO Y TOOO LO

NEcEsaRro paRA su coRREcra EJEcucróN.
M2 93.98

CASIILLO DE CONCREIO f'C=2OO KG/CM2, DE 20 X 15 CMS, DE SECCIÓN, ARMADO CON ARIVTX DE 20X15/4, ACAEADO

coMúN. rNcLUyE. C¡MBRA, crMBRADo, DEscrMBRAoo, HABrLrraDo, HECHURA DEL coNcREro vAcraDo, prcADo,

CURADO, TOUIPO, HTRRAMIENTA Y MANO OE OBRA NTCESARIA PARA 5U €OMPLETA E,IECUCIÓN,

ML 84.00 99.00

ML
CADENA DE CERRAMIENTO O REFUTRZO DE CONCRETO F'C=200 xGlCM2, CON ARMEX OE 15X20-¿, INCLUYE

MATERTALES, MANo DE oBRA y HERnaMTENTA NECESARTA paRA su tJEcucróN.
131.10 123.72

aÍPtaos

ML 30.40 30.40
suMtNtsrRo E rNsratacróN Dt REJA Dr acERoa BASE DE prR DE 2x2 cal. 12yposrEsoEprRDE2rl2"xtrl2"cAt

16, ANCLAOO CON PLACAS DE 3 'x3"xl./4", INCLUY€: POSTES A CADA 10CM. DE OISTANCIA, PINTURA ANfICORROSIVA,

SOTDADURA, MANO DE O8RA, HERRAMIENfAYÍOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA UECUCIÓN

ML 3.78 378

¡agntc¡trtt v su¡¡tNlsr8o DE poRfóN D€accEso ABATTBLE DE 2.54 M DEALTURA, A BAsn DE REIA DE acERo EN

coLoR tNotcaDo poR LA supERvtstóN rNcLuyt: ErsaGRA DE DrsEño tNDUslRtaL DE ALTA cÁLtDAD, cERRADURA coN
MECANISMO INfTRIOR OT ACERO INOXIDAELE, MANO OE OBRA, HERRAMIENTAYTOOO LO NECESARIO PARASU CORiECTA

uEcuclóN.

382ML 182x
FABR-rc¡¿lENrlMrNrsrRo¡€ poRiéN DEÁccrsoes¡reLr or 2.rs M oE aLTURA, A BAsE DE Rua Dt acERo EN

coroR rNDrcaDo poR LA supERvtsróN rNcLUyE: SISAGRA oE orsEño tNDUSTRTAL oE aLTA caLtoaD, cERRADURA coñ
MECANISMO INIERIOR DE ACERO INOXIDAELE, MANO OE OB8A, HERRAMIENÍA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

uEcucróN.
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Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.39.2017.
Conven¡o ampliac¡ón de plazo No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007-CM01.39.2017.
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Reciben

Mar Rubio
Secretario bras P
Ing. ?ilr il /tL cr-

fefe del departamento de supervisión

Ing. Rubén Re ndez Hurtado
Director de ras Públicas
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ENTREGA CO RA

C.I,N
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te Legal

ipio de Colón, Querétaro
ría de Obras Públicas

Ing. Gerald BIrrón Pérez
Supervisor del Municipio

\

Testigos por la Contraloría Municipal
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